

Dôvodová správa

Košický samosprávny kraj začal začiatkom roka 2013 realizovať projekt „Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce“. Cieľom projektu bola realizácia podrobného geologického prieskumu v priemyselnom areáli „Chemko“. Za dodávateľa odborných prác bola verejným obstarávaním vybraná spoločnosť Geotest Bratislava spol. s.r.o.

Dôvodom potreby ukončenia realizácie aktivít projektu je prebiehajúce a zatiaľ neukončené správne konanie vo veci rozhodnutia o vstupe na cudzie nehnuteľnosti a ich užívaní vo verejnom záujme. Správne konanie realizuje odbor štátnej geologickej správy MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, prílohy č. 1 – konsolidované znenie VZP pre projekty do 50 mil. EUR článok 7, bod 2, článok 8 – bod 3, písm. f. a bod 15 ide o obmedzenie vyplývajúce z konania správneho orgánu s priamym vplyvom na realizáciu aktivít projektu a teda okolnosť vylučujúcu zodpovednosť prijímateľa.

Umožnenie vstupu zhotoviteľa (Geotest Bratislava spol. s.r.o.) na pozemky bývalého priemyselného areálu Chemko Strážske, je základným predpokladom na uskutočnenie a vyhodnotenie geologických prác, ktoré sú predmetom projektu.

Dňa 14.3.2013 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zhotoviteľa – spoločnosť Geotest Bratislava spol. s.r.o. s likvidátorom Chemka a.s. Strážske v likvidácii a zástupcami spoločnosti Ekologické služby. Zhotoviteľovi poskytli schematickú mapu priemyselného areálu a zoznam vlastníkov nehnuteľností v rámci areálu. Následne zhotoviteľ kontaktoval jednotlivých vlastníkov, preveroval a stanovoval rozlohy v ich vlastníctve, listom ich požiadal o súhlas na vstup na ich pozemky pre vykonávanie geologických prác v rámci daného projektu. Viacerí nosní vlastníci pozemkov nereagovali na písomnú žiadosť a nepodarilo sa teda dohodnúť vstup na ich pozemky. Košický samosprávny kraj preto listom dňa 5.6.2013 požiadal ministra životného prostredia o súčinnosť.

Podľa ustanovení geologického zákona ak nedôjde k dohode, rozhodne na návrh zhotoviteľa geologických prác ministerstvo. Dňa 11.7.2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Strážskom rokovanie zvolané z úrovne štátneho tajomníka MŽP SR, ktoré viedla pani RNDr. Vlasta Jánová, PhD., generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. Na rokovanie bolo pozvaných 6 kľúčových vlastníkov pozemkov, zástupcovia KSK a zhotoviteľ. Spoločnosti prisľúbili zaujať svoje stanoviská k žiadosti do 31.7.2013. Výsledok bol nasledovný: 9 x písomný súhlas, 2 x ústny súhlas, 12 x nejednoznačné vyjadrenie stanoviska. Na základe týchto nejednoznačných stanovísk zhotoviteľ 3.9.2013 podal na MŽP SR v súlade s geologickým zákonom žiadosť o vydanie rozhodnutia o vstupe na cudzie nehnuteľnosti a ich užívaní vo verejnom záujme v zmysle § 29 zákona NR SR č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov na vykonanie geologických prác geologickej úlohy KSK – Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce.

MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, listom zo dňa 24.1.2014 oznámil predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci rozsahu, spôsobu vykonávania a dobe trvania geologických prác a o užívaní cudzej nehnuteľnosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v súvislosti s riešením geologickej úlohy KSK – Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce. – geologický prieskum v priemyselnom areáli Chemko, ktoré sa začalo 3.9.2013. Lehota na vydanie rozhodnutia bola ministrom ŽP SR predĺžená do 28.2.2014. V oznámení o predĺžení lehoty sa okrem iného uvádza, že nemožno vylúčiť skutočnosť, že konanie bude musieť z dôvodu náležitého zistenia skutkového a právneho stavu pokračovať aj po termíne 28.2.2014.

Prakticky od 30.5.2013, kedy sa konalo zasadnutie Rady projektu s cieľom monitoringu doterajšieho priebehu projektu až dodnes, sa napriek viacerým rokovaniam s vlastníckmi nehnuteľností v priemyselnom areáli „Chemko“ nepodarilo získať od vlastníkov pozemkov povolenie k vstupu do areálu, ako nevyhnutnému predpokladu začatia geologických prác.

Ministerstvo životného prostredia SR muselo správne konanie vo veci vynútenia vstupu na pozemky z dôvodu verejného záujmu prerušiť na základe sťažnosti právnych zástupcov vlastníkov pozemkov na Generálnej prokuratúre SR a na Najvyššom súde SR. Napriek tomu, že dôvod uvedený v sťažnostiach neobstojí, pretože vstupom na pozemky môžeme obmedziť vlastníkov maximálne len pri doprave a nie pri určení povinnej osoby ako sa dovolávajú právni zástupcovia v sťažnostiach, účel z pohľadu vlastníkov sťažnosti splnili. Účelovo naťahujú čas a prerušili správne konanie na dobu neurčitú. Čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia končí v roku 2015 (už po predĺžení z Bruselu), takže nám neostáva čas na realizáciu projektu (doba realizácie okolo 15 mesiacov), respektíve nevyčerpané prostriedky do doby skončenia programového obdobia by musel KSK pri dokončení projektu uhradiť z vlastných zdrojov, čo by bolo problematické vzhľadom na pripravovaný proces dlhovej brzdy pre verejné rozpočty v roku 2015.

Aj keby teoreticky Najvyšší súd SR spolu s Generálnou prokuratúrou SR vydali rozhodnutie napríklad do konca septembra, právni zástupcovia majú čas na odvolacie konania takže môžu účinne ďalej naťahovať čas a brániť vydaniu rozhodnutia MŽP SR a zhotoviteľ aj tak nebude môcť pristúpiť k realizácii geologických prác. Generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR na poslednom koordinačnom stretnutí 3. septembra 2014 uviedla, že majú podobný prípad, ktorý sa takto ťahal až 5 rokov. Toľko času už nemáme a preto navrhujeme ukončiť projekt, aby ministerstvo mohlo ešte využiť nami nevyčerpané a vrátené prostriedky na iné projekty v rámci Operačného programu Životné prostredie, z ktorého bol grant pre KSK poskytnutý.

Ukončenie projektu bude pravdepodobne znamenať vrátenie doteraz vyčerpaných a uhradených prostriedkov späť riadiacemu orgánu (pretože sme nesplnili ciele projektu, aj keď vina nebola na strane prijímateľa), čo predstavuje celkovú sumu **15 850,56 Eur**, ktoré boli vyplatené dodávateľovi prác za doteraz prevedené práce.

Na základe uvedených skutočností nevidíme reálnu možnosť ďalšej realizácie projektu do konca financovania tohto programovacieho obdobia (koniec roka 2015), preto navrhujeme odsúhlasiť ukončenie projektu s podmienkou vrátenia doteraz vyčerpaných nákladov riadiacemu orgánu v celkovej sume 15 850,56 Eur z rozpočtu KSK. Táto suma bola uhradená dodávateľovi za zrealizovanie úvodnej prípravnej aktivity č.1 – pasportizácia objektov a projekt geologických prác a čiastočne za aktivitu č.7 – riadenie odborných prác.

Vrátené a nevyčerpané finančné prostriedky prerozdeli riadiaci orgán MŽP SR do konca roku 2014 na ďalšie projekty tak, aby sa nemuseli koncom roku 2015 nevyčerpané vrátiť do Bruselu.

V Košiciach dňa: 16.09.2014

Spracovali: Ing. Imrich Fülöp
RNDr. Viera Rovňáková