

## **Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK**

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP“) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 16.02.2016 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2016 bol poverený vykonávať v programovom období 2014 – 2020 na oprávnenom území Košického samosprávneho kraja úlohy v nasledovných častiach IROP:

- **Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,**
  - Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
  - Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
  - Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
- **Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,**
  - Špecifický cieľ 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,
  - Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
  - Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,
  - Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
- **Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,**
  - Špecifický cieľ 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie,
  - Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Úlohy, na vykonávanie ktorých je SO poverený na základe uvedenej zmluvy, sa nevzťahujú na tie projekty (v štádiu konania žiadosti o poskytnutie NFP a následnej implementácie podľa zmluvy o NFP), v ktorých je SO alebo ním zriadená organizácia zároveň prijímateľom. Tieto úlohy sú realizované z úrovne RO.

Zmluvou a jej dodatkom bol SO pre IROP KSK zároveň splnomocnený vykonávaním nasledovných úloh:

- programovanie,
- výber projektov,
- implementácia projektov,
- monitorovanie a hodnotenie,
- audity, kontroly a certifikačné overovania,
- informovanie a komunikácia,
- iné prierezové oblasti.

Niektoré činnosti SO pre IROP KSK vykonáva priebežne od začiatku programového obdobia 2014 – 2020 (programovanie, informovanie a komunikácia, iné prierezové oblasti), iné pribúdajú postupne, nakoľko priamo súvisia s výberom a procesom konania žiadostí o poskytnutie NFP.

Predkladaná správa v jednotlivých kapitolách podrobnejšie pojednáva o činnostiach vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré SO pre IROP KSK vykonával v sledovanom období, teda od začiatku programového **do 30.06.2017**.

Zároveň odbor SO pre IROP pokračuje v plnení úloh ROP v programovom období 2007-2013 v oblasti udržateľnosti projektov, t.j. v období 5 rokov po finančnom ukončení projektu, a to následným monitorovaním udržateľnosti projektov a vykonávaním následných kontrol na mieste u prijímateľov NFP.

## **Úlohy vykonávané SO pre IROP KSK v programovom období 2014 - 2020**

### **1. Programovanie**

V zmysle čl. 3 Dodatku č. 1 SO pre IROP zabezpečuje úlohy pri tvorbe a aktualizácii riadiacej dokumentácie IROP. V sledovanom období **Odbor SO pre IROP KSK** pracoval na nasledovných programových dokumentoch:

- a) **Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)** - SO pre IROP zabezpečuje jej aktualizáciu predovšetkým v súvislosti so zmenami v operačnom programe IROP a zmenami riadiacej dokumentácie IROP. **Aktuálna verzia 2.3 RIÚS** bola prerokovaná a vzatá na vedomie Radou partnerstva dňa 09.12.2015. RO pre IROP dokument schválil dňa 23.08.2016, teda až po ukončení procesu SEA. K schvaľovaniu SEA ako nevyhnutnej súčasti RIÚS a IÚS UMR KE sa v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku uskutočnilo per rollam hlasovanie. Táto forma hlasovania bola uplatnená aj v prípade aktualizácie verzie 2.4. súvisiacej so zmenou dvojkoľového výberu projektov pri niektorých špecifických cieľoch a realokáciou finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi č. 1., pričom pri revízii IROP a aktualizácii RIÚS zostane celková alokácia určená pre Košický kraj a mestskú funkčnú oblasť Košice vo výške 179 122 512 € nezmenená. Hlasovanie k danej aktualizácii bolo uzavreté 13.06.2017. Celkove teda boli uskutočnené tri per rollam hlasovania k aktualizácii RIÚS a IÚS UMR KE.

V súčasnosti v spolupráci s oddelením SO krajského mesta (SO KM) pripravujeme aktualizáciu RIÚS a UMR, ktorá bude zameraná predovšetkým na úpravu východiskových a cieľových hodnôt výsledkových ukazovateľov z akčných plánov. Aktualizácia RIÚS bude predložená na rokovanie Zastupiteľstva KSK a Rady partnerstva v októbri 2017.

- b) **Interný manuál procedúr (IMP)** – V dôsledku legislatívnych zmien (Zákon o EŠIF, zákon o VO) ako aj z podnetu audítorskej spoločnosti PWC, ktorá vykonáva audit v procese designácie Ministerstva pôdohospodárstva ako Riadiaceho orgánu pre IROP, bol IMP aktualizovaný 5-krát. Najväčší rozsah zmien v procesoch implementácie bol vykonaný vo verzii 2.0 z dôvodu zmien v kompetenciách SO pre IROP, ktoré sa premietli v Dodatku č. 1 Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO SO a dotýkali sa najmä procesov výberu operácií. Zmeny sa týkajú predovšetkým:
- a. indikatívneho harmonogramu výziev, spracovanie ktorého ostalo iba v kompetencii RO,
  - b. prípravy, uzatvárania zmlúv o NFP a ich dodatkov, keď tieto úkony prešli do kompetencií SO pre IROP KSK,
  - c. realizácia prijímania a registrácie žiadosti o NFP, administratívneho overovania, odborného hodnotenia prostredníctvom externých hodnotiteľov a výberu žiadostí o NFP a s tým súvisiacich administratívnych úkonov (v Zmluve sa pôvodne uvažovalo iba s projektovými zámermi).

Aktuálna verzia 2.2 IMP, ktorým sa riadia pracovníci SO pre IROP, bola schválená dňa 21.04.2017.

c) **Príručky pre žiadateľov, výzvy na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok**

Zamestnanci referátu riadenia a koordinácie spolupracujú s RO pri vypracovaní príručiek, podmienok výziev na predkladanie projektových zámerov (PZ) a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), určovaní alokácií pre jednotlivé kolá výziev a predkladajú návrhy na ich aktualizáciu. K 30.06.2017 bolo publikovaných 8 verzií Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP v prioritnej osi (ďalej „PO“) 1,2,4,6, dve verzie Príručky pre posúdenie projektových zámerov IROP, dve verzie s piatimi aktualizáciami Príručky pre prijímateľa. Pripomienkované boli tri výzvy na predkladanie PZ a 7 výziev na predkladanie ŽoNFP.

d) **Revízia IROP**

SO pre IROP v súčasnosti spolupracuje s RO na príprave revízie menšieho rozsahu predovšetkým v zmene výšky alokácií v prioritnej osi 1. Po posúdení a zhodnotení čerpania alokácií v ostatných prioritných osiach (PO2, PO3, PO4, PO5) sa pristúpi v roku 2018 k revízii IROP väčšieho rozsahu, predovšetkým so zameraním na presun alokácií medzi prioritnými osami a špecifickými cieľmi IROP.

## 2. Výber projektov

SO pre IROP v oblasti výberu projektov zabezpečuje činnosti súvisiace s predkladaním PZ a ŽoNFP.

a) Pri posudzovaní **projektových zámerov** zabezpečuje SO pre IROP príjem a registráciu PZ, administratívne overovanie PZ, odborné posúdenie PZ, vydávanie hodnotiacej správy a vypracovanie záverečnej správy.

b) Zamestnanci odboru SO pre IROP pri posudzovaní **žiadostí o NFP** zabezpečujú príjem a registráciu ŽoNFP a administratívne overenie ŽoNFP. Odborné hodnotenie ŽoNFP vykonávajú 2 externí hodnotitelia, ktorých na RO žrebuje pracovná skupina zložená zo zástupcov RO, SO VÚC, SO KM a CKO.

## 2.1. Posudzovanie projektových zámerov

V PO 2014-2020 sa v systéme riadenia EŠIF zaviedol popri jednokolovom systéme aj dvojkolový systém výberu projektov, pri ktorom sa v 1. kole podávajú a posudzujú projektové zámery, v 2. kole sa podávajú a hodnotia žiadosti o NFP.

Dvojkolový systém sa uplatňuje **iba v prioritnej osi 2, pri ŠC:**

2.1.1, časť B - zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni

2.1.1, časť C - rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

2.2.1 – materské školy

2.2.2 – základné školy

2.2.3 – stredné odborné školy

**Pri dvojkolovom výbere projektov** sa vychádza z filozofie, že v dôsledku obmedzených finančných zdrojov je potrebné koncentrovať finančné prostriedky na tom území, kde bude investícia vo vzťahu k sledovaným cieľom IROP najúčinnějšía. Z tohto dôvodu sa na zacielenie podpory IROP uplatňuje **multikriteriálne hodnotenie** územných investičných jednotiek (obcí) na základe objektívne zvolených overiteľných kritérií. Uvedeným hodnotením sa dosiahne zacielenie príspevku predovšetkým na také územia, pri ktorých sa realizáciou vybraných aktivít dosiahne najvyššia možná miera investičnej účinnosti. Takúto účinnosť dosiahnu projekty len v prípade, ak budú realizované na území s preukázateľne vyšším investičným potenciálom. Celkový investičný potenciál je vyjadrený **Indexom investičnej účinnosti** (ďalej „IIÚ“), ktorý je hodnotovým vyjadrením investičného potenciálu územia realizácie projektu.

K 30.06.2017 boli v IROP vyhlásené tri výzvy na predkladanie PZ v rámci ŠC 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3. Výzvy boli uzavreté. Výstupom posudzovania PZ boli **hodnotiace správy**, ktoré sú/budú povinnou prílohou ŽoNFP. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP aj v prípade vydanéj negatívnej hodnotiacej správy, v ŽoNFP však musí odstrániť nedostatky, kvôli ktorým bola negatívna hodnotiaca správa vydaná.

### **Projektové zámery predložené na SO pre IROP Košického kraja**

V zmysle delegovaných kompetencií SO pre IROP prijal a registroval **k 30.06.2017** celkom 104 projektových zámerov, z toho 16 PZ sa týkalo materských škôl, 74 PZ základných škôl a 14 PZ stredných odborných škôl. Celková výška požadovaného NFP za všetky tri špecifické ciele predstavuje 15 443 107,73 € zo zdrojov EÚ (fond ERDF). Z tabuľky č. 1 vyplýva, že absorpčná schopnosť pri dvoch ŠC (základné a stredné odborné školy) vysoko preyšuje ich alokáciu pre RIÚS Košického kraja, pri materských školách alokácia v rámci zverejnenej výzvy nebude vyčerpaná.

Tabuľka č. 1 Prehľad o počte PZ a požadovanej výške NFP (stav k 30.06.2017)

Špecifický cieľ	Počet	Alokácia ERDF	Požadovaný NFP - ERDF  (po odbornom hodnotení)	COV  (po odbornom hodnotení)	% požadovaného NFP z alokácie
2.2.1 - MŠ	16	4 317 910,00	4 058 653,50	4 774 886,47	94,00%
2.2.2 - ZŠ	74	1 854 964,00	5 470 964,30	6 436 428,59	294,94%
2.2.3 - SOŠ	14	2 859 638,00	5 913 489,93	6 957 046,98	206,79%
<b>spolu</b>	<b>104</b>	<b>9 032 512,00</b>	<b>15 443 107,73</b>	<b>18 168 362,04</b>	<b>170,97%</b>

### 2.1.1. Výsledky posúdenia Projektových zámerov predložených na SO pre IROP Košického samosprávneho kraja

#### a) Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

**Dátum vyhlásenia výzvy na PZ:** 03.11.2016  
**Aktualizácia č.1:** 06.12.2016  
**Kód výzvy:** IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1  
**Typ výzvy:** uzavretá  
**Dátum uzavretia:** 19.01.2017  
**Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:** 4 317 910 €  
**Maximálna výška príspevku:** 1 000 000 €/950 000 € pre subjekty štátnej/verejnej správy  
**Minimálny IIÚ:** 15,00

V rámci vyhlásenej výzvy, uzavretej 19.01.2017, sa môžu realizovať aktivity zamerané na výstavbu nových objektov MŠ, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálov MŠ vrátane ihrísk a športových zariadení, vybavenie MŠ a zvyšovanie energetickej hospodárnosti MŠ, pričom sa musí zvýšiť kapacita MŠ minimálne o 10 miest. Po ukončení administratívneho overovania a odborného hodnotenia 16 projektových zámerov bolo vydaných a žiadateľom doručených **12 pozitívnych hodnotiacich správ** s celkovým požadovaným NFP 3 153 643,03 € (s COV 3710 168,27 €) a 4 negatívne hodnotiace správy s celkovým požadovaným NFP 905 010,47 € (s COV 1 064 718,20 €), ktoré sú/budú súčasťou príloh žiadosti o NFP. Zároveň bola spracovaná záverečná hodnotiacia správa, ktorá bola zaslaná certifikačnému a riadiacemu orgánu a je zverejnená aj na webovom sídle KSK. Zoznam projektových zámerov s pozitívnou i negatívnou správou je zverejnený na webovej stránke : <https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/so-irop/vyzvy-predkladanie-zonfp/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/zaverecne-spravy-projektovych-zamerov/>.

Pri tomto špecifickom celi poznamenávame, že požadovaný NFP všetkých PZ je nižší o 259 256,50 € ako výzvou stanovená finančná alokácia. Uvedené nedočerpanie môže mať za následok vyhlásenie ďalšej výzvy, alebo bude predmetom prerozdelenia alokácií medzi ostatné špecifické ciele v rámci pripravovanej revízie IROP.


**Sumár PZ za ŠC 2.2.1 (materské školy) v jednotlivých okresoch Košického kraja:**

Z nižšie uvedeného prehľadu vyplýva, že v okrese Sobrance o výzvu neprejavil záujem žiadateľ, a teda z daného okresu nebude môcť byť predložená žiadna ŽoNFP v rámci tohto ŠC. Z dvoch okresov bolo zaregistrovaných po štyroch záujemcoch, v ostatných zhodne po dvoch. Výraznejšie rozdiely sú v požadovanom objeme NFP – najviac finančných prostriedkov z alokácie NFP pripadá na pripravované projekty v okrese Spišská Nová Ves.


Tabuľka č. 2 ŠC 2.2.1 – materské školy (stav k 30.06.2017)

Okres	Počet PZ	PO ODBORNOM HODNOTENÍ		
		COV	ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	2	566 600,00	481 610,00	56 660,00
Košice okolie	4	877 756,00	746 092,60	87 775,60
Michalovce	2	433 200,00	368 220,00	43 320,00
Rožňava	2	756 545,17	643 063,39	75 654,52
Sobrance	0	0	0,00	0,00
Spišská Nová Ves	4	1 420 578,20	1 207 491,47	142 057,82
Trebišov	2	720 207,10	612 176,04	72 020,71
<b>Spolu</b>	<b>16</b>	<b>4 774 886,47</b>	<b>4 058 653,50</b>	<b>477 488,65</b>

Graf č. 1 Percentuálny podiel okresov na podaných PZ, ŠC 2.2.1




Graf č. 2 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) v rámci ŠC 2.2.1




**Celkovo bolo na národnej úrovni v rámci ŠC 2.2.1 (materské školy) podaných 319 projektových zámerov.** Najvyšší záujem prejavili žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom súčet PZ z kraja a z krajského mesta predstavuje 68 PZ, najmenej PZ bolo predložených v Košickom samosprávnom kraji – z kraja a krajského mesta bolo podaných 26 PZ. Pravdepodobným dôvodom nižšieho záujmu sú niektoré podmienky výzvy, osobitne benchmarky, teda celkové oprávnené výdavky na jedno miesto: 2 500 € (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy na 1 dieťa a 6 700 € (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy na 1 dieťa.

Graf č. 3 Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl



Graf č. 4 Percentuálny podiel predložených PZ v rámci ŠC 2.2.1



#### b) Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

<b>Dátum vyhlásenia výzvy na PZ:</b>	21.12.2016
<b>Aktualizácia č.1:</b>	13.02.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
<b>Typ výzvy:</b>	uzavretá
<b>Dátum uzavretia:</b>	9.3.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	1 854 964 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	200 000 €/190 000 € pre subjekty štátnej/verejnej správy
<b>Minimálny HÚ:</b>	18,00

Výzva bola uzavretá 09.03.2017. Zameraná je na realizáciu aktivít týkajúcich sa obstarania jazykových, prírodovedných, polytechnických a IKT učební, školských knižníc a stavebno-technických úprav pre potreby obstarania učební. Celkove bolo podaných a zaregistrovaných 74 projektových zámerov, pričom žiadaný NFP v objeme 5 470 964,30 € prevyšuje výzvou stanovenú alokáciu o 3 616 000,30 €. **Ku všetkým PZ boli po odbornom hodnotení vydané pozitívne hodnotiace správy.**

#### Sumár PZ za ŠC 2.2.2 v jednotlivých okresoch Košického kraja:


Najväčší záujem o výzvu prejavili subjekty z najväčších okresov kraja (Košice – okolie a Michalovce), najmenej PZ predložili subjekty z najmenších okresov (Sobrance a Gelnica). Absolútne čísla však nie sú adekvátnym obrazom iniciatívy subjektov v okresoch - pri zohľadnení počtu existujúcich plne organizovaných škôl v jednotlivých okresoch a ich porovnaní s počtom predložených PZ je iniciatíva menších okresov porovnateľná s väčšími okresmi. Poradie okresov pri percentuálnom podiele na požadovanom NFP sa mení, najvyšší NFP požadujú subjekty z okresu Košice – okolie, Trebišov a Michalovce.




Tabuľka č. 3 ŠC 2.2.2 – základné školy (stav k 30.06.2017)

Okres	Počet PZ	PO ODBORNOM HODNOTENÍ		
		COV	ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	6	793 997,25	674 897,66	79 399,73
Košice okolie	15	1 331 890,98	1 132 107,33	133 189,10
Michalovce	15	1 085 986,92	923 088,88	108 598,69
Rožňava	8	501 602,79	426 362,37	50 160,28
Sobrance	4	441 688,96	375 435,62	44 168,90
Spišská Nová Ves	13	1 007 317,75	856 220,09	100 731,78
Trebišov	13	1 273 943,94	1 082 852,35	127 394,39
<b>Spolu</b>	<b>74</b>	<b>6 436 428,59</b>	<b>5 470 964,30</b>	<b>643 642,86</b>

Graf č. 5 Percentuálny podiel okresov na podaných PZ, ŠC 2.2.2




Graf č. 6 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) v rámci ŠC 2.2.2 –PZ




**Na národnej úrovni bolo za špecifický cieľ 2.2.2 (základné školy)** podaných spolu 715 projektových zámerov. Najvyšší počet PZ predložili žiadatelia v Žilinskom samosprávnom kraji – spolu 120, v Košickom samosprávnom kraji bolo podaných spolu 91 PZ, čo je tretí najvyšší počet. Prehľad podaných PZ v absolútnych číslach a v percentuálnom vyjadrení za jednotlivé kraje a krajské mestá je v priložených grafických znázorneniach:

Graf č. 7 Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl



Graf č. 8 Percentuálny podiel predložených PZ v rámci ŠC 2.2.2



Podiel PZ za Košický kraj je spolu 12%.

**c) Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní**

**Dátum vyhlásenia výzvy na PZ:** 21.12.2016  
**Aktualizácia č. 1:** 13.02.2017  
**Kód výzvy:** IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3  
**Typ výzvy:** uzavretá  
**Dátum uzavretia:** 09.03.2017  
**Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:** 2 859 638 €  
**Maximálna výška príspevku:** 4 000 000 €/3 800 000 € pre subjekty štátnej/verejnej správy  
**Minimálny IIÚ:** 20,00

Pre tento špecifický cieľ sú oprávnené aktivity zamerané na obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na SOŠ, centier odborného vzdelávania a stredísk praktického vyučovania, na obstaranie a modernizáciu vybavenia internátov, na stavebné úpravy a rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov a areálov a na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Na základe vyhlásenej výzvy, ktorá bola

uzavretá 09.03.2017, bolo podaných a zaregistrovaných 14 projektových zámerov. Rovnako ako pri základných školách objem požadovaného NFP v PZ prevyšuje výzvou stanovenú alokáciu o 3 053 851,93 €. Po ukončení procesu hodnotenia PZ boli vydané pozitívne hodnotiace správy ku všetkým predloženým PZ.


### Sumár PZ za ŠC 2.2.3 v jednotlivých okresoch Košického kraja:

Najviac PZ predložili žiadatelia z okresov Spišská Nová Ves a Trebišov, z okresov Gelnica a Košice – okolie neboli doručené žiadne žiadosti o posúdenie PZ, teda oprávnení žiadatelia nebudú môcť predkladať v rámci zverejnenej výzvy ŽoNFP. Najvyšší objem NFP požadujú žiadatelia z okresu Trebišov.


Tabuľka č. 4 ŠC 2.2.3 – stredné odborné školy (stav k 30.06.2017)

Okres	Počet PZ	PO ODBORNOM HODNOTENÍ		
		COV	ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	0	0	0,00	0,00
Košice okolie	0	0	0,00	0,00
Michalovce	3	1 049 629,22	892 184,84	104 962,92
Rožňava	2	936 421,56	795 958,33	93 642,16
Sobrance	1	513 582,00	436 544,70	51 358,20
Spišská Nová Ves	4	2 075 003,16	1 763 752,69	207 500,32
Trebišov	4	2 382 411,04	2 025 049,38	238 241,10
<b>Spolu</b>	<b>14</b>	<b>6957046,98</b>	<b>5 913 489,93</b>	<b>695 704,70</b>

Graf č. 9 Percentuálny podiel okresov na podaných PZ, ŠC 2.2.3




Graf č. 10 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP(ERDF + ŠR) v rámci ŠC 2.2.3-PZ




**Na národnej úrovni bolo za ŠC 2.2.3 (stredné odborné školy) podaných spolu 174 projektových zámerov.** Najvyšší počet PZ s rovnakým počtom 35 predložili žiadatelia v Banskobystrickom kraji (žiadatelia z tohto kraja predkladali svoje PZ na posúdenie na Riadiaci orgán, školy spadajúce pod krajské mesto boli prijímané a posudzované na SO KM Banská Bystrica) a v Prešovskom samosprávnom kraji. V Košickom samosprávnom kraji bolo podaných spolu 23 PZ, čo je druhý najvyšší počet.

Graf č.11 Špecifický cieľ 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní



Graf č. 12 Percentuálny podiel predložených PZ v rámci ŠC 2.2.3



Podiel PZ za Košický kraj je spolu 13%.

### Najčastejšie identifikované nedostatky v predložených projektových zámeroch

Najčastejšie nedostatky predkladaných projektových zámerov boli identifikované najmä:

- vo vzťahu k merateľným ukazovateľom
- opisu projektu
- DPH
- prekročenia percentuálneho limitu oprávnených výdavkov na stavebný dozor
- prekročenia limitu nepriamych výdavkov
- resp. nesprávne stanovenie výdavkov na publicitu a informovanosť v zmysle programových dokumentov
- nesprávne stanovenie výšky oprávnených výdavkov v zmysle benchmarkov.

### 2.1.2. Predkladanie žiadosti o NFP na SO pre IROP Košického kraja

RO pre IROP vyhlásil v termíne do 30.06.2017 celkovo 11 výziev na predkladanie žiadostí o NFP (okrem PO 6 Technická pomoc), ale v dôsledku nových skutočností (nové právne úpravy, časové posuny v pôvodných harmonogramoch a pod.) boli viaceré z nich aktualizované.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (ŽoNFP) z IROP sú otvorené, pričom v každej výzve sú uvedené termíny uzávierok dvoch najbližších kôl. ŽoNFP, ktoré sú na SO pre IROP doručené po uzávierke kola, sú kontrolované a hodnotené v rámci nasledujúceho kola. Žrebovanie 2 externých odborných hodnotiteľov pre jednotlivé projekty je vždy po uzávierke hodnotiaceho kola na RO pre IROP.

V sledovanom období boli na SO pre IROP doručené a zaregistrované ŽoNFP za ŠC 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a 4.3.1 v celkovom počte 95. Požadovaná výška NFP predstavuje sumu 21 044 885,99 eur.

Tabuľka č. 5 Prehľad o počte ŽoNFP a požadovanej výške NFP (stav k 30.06.2017)

Špecifický cieľ	Počet	Alokácia ERDF vyhlásená vo výzve	Požadovaný NFP - ERDF	COV	% požadovaného NFP z alokácie
1.2.1 - Verejná osobná doprava	4	7 903 500	6 428 162,29	7 142 402,55	81,33%
1.2.2 - Cyklotrasy	4	4 880 846	1 683 881,45	1 981 037	34,50%
2.2.1 - MŠ	7	4 317 910	1 954 849,00	2 299 822,35	45,27%
2.2.2 - ZŠ	67	1 854 964	4 942 297,66	5 814 467,83	266,44%
2.2.3 - SOŠ	2 (9*)	2 859 638	568 491,21 (4 633 367,59*)	600 298,44 (4 877 229,05*)	181,91%
4.3.1 - Zelená infraštruktúra v mestách	2	1 720 533	833 836,79	877 722,94	48,46%
<b>Spolu</b>	<b>95</b>	<b>23 537 391</b>	<b>21 044 885,99</b>	<b>23 592 980,16</b>	<b>89,41%</b>

\*počet žiadostí podaných na RO

**a) Žiadosti o NFP, PO 1, ŠC 1.2.1 – Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy**

<b>Dátum vyhlásenia výzvy:</b>	06.12.2016
<b>Aktualizácia č. 1:</b>	13.02.2017
<b>Aktualizácia č. 2:</b>	11.04.2017
<b>Aktualizácia č. 3:</b>	22.06.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO1-SC121-2016-12
<b>Typ výzvy:</b>	otvorená
<b>Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:</b>	1.kolo – 15.03.2017, 2.kolo – 30.06.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	7 903 500 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	nestanovená

Medzi oprávnené aktivity podľa výzvy patrí:

- zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
- zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté (obnova a budovanie jazdných pruhov, rekonštrukcia a výstavba prestupných uzlov, zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy, záchytných parkovísk, stavebné úpravy križovatiek, modernizácia svetelnej signalizácie a pod.).


SO pre IROP prijal a zaregistroval spolu 4 ŽoNFP v rámci druhého hodnotiaceho kola. Požadovaný NFP predstavuje 6 428 162,29 €, čo je 81,33% z alokácie.

Tabuľka č. 6 ŽoNFP v rámci ŠC 1.2.1 (stav k 30.06.2017)


Okres	Počet ŽoNFP	COV	POŽADOVANÝ NFP	
			ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	0	0	0	0
Košice okolie	0	0	0	0

Košice	2	3 712 158,50	3 155 334,73	371 215,85
Michalovce	2	3 430 244,05	2 915 707,44	343 024,41
Rožňava	0	0	0	0
Sobrance	0	0	0	0
Spišská Nová Ves	0	0	0	0
Trebišov	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4</b>	<b>7 142 402,55</b>	<b>6 071 042,17</b>	<b>714 240,26</b>

Graf č. 13 Percentuálny podiel okresov na podaných ŽoNFP, ŠC 1.2.1



Graf č. 14 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) ŠC1.2.1 ŽoNFP





**b) Žiadosti o NFP, PO 1, ŠC 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb**

<b>Dátum vyhlásenia výzvy:</b>	21.12.2016
<b>Aktualizácia č. 1:</b>	13.02.2017
<b>Aktualizácia č. 2:</b>	11.04.2017
<b>Aktualizácia č. 3:</b>	22.06.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO1-SC122-2016-15
<b>Typ výzvy:</b>	otvorená
<b>Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:</b>	1. kolo – 21.03.2017, 2. kolo – 21.06.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	4 880 846 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	nestanovená


V rámci uvedenej výzvy sú oprávnené investičné a neinvestičné aktivity. Investičné aktivity sú zamerané na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry nemotorovej dopravy, ako sú cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra (parkoviská, stojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatických požičovní bicyklov a pod.), budovanie prvkov upokojuvania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc okrem MHD a cyklistov a pod.). Neinvestičné aktivity podporujú tvorbu webových portálov, mobilné aplikácií a iné. Projekty musia plne korešpondovať so strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, musia spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest a musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Aktivity na budovanie turistických cyklotrás nie sú oprávnené.

SO pre IROP prijal a zaregistroval spolu 4 ŽoNFP, z toho do uzávierky 1. hodnotiaceho kola boli doručené 2 ŽoNFP a do uzávierky 2. hodnotiaceho kola tiež 2 žiadosti. Požadovaný NFP predstavuje 1 683 881,45 €, čo je 34,50 % z alokácie. Zvyšná časť alokácie sa presúva do ďalšieho hodnotiaceho kola.


Tabuľka č. 7 ŽoNFP v rámci ŠC 1.2.2 (stav k 30.06.2017)

Okres	Počet ŽoNFP	COV	POŽADOVANÝ NFP	
			ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	0	0	0	0
Košice okolie	0	0	0	0
Michalovce	1	592 420,20	503 557,17	59 242,02
Rožňava	0	0	0	0
Sobrance	0	0	0	0
Spišská Nová Ves	3	1 388 616,80	1 180 324,28	138 861,68
Trebišov	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4</b>	<b>1 981 037,00</b>	<b>1 683 881,45</b>	<b>198 103,70</b>

Graf č. 15 Percentuálny podiel okresov na podaných ŽoNFP, ŠC 1.2.2



Graf č. 16 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) ŠC 1.2.2 – ŽoNFP



c) **Žiadosti o NFP, PO 2, ŠC 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl**

<b>Dátum vyhlásenia výzvy:</b>	6.12.2016
<b>Aktualizácia č. 1:</b>	15.03.2017
<b>Aktualizácia č. 2:</b>	06.04.2017
<b>Aktualizácia č. 3:</b>	27.06.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO2-SC221-2016-10
<b>Typ výzvy:</b>	otvorená
<b>Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:</b>	1. kolo – 18.04.2017, 2. kolo – 18.07.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	4 317 910 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	1 000 000 € / 950 000 € pre subjekty štátnej/verejnej správy


Výzva v rámci dvojkoľového systému je z pohľadu podporovaných aktivít identická s výzvou na predkladanie PZ. Do uzávierky 1. hodnotiaceho kola bolo na SO pre IROP KSK doručených 7 ŽoNFP zo 4 okresov v celkovej výške požadovaného NFP 1 954 849,00 €. Suma predložených žiadostí tak predstavuje 45,27% z alokácie kraja na výzvu. Zvyšok alokácie, t.j. 2 363 061,00 € sa presúva do 2. hodnotiaceho kola, do ktorého sa na základe vydaných hodnotiacich správ k PZ môžu zapojiť ďalší 9 žiadatelia.

Tabuľka č. 8 ŽoNFP v rámci ŠC 2.2.1 (stav k 30.06.2017)


Okres	Počet ŽoNFP	COV	POŽADOVANÝ NFP	
			ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	2	566 583,07	481 595,61	56 658,31
Košice okolie	1	168 700,00	143 395,00	16 870,00
Michalovce	0	0	0,00	0,00
Rožňava	2	727 639,28	618 493,39	72 763,93
Sobrance	0	0	0,00	0,00
Spišská Nová Ves	2	836 900,00	711 365,00	83 690,00
Trebišov	0	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7</b>	<b>2 299 822,35</b>	<b>1 954 849,00</b>	<b>229 982,24</b>

Podiel okresov na počte predložených ŽoNFP a podiel na sume predložených žiadostí o NFP je znázornený v grafoch č. 17 a 18. Z nich vyplýva, že najväčšiu absorpčnú schopnosť má okres Spišská Nová Ves, ktorý má 36%-ný podiel na celkovej výške požadovaného NFP.

Graf č. 17 Percentuálny podiel okresov na predkladaných ŽoNFP v rámci ŠC 2.2.1



Graf č. 18 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) ŠC 2.2.1 – ŽoNFP



**d) Žiadosti o NFP, PO 2, ŠC 2.2.2. - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl**


<b>Dátum vyhlásenia výzvy:</b>	22.12.2016
<b>Aktualizácia č. 1:</b>	04.05.2017
<b>Aktualizácia č. 2:</b>	22.05.2017
<b>Aktualizácia č. 3:</b>	27.06.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO2-SC222-2016-13
<b>Typ výzvy:</b>	otvorená
<b>Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:</b>	1. kolo – 26.06.2017, 2. kolo – 29.09.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	1 854 964 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	200 000 €/190 000 € pre subjekty štátnej/verejnej správy

Do uzávierky 1. hodnotiaceho kola bolo na SO pre IROP KSK doručených 67 žiadostí o NFP. O získanie NFP sa teda neuchádzajú všetci držitelia pozitívnych hodnotiacich správ z okresov Michalovce a Rožňava po jednom žiadateľovi, z okresu Spišská Nová Ves 5 žiadateľov. Požadovaná výška NFP tak predstavuje 4 942 297,66 € z ERDF (266,43% z celkovej alokácie oproti 294,94% v PZ). Najvyšší počet žiadostí s najvyššou požadovanou sumou NFP je z okresu Košice – okolie, najmenší z okresu Sobrance. K 30.06.2017 sú všetky predložené ŽoNFP v procese administratívneho overovania pracovníkmi referátu implementácie projektov, po jeho ukončení bude žrebovanie odborných hodnotiteľov a následné hodnotenie žiadostí. Výber podporených projektov je v kompetencii RO pre IROP. Prehľad o predložených žiadostiach podľa okresov kraja a percentuálny podiel jednotlivých krajov je v nižšie uvedených tabuľkových a grafických prehľadoch.


Tabuľka č. 9 Počet ŽoNFP a požadovaný NFP podľa okresov v rámci ŠC 2.2.2 (stav k 30.06.2017)

Okres	Počet ŽoNFP	COV	POŽADOVANÝ NFP	
			ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	6	775 674,93	659 323,69	77 567,49
Košice okolie	15	1 314 682,60	1 117 480,21	131 468,26
Michalovce	14	950 829,06	808 204,70	95 082,91
Rožňava	7	457 643,68	388 997,13	45 764,37
Sobrance	4	457 065,37	388 505,56	45 706,54
Spišská Nová Ves	8	601 348,33	511 146,08	60 134,83
Trebišov	13	1 257 223,86	1 068 640,28	125 722,39
<b>Spolu</b>	<b>67</b>	<b>5 814 467,83</b>	<b>4 942 297,66</b>	<b>581 446,78</b>

Graf č. 19 Percentuálny podiel okresov na predkladaných ŽoNFP v rámci ŠC 2.2.2



Graf č. 20 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) ŠC 2.2.2 – ŽoNFP



e) **Žiadosti o NFP, PO 2, ŠC 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní**

<b>Dátum vyhlásenia výzvy:</b>	22.12.2016
<b>Aktualizácia č. 1:</b>	04.05.2017
<b>Aktualizácia č. 2:</b>	22.05.2017
<b>Aktualizácia č. 3:</b>	27.06.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO2-SC223-2016-14
<b>Typ výzvy:</b>	otvorená
<b>Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:</b>	1. kolo – 26.06.2017, 2. kolo – 29.09.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	2 859 638 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	4 000 000/3 800 000 € pre subjekty štátnej/verejnej správy

Postup pri predkladaní ŽoNFP je v súlade s čl. 2, bod 6 Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, v zmysle ktorého žiadatelia, ktorých zriaďovateľom je KSK, predkladajú ŽoNFP na RO pre IROP, ostatní žiadatelia adresujú svoje ŽoNFP na SO pre IROP. V praxi to znamená, že zo 14 predkladateľov, ktorým boli vydané hodnotiace správy k PZ, predložili ŽoNFP na SO pre IROP iba dvaja žiadatelia (subjekty zo súkromného sektora) s požadovaným NFP v celkovej výške 568 491,21 € (COV 600 298,44 €). Na RO pre IROP bolo doručených a v systéme ITMS2014+ zaregistrovaných 9 ŽoNFP od žiadateľov s miestom realizácie projektov na území RIUS s požadovaným NFP v celkovej výške 4 633 367,589 € (COV 4 877 229,05 €), od žiadateľov s miestom realizácie projektov na území IÚS mestskej funkčnej oblasti Košice 6 ŽoNFP v celkovej sume požadovaného NFP 2 357 994,10 € (COV 2 482 099,05 €). V 1 hodnotiacom kole je spolu 17 žiadostí o NFP (z toho 15 subjektov so zriaďovateľskou pôsobnosťou KSK) s požadovanou výškou 7 559 852,90 € (COV 7 959 626,254 €).

f) **Žiadosti o NFP, PO 4, ŠC 4.3.1 – Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku**

<b>Dátum vyhlásenia výzvy:</b>	31.03.2017
<b>Kód výzvy:</b>	IROP-PO4-SC431-2017-16
<b>Typ výzvy:</b>	otvorená
<b>Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:</b>	1.kolo - 30.06.2017, 2.kolo – 29.09.2017
<b>Alokácia kraja zo zdrojov EÚ:</b>	1 720 533 €
<b>Maximálna výška príspevku:</b>	organizácie štátnej správy – 800 000 € obec, mesto, mestská časť, samosprávny kraj ostatné subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie – 760 000 € subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – 720 000 €


V rámci vyhlásenej výzvy medzi oprávnené aktivity patrí regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

SO pre IROP prijal a zaregistroval v prvom hodnotiacom kole dve ŽoNFP. Žiadateľmi sú - mesto Michalovce a obec Margecany. Požadovaný NFP predstavuje 833 836,79 €, čo je 48,46 % z alokácie.


Tabuľka č. 10 Počet ŽoNFP a požadovaný NFP podľa okresov v rámci ŠC 4.3.1 (stav k 30.06.2017)

Okres	Počet ŽoNFP	COV	POŽADOVANÝ NFP	
			ERDF (85%)	ŠR (10%)
Gelnica	1	697 807,34	593 136,24	69 780,73
Košice okolie	0	0	0,00	0,00
Michalovce	1	179 915,60	152 928,26	17 991,56
Rožňava	0	0	0,00	0,00
Sobrance	0	0	0,00	0,00
Spišská Nová Ves	0	0	0,00	0,00
Trebišov	0	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2</b>	<b>877 722,94</b>	<b>746 064,50</b>	<b>87 772,29</b>

Graf č. 21 Percentuálny podiel okresov na predkladaných ŽoNFP v rámci ŠC 4.3.1



Graf č. 22 Percentuálny podiel okresov na požadovanom NFP (ERDF + ŠR) ŠC 4.3.1 – ŽoNFP



### 3. Informovanie a komunikácia.

SO pre IROP KSK na základe zmluvy zodpovedá za zverejňovanie výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP, aktuálnych dokumentov, informácií, záverečných hodnotiacich správ PZ a ŽoNFP na webovom sídle a spolupracuje so žiadateľmi (konzultácie, poradenstvo, organizovanie seminárov).

Informácie o IROP (riadiaca dokumentácia, aktuálne výzvy, hodnotiace správy) sú komunikované a publikované na webovom portáli ww

w.vucke.sk v časti **SO pre IROP**. Odbor využíva tiež priamu komunikáciu so žiadateľmi formou osobných konzultácií a e-mailov. V oblasti informovanosti a publicity odbor zorganizoval v decembri 2016 v spolupráci s IPC pre EŠIF KSK tri odborné semináre pre zástupcov miest a obcí z jednotlivých regiónov k výzve na predkladanie PZ na materské školy a rovnako vo februári 2017 tri semináre k výzve na predkladanie PZ na základné školy.



Týchto seminárov sa zúčastnilo 186 účastníkov, ktoré sa konali v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi.

Tabuľka č. 11 Prehľad konzultácií SO pre IROP KSK k výzvam na predkladanie PZ a ŽoNFP

Výzva na PZ/ŽoNFP	Priama komunikácia					Školenia, semináre	
	Osobná konzultácia	Mailová komunikácia	Telefonická komunikácia	Direct mail	Priama komunikácia - počet celkom	školenia, semináre	Počet účastníkov
Výzva č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na predkladanie PZ - materské školy	12	10		490	512	3	65
Výzva č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na predkladanie PZ - základné školy	5	22	5		32	3	121
Výzva č. IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 na predkladanie PZ - stredné školy	3	6	1		10		
Výzva č. IROP-PO1-SC122-2016-15 na predkladanie ŽoNFP - cyklodoprava	3	3	4		10		
Výzva č. IROP-PO1-SC121-2016-12 na predkladanie ŽoNFP - VOD	4	2			6		
Výzva č. IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie ŽoNFP - materské školy		2	2		14		
Výzva č. IROP-PO2-SC222-2016-13 na predkladanie ŽoNFP - základné školy		7	6	74	87		
Výzva č. IROP-PO2-SC223-2016-14 na predkladanie ŽoNFP - stredné školy		3	5	14	22		
<b>Celkom</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>578</b>	<b>693</b>	<b>6</b>	<b>186</b>

#### 4. Iné prierezové oblasti

SO pre IROP KSK plní viacero úloh súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov podporovaných z fondov EÚ, vrátane sledovania informácií o realizovaní projektov, súčinnosti s riadiacimi, kontrolnými orgánmi a orgánmi EÚ, príprav správ a pod. Jednou z najdôležitejších úloh v tejto oblasti je **úloha sekretariátu Rady Partnerstva v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Košického kraja na roky 2014-2020.**

Odbor SO pre IROP vedie databázu zástupcov členov Rady Partnerstva a jej aktualizáciu. Od začiatku jej kreovania došlo u 7 zástupcov členov k zmene člena Rady Partnerstva. Členom Rady Partnerstva sa e-mailovou formou posielajú aktuálne informácie o priebehu implementácie IROP. V súčasnosti sa v súčinnosti s RO, príslušnými ministerstvami a s koordinátorom pre Integrovanú územnú stratégiu udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 – 2020 (2023) pripravuje rozsiahlejšia aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie, ktorá bude predložená na prerokovanie na zasadnutí Rady Partnerstva vo 4. štvrtroku 2017.

#### 5. Plnenie úloh ROP v programovom období 2007 – 2013

Programové obdobie 2007 - 2013 bolo v zmysle pravidla  $n + 2$  ukončené v roku 2015. Odbor SO pre IROP pokračuje v plnení úloh ROP tohto programového obdobia v oblasti udržateľnosti projektov - v období 5 rokov po finančnom ukončení projektu je nutné následné

monitorovanie projektov a následné kontroly na mieste. Projektoví manažéri a kontrolóri z referátu implementácie projektov kontrolujú, vyhodnocujú a schvaľujú následné monitorovacie správy, ktoré sú prijímatelia pomoci povinní predkladať raz ročne po dobu 5 rokov. V monitorovanom období je poskytovateľ pomoci povinný vykonať minimálne jednu kontrolu na mieste každého zrealizovaného projektu.

V roku 2017 bolo na SO pre IROP KSK doručených a schválených 65 následných monitorovacích správ a vykonaných 17 kontrol na mieste.

## 6. Čerpanie finančných alokácií

Vzhľadom na špecifiká IROP, a to najmä rôznorodosť zamerania prioritných osí, vysoký počet sprostredkovateľských orgánov, aplikácia integrovaných nástrojov, využívanie dvojkoľového systému výberu ŽoNFP, bolo potrebné klásť zvýšený dôraz na **rozbehovú** fázu, čo bolo časovo náročné. Časovo zdĺhavá rozbehová fáza implementácie IROP má za dôsledok aj nízke kontrahovanie/čerpanie finančných prostriedkov.

Hlavným dôvodom pomalého nábehu implementácie je komplexnosť implementačného modelu IROP, ktorý obsahuje niekoľko nových zásadných prvkov v porovnaní s inými OP resp. s programovým obdobím 2007–2013 (ROP). V roku 2016 bolo potrebné pred samotným vyhlásením dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP nastaviť, prerokovať a odsúhlasiť implementačný model IROP so všetkými regionálnymi partnermi. Kľúčovým faktorom bolo nastavenie úloh a kompetencií SO, vrátane vo vzťahu ku krajským mestám. K návrhu spôsobu zapojenia SO do implementácie IROP prebehlo aj v roku 2016 viacero odborných rokovaní a koordinačných stretnutí za účasti všetkých relevantných partnerov (VÚC, krajských miest, spolupracujúcich rezortov).

Po nastavení a prerokovaní implementačného modelu bolo potrebné so všetkými SO pripraviť 17 nových zmlúv o delegovaní právomocí resp. dodatkov, ktoré definovali kompetencie SO. Proces aktualizácie a podpisovania zmlúv/dodatkov s jednotlivými SO bol ukončený v decembri 2016.

Po nastavení a prerokovaní implementačného modelu bolo potrebné so všetkými SO pripraviť 17 nových zmlúv o delegovaní právomocí resp. dodatkov, ktoré definovali kompetencie SO. Proces aktualizácie a podpisovania zmlúv/dodatkov s jednotlivými SO bol ukončený v decembri 2016.

Zvýšený akcent IROP na kompetencie regionálnych partnerov a delegovanie právomocí na viaceré subjekty sa prejavil aj pri procesne náročnom schvaľovaní Regionálnych integrovaných územných stratégií a nastavení dvojkoľového výberového procesu ŽoNFP, ktorý sa zavádza ako inovátny prvok v implementácii tzv. výzvy na projektové zámery.

Všetky uvedené skutočnosti majú za následok aj časový posun samotnej implementácie projektov, vrátane čerpania finančných prostriedkov, ktoré nabehne v priebehu ďalšieho obdobia po uzavretí zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov.

Košice, 04.07.2017

Spracovali: Ing. Beáta Cimermannová, vedúca referátu riadenia a koordinácie  
PaedDr. Mária Zolovčíková, manažér programovania a metodiky  
Mgr. Zuzana Berdáková, manažér pre metodiku