

# **1. Vyhodnotenie aktivít Košického samosprávneho kraja v roku 2010**

## **1.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy**

### **Aktivita 1.1.1.1. dostavba diaľnice D1 po Slovensko-Ukrajinskú hranicu.**

Severne od obce Košické Olšany sa súbeh rýchlostných ciest R2, R4 napája na diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. Pre stavbu diaľnice D1 v uvedenom úseku bolo vydané územné rozhodnutie 08/2008. Bola spracovaná dokumentácia pre stavebné konanie v termíne do 02/2011. Plánovaný termín ukončenia výstavby je 10/2015. Ďalšie úseky: Bidovce – Dargov, Dargov – Pozdišovce majú plánované začatie prác 01/2014 a odovzdanie stavieb 11/2017. Predpokladaný termín ukončenia výstavby celého úseku D1 na území KSK až k štátnej hranici SK/UA je rok 2020.

### **Aktivita 1.1.2.1. výstavba úseku R4 Košice - Milhošť.**

MDPaT SR pripravovalo stavbu R4 Košice – Milhošť od roku 1994. Technická štúdia bola spracovaná v roku 2002 a územné rozhodnutie bolo vydané v roku 2007. Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava obdržal v termíne 02/2010 stavebné povolenie a dodávateľ stavby – spoločnosť Skanska SK, a.s. začala stavebné práce od 09/2010. Termín ukončenia výstavby úseku R4 na území KSK až k štátnej hranici SK/MR je podľa zmluvy s dodávateľom stavby 03/2013.

### **Aktivita 1.1.2.2. výstavba rýchlostnej cesty R2 na území Košického kraja.**

V rokoch 2009 a 2010 prebiehalo v dotknutých mestách a obciach verejné prerokovanie správ o hodnotení vplyvov na životné prostredie úsekov stavieb: Gombasek – Včeláre, Včeláre – Šaca, Šaca – Košické Olšany. V súčasnosti sú vydané záverečné stanoviská s odporúčaným variantom vedenia trasy. Plánované začatie prác na úseku Gombasek – Včeláre je 09/2013, Šaca – Košické Olšany 09/2014, Včeláre – Šaca 09/2016.

Predpokladaný termín ukončenia výstavby celého úseku R2 na území KSK až po napojenie na D1 pri Košických Olšanoch je rok 2020.

### **Aktivita 1.1.4.1. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2005.**

Bola realizovaná v roku 2006 v objeme 650 mil. Sk a je postupne financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v období 10 rokov do roku 2015. Zoznam modernizovaných (rekonštruovaných) ciest je dostupný v materiáloch predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva KSK.

### **Aktivita 1.1.4.2. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2006.**

Bola realizovaná v roku 2007 v objeme 125 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v období 5 rokov do roku 2012. Zoznam modernizovaných (rekonštruovaných) ciest je dostupný na webovej stránke KSK v materiáloch predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva KSK.

### **Aktivita 1.1.4.3. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2007.**

Bola realizovaná v roku 2007 v objeme 311 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v období 7 rokov do roku 2014. Zoznam modernizovaných (rekonštruovaných) ciest je dostupný na webovej stránke KSK v materiáloch predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva.

#### **Aktivita 1.1.4.4. modernizácia ciest úver EIB.**

Jednotlivé stavby sa realizujú od roku 2007. Väčšina stavieb bola ukončená do konca roku 2009. Celkovo sú vyčlenené zdroje EIB vo výške 33 327,52 tis. Eur. Splácanie z rozpočtu KSK je naplánované postupne v období 30 rokov do roku 2036.

Prostriedky z úveru EIB boli použité vo výške 5% na spolufinancovanie stavieb, a financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektov Cesty KSK 1, Cesty KSK 3, Cesty KSK 4 financovaných z Regionálneho operačného programu.

Prostriedky z úveru EIB boli vyčlenené aj na 5% spolufinancovanie stavieb v rámci projektov „HOSKA Holloháza – Skároš“ a „KEKABAD Kéked – Trstené pri Hornáde“ financovaných z programu cezhraničnej spolupráce HU/SK.

#### **Aktivita 1.1.4.5. výstavba a rekonštrukcia ciest a mostov na cestách II. a III. triedy.**

V rámci výzvy ROP bolo zo strany odboru dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja podaných 5 projektov (Cesty KSK 1 – 5).

Na stavbách v rámci projektu **Cesty KSK 1** – Napojenie Smolníckej Hutý a Ploského na Košice boli dňa 20.07.2010 začaté stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby. Stavebné práce v rámci projektu boli firmou Skanska SK, a.s. ukončené k 31.05.2011.

Implementácia projektu **Cesty KSK 2** – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy pokračuje opakovaným verejným obstarávaním na výber zhotoviteľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania bude odovzdaná na kontrolu odboru SORO. Predpokladaný termín začatia realizácie stavieb je august 2011 s ukončením v máji 2012.

Na stavbách v rámci projektu **Cesty KSK 3** – Cesta Nižný Žipov – Zemplínsky Branč, boli dňa 21.07.2010 začaté stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby. Zo strany zhotoviteľa – Inžinierske stavby a.s. boli zrealizované stavebné práce na všetkých stavbách v rámci projektu Cesty KSK 3.

Na stavbách v rámci projektu **Cesty KSK 4** – Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance, boli dňa 26.07.2010 začaté stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby. Zo strany zhotoviteľa – Eurovia a.s. boli stavebné práce na všetkých stavbách ukončené k 31.05.2011.

Implementácia projektu **Cesty KSK 5** – Gemerská Poloma – Hnilec pokračuje opakovaným verejným obstarávaním na výber zhotoviteľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania bude odovzdaná na kontrolu odboru SORO. Predpokladaný termín začatia realizácie stavieb je august 2011 s ukončením v máji 2012.

Správa ciest KSK (SC KSK) v priebehu roka 2010 pripravovala aj projektové zámery Cesty KSK 6 – 10:

- Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice,
- Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu,
- Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce,
- Cesty KSK 9 – Michalovce napojenie obcí na Michalovce a Sobrance,
- Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu.

V roku 2010 Správa ciest KSK obstarala spracovanie projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb. Celková cena projektovej dokumentácie stavieb bola 561 147,20 Eur.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko HU/SK boli schválené projekty na súvislé opravy úsekov ciest: „HOSKA Holloháza – Skároš výstavba spojnice“ a „KEKABAD Kéked – Trstené pri Hornáde výstavba spojnice“.

Stavba **HOSKA** Holloháza – Skároš výstavba spojnice“ bola zrealizovaná v období december 2009 až jún 2010. Celkové náklady stavby boli 1 107 tis. Eur, z toho 85% bolo financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% spolufinancoval Košický samosprávny kraj z úveru EIB. Stavba bola ukončená a odovzdaná do užívania.

V prípade **projektu Trstené – Kéked** vedúci partner, Maďarská republika realizoval verejné obstarávanie na maďarskej i slovenskej strane hranice. V súčasnosti sa prehodnocuje proces verejného obstarávania, ktoré napadlo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako prvostupňový kontrolný orgán pre Program cezhraničnej spolupráce a neuznal verejné obstarávanie podľa maďarskej legislatívy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odporučilo vyhlásiť nové verejné obstarávanie zvlášť pre stavebné práce realizované na slovenskej strane hranice.

Dňa 29.09.2009 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt „**Streda nad Bodrogom – Karos – stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy**“. Projekt na stavebné úpravy cesty Streda nad Bodrogom – Karos bol schválený. V súčasnosti sa implementácia projektu nachádza v etape verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je 3. štvrtrok 2011.

Po intenzívnych a výdatných zárážkach v máji a júni 2010 došlo k **rozsiahlym poškodeniam ciest II. a III. triedy a mostov vplyvom povodní**, zaplavenia ciest a zosuvov svahov. Došlo tiež k uzávierkam viacerých ciest. Správa ciest počas povodní vykonávala zabezpečovacie práce s cieľom minimalizácie škôd. Okamžite po skončení povodní na základe prijatého uznesenia Zastupiteľstva KSK začal proces odstraňovania havarijného stavu po povodniach na cestách II. a III. triedy a mostoch v Košickom kraji.

Celkovo bolo poškodených povodňami 58 úsekov ciest a 20 mostných objektov. Najviac poškodených ciest bolo v okrese Spišská Nová Ves 30 úsekov ciest a 14 mostných objektov. Do konca roka 2010 sa podarilo sprejazzniť všetky úseky ciest a mosty poškodené povodňami. Sanácia ciest a mostov poškodených povodňami bude pokračovať aj v roku 2011.

#### **Aktivita 1.1.4.6. príprava projektovej dokumentácie a majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod cestami.**

V roku 2010 boli pripravené projektové dokumentácie na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v objeme. 55 534 tis. Eur.

Základné podmienky a problémy majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve KSK a v správe SC KSK:

SC KSK zatiaľ vyplatila dvoch vlastníkov (v Rožňave) na základe rozsudku súdu. Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov boli uzatvorené dve dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a KSK: Dohoda o prechode majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z vlastníctva štátu v správe Slovenskej správy ciest na Košický samosprávny kraj dňa 29.12.2003 a dňa 12.11.2009. Následne boli uzatvorené protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku (delimitačné protokoly) medzi Slovenskou správou ciest SR a KSK. Predmetný cestný majetok bol Košickým samosprávnym krajom zverený do správy Správe ciest Košického samosprávneho kraja. Prvým termínom nadobudnutia a zverenia majetku bol 1. január 2004.

KSK dňa 18.08.2006 vyhotovil Plnomocenstvo pre SC KSK na zastupovanie KSK vo všetkých právnych úkonoch a konaniach súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov pod cestami vo vlastníctve KSK. Splnomocnenie využíva právny odbor SC KSK pri zastupovaní na súde. Zatiaľ ide o spory, kde žalobcovia – fyzické osoby, ako vlastníci pozemkov pod cestami, žiadajú finančnú náhradu za to, že na ich pozemku je cesta.

#### **Aktivita 1.3.1.1. vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) časť A.**

Zo šiestich stavieb uvedených v „Štúdii integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc“ ukončenej v septembri 2009 podľa rozhodnutia Pracovnej skupiny MDVRR SR a po schválení na MDVRR SR v roku 2010 boli pre ďalšiu realizáciu určené stavby:

1. Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto,
2. Elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto,
3. TIOP Sever (Ľahanovce) – Námestie Maratónu mieru,
4. Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR,
5. TIOP Sever – sídlisko Ľahanovce.

Na všetky stavby sú GR ŽSR vydané príslušné Záväzné pokyny (stavba č.1 z 13.05.2010, stavba č.2 z 22.11.2010, stavba č.3, 4 a 5 z 9.07.2010). Na všetky stavby okrem stavby č.2 boli GR ŽSR vyhlásené verejné súťaže podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ďalších predpisov pre výber zhotoviteľa na zaobstaranie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru. Financovanie je zabezpečené z Prioritnej osi 7 Operačného programu Doprava (OPD). Na stavbu č.2 GR ŽSR plánuje vyhlásiť verejnú súťaž začiatkom roku 2011. Vyhodnotenie verejných súťaží podľa spracovaného harmonogramu bude v mesiaci júl 2011. Následne bude uzavretá zmluva s víťazom súťaže, ktorý dodá dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, výber zhotoviteľa stavby a autorský stavebný dozor.

Realizácia stavby 3, na základe návrhov zástupcov mesta Košice, je navrhovaná v časovej a vecnej koordinácii so stavbou modernizácie železničnej trate Kysak – Košice v úseku Ľahanovce –Košice. Financovanie modernizácie trate v úseku TIOP Sever je plánované z Prioritnej osi 1 OPD.

Na základe rozhodnutia vlády SR na rozhraní rokov 2010 a 2011 prebieha realokácia finančných prostriedkov EÚ pridelených do jednotlivých operačných programov na obdobie rokov 2007 až 2013, čo sa týka aj Prioritnej osi 4 OPD – Integrovaná doprava miest Bratislava a Košice.

#### **Aktivita 1.3.1.2. realizovanie Košickej osobnej regionálnej integrovanej dopravy (KORID) – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) časť B.**

Na základe projektu Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy a uzavretej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice na realizácii integrovaného dopravného systému bolo prijaté uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 727/2009 z 24.08.2009 o založení obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy. Uvedené uznesenie predpokladalo vznik spoločnosti ORID, s.r.o. ešte v roku 2009. Mesto Košice a jeho Zastupiteľstvo vlastné uznesenie o založení spoločnosti ORID, s.r.o. neprijalo.

Dňa 8.02.2010 bolo na 2. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja uznesením č. 33/2010 prijaté rozhodnutie o založení spoločnosti ORID, s.r.o.. Spoločenská zmluva bola zmenená na zakladateľskú listinu pričom zakladajúcim spoločníkom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. Spoločnosť ORID, s.r.o. vznikla 1.03.2010, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I.

Od svojho vzniku spoločnosť ORID, s.r.o. pracuje na podporných projektoch, ktoré vedú k zavádzaniu a riešeniu problémov týkajúcich sa integrovanej dopravy v Košickom samosprávnom kraji a k jej aplikácii do praxe, pričom sa snaží o zlepšenie ekonomického využitia verejných finančných zdrojov investovaných do pravidelnej dopravy v Košickom kraji, skvalitnenia poskytovaných služieb a získavanie nových cestujúcich. Rovnako pracuje

na podpore aktivít, ktoré sa týkajú investičnej výstavby v rámci budovania integrovanej dopravy.

V roku 2011 budú prebiehať rokovania s magistrátom mesta Košice v zmysle projektu Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja, ktoré sa budú týkať zmeny súčasnej zakladateľskej listiny na spoločenskú zmluvu, kde by spoločníkmi boli Košický samosprávny kraj a mesto Košice v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 727/2009 z 24.08.2009 o založení obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o.. Uvažuje sa s vlastníckym pomerom 70% Košický samosprávny kraj a 30% mesto Košice, skutočný stav vyplynie z rokovaní.

#### **Aktivita 1.4.1.1. výstavba Globálneho logistického industriálneho parku v Košiciach (GLIP).**

Bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi všetkými partnermi (generálnym riaditeľom ŽSR, ministrom dopravy SR, strategickým investorom a predsedom KSK). V súčasnosti prebieha projektová príprava stavby verejného Terminálu intermodálnej prepravy (TIP), ktorého investorom sú ŽSR, pred vydaním územného rozhodnutia. Stavba je umiestnená v katastri Košice – Šaca a obce Sokolany juhozápadne od Košíc, pod U.S.Steel, s.r.o. Košice. Budúci investor a prevádzkovateľ nadväzného Logistického centra (cca 110 ha), ktorý by mal patriť k trom popredným svetovým spoločnostiam v oblasti logistiky zatiaľ nebol oznámený (prezentovaný). Očakávame vstup do formálnych rokovaní a začatie prác v roku 2011.

### **1.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia**

#### **Aktivita 2.1.1.1. spracovanie stratégie dobudovania zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.**

#### **Aktivita 2.1.1.2. spracovanie stratégie dobudovania odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.**

V novembri 2009 bol MŽP SR odsúhlasený „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Košického kraja“, ktorý rieši problém zásobovania pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v súlade so Smernicou o vodách a legislatívou SR. Ide o vybudovanie infraštruktúry v navrhnutých aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (EO) do roku 2015. Problémom zostávajú obce s nižším počtom obyvateľov, ktoré nie je možné spojiť do požadovaných aglomerácií. Stratégia dobudovania zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a takisto stratégia odvádzania odpadových vôd by sa mala sústrediť na osídlenia, ktoré nie sú v „Pláne“ navrhnuté na riešenie. V súčasnosti mešká aj plnenie odsúhlaseného „Plánu“ a realizácia environmentálnej infraštruktúry v ostatných obciach ostáva v rukách zástupcov dotknutých obcí z miestnych finančných zdrojov, iných ako Operačný program Životné prostredie (OP ŽP). Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa uvedené stratégie nespracovali. Z iniciatívy KSK sme rozbehli prípravu stratégie využitia zachytávanej dažďovej vody ako náhrady za pitnú vodu. V súčasnosti už na Slovensku existujú technológie, ktoré to dokážu, otázkou ostáva cena za takto získanú pitnú vodu. V tomto smere sme rozbehli práce na príprave štúdie uskutočniteľnosti.

#### **Aktivita 2.1.3.1. skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu.**

Realizácia projektu v roku 2010 prebiehala v zmysle schváleného harmonogramu. Odborné aktivity sa začali realizovať po podpise zmluvy s víťazom verejného obstarávania – firmou DHI, a.s. v júli 2009.

Sú rozdelené do štyroch hlavných etáp:

1. Identifikácia a ohodnotenie cieľového územia.
2. Modelovanie, spracovanie údajov a špecifické analýzy I.
3. Modelovanie, spracovanie údajov a špecifické analýzy II.
4. Zlepšenie procesov regionálneho rozvoja a územného plánovania.

Projekt bol ukončený v marci 2011. Výsledky projektu sú široko využiteľné pre správcu vodných tokov v realizácii protipovodňovej ochrany aj starostov obcí pri regulácii stavebnej činnosti v inundačných územiach.

V rámci projektu boli spracované mapy povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika. Tieto mapy budú v budúcnosti podkladom pre vyhlasovanie inundačných (záplavových) území a tiež podkladom pre spracovanie plánov manažmentu povodňového rizika.

#### **Aktivita 2.1.4.1. zlepšenie zariadenia a vybavenia monitorovacích staníc zabezpečujúcich sledovanie stavu povrchových a podzemných vôd.**

V roku 2010 sa rozšírila monitorovacia sieť predpovednej služby aj na drobné toky a hraničné toky s MR (Roňava, Chlmec, Sobranecký potok, Svinický potok, Svinka, Branisko, Veľká Biela voda) a zahusťujú sa monitorovacie stanice v blízkosti vodných diel pred vtokom a pod vodným dielom (Ružín, Zemplínska Šírava). V budúcnosti bude pokračovať zahusťovanie monitorovacej siete.

#### **Aktivita 2.3.3.1. eliminácia starých environmentálnych záťaží prostredníctvom implementácie dostupných nespáľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných organických látok (POPs).**

V rámci aktivity boli spracované nasledovné tri projekty.

1. „Globálny program na preukázanie životaschopnosti a odstránenie prekážok zabráňujúcich prijatiu a úspešnej implementácii dostupných nespáľovacích technológií pre zneškodnenie perzistentných organických látok (POPs) so skráteným názvom **„Demonštračný projekt nespáľovacích technológií PCB na Slovensku“**.

Projekt bol zameraný na environmentálne bezpečné zneškodnenie tuhých PCB odpadov uskladnených v areáli firmy Chemko Strážske (destilačné zvyšky z bývalej výroby v objeme 600 t) a ďalších podobných odpadov na Slovensku.

Minister životného prostredia SR navštívil v novembri 2010 podnik Chemko Strážske. Po oboznámení sa so situáciou rozhodol projekt uzavrieť a nepokračovať v ňom, nakoľko je zle nastavený a ani po ôsmich rokoch sa prakticky nezačal.

2. Projekt **„Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce“**.

Cieľom projektu je spracovanie bezpečnostnej štúdie zameranej na environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami – stanovenie rozsahu a charakteru kontaminácie pôdy v areáli Chemka Strážske.

Dňa 4. 3. 2010 bola podpísaná medzi MŽP SR a KSK Zmluva o poskytnutí NFP na daný projekt. Zrealizovalo sa verejné obstarávanie na externý manažment projektu, ktoré bolo ukončené podpisom zmluvy medzi KSK a JKL production, s.r.o dňa 24.09.2010. Úlohu koordinátora za KSK vykonáva RNDr. V. Rovňáková. VO na dodávateľa odborných technických služieb ešte prebieha a nie je ukončené. Pôvodná lehota viazanosti ponúk 31.12.2010 bola z dôvodu uplatnenia revízieho postupu predĺžená do 30.06.2011.

Po viacerých rokoch s likvidátorom podniku Chemko Strážske a.s. bol z jeho strany písomne daný predbežný súhlas na vstup do areálu podniku a realizáciu projektu. Konkrétne požiadavky bude formulovať vybraný dodávateľ.

3. **Informačná brožúra – Polychlórované bifenyle a ich obsah v životnom prostredí regiónu Zemplín**, Brožúra bola v priebehu roka 2010 distribuovaná starostom obcí okresu Michalovce, mestu Strážske a zverejnená na webovej stránke KSK.

### **1.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry**

#### **Aktivita 3.1.1.1. racionalizácia škôl a školských zariadení, II. etapa.**

II. etapa racionalizácie škôl a školských zariadení v Košickom samosprávnom kraji bola odsúhlasená na decembrovom Zastupiteľstve KSK v roku 2007. Na rokovaní Zastupiteľstva KSK vo februári 2011 sa schválili ďalšie zmeny v sieti škôl, ktoré sú súčasťou tretej etapy racionalizácie stredného školstva v Košickom samosprávnom kraji, pričom zmeny budú platiť od septembra 2011. Od roku 2006 v dvoch racionalizačných etapách znížil kraj počet škôl a školských zariadení z 92 na 76. Dotklo sa to predovšetkým odborných škôl, posledná racionalizácia sa dotkla aj gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorých je v kraji 21, z toho v Košiciach ich bolo osem. KSK realizoval racionalizáciu siete škôl z ekonomických dôvodov s cieľom znížiť prevádzkové náklady na školy a školské zariadenia, ktoré boli ovplyvnené pomerne veľkým poklesom počtu žiakov. Doterajšia racionalizácia naplnila strategické zámery samosprávneho kraja a umožnila:

- skvalitniť a zmodernizovať vzdelávanie vo všetkých mikroregiónoch KSK,
- zaistila kvalitu, monitorovanie a hodnotenie výsledkov vzdelávania,
- zaistila zvyšovanie profesionality a spoločenské postavenia učiteľov,
- podporila ďalšie formy vzdelávania.

#### **Aktivita 3.1.1.2. úspora energie v zariadeniach školskej infraštruktúry.**

V roku 2010 boli ukončené práce na projekte Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník, ktorý bol implementovaný na SOŠ Ostrovského 1, Košice. Celkové náklady projektu boli 1 964 362,53 Eur, z čoho 95% bolo financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR a 5% bolo spolufinancovaných z rozpočtu KSK. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti.

V roku 2010 boli začaté práce na investičných projektoch z Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 1: Infraštruktúra vzdelávania pre 3 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

1. Gymnázium Trebišov
2. SOŠ drevárska Spišská Nová Ves
3. Gymnázium Kráľovský Chlmec

Celkové náklady projektov na týchto školách boli plánované na 4 173 124 Eur, z čoho 95% je spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR a 5% je spolufinancovanie z rozpočtu KSK. Cieľom projektov je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov, ktorá zníži náklady školy a umožní systematickú modernizáciu učebných pomôcok a ďalších zariadení.

#### **Aktivita 3.1.2.1. rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb.**

Stav rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb ku koncu roku 2010 je nasledovný:

1. **LUMEN – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Trebišov:** žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v „Zariadení pre seniorov a DSS Trebišov,“ bola podpísaná dňa 17.08.2009 na býv. Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave. Projekt bol podaný v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“. Projekt bol schválený. Celkové výdavky projektu: 3 236 824,40 Eur. V súčasnosti sa projekt nachádza v etape administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania, ktorú vykonávajú pracovníci MPaRV SR.

2. **DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže:** Projekt v štádiu projektového zámeru bol podaný v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu a bol schválený. Pokračuje sa v príprave na podanie projektu v kvalite konečného návrhu. Projekt počíta s rekonštrukciou zariadenia stavby DOMKO DSS Košice, súbežne s potrebou vzdelávania zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a spracovaním dokumentácie k zvládnutiu supervízií a prípravy zariadení k získaniu Certifikátu riadenia systému kvality ISO 9001:2001.
3. **IDEA – Domov sociálnych služieb Prakovce:** projekt je z hľadiska financovania rozdelený na dve časti:
  - A. Prvá časť – Nórsky finančný mechanizmus. Projekt bol schválený v celkovej sume oprávnených výdavkov 1 079 392 Eur. Hlavný cieľ: Zlepšiť zdravotný stav postihnutých klientov/detí samotného zariadenia, príp. iných zariadení KSK a postihnuté deti z blízkeho okolia zriadením hydroterapie – rekonštrukcia kaštieľa. Projekt bol ukončený a bol odovzdaný do užívania.
  - B. Druhá časť ROP: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda Huta, bola podpísaná dňa 14.08.2009 na býv. Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave. Projekt bol podaný v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“. Projekt bol schválený. Celkové výdavky projektu: 766 975,20 Eur. V súčasnosti sa projekt nachádza v etape administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania, ktorú vykonávajú pracovníci MPaRV SR.
4. **ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou:** Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji,“ bola podpísaná dňa 24.08.2009 na býv. Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave. Projekt bol podaný v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ Projekt bol schválený, celkové výdavky projektu: 2 243 251,20 Eur. V súčasnosti sa projekt nachádza v etape administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania, ktorú vykonávajú pracovníci MPaRV SR.
5. **ARCUS – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Košice Skladná č. 4:** Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „TIS – Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb,“ bola podpísaná dňa 20.08.2009 na býv. Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave Projekt bol podaný v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“. Projekt bol schválený, celkové výdavky projektu: 2 202 752,20 Eur. V súčasnosti sa projekt nachádza v etape administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania, ktorú vykonávajú pracovníci MPaRV SR.
6. **SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Rožňava Betliarska 18:** projekt s názvom: „Modernizácia zariadenia SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, za účelom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb“ zahŕňa:
  - zmenu vykurovacieho systému na biomasu, zateplenie budovy, výmenu okien a slnečné kolektory na ohrev teplej úžitkovej vody cca. 1 200 tis. Eur,

- výstavbu zariadenia podporovaného bývania cca. 350 tis. Eur,
- rekonštrukciu kuchyne cca. 500 tis. Eur,
- bezbariérové izby so signalizačným systémom seštra – klient, protipožiarnym signalizačným systémom a požiarnymi uzávermi cca. 885 tis. Eur.

Podanie projektovej žiadosti sa plánuje na základe uverejnenej výzvy v rámci 2. etapy implementácie ROP.

7. **LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske, ul. Mládeže 1:** Bezbariérové bývanie, rekonštrukcia pavilón „D“. Celkové náklady v projekte cca 2 000 000 Eur. Je to plánovaný projekt KSK v rámci 2. etapy ROP.
8. **ANIMA – Domov sociálnych služieb Michalovce, Andreja Kmeťa 2:** rozšírenie a modernizácia ANIMA – DSS. Celkové náklady cca 1 500 000 Eur. Je to plánovaný projekt KSK v rámci 2. etapy ROP.
9. **AMALIA – Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29:** rozšírenie a modernizácia – rekonštrukcia budovy a realizácia prístavby AMALIA – DSS. Celkové náklady cca 700 000 Eur. Je to plánovaný projekt KSK v rámci 2. etapy ROP. Projekt rieši potrebu splnenia materiálo technických podmienok v súlade so zákonom. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktoré v súčasnosti zariadenie nespĺňa.
10. **STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE, Košice:** rozšírenie a modernizácia v objekte na Svätoplukovej ulici 28 v Košiciach (t.č. Domov na pol ceste). Celkové náklady cca 500 000 Eur. Je to plánovaný projekt KSK v rámci 2. etapy ROP.
11. **JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7:** rekonštrukcia a modernizácia JASANIMA – DSS. Celkové náklady cca 1 900 000 Eur. Je to plánovaný projekt KSK v rámci 2. etapy ROP.

#### **Aktivita 3.1.3.1. modernizácia vybavenia v zdravotníckych zariadeniach.**

Z dôvodu pokračujúcich úsporných opatrení a najmä z dôvodu rozbehnutej súťaže za účelom dlhodobého prenájmu akcií nemocníc s poliklinikami v pôsobnosti KSK, neboli v roku 2010 vyčlenené finančné zdroje z rozpočtu KSK na nákup a modernizáciu prístrojovej techniky v nemocniciach. Realizované boli len návratné finančné výpomoci na riešenie starých a akútnych dlhov/závazkov, z ktorých hrozili exekúcie. Modernizácia vybavenia v zdravotníckych zariadeniach pokračovala aj v ostatnom období, ale je realizovaná výlučne z vlastných zdrojov jednotlivých nemocníc, ktoré realizovali nevyhnutné opravy zdravotníckej techniky ako aj nákup nového prístrojového dovybavenia jednotlivých nemocničných oddelení. Realizácia modernizácie je v súčasnosti pod príslym dohľadom manažmentov a orgánov nemocníc.

#### **Aktivita 3.1.4.1. obnova pamiatkovo chránených objektov.**

1. Rekonštrukcia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – Provinčný dom: Na komplexnú rekonštrukciu budovy Spišského múzea v SNV bude predložený projekt v rámci ROP (výzva nebola vyhlásená, ešte v priebehu II. polroka sa očakáva vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí) po vypracovaní technickej a projektovej dokumentácie. Bolo ukončené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu tzv. Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi.  
**Projekt „Letohrádok Dardanely revitalizácia areálu hudobného múzea“:** Projektová žiadosť bola podaná v rámci ROP 2.11.2009. Projekt bol schválený. Schválený nenávratný finančný príspevok je 1 274 995 Eur. Začiatkom júna bolo vyhodnotené verejné obstarávanie na výber firmy na realizáciu stavebných prác.
3. Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach – Hvezdáreň: Projektová žiadosť na rekonštrukciu objektu bola pod názvom „Rekonštrukcia Moussonovho domu

- v Michalovciach“ podaná v rámci ROP 2.11.2009. Projekt nebol schválený. Bude pripravený na podanie do ďalšej výzvy.
4. Rekonštrukcia a inovácia prezentačného mobilitáru a expozícií v múzeách Košického samosprávneho kraja: v projekte Mediavel je zahrnutá čiastočná rekonštrukcia a inovácia expozícií v múzeách: Múzeum Spiša, Banícke múzeum, Zemplínske múzeum, Vlastivedné múzeum. Projekt bol podaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko. Implementácia projektu začala 1.01.2011.
  6. Dofinancovanie rekonštrukcie účelovej budovy Východoslovenského múzea (VsM): Projekt na rekonštrukciu VsM, čo je vlastne ďalšia etapa dostavby VsM, bol podaný pod názvom: Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v rámci ROP 5.11.2009. Projekt bol schválený; schválený nenávratný finančný príspevok 2 333 770 Eur. Verejné obstarávanie bolo vyhodnotené a bola vybratá firma pre realizáciu ďalšej etapy stavebných prác.
  10. Rekonštrukcia Vlastivedného múzea Trebišov: Rekonštrukcia priestorov bude riešená v projekte podanom v rámci ROP. Technická dokumentácia pre rekonštrukciu suterénu hlavného kaštieľa bola ukončená, čakáme na uverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí.
  11. Komplexná rekonštrukcia budovy Gemerského osvetového strediska: Projektová žiadosť na rekonštrukciu GOS pod názvom: Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer bola podaná v rámci ROP v roku 2009. Projekt bol schválený, nenávratný finančný príspevok bol odsúhlasený vo výške 1 031 540,02 Eur. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z verejného obstarávania bola v termíne do 30.04.2011 doručená na kontrolu Riadiacemu orgánu. Výsledok kontroly zatiaľ nie je známy. Po pozitívnom výsledku kontroly a po aktualizácii stavebného povolenia, ktoré bolo platné do konca marca 2011, bude podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Aktivity projektu (stavebné práce) je nutné zrealizovať do 31.10.2012.
  13. Rekonštrukcia Východoslovenskej galérie (VsG): Na čiastočnú rekonštrukciu VsG bol 17.11.2009 podaný projekt v rámci ROP pod názvom „Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie“. Projekt bol schválený. Nenávratný finančný príspevok bol odsúhlasený vo výške 1 283 129,85 Eur. V štádiu prípravy a realizácie je verejné obstarávanie na výber firmy na realizáciu stavebných prác.
  14. Rekonštrukcia kaštieľa – Zemplínske múzeum Michalovce. Ukončilo sa verejné obstarávanie spracovateľa projektovej dokumentácie, ktorá bude odovzdaná do konca júna 2011. Čakáme na uverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci ROP.
  15. Rekonštrukcia bansko-hutníckej expozície Baníckeho múzea – zážitkové centrum Sentinel. Technická dokumentácia je odovzdaná a schválená, očakávame uverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci ROP.

#### **Aktivita 3.1.4.2. spracovanie výskumného projektu: Postavenie, vplyv a prínos kultúry v súčasnej spoločnosti.**

Výskumný projekt bude riešený v rámci projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry. Projekt bude realizovaný formou medzinárodnej konferencie organizovanej v roku 2013 o postavení miestnej a regionálnej kultúry v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Národným osvetovým centrom.

#### **Aktivita 3.1.4.3. rekonštrukcia Katovho bytu a zveľadenie areálu Katova Bašta.**

Košický samosprávny kraj z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu získal finančné prostriedky vo výške 14 352 297,54 Sk na ochranu európskeho kultúrneho dedičstva s dopadom na posilnenie miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja prostredníctvom rekonštrukcie objektu Katovho bytu a zveľadenie areálu Katova Bašta

v Košiciach. Historický objekt bol pre verejnosť uzatvorený v roku 2000 kvôli závažnej statickej poruche. Uvedená rekonštrukcia vyriešila aj bezbariérový prístup a rozšírenie expozícií a výsledkov nových výskumov. Projekt bol v roku 2009 úspešne ukončený.

V priebehu mesiaca apríl 2010 KSK obdržal stanovisko z Úradu vlády SR k zmenám v IP na schválené nové stavebné práce, na ktoré bola Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli schválená čiastka 33 845,35 Eur. Išlo o realizáciu interiérového vybavenia Katovho bytu, rekonštrukciu troch interiérových miestností pre vystupujúcich a rekonštrukcia pôvodného hradného múru. Práce boli ukončené v priebehu mesiaca jún 2010 a odovzdané do užívania správcovi nehnuteľnosti.

Expozícia Katov byt vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach získala Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 2009. Táto expozícia mohla byť zrealizovaná vďaka komplexnej rekonštrukcii areálu Katovej Bašty a Katovho bytu v rámci projektu.

#### **Aktivita 3.3.1.1. spracovanie projektu vybudovania jednotného regionálneho turisticko-informačného systému.**

Vybudovanie systému má rozsiahly záber a vyžaduje podrobný zber dát. V rámci turistického regionálneho informačného portálu prebieha príprava softvérového riešenia na efektívnejší zber a prezentáciu subjektov a nimi poskytovanými službami.

Začiatok realizácie projektu INFOTOUR, označovanie turistických atraktivít priestorovými informačnými tabuľami, návesnými tabuľami, smerovými tabuľami.

#### **Aktivita 3.3.1.2. spracovanie marketingovej stratégie Košického samosprávneho kraja.**

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce na príprave spracovania marketingovej stratégie KSK zatiaľ neprebiehajú.

#### **Indikátor 3.3.1.2. jednotná prezentácia Košického samosprávneho kraja.**

Jednotná prezentácia subjektov kraja je realizovaná v rámci spoločných prezentácií na výstavách doma a v zahraničí. Prezentujú sa spolu všetky subregióny a v rámci nich podnikatelia pôsobiaci v oblasti CR. Veľký dôraz sa kladie na spoločnú prezentáciu v rámci printových a elektronických médií. Všetky inzercie, ktoré KSK realizuje a priestor, ktorý má k dispozícii v médiách sa využíva na spoločnú prezentáciu celého Košického samosprávneho kraja. KSK sa spoločne prezentuje i na turistickom webovom portáli [www.regionkosice.com](http://www.regionkosice.com).

#### **Aktivita 3.3.1.3. podpora vzniku združení cestovného ruchu a turisticko-informačných kancelárií na Vínnej ceste, Železnej ceste, Gotickej ceste a Cisársko-kráľovskej poštovej ceste.**

#### **Indikátor 3.3.1.3. počet spolupracujúcich TIC, MIC**

Na území kraja aktívne spolupracujeme s 15 informačnými turistickými kanceláriami. Spolupráca je zameraná hlavne na výmenu informácií medzi jednotlivými informačnými centrami, dvakrát ročne KSK organizuje stretnutie zástupcov informačných centier, kde je vyhodnocovaná ich činnosť. Informačné centrá pre potreby KSK organizujú letný dotazníkový prieskum návštevníkov kraja.

Aktivity na tematických cestách – vínna, železná a gotická prebiehajú v súlade s programom Terra Incognita. KSK podporuje aktivity združení najmä prostredníctvom propagácie ich aktivít.

#### **Aktivita 3.3.2.1. spracovanie projektu historického zmapovania Vínnej cesty.**

#### **Aktivita 3.3.2.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Vínnej cesty.**

#### **Aktivita 3.3.3.1. spracovanie projektu historického zmapovania Železnej cesty.**

- Aktivita 3.3.3.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Železnej cesty.**  
**Aktivita 3.3.4.1. spracovanie projektu historického zmapovania Gotickej cesty.**  
**Aktivita 3.3.4.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Gotickej cesty.**  
**Aktivita 3.3.5.1. spracovanie projektu historického zmapovania Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty.**  
**Aktivita 3.3.5.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty.**

V decembri 2010 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi KSK a PSK o spolupráci pri príprave a realizácii projektu „Spišský Jeruzalem“, medzi ktorého hlavné ciele patrí zviditeľnenie unikátnych miest na Gotickej ceste. Okrem historického zmapovania lokality Pažica a jej okolia sa pripravuje návrh revitalizácie územia. Projekt využije výnimočnú polohu uvedenej lokality, ktorá sa nachádza v blízkosti svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Spišský hrad a okolie, je na Spiško-gemerskej vetve historickej gotickej cesty a je súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí.

Dňa 31.05.2011 bola Úradu KSK doručená v zmysle zmluvy o dielo Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej krajiny Spišský Jeruzalem – návrh revitalizácie územia.

Poštová cesta bola rozhodnutím Riadiaceho výboru z programu Terra Incognita vypustená. Dôvodom bolo neexistujúce hmotné kultúrne dedičstvo na tejto ceste. Táto skutočnosť nebola v súlade s metodikou programu. KSK podporilo aktivity Združenia Maina Via, ktoré si kladie za cieľ prostredníctvom kultúrnej cesty Magna Via zviditeľňovať, podporovať a ochraňovať naše spoločné kultúrne dedičstvo a v spojení s prezentáciou prírodných krás a atraktivít napomáhať rozvoju cestovného ruchu. Vodiacim prvkom názvu Magna Via je Cisársko-kráľovsko poštová cesta. Združenie dostalo priestor na prezentáciu svojich aktivít počas konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu 2010.

#### **1.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov**

##### **Aktivita 4.1.1.1. spracovanie stratégie financovania projektov zamestnanosti zameraných na tvorbu nových pracovných miest s cieľom dosiahnutia stavu plnej zamestnanosti.**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v nadväznosti na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnú os 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“ vyhlásilo národný projekt zameraný na vzdelávanie zamestnancov VÚC, ako aj zamestnancov organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti s cieľom zvýšiť pripravenosť verejného sektora pre efektívnejšie využívanie fondov Európskej únie, najmä Európskeho sociálneho fondu.

Cieľom projektu je zlepšenie kapacity a efektivity zamestnancov regionálnej samosprávy pri poskytovaní kvalitných verejných služieb, podpora vzdelávania zamestnancov siedmych VÚC pri tvorbe a implementácii programov a projektov spolufinancovaných z fondov EÚ s cieľom skvalitnenia manažmentu prípravy a implementácie projektov financovaných z fondov EÚ, najmä ESF.

Národný projekt bol schválený a koordinátorom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, s ktorým KSK uzavrie zmluvu o partnerstve. Za KSK sme nahlásili koordinátora projektu z odboru personálnej práce a odmeňovania. Na podnet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prebieha kontrola procesu verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Spolufinancovanie projektu zo strany KSK bude vo výške 28 tis. Eur. Po schválení a podpísaní zmluvy o partnerstve spôsob financovania bude realizovaný formou zálohových platieb. Plánovaná dĺžka realizácie projektu sú 2 roky.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v nadväznosti na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnú os 1 „Podpora rastu zamestnanosti“ vyhlásilo výzvu „DOP – SIA – 2010/1.2/REGKE“ zameranú na zmiernenie regionálnych disparít regiónu Košického samosprávneho kraja. Účelom tejto výzvy je podporiť aktivity zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných miest a podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorá nie je zamestnávateľom, ale chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru po podpise zmluvy o NFP.
- Hlavným cieľom výzvy je podporiť rast a udržanie zamestnanosti u SZČO, mikropodnikov, malých a stredných podnikov, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých a stredných podnikateľov a SZČO, podpora ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti za účelom zmiernenia regionálnych disparít.
- Pôvodným zámerom tohto projektu bolo do procesu podpory rastu a udržania zamestnanosti zapojiť aj Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny kraj ako prijímateľa pomoci, čo sa vo finálnej výzve nezrealizovalo aj napriek príslubom zo strany Sociálnej implementačnej agentúry – Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

#### **Aktivita 4.1.2.1. spracovanie stratégie využitia potenciálu voľných segmentov odberateľského trhu vnútri i mimo územia samosprávneho kraja.**

Projekt je v počiatočnej fáze analyzovania podmienok pre vytváranie priaznivej klímy na zvýšenie dopytu po produktoch. Prebehla analýza kontaminovanej pôdy v regióne a návrhy na jej ozdravenie v spolupráci s výskumnými ústavmi a odborníkmi na danú problematiku. Po jej vyhodnotení vygenerujeme oblasti, po ktorých je na trhu dopyt (farmárstvo, biopotraviny a pod.). V súčasnosti sa uberať dvoma základnými smermi, prvým je podpora vidieka, kde pripravujeme podporu odbytu pomocou farmárskych trhov a prípravy programu logistického parku pre agrokomodity. Druhým základným smerom je príprava marketingovej stratégie pre oblasti kreatívnej ekonomiky, ktorá by mala doriešiť otázku dopytu po produktoch kreatívnej ekonomiky.

#### **Aktivita 4.2.1.1. vytváranie nástrojov miestnej samosprávy pre komunitnú prácu.**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje projekt komunitných centier, ktorý je obdobou projektu CESTA. Zmenou oproti pôvodnému projektu je stanovenie dotácií poskytovaných pre jednotlivé druhy klientov.

Projekt CESTA je v súčasnosti realizovaný cez ďalší nástroj komunitnej práce a to Regionálne združenie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie – CESTA n.o. Vytváranie partnerstiev sociálnej inklúzie a sieťovanie partnerov sociálnej zmeny sú východiskovými prvkami pre rozvoj komunitnej práce. Košický samosprávny kraj využíva obidva nástroje na systemizáciu aktivít komunitnej práce so zameraním na jednotlivých aktérov v tejto oblasti.

#### **Aktivita 4.2.2.1. tvorba sociálnych podnikov a sociálnych inkubátorov.**

V súčasnosti pracujeme na koncepte obecných podnikov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje zmenu koncepcie sociálnych podnikov na obecné podniky so špecifickým mezopriestorom pre výkon činností. V súlade s touto koncepciou pripravujeme potrebné kroky pre tvorbu zamestnávateľských aktivít v podmienkach miestnej samosprávy.

#### **Aktivita 4.3.1.1. spracovanie koncepcie rodinnej politiky KSK.**

Výskumný projekt na tému hodnotový systém súčasnej rodiny sa rieši priebežne v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.

#### **Aktivita 4.3.2.1. spracovanie koncepcie služieb pre rodiny v KSK.**

KSK v spolupráci s Partnerstvom sociálnej inklúzie Trebišov vypracovalo projekt na zriadenie „Domu rodiny“ v Trebišove. Fond sociálneho rozvoja, ktorý sme žiadali o finančný príspevok na aktivitu, neschválil poskytnutie dotácie na projekt „Dom rodiny“.

#### **Aktivita 4.3.3.1. príprava návrhov na riešenie problémov vytýčených v projekte Výskum špecifik pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji.**

V rámci projektu „Výskum špecifik pracovnej situácie žien s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji“ pre zabezpečenie rovnosti príležitostí sa podarilo osloviť aj mužov, ktorí majú rodinné povinnosti a starajú sa o svojich príbuzných. Z celkového počtu 1 024 odovzdaných dotazníkov bolo 138 vyplnených mužmi.

Na každú zo 100 obcí boli zaslané materiály – Rozhodnutie rady o akčnom programe Spoločenstva týkajúcom sa stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti žien a mužov. V záverečnej publikácii boli hodnotenia odpovedí delené v prehľadných tabuľkách na mužov a ženy, na nezamestnaných a zamestnaných. Návrhy riešení tiež zohľadňovali rovnosť príležitostí. V odpovediach reagovali viac ženy na potrebu zvýšenia počtu sociálnych zariadení a verejnej vybavenosti. Pretrvávajúce stereotypy v slovenskej spoločnosti a aj pri výchove detí, usmerňujú ženy k zabezpečeniu výchovy detí a opatery handicapovaných rodinných príslušníkov a seniorov, preto ostávajú ženy dlhšie v evidencii na úradoch práce. Z uvedeného dôvodu sú potrebné zariadenia a služby, ktoré by umožnili zvýšenú pracovnú realizáciu hlavne žien ale aj iných osôb viazaných svojimi povinnosťami opatery rodinných príslušníkov.

Po ukončení projektu si viaceré obce vyžiadali záverečnú publikáciu, aby návrhy opatrení zapracovali do svojich rozvojových plánov. Väčší počet obcí Košického kraja sa zapojilo aj do projektov rozvoja dediny, do zlepšenia infraštruktúry a kvality sociálnych služieb, čo v konečnom dôsledku určite prispelo k naplneniu zámerov projektu.

### **1.5. Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania**

#### **Aktivita 5.1.1.1. spracovanie stratégie prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania potrebám podnikateľského sektora technologicky vyspelých pobočiek multinacionálnych spoločností a potrebám podnikateľského sektora malých a stredných podnikov v domácom vlastníctve.**

Aktivita sa dotýka stredných odborných škôl v oblasti spracovania školských vzdelávacích programov pre skupiny odborov vzdelávaných na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V súlade so spracovanou Koncepciou rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v súlade s požiadavkami zamestnávateľov boli do školských vzdelávacích programov zapracované ich požiadavky na absolventov.

#### **Aktivita 5.1.3.1. vzdelávanie zamestnancov.**

KSK predložil žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej Sociálnou implementačnou agentúrou (SIA) dňa 30.06.2008, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Špecifickým cieľom výzvy je zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce a zvyšovanie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania kvalifikácií. SIA listom zo dňa 15.07.2009 oznámila, že z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov bola žiadosť schválená s pridelením NFP v celkovej výške 319 370,72 Eur. Implementácia projektu „KVALITA pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti

Košického samosprávneho kraja, „KVApka“ prebehne v období august 2010 – január 2012. V rámci projektu bude zabezpečené vzdelávanie pre celkovo 276 účastníkov.

Cieľovou skupinou sú riadiaci pracovníci zariadení KSK, zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby (odborný, prevádzkový a základný personál), zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier.

Plánované aktivity projektu sú rozdelené do troch častí:

**Aktivita 1** – Vzdelávanie riadiacich pracovníkov zariadení KSK, – (štatutárni zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby a kultúrnych zariadení, zástupcovia odboru sociálnych vecí a odboru kultúry Úradu KSK), táto aktivita je zložená z piatich modulov a konzultačného stretnutia.

**Aktivita 2** – Vzdelávanie zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálne služby – bude prebiehať v rámci 6 modulov v zložení vedúcich zamestnancov, odborného, obslužného a prevádzkového personálu.

**Aktivita 3** – Vzdelávanie zamestnancov kultúrnych zariadení a informačných centier – realizovala by sa v rámci prezenčného štúdia a samoštúdia.

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov, a tým aj kvalitu poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zvýšením kvality poskytovaných sociálnych služieb sa zabezpečí zmena prístupu v práci s klientom, zvýšenie odbornosti personálu a následné zvýšenie kreditu celej organizácie. Skvalitnením manažmentu zariadení prostredníctvom priebežného vzdelávania sa vytvoria predpoklady pre získanie Certifikátu riadenia systému kvality ISO 9001:2001. Zámerom projektu je aj poskytnutie vzdelávania zamestnancom kultúrnych zariadení s cieľom pútavo oslovit' cieľovú skupinu detí a mládež. Výsledky projektu budú publikované vo forme brožúry. V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 14 zariadení sociálnych služieb a 25 kultúrnych zariadení. Vzdelávanie bude zabezpečené dodávateľským spôsobom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

#### **Aktivita 5.1.4.1. podpora kombinovaných foriem vzdelávania.**

Cieľom je umožniť ukončenie vzdelávania vyššiemu počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili základné vzdelávanie poskytované základnou školou a ukončili vzdelávanie v ročníku nižšom ako je deviaty ročník. Popri vzdelávaní v dvojročných odboroch štúdia sa najšikovnejším z nich poskytuje po dohode so ZŠ možnosť ukončiť nižšie stredné odborné vzdelávanie a následne získať výučný list v odboroch štúdia s dĺžkou 3 roky.

SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia z týchto spádových oblastí:

- a) SOŠ v Spišskej Novej Vsi – Spišská Nová Ves, Letanovce, Bystrany, Rudňany,
- b) SOŠ v Medzeve – Jasov, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou,
- c) SOŠ v Košiciach na Kukučínovej ulici 23, Košice – Kecеровce, Vtáčkovce, Veľká Ida,
- d) SOŠ Dobšiná – Dobšiná, Nižná Slaná,
- e) SOŠ Štítnik – Štítnik,
- f) SOŠ Pribeník – Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou.

Z dôvodu čo najväčšej dostupnosti vzdelávania pre týchto žiakov SOŠ otvárajú aj alokované triedy po dohode so starostami obcí priamo v oblastiach s najvyššou koncentráciou predovšetkým rómskej populácie.

1. SOŠ Medzev – alokované pracovisko Turňa nad Bodvou,
2. SOŠ Prakovce – alokované pracovisko Nálepkovo,
3. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – alokované pracovisko Košice, LUNÍK IX, Kecеровce, Veľká Ida.

#### **Aktivita 5.1.5.1. efektívne prepojenie vzdelávacieho systému.**

Odbor školstva KSK v súlade s § 14 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravujú podrobnosti o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach predložil na MŠ SR 31.03.2010 návrh na:

1. pokusné overovanie nového typu 8-ročnej Strednej odbornej školy so školským internátom v Medzeve,
2. sústavy odborov, profilu absolventa, vzdelávacích ciest v rámci SOŠ, učebných osnov odborných predmetov a foriem odborného vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:

- realizovať celodenný výchovno-vzdelávací program (odôvodnenie: uvedené opatrenie predlžuje čas dieťaťa v motivujúcom školskom prostredí a umožňuje mu zmysluplne stráviť voľný čas a pripravovať sa na vyučovanie),
- pripraviť a zaviesť do praxe programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia so strednou odbornou školou (odôvodnenie: programy skvalitnia spoluprácu rodiny so školou),
- vytvoriť atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká žiakov (odôvodnenie: motivačné prostredie je jedným z činiteľov podporujúcich záujem o vzdelávanie),
- v rámci kurikulárnej transformácie zaviesť aj informácie z oblasti dejín Rómov, ich kultúry, literárnej tvorby a spoločenského života do obsahu predmetov spoločenského charakteru a do slovenskej literatúry (odôvodnenie: poznaním dejín vlastného národa sa vytvára cesta na jeho rozvoj, rozvoj sebaúcty k sebe a úcty k svojmu národu),
- rozšíriť predmet „Pracovné vyučovanie“ a v rámci neho dať žiakom základy remeselných zručností ako základ pre učebné/študijné odbory SOŠ.

Projekt bol zo strany MŠ SR zamietnutý. V roku 2011 budú prebiehať ďalšie rokovania k možnosti podať projekt opakovane koncom marca 2011, resp. 2012.

#### **Aktivita 5.1.5.2. zlepšenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu.**

Odbor školstva ÚKSK s cieľom zlepšenia prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu tento zámer realizuje v dvoch rovinách:

- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- dostupnosť nových technológií v centrách odborného vzdelávania.

V prípade žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa dostupnosť realizuje otváraním alokovaných pracovísk SOŠ v oblastiach so zvýšenou populáciou Rómov po dohode so starostami obcí. Táto cesta sa ukázala ako správna.

V prípade zavádzania nových technológií a zriaďovania centier odborného vzdelávania k 5 centráм z roku 2009, pribudli v roku 2010 2 COV pri SOŠ automobilovej v Košiciach a SOŠ na Ostrovského v Košiciach. V roku 2010 bola vytvorená sieť satelitov COV. Satelit SOŠ má možnosť využívať nové technológie COV pre vzdelávanie svojich žiakov.

#### **Vzdelávanie realizované prostredníctvom Regionálneho inovačného centra:**

Dňa 25.06.2010 bolo na Úrad KSK zo strany Sociálnej implementačnej agentúry (SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia) doručené oznámenie výsledkov procesu hodnotenia projektových žiadostí (kód výzvy: DOP2009-SIP003, vyhlásenej dňa 15.06.2009). Prílohou tohto oznámenia je aj Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok podpísané ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny

s výškou NFP najviac 759 926,54 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 799 922,68 Eur.

Hlavným cieľom projektu je navrhnuť a založiť Regionálne inovačné centrum KSK a pomocou neho implementovať do hospodárskej praxe smery, inovatívne nástroje, a partnerstvo pre inovácie, ktoré prispievajú k posilneniu konkurencieschopnosti a inovačného podnikania MSP, zamestnanosti a pro-inovačnej kultúry v regióne Košického samosprávneho kraja.

V prípade realizácie projektu, implementácia špecifických cieľov projektu bude dekomponovaná pomocou troch nosných balíkov aktivít (BA 1, BA 2, BA 3) a jedného balíku podporných aktivít BA 4.

BA 1 – „Inovačná akadémia KSK“ (INOVAK) – zastrešuje balík aktivít zameraných na vzdelávanie a mentoring.

BA 1.1. Modul 1 – Základy kreatívnej ekonomiky

BA 1.2. Modul 2 – Základy zelenej ekonomiky a nízko-uhlíkových technológií

BA 1.3. Modul 3 – Základy inovácií v kovospracujúcom priemysle

BA 1.4. Modul 4 – Budovanie znalostného SW a trvalo udržateľného IT ekosystému

BA 1.5. Modul 5 – Verejná správa a regionálny inovačný manažment, rozhodovanie, konkurencieschopnosť a inovačné klastre

BA 1.6. Modul 6 – Základy firemného inovačného manažmentu a marketingu

BA 1.7. Modul 7 – Technologický a regionálny foresight

BA 1.8. Modul 8 – Vypracovanie inovačného projektu, podnikateľského plánu a financovanie inovačného projektu

BA 2 – Regionálny inovačný strategický systém (RISS) – predstavuje integrovaný balík aktivít, ktorý povedie k vypracovaniu cestovnej mapy udržateľného hospodárskeho rastu KSK postavenom na inovačnom zlepšovaní výkonnosti firiem v KSK za pomoci expertíz, informácií a tvrdých a mäkkých dát typu „business intelligence“ určených najmä pre podnikateľský sektor a školstvo.

BA 3 – Inštitucionálne budovanie (IB) – predstavuje balík aktivít zameraných na založenie a podporu rozvoja RIC KSK, na posilnenie a skvalitnenie spolupráce relevantných inštitúcií, partnerstiev pre inovácie, inovačných klastrových iniciatív, technologických platforiem.

BA 4 – Manažment projektu a publicita projektu (PM) – zastrešuje balík podporných aktivít vytvárajúcich prostredie pro-inovačnej kultúry pre naplnenie prvých troch balíkov aktivít.

Z písomnej informácie o stave RIC poskytnutej riaditeľkou Odboru implementácie a medzirezortnej spolupráce Sociálnej implementačnej agentúry (ďalej iba „SIA“) vyplýva:

- k podpisu Zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výzvy DOP2009-SIP003 nemôže SIA aktuálne pristúpiť z dôvodu, že stále nie sú uzatvorené dôležité otázky implementácie projektov, akým je právna forma regionálnych inovačných centier vo vzťahu k podaným ŽoNFP,
- nie je jednoznačné stanovisko MŠ SR a MH SR vo veci nadväzujúcich výziev, aby bola zabezpečená plynulosť implementácie jednotlivých projektov podľa nadväzujúcich výziev MS SR a MH SR.

Samosprávne kraje začali riešiť uvedený problém prostredníctvom predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Prebehla výmena listov medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a BBSK. Problém sa neuzavrel, v uvedenej záležitosti mala prebehnúť komunikácia medzi predsedom BBSK a predsedníčkou vlády SR, ktorá sa neuskutočnila a vzhľadom k tomu budú zvažovať ďalšiu účasť a zrušia projekt.

Projekt RIC je v súčasnosti neuzavretý s otvoreným koncom. Jeho zastavenie alebo naštartovanie v novej modifikovanej podobe ako Inovačné centrum s technologickým

inkubátorom je závislé na tom, či sa dostane do programu Minerva 2, ktorý pripravuje splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku pán Martin Bruncko. Program Minerva 2 má byť schválený vo vláde SR v auguste 2011. Pracovníci MH SR a vládneho zmocnenca pre znalostnú ekonomiku na odborných konferenciách informujú, že sa už neuvažuje s konceptom Regionálnych inovačných centier vo všetkých krajoch, ale s 3 – 4 Vedeckými parkami s technologickými inkubátormi. S veľkou určitosťou predpokladajú, že jedno z nich bude aj v Košiciach. Zámerom všetkých samosprávnych krajov je, aby všetky odborné podklady, ktoré vznikli pri príprave RIC sa využili aj v inovačných centrách a technologických inkubátoroch. V súčasnosti presadzujeme takéto riešenie cez vládneho splnomocnenca p. Bruncka.

#### **Aktivita 5.1.5.3. spracovanie Koncepcie aktívnej politiky mládeže v Košickom kraji.**

Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja bola schválená na 22. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V koncepcii sú obsiahnuté zámery KSK ako zriaďovateľa stredných škôl a školských zariadení v KSK vytvárať vhodné podmienky na ochranu a podporu detí a mládeže v záujme ich všestranného rozvoja. Svojím obsahom rozvíja všetky kľúčové oblasti týkajúce sa života mládeže v KSK.

Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 – 2011, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 bol schválený na zasadnutí vlády SR dňa 31. marca 2010 uznesením č. 217/2010, v ktorom sa odporúča predsedom samosprávnych krajov podieľať sa na plnení akčného plánu mládeže. OŠ ÚKSK sa podieľal na príprave uvedeného materiálu a úlohy z neho vyplývajúce sú zapracované do Akčného plánu mládeže KSK.

Jednou z prioritných úloh 2010 bolo rozšíriť ponuku pravidelných aktivít v Centre voľného času – regionálnom centre mládeže (CVČ – RCM), Strojárska 3 v Košiciach formou krúžkov. Tento zámer sa podarilo naplniť a od septembra 2010 sa pravidelných aktivít zúčastňuje celkovo 2 933 žiakov z 12 stredných škôl v 173 krúžkoch a 399 žiakov v 31 krúžkoch. Na zabezpečenie činnosti CVC – RCM v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo prijatých celkom 2 909 vzdelávacích poukazov. CVČ rozšírilo svoje aktivity i do Michaloviec, kde v spolupráci so strednými školami rovnako zabezpečuje aktivity pre mládež. Celkovo je uzavretých 166 dohôd s vedúcimi záujmových útvarov vykonávajúcich pravidelné činnosti – krúžky pre CVČ – RCM.

Prípravný výbor v spolupráci s CVČ – RCM pre vytvorenie krajskej zastupiteľskej štruktúry pre členov žiackych školských rád v KSK zvolal 10. apríla 2010 v priestoroch centra na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach ustanovujúce Valné zhromaždenie Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja (Krajská rada ŽŠR KK). Zhromaždenia sa zúčastnilo 52 zástupcov žiackych školských rád z 22 škôl z celého regiónu. Bol prijatý návrh na vytvorenie organizácie, schválené boli stanovy rady a zvolení členovia predsedníctva a kontrolnej komisie. Po viac ako roku príprav a diskusií tak od 10. apríla 2010 rada oficiálne funguje. Je prvou svojho druhu v Slovenskej republike a bude spolupracovať s Košickým samosprávnym krajom na príprave programov pre mládež.

#### **Aktivita 5.2.1.1. podpora mládežníckeho športu.**

#### **Aktivita 5.2.2.1. podpora vrcholového športu.**

#### **Aktivita 5.2.3.1. podpora športu pre všetkých.**

#### **Aktivita 5.2.4.1. podpora športových podujatí.**

#### **Aktivita 5.2.5.1. podpora technického zabezpečenia športu.**

Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja vypracoval Koncepciu rozvoja športu KSK, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK v decembri 2007. Globálnym cieľom koncepcie je podporiť rozvoj vrcholového, výkonnostného a v neposlednom rade

mládežníckeho športu na celom území Košického kraja s dobou uplatnenia a realizácie v rokoch 2007 – 2013. Jednou z dôležitých úloh prijatej Koncepcie rozvoja športu je dlhodobá a masovo zapojiť do športových súťaží žiakov stredných škôl v kraji. Na základe toho odbor školstva organizuje dlhodobé postupové súťaže družstiev žiakov stredných škôl vo futsale, florbale a basketbale.

Ministerstvo školstva SR na základe zverejnenej výzvy a vyhodnotenia predložených žiadostí pridelo certifikát Centra olympijskej prípravy (COP) na obdobie od 1.09.2009 do 30.06.2013 Športovému gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice. Na základe udeleného certifikátu škola s COP každoročne predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie pre aktuálny školský rok. Poslaním COP je zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre mladých talentovaných športovcov za účelom budúcej úspešnej reprezentácie SR v olympijských športoch a výchovy týchto športovcov ako hodnotových vzorov pre občanov Slovenskej republiky.

Športy v COP sú basketbal dievčatá, hádzaná chlapi, plávanie, športová streľba, stolný tenis, vzpieranie, zápasenie a počet športovcov je 83.

V školskom roku 2009/2010 bol zorganizovaný druhý ročník dlhodobých športových súťaží pre žiakov stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ďalej DŠS). Do prípravy boli zainteresovaní riaditelia všetkých stredných škôl. Na porade v októbri 2009 bolo dohodnuté po skúsenostiach z úvodného ročníka rozšírenie počtu súťažných športov. K súťažiam vo futsale, florbale a basketbale pribudli v novom ročníku súťaže vo volejbale chlapcov a dievčat.

Do jednotlivých súťaží sa zapojilo 62 škôl z celkového počtu 76 škôl v pôsobnosti KSK. Okrem toho súťažilo aj ďalších 8 súkromných škôl. Účasť v súťažiach v druhom ročníku je viac ako 81% (viac ako 8 500 súťažiacich).

Skutočným vyvrcholením druhého ročníka DŠS bola júnová krajská školská olympiáda „O pohár predsedu KSK“, na ktorej sa zúčastnilo 280 súťažiacich žiakov vo finálových súbojoch v jednotlivých športoch.

Celkovým víťazom druhého ročníka DŠS sa stali žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi, ktorí sa stali držiteľmi putovného pohára predsedu KSK.

V októbri 2008 Zastupiteľstvom KSK ustanovilo VZN KSK č.7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu za účelom upraviť podmienky poskytovania dotácie na rozvoj mládežníckeho športu, rekreačného športu, podporu materiálno-technického zabezpečenia existujúcich športových zariadení a podporu výstavby a stavebných úprav športových objektov, zariadení a športových plôch o dotáciách na podporu rozvoja športu, na základe ktorého poskytne právnickým a fyzickým osobám podnikateľom na podporu športovej činnosti na území KSK finančnú dotáciu na základe ich žiadosti. Zdroj financovania: každoročne 2% z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, štátny rozpočet kapitola MŠ SR, súkromné zdroje, štrukturálne fondy EÚ (ROP). Vzhľadom na dopady finančnej krízy v roku 2010 na túto aktivitu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

Bola ukončená výstavba týchto športových zariadení:

1. Výstavba multifunkčnej telocvične Gymnázium Rožňava  
Začiatok realizácie výstavby telocvične – september 2009  
Celkové náklady na výstavbu telocvične: 2 372 996, 00 Eur  
Telocvična bola daná do užívania dňa 16.09.2010
2. Rekonštrukcia telocvične SOŠ Ostrovského č. 1, Košice  
Začiatok realizácie stavebných prác – rok 2008  
Celkové náklady na rekonštrukciu telocvične: 1 911 809,00 Eur  
Telocvična bola daná do užívania v novembri 2010.

Názov školy Názov stavby	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu	
		Eur	%
Gymnázium P.J.Šafárika – P.J.Šafárik Gymnázium Rožňava Multifunkčná telocvičňa	KSK 45 mil. mesto Rožňava 25 mil.		
Gymnázium Školská SNV Rekonštrukcia športového areálu	166 000	130 000	78,3
Obchodná akadémia Kapušianska 2, Michalovce Oprava gymnastickej telocvične (výmena podlahy, osvetlenia, vykurovania, sociálne zariadenia)	18 696	18 696	100
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični	50 442	50 442	100
SOŠ automobilová Košice Oprava telocvične	68 895,11	68 895,11	100
SOŠ Ostrovskeho Košice Viacúčelové ihrisko s umelou trávou 33 m x18 m	66 293,42	66 293,42	100
SZŠ Michalovce Oprava telocvične	167 000	167 000	100
SZŠ Michalovce Plážové ihrisko	7 000	sponzorsky	-

## 1.6. Špecifický cieľ 6. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky

### Aktivita 6.1.4.1. vznik IT klastra.

Plán aktivít 2010 plynule nadväzoval na plány predchádzajúcich rokov a zároveň v aktivitách združenia ukázal jasnú profiláciu na 3 oblasti:

- Vzdelávanie – aktivity zamerané na podporu vzdelávania, žiakov a študentov.
- Inovácie – aktivity zamerané na inovácie v oblasti IKT.
- Investície – aktivity zamerané na vytvorenie nových investičných príležitostí, zlepšenie investičného prostredia.

**Vzdelávacie aktivity** sa v roku 2010 sústredili na podporu extrakurikulárnych aktivít pre stredné a vysoké školy a ich študentov. Vzdelávanie je pre združenie tradičnou a zároveň najsilnejšou oblasťou podpory.

**Oblasť inovácií** je pre IT Valley novou oblasťou, aj keď inovačné aktivity sa objavili už aj v minulých rokoch. V oblasti inovácií sa IT Valley v roku 2010 zamerala na neustále zlepšovanie komunikácie medzi členmi, či už formou seminárov organizovaných priamo IT Valley alebo formou sponzoringu konferencií, ktoré sú zamerané na oblasť IKT a zároveň poskytujú pôdu na inovačné aktivity. Do kapitoly inovácie radíme aj aktívne zapojenie sa pri tvorbe Únie klastrov, kde IT Valley figuruje ako jeden zo zakladajúcich členov. Členstvo v únii pomohlo združeniu ku kontaktom a informáciám počas roka 2010 a pre rok 2011 pomohlo združeniu k účasti na projektoch, ktoré združeniu prinesú rozvoj aktivít a taktiež prídavnú finančnú podporu.

**Oblasť investičného prostredia** v oblasti IKT je pre združenie IT novou oblasťou, podobne ako inovácie. V roku 2010 sme zaznamenali prvé pokusy o aktivity v danej oblasti, ktoré sa stretli s pozitívnou reakciou medzi členmi. Samostatnou kapitolou bola spolupráca s KSK pri príprave obsahovej náplne projektu Regionálneho inovačného centra, ktoré malo v časti vzdelávanie zamerať na IKT firmy. Ďalej sme sa podieľali pri príprave detailných investičných podkladov pre strategického investora z oblasti IT, ktorý prejavil záujem o Košice.

### Aktivita 6.2.1.1. vznik Vedecko-technologického parku (VTP).

### **Vedecko-technologický park pri Technickej univerzite v Košiciach TECHNICOM**

V areáli TUKE dňa 23. apríla 2010 slávnostne poklepali základný kameň multifunkčného komplexu vedecko-technologického parku TECHNICOM. Na výstavbu budovy sa počíta s investičnými nákladmi vo výške 7,3 mil. Eur a na vybudovanie technológie vo výške 4 mil. Eur s plánovaným ukončením v roku 2013. S výstavbou budovy sa začalo, v tomto období je rozostavaný skelet budovy vedecko-technologického parku. V súčasnosti však vznikla nová hrozba súvisiaca s pokračovaním výstavby z dôvodu zmrazenia verejných výdavkov v rozpočtovej kapitole MŠ SR.

Vedecko-technologický park po dokončení by mal poskytovať:

- priestory pre začínajúce malé a stredné spoločnosti na vývoj inovačných technológií, s následným transferom do priemyselnej či spoločenskej praxe a spoločnostiam, ktoré chcú vybudovať nové výskumné a vývojové centrá s využitím miestnej kvalifikovanej pracovnej sily,
- centrálné služby začínajúcim firmám: prenájom rokovacích a prednáškových sál, ekonomické, daňové, právne, licenčné a patentové poradenstvo.

TECHNIKOM ponúkne celkom 1 400 m<sup>2</sup> kancelárskych priestorov, 1 300 m<sup>2</sup> laboratórnych a poloprevádzkových jednotiek, rokovacích a prednáškových miestností, reštauráciu a malý športový areál.

### **Regionálne multifunkčné centrum Strojárska ulica, Košice**

Bola vypracovaná projektová dokumentácia s podrobným rozpočtom a bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na revitalizáciu časti bývalého priemyselného areálu, kde má vzniknúť Regionálne multifunkčné centrum zamerané na podporu inovatívnej výroby a služieb firiem s vyššou pridanou hodnotou. Z celkovej užitočnej plochy 7 000 m<sup>2</sup> je 5 304 m<sup>2</sup> plochy určené na prenájom pre firmy zamerané na vývoj technológií z oblasti IKT, kreatívnej ekonomiky a zelenej ekonomiky.

KSK vo februári 2010 podal projektovú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu Regionálneho multifunkčného centra v rámci výzvy Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt nebol podporený ale následne bol prepracovaný podľa podmienok ďalšej výzvy, zverejnenej v marci 2010. Táto posledná výzva však bola pred ukončením termínu zrušená zo strany riadiaceho orgánu (Ministerstva hospodárstva SR) z dôvodu, že chcel vyhodnotiť doterajší prínos budovania priemyselných parkov a na základe toho nastaviť podmienky výzvy tak, aby podporené projekty v maximálnej miere prispeli k dosahovaniu cieľov deklarovaných v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Nie je určený nový termín vyhlásenia výzvy a nie sú stanovené podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku.

#### **Aktivita 6.2.2.1. spracovanie inovačnej stratégie Košického samosprávneho kraja.**

Regionálna inovačná stratégia (RIS) KSK bola Zastupiteľstvom KSK schválená v apríli 2008, pravidelne 1x ročne sa vyhodnocuje. RIS sa naplňa prostredníctvom realizácie akčného plánu. KSK na základe aktivít stanovených v RIS realizuje projekt KNOWBRIDGE, pripravili sa projekty na vybudovanie Regionálneho inovačného centra KSK (RIC KSK) a na vybudovanie Regionálneho multifunkčného centra (RMC KSK).

Vzhľadom k tomu, že vláda SR pripravuje zásadné zmeny v oblasti inovácií v zmysle schválenej Inovačnej politiky na roky 2011 – 2013 očakávame uzavretie tejto problematiky a nové smerovanie v oblasti podpory inovácií vr. zapojenia samosprávnych krajov do konca roka 2011. Za celkové nastavenie inovačnej politiky je zodpovedný nový splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku.

#### **Aktivita 6.2.2.2. zlepšenie efektívnosti a súdržnosti politík vedy a výskumu na európskej, národnej a regionálnej úrovni.**

V rámci tejto aktivity bol v roku 2008 v spolupráci s participujúcimi regiónmi zrealizovaný projekt pod rovnomeným názvom. Projekt bol ukončený. Hlavnými výstupmi projektu sú:

1. interaktívny webový portál,
2. zoznam kľúčových regionálnych hráčov v oblasti vedy, výskumu a inovácií,
3. zoznam najlepších skúseností (projekty, inštitúcie, malé a stredné podniky, experti),
4. databáza projektových manažérov významných projektov,
5. databáza politikov a fórum,
6. benchmarkingová štúdia politických mixov, projektov a verejných výskumných výdavkov,
7. komparačná štúdia participujúcich regiónov,
8. best practise – model transferability,
9. medzinárodný katalóg priorít,
10. akčný plán,
11. odporúčania pre regióny,
12. odporúčania pre EU úroveň.

V nadväznosti na vyššie uvedenú aktivitu od 1.01.2010 KSK je partnerom v rámci medzinárodného projektu **OCOPOMO**. Je zameraný na „modelovanie politík“, na proces prípravy a spracovania stratégií a politík organizáciami verejnej správy v rámci strategického plánovania. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať integrovanú IT platformu podporujúcu inovatívne formy „elektronickej participácie“ v procese prípravy efektívnych politík verejnej správy. Táto platforma bude integrovať IT nástroje pre podporu generovania scenárov a modelovania politík. Koncovými používateľmi platformy budú pracovníci a volení predstavitelia verejnej správy, ako aj analytici a odborníci z aplikačnej oblasti pripravovanej politiky, zástupcovia mimovládnych organizácií, špecifické záujmové skupiny a v určitej miere aj verejnosť.

V projekte OCOPOMO je klasický spôsob modelovania systémov zhora-nadol rozšírený o:

- a) inovatívny zdola-nahor prístup pri generovaní scenárov – potenciálnych možností vývoja v danej oblasti v budúcnosti,
- b) iteratívny proces identifikácie parametrov modelov politík z naratívnych scenárov, vytváranie a simuláciu modelov politík (so zameraním na ich možné následky a vplyvy, vrátane identifikácie neočakávaných a nepredpokladaných stavov) a iteratívny spôsob úpravy implementovaných modelov na základe spätnej väzby,
- c) otvorenú spoluprácu predstaviteľov všetkých skupín, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní na pripravovanej stratégii/politike, t.j. „účastinárov“.

V rámci projektu sa realizujú dve pilotné aplikácie zamerané na otestovanie navrhnutých postupov (e-participácia pri generovaní scenárov a modelovaní politík prístupom zdola-nahor) aj vyvinutej IT platformy v reálnych podmienkach:

- a) príprava politiky využívania obnoviteľných zdrojov energie – za túto pilotnú aplikáciu je zodpovedný Košický samosprávny kraj,
- b) manažment štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj miestnych politík – pilotnú aplikáciu realizuje región Campagna, Taliansko.

#### **Základná koncepcia projektu OCOPOMO**

„Účastinári“ (t.j. pracovníci a volení predstavitelia verejnej správy, politickí analytici, zainteresované združenia a jednotlivci a pod.) spolupracujú pri vývoji scenárov – vytvárajú sa

popisy alternatívnych scenárov možného vývoja v budúcnosti v predmetných oblastiach, ktoré vyžadujú predvídavosť, strategické myslenie a rozhodovanie. Výsledkom je množina alternatívnych scenárov pre danú oblasť. Na základe týchto scenárov sa potom vyvinie model príslušnej politiky.

V rámci projektu sa pre potreby modelovania vyvinú a použijú dva typy modelov:

1. Makroekonomický simulačný model založený na agentoch, ktorý bude spoločný pre obe pilotné aplikácie. Tento model bude generovať výstupy relevantné pre oblasti modelovaných politík.
2. Model špecifickej pilotnej aplikácie, ktorý modeluje širšie ekonomické prostredie, v ktorom sa má daná politika realizovať, vrátane cieľov, perspektív a záujmov „účastinárov“ konkrétnej modelovanej politiky.

Nakoľko makroekonomický model má niektoré vlastnosti typické pre zložité systémy, možno očakávať, že bude generovať aj stavy, pôvodne neočakávané účastinármi modelovanej politiky, resp. prinúti ich zamyslieť sa aj nad neočakávanými extrémnymi udalosťami (napr. kolaps investícií, resp. spotreby, neočakávané veľké zmeny inflácie a pod.).

OCOPOMO využíva modelovanie a simuláciu na báze agentov. Použité multi-agentové systémy (MAS) sú zložené z distribuovaných, heterogénnych agentov, pričom aktivita každého agenta závisí od jeho súčasného stavu a informácií od ostatných agentov. Navrhnutý model, ktorý je možno aj vizualizovať, sa použije na simuláciu. Používatelia (zástupcovia účastinárov) uskutočnia viacero simulácií pričom budú môcť meniť vstupné parametre modelu. Na základe výsledkov simulácií ohodnotia modely jednotlivých politík (založené na scenároch vytvorených v etape generovania scenárov). Výsledky simulácií sa použijú na revíziu/modifikáciu pôvodných scenárov, identifikovanie kľúčových parametrov a ohodnotenie jednotlivých modelov politík.

### **1.7. Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka**

Z týchto aktivít bola zrealizovaná len aktivita 7.3.2.3. Štúdia o využití geotermálneho potenciálu Východoslovenskej nížiny, ktorá bola vyhotovená v rámci projektu ROBINWOOD (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) v roku 2008 pod názvom „Geotermálne štruktúry vo Východoslovenskej nížine a možnosti ich využitia“

#### **Aktivita 7.3.1.1. projekt ROBINWOOD.**

Projekt vniesol do oblasti lesného manažmentu, hydrogeológie a energetiky v regióne viac informácií, ktoré môžu samosprávy premietnuť do svojich plánov regionálneho a hospodárskeho rozvoja. Súčasne dáva nový pohľad a ponúka iné ako len technické riešenia na ochranu území, ktoré trápia záplavy, zosuv pôdy a veterné kalamity. Ide o vysádzanie takého druhu drevín, ktoré zabránia nestabilite územia a tým aj spomínaným problémom.

Všeobecne bol projekt Robinwood Európskou komisiou hodnotený ako jeden z najúspešnejších projektov v období 2004 – 2006 s možnosťou pokračovať v ďalšom období. Projekt bol ukončený v roku 2008. Výstupy projektu sú voľne dostupné na webovej stránke PSK – [www.vucpo.sk](http://www.vucpo.sk).

#### **Aktivita 7.3.1.2. program využívania obnoviteľných zdrojov energie v subregiónoch Košického kraja.**

Cieľom aktivity je rozpracovanie schválenej Stratégie využívania obnoviteľných zdrojov energie KSK na podmienky subregiónov (Abov, Zemplín, Spiš a Gemer). Aktivita sa nerealizovala, pretože doteraz sme nemali dostatok finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Financovanie realizácie aktivity plánujeme riešiť v rámci ROP, cez podporu v rámci

podopatrenia 4.1.4 Neinvestičné projekty, o ktorých sa budeme uchádzať po vyhlásení vhodnej výzvy.

KSK podporuje realizáciu projektov na využitie OZE na úrovni mikroregiónov. V súčasnosti máme vypracovaný detailný prieskum územia v regióne Hnilecká dolina a v regióne Údolia Bodvy. Niektoré špecifické aktivity sú rozpracované prostredníctvom projektu KNOWBRIDGE.

#### **Aktivita 7.3.2.1. štúdia územia Východoslovenskej nížiny z hľadiska jej energetického a balneologického využitia.**

Pre nedostatok disponibilných finančných zdrojov nebola zatiaľ začatá realizácia tejto aktivity.

#### **Aktivita 7.3.2.2. geofyzikálna štúdia vybraného územia.**

Pre nedostatok disponibilných finančných zdrojov nebola z úrovne KSK zatiaľ začatá realizácia tejto aktivity. Podľa aktuálnych informácií sú aplikované geofyzikálne práce realizované priebežne súkromnými podnikateľskými subjektmi v rámci príslušných prieskumných území (napr. Nafta a.s., Bratislava).

#### **Aktivita 7.3.2.3. štúdia o využití geotermálneho potenciálu Východoslovenskej nížiny.**

Štúdia o využití geotermálneho potenciálu Východoslovenskej nížiny bola vypracovaná. Z hľadiska ďalšieho postupu bude nevyhnutné:

1. realizovať orientačný výber 2 – 3 perspektívnych území, vytypovaných štúdiou (výber opierať najmä o logisticko-ekonomické, územno-plánovacie a environmentálne kritéria),
2. realizovať feasibility study v rámci určených prieskumných území,
3. vypracovať adekvátne projekty geologicko-prieskumných prác,
4. realizovať výber dodávateľa vrtných prác,
5. odvítať geotermálne vrty, realizovať hydrogeologické pozorovania a skúšky,
6. v prípade pozitívnych výsledkov v súlade s banským zákonom požiadať o dobývací priestor na využívanie technických prác, vyhotoviť projektovú dokumentáciu stavebného zámeru (výroba elektriny, tepla, skleníky, potravinársky priemysel, ...) v súlade so stavebným zákonom.

Pre nedostatok disponibilných finančných zdrojov nepokračuje zatiaľ ďalšia realizácia tejto aktivity.

#### **Aktivita 7.5.1.1. projekt UNDP.**

Projekt Budovanie kapacít pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji bol zameraný na overenie možností podpory udržateľného regionálneho rozvoja v šiestich pilotných mikroregiónoch v Košickom kraji (DOBŠINÁ, DOMICA, DUŠA, HNILEC, ÚDOLIE BODVY (RUDOHORIE – do októbra 2008). V týchto vybraných pilotných regiónoch bol iniciovaný vznik medzisektorových partnerstiev, ktoré boli následne transformované na formalizované štruktúry, napr. vytvorením občianskych združení – miestnych akčných skupín (MAS), ktoré podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Osi 4 Leader Programu rozvoja vidieka.

Cieľom projektu bolo aktivizovať miestne komunity, identifikovať spoločné záujmy a priority, podporiť proces vytvárania partnerstiev, vypracovať príručky a iné metodické podklady, vzdelávať účastníkov partnerstiev. V každom z vybraných mikroregiónov pôsobil regionálny poradca – animátor, ktorý bol v bezprostrednom kontakte s miestnou komunitou a spolupodielal sa na všetkých aktivitách realizovaných na miestnej úrovni. Regionálni poradcovia pracovali v kontakte s metodickými expertmi a projektovou kanceláriou, ktorá bola vytvorená v Košiciach. Projekt sa skladal z 3 hlavných komponentov:


1. tvorba metodológie pre miestne partnerstvá,
2. vytváranie medzisektorových partnerstiev,
3. mikrograntový program „MIKROREGIÓN PRE VŠETKÝCH“.









Projekt bol v roku 2009 ukončený. Podporené miestne akčné skupiny vypracovali Integrované stratégie rozvoja, ktoré v rámci stanovenej výzvy v priebehu januára 2010 predkladali na Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka.

V rámci 2. výzvy Programu rozvoja vidieka boli v Košickom kraji podporené 4 miestne akčné skupiny, ktoré v súčasnosti implementujú Integrované stratégie rozvoja MAS v súlade s harmonogramom a metodickým usmernením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.









## 2. Vyhodnotenie merateľných indikátorov za rok 2010









### 2.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy




















## 2.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia



























## 2.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry













Indikátor 3.1.3.1. a 3.1.3.2. – v roku 2009 došlo k zmene metodiky zberu údajov a nie je možné tieto údaje získať

















Indikátor 3.1.4.1. – od roku 2009 sa počítajú iba fungujúce knižnice.








Indikátor 3.1.5.2. – v roku 2009 má sledovaný indikátor nulovú hodnotu, pretože v tomto roku nezasadala výberová komisia; na SORO pre ROP ÚKSK bolo prijatých 77 projektov, z ktorých do výberovej komisie postúpilo 50 v celkovej hodnote 38,225 mil. Eur.










Indikátor 3.3.2.17. – tržby za vlastné výkony a tovar za ubytovacie a stravovacie služby (od roku 2008), do roku 2008 za hotely a reštaurácie.



















## 2.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov





## Indikátor 4.1.2.2. – chýbajú podniky s nezisteným počtom zamestnancov.













Indikátor 4.3.3.5. – údaj sa zisťuje iba pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov.





## 2.5. Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania






Indikátor 5.1.1.4. – v roku 2009 vznikli už tzv. centrá odborného vzdelávania.











Indikátor 5.1.5.1. a 5.1.5.2. – v roku 2008 bol prijatý nový školský zákon 245/2008 Z.z., ktorý zmenil a zadefinoval základné pojmy používané v oblasti školstva; od roku 2008 sa sledujú podľa školského zákona žiaci (nie osoby) so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami; v prípade žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neexistujú oficiálne štatistiky a zbery.










Indikátory Priority 5.2. Podpora rozvoja športu – v oblasti športu prebiehajú na úrovni koncepcie dlhodobé športové súťaže pre žiakov stredných škôl. Z kapacitných možností nie je možné sledovať ostatné ukazovatele. V Košickom samosprávnom kraji je evidovaných cca 40 športových odvetví väčšinou organizovaných v krajských športových zväzoch, v ktorých sú registrované jednotlivé športové kluby. Športové kluby navyše majú športové oddiely, z ktorých každý oddiel patrí pod iný športový zväz. Okrem toho funguje nedefinovateľné množstvo ďalších klubov, ktoré nie sú zastrešené pod športovými zväzmi a získať ich









kontaktné adresy je skoro nemožné. Aby sme mohli získať objektívne informácie zo všetkých športových klubov vo všetkých druhoch športu bolo by potrebné osloviť radovo tisíce športových klubov v Košickom kraji (aj to len tie, u ktorých poznáme kontaktné adresy). Získať prehľad o akciách neregistrovaných športovcov nie je prakticky možné, pretože tieto sú poriadane živelné a ich organizátori nemajú žiadnu povinnosť ohlasovať konanie týchto podujatí do nejakej centrálnej inštitúcie.








## 2.6. Špecifický cieľ 6. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky





















## 2.7. Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka






















## 2.8. Špecifický cieľ 8. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti kvality života













## 2.9. Indikátory navrhnuté na zaradenie medzi sledované indikátory



### Špecifický cieľ 8. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti kvality života



Indikátor 8.1.3.7. – podiel osôb pod hranicou chudoby z celkového počtu osôb v domácnostiach

## 2.10. Indikátory navrhnuté na vyradenie

### Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania




Indikátor 5.1.4.2. – údaj sa už nezisťuje.

Indikátor 5.1.5.1. a 5.1.5.2. – v roku 2008 bol prijatý nový školský zákon 245/2008 Z.z., ktorý zmenil a zadefinoval základné pojmy používané v oblasti školstva; od roku 2008 sa sledujú podľa školského zákona žiaci (nie osoby) so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami; v prípade žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neexistujú oficiálne štatistiky a zbery.

Indikátory Priority 5.2. Podpora rozvoja športu – nie je možné sledovať navrhnuté ukazovatele – v priebehu nasledujúceho roka budú po podrobnej analýze navrhnuté nové indikátory.

### Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka



Indikátor 7.4.2.1. a 7.5.1.1. – projekt KSK bol ukončený, údaje sa už nesledujú.

### Duplicitné indikátory:

Indikátor 2.1.1.1. dĺžka vybudovaných verejných vodovodov v Košickom kraji (vyradiť) – údaje zhodné s indikátorom 2.1.1.3. dĺžka vodovodnej siete v Košickom kraji.



Indikátor 2.1.1.5. objem vypúšťanej odpadovej vody v Košickom kraji (vyradiť) – údaje zhodné s indikátorom 2.1.4.3. množstvo vypustenej odpadovej vody do verejných kanalizácií.

Indikátor 2.1.1.6. objem čistenej odpadovej vody v Košickom kraji (vyradiť) – údaje zhodné s indikátorom 2.1.2.2. objem odpadovej vody určenej na realizáciu.

### Indikátory, pri ktorých je problematické napĺňanie (zle nastavené, prípadne problematická komunikácia so zdrojom):

Indikátory Priority 5.2. podpora rozvoja športu

Indikátory 7.1.2.1. až 7.1.2.5 a 7.1.8.1 – zdrojom údajov je PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra), od ktorej je zložitá získať dané údaje.



### Indikátory, ktoré vzhľadom na nedostupnosť údajov doteraz neboli naplnené:

Indikátor 2.4.3.1. počet obyvateľov, ktorí boli cieľom aktivít smerujúcich k zlepšeniu informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti v Košickom kraji.

Indikátor 4.2.1.6. počet dopytovo orientovaných projektov.

Indikátor 4.2.1.7. počet projektov v rámci Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Indikátor 5.1.3.3. počet uchádzačov o zamestnanie zaradených do vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa obsahového zamerania.

Indikátor 6.3.1.1. počet začínajúcich podnikateľov podporených pomocou záručných schém v Košickom kraji.

Indikátor 7.4.1.1. počet certifikovaných zariadení.

Indikátor 8.1.1.4. podiel týraných žien.