

Ostrovy kultúry

Investičné projekty KSK v rámci programu EHMK – Košice 2013 – stav k 8.11. 2012

PRÍLOHA

Kultúrne zariadenie	Názov projektu	Kód výzvy ITMS	Hlavné / Nosné programové podujatie	Maximálna výška celkových inv. výdavkov v €	Celkové oprávnené výdavky v €	Poskytnutý nenávratný fin. príspevok 95% v €	Stav realizácie projektu
Východoslovenské múzeum	Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice	ROP-7.1-2011/02 22170120007	Východné Slovensko v dávnoveku – otvorenie nových expozícií zo zbierok VSM August 2013	3 305 346,63	3 040 128,27	2 888 121,86	Odoslaná žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavebných prác do 30. 04. 2013.
Východoslovenská galéria	Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria	ROP-7.1-2011/02 22170120012	Košická moderna – otvorenie výstavy, (prednášky, koncerty) - 20.-30. roky 20. storočia v Košiciach Máj 2013	2 930 725,12	2 864 978,56	2 721 729,63	Odoslaná žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavebných prác do 30. 04. 2013.
Bábkové divadlo v Košiciach	Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 Bábkové divadlo v Košiciach	Rop-7.1-2011/02 22170120001	VIRVAR – medzinárodný festival – dni rodiny a bábkových divadiel Jún 2013	579 465,48	538 884,42	511 940,20	Termín ukončenia stavebných prác: 31.12.2012.
Verejná knižnica Jána Bocatia	Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica	ROP-7.1-2012/01 22170120020	Poeta laureatus Ionnes Bocatius – prezentácia literárnej tvorby a života J. Bocatia Jún 2013	796 961,44	705 294,42	670 029,70	Termín ukončenia stavebných prác: 31.12.2012.
Verejná knižnica Jána Bocatia	Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 5 Verejná knižnica Jána	ROP-7.1-2011/02 22170120019	Literárny maratón – 24-hodinové nonstop	1 496 512,90	1 007 293,85	956 929,16	Termín ukončenia stavebných prác: 31.12.2012.

	Bocatia		čítania z diel Sándora Máraiho Máj 2013				
Divadlo Thália Színház	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 6 Divadlo Thália	ROP-7.1- 2011/02 22170120005	Medzinárodná konferencia o živote a tvorbe Sándora Máraiho Apríl 2013	580 906,29	437 200,39	415 340,37	Termín ukončenia stavebných prác: 31.12.2012.
Východoslovenské múzeum	Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel	ROP-7.1- 2011/02 22170120013	Noc múzeí; Noc v zajatí kata; Návšteva v stredoveku – multižánrové podujatie v areáli Katovej bašty a v novom areáli na Hrnčiarskej ul. Máj 2013	1 653 708,07	1 558 358,07	1 480 440,17	Termín ukončenia stavebných prác: 31.12.2012.