

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie I. polroka 2026

Informácia o plnení uznesení sa predkladá zastupiteľstvu v zmysle § 62 ods. 2 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK, ako polročná informácia so štatistickým stavom plnenia uznesení z II., III., IV., V. a VI. volebného obdobia.

V zmysle uznesenia č. 164/2019 schváleného na 10. zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. 02. 2019 sa prehľad o stave plnenia uznesení z II., III. a IV. volebného obdobia predkladá v ročnom intervale k februáru bežného roka.

Z celkového počtu prijatých 770 uznesení v piatom volebnom období bolo ku dňu 29. 06. 2026 (termín rokovania 28. zasadnutia zastupiteľstva) v stave realizácie 20 uznesení. Z celkového počtu prijatých 568 uznesení v šiestom volebnom období je v stave realizácie 122 uznesení.

V predloženej informácii o plnení uznesení ku dňu 22. 07. 2026 nie je uvedených 18 uznesení z piateho volebného obdobia, ktorých sledovanie bolo schválené v iných intervaloch. V šiestom volebnom období sa 27 uznesení sleduje v iných intervaloch.

Z hľadiska prehľadu sa neuvádzajú uznesenia, ktorými zastupiteľstvo odsúhlasilo v úvode rokovania zmeny, doplnenie a schválenie celkového programu. Rovnako nie sú v informácii uvádzané uznesenia, ktorými zobralo na vedomie informatívne správy a splnené uznesenia V. a VI. volebného obdobia uvedené v mesačných informáciách o plnení uznesení prerokovaných do 28. zasadnutia zastupiteľstva dňa 29. 06. 2026.

Štatistický prehľad uznesení, za II. volebné obdobie je uvedený na strane 7, za III. a IV. volebné obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 8, za V. volebné obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 13 a za VI. volebné obdobie je štatistický prehľad uvedený na strane 39. V štatistických prehľadoch sú už premietnuté aj stavy realizácie navrhované touto informáciou.

VI. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa skončí zložením sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. októbra 2026. Kontrola plnenia uznesení bude plynule pokračovať aj v VII. volebnom období.

I. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2001 – 2005

V tomto volebnom období sa nevedla podrobná štatistická evidencia uznesení – nepredkladá sa prehľad I. volebného obdobia.

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009

Prerokovaním informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK za obdobie I. polroka 2026 na 30. zasadnutí zastupiteľstva zostane štatistický prehľad v II. volebnom období nasledovný: Na 27. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 765 uznesení. Z tohto počtu:

- uznesenia na vedomie – 170
- uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 505
- uznesenie v stave realizácie – 1
- uznesenia zrušené – 43
- uznesenia vypustené zo sledovania – 46
- uznesenia ukončené – 0

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013

Prerokovaním informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK za obdobie I. polroka 2026 na 30. zasadnutí zastupiteľstva zostane štatistický prehľad v III. volebnom období nasledovný: Na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 637 uznesení. Z tohto počtu:

- uznesenia na vedomie – 187
- uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 391
- uznesenia v stave realizácie – 1
- uznesenia zrušené – 25
- uznesenia vypustené zo sledovania – 33
- uznesenia ukončené – 0

IV. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2013 – 2017

Prerokovaním informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK za obdobie I. polroka 2026 na 30. zasadnutí zastupiteľstva zostane štatistický prehľad v IV. volebnom období nasledovný: Na 25. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 575 uznesení. Z tohto počtu:

- uznesenia na vedomie – 178
- uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 347
- uznesenia v stave realizácie – 0
- uznesenia zrušené – 33
- uznesenia vypustené zo sledovania – 15
- uznesenia ukončené – 1
- nepodpísané uznesenie – 1 uznesenie č. 457/2017 – Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín v zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal.

Keďže v IV. volebnom období nie sú evidované žiadne uznesenia v stave realizácie, ďalšie sledovanie štatistického prehľadu v tomto volebnom období sa ukončuje.

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2017 – 2022

1. Prehľad uznesení v realizácii

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 08. 2018
--

Číslo a názov uznesenia

114/2018

Krajská futbalová liga

Stav realizácie

V Zimnom pohári sa zúčastnilo 47 tímov vo vetve VsFZ a 46 tímov vo vetve ObFZ (spolu 93 mužstiev). Bolo odohraných 146 zápasov. Finále vetvy ObFZ sa konalo dňa 20. 05. 2026 v Michalovciach a víťazom sa stal tím FK TJ Lokomotíva ŠM Michal'any. Vo vetve VsFZ sa finále konalo dňa 27. 05. 2026 opäť v Michalovciach, víťazom sa stal FK Čaňa.

Školského pohára 2026 sa v chlapčenskej kategórii zúčastnilo 50 a v dievčenskej kategórii 23 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Finále sa konalo 01. a 02. 06. 2026 v rámci Krajskej športovej olympiády v telocvičniach SOŠ informačných technológií, Ostrovskeho 1, Košice a SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca. Víťazom sa u chlapcov aj dievčat stala Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice.

Župný pohár 2026 sa uskutočnil dňa 10. 06. 2026 na ihrisku SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23 v Kráľovskom Chlmci. Zúčastnili sa ho starostovia a primátori rozdelení do štyroch regionálnych tímov (Abov, Gemer, Spiš, Zemplín) a výber Úradu KSK. Víťazom sa stal výber starostov a primátorov Zemplína.

Dňa 27. 06. 2026 sa konal Turnaj neregistrovaných mužstiev na ihrisku FK Pokrok SEZ Krompachy. Turnaja sa zúčastnil domáci tím z Krompách, ŠK Veľké Revištie, Futbalová asociácia starostov SR a Hasiči Košického kraja. Víťazom sa stal tím z Krompách.

Uznesenie v plnení.

3. Prehľad uznesenia so sledovaním v osobitom termíne

28. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 13. 12. 2021

Číslo a názov uznesenia

618/2021

Informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o príprave a priebehu nákupu teplomerov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dôvod sledovania v osobitom termíne

Vzhľadom na prebiehajúce úkony orgánov činných v trestnom konaní sa navrhuje predmetné uznesenie naďalej sledovať a jeho plnenie vyhodnotiť v osobitom termíne po ukončení vyšetrovania.

4. Prehľad zrušených uznesení

Por. číslo	Zrušené uznesenia zastupiteľstva	Číslo uznesenia zastupiteľstva, ktoré zrušilo uznesenie
1.	119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 08. 2018	229/2019 zo dňa 24. 06. 2019
2.	145/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018	307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
3.	146/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018	307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
4.	147/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018	307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
5.	148/2018 z 9. zasadnutia zo dňa 17. 12. 2018	307/2019 zo dňa 09. 12. 2019
6.	208/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. 04. 2019	731/2022 zo dňa 22. 08. 2022
7.	280/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019 (v bode 2)	535/2021 zo dňa 26. 04. 2021
8.	281/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	411/2020 zo dňa 29. 06. 2020
9.	295/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	606/2021 zo dňa 25. 10. 2021
10.	390/2020 z 19. zasadnutia zo dňa 29. 06. 2020	606/2021 zo dňa 25. 10. 2021
11.	410/2020 z 19. zasadnutia zo dňa 29. 06. 2020	535/2021 zo dňa 26. 04. 2021
12.	483/2020 z 22. zasadnutia zo dňa 14. 12. 2020	717/2022 zo dňa 27. 06. 2022
13.	529/2021 z 24. zasadnutia zo dňa 26. 04. 2021	717/2022 zo dňa 27. 06. 2022
14.	625/2021 z 28. zasadnutia zo dňa 13. 12. 2021	654/2022 zo dňa 28. 02. 2022
15.	626/2021 z 28. zasadnutia zo dňa 13. 12. 2021	654/2022 zo dňa 28. 02. 2022

16.	627/2021 z 28. zasadnutia zo dňa 13. 12. 2021	654/2022 zo dňa 28. 02. 2022
17.	651/2022 z 29. zasadnutia zo dňa 28. 02. 2022	683/2021 zo dňa 25. 04. 2022
18.	663/2022 z 29. zasadnutia zo dňa 28. 02. 2022	212/2024 zo dňa 19. 02. 2024
19.	679/2022 z 30. zasadnutia zo dňa 22. 04. 2022	164/2023 zo dňa 23. 10. 2023
20.	91/2023 zo 4. zasadnutia zo dňa 21. 04. 2023	235/2024 zo dňa 29. 04. 2024
21.	92/2023 zo 4. zasadnutia zo dňa 21. 04. 2023	190/2023 zo dňa 08. 12. 2023
22.	94/2023 zo 4. zasadnutia zo dňa 21. 04. 2023	164/2023 zo dňa 23. 10. 2023

5. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania

Por. Číslo	Vypustené uznesenia zo sledovania	Číslo uznesenia zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť zo sledovania uznesenie
1.	129/2018 z 8. zasadnutia zo dňa 22. 10. 2018	270/2019 zo dňa 21. 10. 2019
2.	239/2019 z 12. zasadnutia zo dňa 24. 06. 2019	49/2023 zo dňa 27. 02. 2023
3.	296/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	371/2020 zo dňa 15. 05. 2020
4.	297/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
5.	298/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
6.	299/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
7.	300/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
8.	301/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	522/2021 zo dňa 26. 04. 2021
9.	302/2019 zo 14. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2019	725/2022 zo dňa 27. 06. 2022
10.	327/2019 z 15. zasadnutia zo dňa 09. 12. 2019	37/2022 zo dňa 19. 12. 2022
11.	502/2021 z 23. zasadnutia zo dňa 19. 02. 2021	435/2025 zo dňa 23. 06. 2025
12.	534/2021 z 24. zasadnutia zo dňa 23. 04. 2021	370/2025 zo dňa 24. 02. 2025
13.	594/2021 z 27. zasadnutia zo dňa 25. 10. 2021	37/2022 zo dňa 19. 12. 2022
14.	630/2021 z 28. zasadnutia zo dňa 13. 12. 2021	540/2026 zo dňa 27. 04. 2026
15.	631/2021 z 28. zasadnutia zo dňa 13. 12. 2021	435/2025 zo dňa 23. 06. 2025
16.	637/2021 z 28. zasadnutia zo dňa 13. 12. 2021	770/2022 zo dňa 10. 10. 2022
17.	658/2022 z 29. zasadnutia zo dňa 28. 02. 2022	725/2022 zo dňa 27. 06. 2022
18.	659/2022 z 29. zasadnutia zo dňa 28. 02. 2022	145/2023 zo dňa 21. 08. 2023
19.	660/2022 z 29. zasadnutia zo dňa 28. 02. 2022	124/2023 zo dňa 26. 06. 2023
20.	670/2022 z 29. zasadnutia zo dňa 28. 02. 2022	145/2023 zo dňa 21. 08. 2023
21.	763/2022 z 33. zasadnutia zo dňa 10. 10. 2022	240/2024 zo dňa 29. 04. 2024
22.	765/2022 z 33. zasadnutia zo dňa 10. 10. 2022	454/2025 zo dňa 25. 08. 2025

6. Prehľad nepodpísaných uznesení

Číslo a názov uznesenia

45/2018

Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy (doplňujúci návrh p. Lenártovej – revidovať koncepciu športu)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti.

Číslo a názov uznesenia**50/2018**

Voľba predsedu Zdravotnej komisie pre 5. volebné obdobie (2017 – 2020)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti.

Číslo a názov uznesenia**127/2018**

Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (doplňujúci návrh p. Staška – zmeniť VZN)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti.

Číslo a názov uznesenia**217/2019**

Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva KSK

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom.

Číslo a názov uznesenia**311/2019**

2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany (doplňujúci návrh p. Ďurovčíka – zvolať spoločné rokovanie v Strážskom)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu: V súvislosti s havarijným stavom mosta M158 Košický samosprávny kraj vykonal potrebné opatrenia. Most je zabezpečený a otvorený pre peších. V súčasnosti prebieha príprava dočasného premostenia pre osobnú dopravu. Všetky zainteresované inštitúcie a dotknuté subjekty spolupracujú na odstránení havarijného stavu. Na podnet riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja sa dňa 17. 12. 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami dotknutých obcí, mesta Strážske, Okresného úradu Michalovce a poslancami Košického samosprávneho kraja, za účelom informovania o aktuálnych krokoch smerom k Úradu pre verejné obstarávanie v záujme urýchlenia rekonštrukcie mosta. Občania dotknutých obcí sú pravidelne o situácii informovaní.

Číslo a názov uznesenia**355/2020**

Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK (doplňujúci návrh p. Szabó – faktická a rozprava pre hlavného kontrolóra)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja

zvolených v priamych voľbách, pričom rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznávať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V zmysle citovaného zákona, ak zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vyžiada si jeho stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, na ktorú bol poradný orgán zriadený.

Riaditeľ úradu sa zúčastňuje zasadnutí zastupiteľstva s hlasom poradným. Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja, počas výkonu funkcie nemôže byť členom politickej strany alebo hnutia a jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór a riaditeľ úradu nie sú oprávnení hlasovať o predkladaných návrhoch, predkladať uznesenia a návrhy, ani klásť interpelácie. Právo na faktickú poznámku, t. j. právo reagovať na posledného predrečníka patrí poslancom zastupiteľstva. V rámci rozpravy k predkladanému návrhu nemajú rovnaké práva, hlavný kontrolór a riaditeľ úradu vystupujú ako osoby s poradným hlasom.

Vzhľadom na vyššie uvedené predseda Košického samosprávneho kraja v rozsahu svojich kompetencií využil svoje právo a nepodpísal uznesenie č. 355/2020 týkajúce sa doplňujúceho návrhu k predloženému Návrhu Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Číslo a názov uznesenia

356/2020

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodov súvisiacich s nepodpísaním uznesenia č. 355/2020 z dôvodu nevýhodnosti pre samosprávny kraj.

Číslo a názov uznesenia

375/2020

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 (doplňujúci návrh p. Jakubova - vykonanie kontroly)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom. Podľa § 16 ods. 3 v pracovnoprávných vzťahoch a v iných vzťahoch je predseda štatutárnym orgánom, ktorý v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh a agend, ktoré Košický samosprávny kraj plní, rozhoduje o rozsahu uzatvárania dohôd mimo pracovného pomeru. Schválené uznesenie je neurčité, nakoľko v ňom absentuje vymedzenie kontrolovaného obdobia, preto je dané uznesenie nevykonateľné.

Číslo a názov uznesenia

438/2020

Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 (doplňujúci návrh p. Rovinského – poskytnúť školské internáty ako karanténne centrá a predkladať správu počas trvania COVID – 19)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti.

Číslo a názov uznesenia**447/2020**

Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR (doplňujúci návrh p. Polačka prevod ciest II. a III. triedy do vlastníctva KSK, spracovať zoznam ciest a harmonogram prevodu ciest v uznesení)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti.

Číslo a názov uznesenia**451/2020**

Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (doplňujúci návrh p. Ďurovčíka – dotácia 20 000 eur pre Klokočov)

Dôvod nepodpísania

Uznesenie č. 451/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je v rozpore s ustanovením § 5 ods. 12 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. „Maximálna výška poskytnutej dotácie obci, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je 16 600 eur s výnimkou dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. a), §4 ods. 2 a §5 ods. 2 nariadenia.

Číslo a názov uznesenia**538/2021**

Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej republike (poslanecký návrh poslancov zastupiteľstva p. Ďurovčíka a p. Smrča)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 č. 302/2001 Z. z. predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 8 ods. 4. Dotáciu je možné poskytnúť len obci, alebo vyššiemu územnému celku so sídlom na území SR.

Prerokovaním informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK za obdobie I. polroka 2026 na 30. zasadnutí zastupiteľstva zostane štatistický prehľad v V. volebnom období nasledovný: Na 33. zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 770 uznesení. Z tohto počtu:

- uznesenia na vedomie – 237
- uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 456
- uznesenia v stave realizácie – 20
- uznesenie zrušené – 22
- uznesenia vypustené zo sledovania – 22
- uznesenie ukončené – 1
- nepodpísané uznesenia – 12

VI. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2022 – 2026

1. Prehľad splnených uznesení

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 04. 2025

Číslo a názov uznesenia

378/2025

Prenájom nebytových priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Volvo Car Slovakia s. r. o.

Stav realizácie

Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 19. 06. 2026, účinnosť nadobudla dňa 03. 06. 2026.

Uznesenie splnené.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 15. 12. 2025

Číslo a názov uznesenia

509/2026

Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici

Stav realizácie

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 08. 07. 2026.

Uznesenie splnené.

29. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 06. 07. 2026

Číslo a názov uznesenia

567/2026

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

Stav realizácie

Uznesenie o určení volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií bolo v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle harmonogramu OTZ schváleného vládou SR zaslané všetkým obciam v Košickom kraji, štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán, príslušnému štatistickému úradu v termíne do 21. júla 2026. Zároveň bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke KSK.

Uznesenie splnené.

Číslo a názov uznesenia**568/2026**

Dodatok č. 10 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Stav realizácie

Dodatok č. 10 vrátane Úplného znenia zásad odmeňovania bol podpísaný predsedom KSK a zverejnený na webovej stránke KSK.

Uznesenie splnené.

2. Prehľad uznesení v realizácii

7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 10. 2023

Číslo a názov uznesenia**149/2023**

Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, kód výzvy PSK – MIRRI-001-2023-DV-FST

Stav realizácie

1. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice - Medical school for the future - DRZ5 – proces verejného obstarávania na dodanie zdravotníckych zariadení a zdravotníckej techniky bol ukončený, prebieha dodanie tovaru.
2. SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice - Odborné vzdelávanie v digitálnom veku - DSK3 – proces verejného obstarávania ukončený, prebieha dodanie tovaru.
3. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Zvýšenie kvality odborného vzdelávania (stavebné úpravy pracovísk a školiacich miestností odborného výcviku a obstaranie materiálo – technického vybavenia) - DQS1 – prebiehajú prípravné práce ku kolaudácii budovy dielni na Jarmočnej ulici. Projektová činnosť je v súlade s harmonogramom.
4. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Učíme pre prax - DSJ6 – prebiehajú stavebné práce na dielnach pre odborný výcvik.
5. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca – proces verejného obstarávania bol ukončený, stroje a zariadenia boli dodané, prebieha školenie zamestnancov na obsluhu dodaných technológií.
6. Košický samosprávny kraj (SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice) - Zvýšenie kvality a zatriaktivnenie odborného vzdelávania na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach – DSN1 – doručené rozhodnutie o schválení ŽoNFP, zmluva o NFP bola podpísaná, prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce a dodávku technológií.
7. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice - DIGIŠKOLA (Modernizácia vzdelávania v oblasti digitálnej kreativity na škole) - DSN8 – Žiadosť o NFP predložená na MIRRI SR, neschválená. Stav - ukončené konanie o preskúmaní rozhodnutia o schválení mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu poskytovateľa NFP, Žiadosť o NFP zamietnutá.
8. Košický samosprávny kraj (SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice) - Inovácia odborného vzdelávania v odbore staviteľstvo – DSD9 – proces verejného

- obstarávania ukončený, prebieha dodanie tovarova školenie zamestnancov na prácu s technológiami.
9. SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice - Inováciou odborných učební k inšpiratívnomu vzdelávaniu - DQU1 – proces verejného obstarávania bol ukončený, materiálne technické zabezpečenie dodané a inštalované v nových priestoroch dielne. Prebieha školenie zamestnancov.
 10. Stredná odborná škola techniky a služieb, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany - Odborník budúcnosti - implementácia projektu v súlade s harmonogramom, prebieha verejné obstarávanie a dodanie materiálne technického zabezpečenia.
 11. Košický samosprávny kraj (Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice) - Centrum CAM – DRH8 – doručené rozhodnutie o schválení ŽoNFP, zmluva o NFP bola podpísaná, prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce a dodávku technológií.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

156/2023

Spolufinancovanie projektov „Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2.

Stav realizácie

Zhotoviteľ stavebných prác, spoločnosť Doprastav, a. s., od odovzdania staveniska v apríli 2026 postupuje v súlade so schváleným harmonogramom realizácie. Ukončenie diela sa predpokladá do 12 mesiacov od odovzdania staveniska, pričom do lehoty sa nezapočítava obdobie zimnej údržby ciest.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

157/2023

Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2.

Stav realizácie

Zhotoviteľ stavebných prác, Združenie Most Ružín (vedúci člen združenia Váhostav, a. s., a člen združenia Kaping, s. r. o.), od odovzdania staveniska vo februári 2026 realizuje práce v súlade so stanoveným harmonogramom. Ukončenie diela sa predpokladá do 9 mesiacov od odovzdania staveniska, pričom do lehoty sa nezapočítava obdobie zimnej údržby ciest.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

158/2023

Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2.

Stav realizácie

Zhotoviteľ stavebných prác, spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., od odovzdania staveniska v apríli 2026 postupuje v súlade so stanoveným harmonogramom realizácie prác.

Ukončenie diela sa predpokladá do 8 mesiacov od odovzdania staveniska, pričom do lehoty sa nezapočítava obdobie zimnej údržby ciest.

Uznesenie v plnení.

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 08. 12. 2023
--

Číslo a názov uznesenia

177/2023, 160/2023

Aktualizácia Uznesenia zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 160/2023 zo dňa 23. 10. 2023 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške do 17 650 000 EUR

Stav realizácie

Z úverových zdrojov boli financované štyri investičné akcie. Realizácia projektov na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 v Košiciach a Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach bola úspešne ukončená. V prípade investičných akcií Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach a Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach prebiehali záverečné dokončovacie práce. Úverové prostriedky boli k mesiacu marec 2026 vyčerpané v celkovej výške 18 290 000 EUR, čím bolo zabezpečené financovanie všetkých schválených investičných akcií v plnom rozsahu.

Uznesenia v plnení.

10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 02. 2024

Číslo a názov uznesenia

205/2024

Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu: „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“

Stav realizácie

Po predložení Záverečnej správy k projektu podpory športu č. Z-2023/001-54 pokračuje komunikácia s poskytovateľom príspevku. Súčasne prebieha spracovanie a kompletizácia podkladov potrebných na záverečné vyúčtovanie príspevku.

Uznesenie v plnení.

12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 04. 2024

Číslo a názov uznesenia

220/2024

Nájom športového zariadenia vo vlastníctve KSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Stav realizácie

Zmluva o nájme bola odoslaná futbalovému klubu FK Junior Košice.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**229/2024**

Konceptia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 – 2026

Stav realizácie

V roku 2025 pokračuje realizácia a napĺňanie „Konceptie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 – 2026“, a to v štyroch hlavných oblastiach: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku; sociálne služby na podporu rodiny s deťmi; sociálne služby krízovej intervencie; zvyšovanie kvality v sociálnych službách. Nakoľko ide o koncepčný materiál, vyhodnocovanie dosahovania jednotlivých cieľov a aktivít sa realizuje prostredníctvom dokumentu Správa o realizácii Konceptie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 – 2026 za príslušný kalendárny rok. Predloženie uvedenej správy za rok 2025 je plánované na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v decembri 2026.

Uznesenie v plnení.

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 26. 08. 2024

Číslo a názov uznesenia**274/2024**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Technická pomoc Sekretariát Rady Partnerstva Košického kraja“

Stav realizácie

Košický samosprávny kraj doložil náležitosti požadované zo strany MIRRI SR. Zmluva bola predložená na podpis a momentálne sa nachádza v schvaľovacom procese.

Uznesenie v plnení.

17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 16. 12. 2024

Číslo a názov uznesenia**319/2024**

Projektový zámer integrovanej územnej investície: „Integračná dátová platforma pre rozvoj SMART riešení Košického samosprávneho kraja“

Stav realizácie

Projekt Integračná dátová platforma pre rozvoj SMART riešení Košického samosprávneho kraja sa aktuálne nachádza v etape nadväzujúcej na ukončenie procesu verejného obstarávania. V súčasnosti prebieha spracovanie a kompletizácia podkladov potrebných na výkon kontroly verejného obstarávania zo strany MIRRI SR a príslušných kontrolných orgánov. Po ukončení kontrolných procesov a zabezpečení súvisiacich administratívnych úkonov bude možné pristúpiť k realizácii projektových aktivít.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**325/2024**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektového zámeru integrovanej územnej investície: „Digitálne územné plánovanie Košického samosprávneho kraja“

Stav realizácie

Projekt Digitálne územné plánovanie Košického samosprávneho kraja sa aktuálne nachádza v etape po ukončení procesu verejného obstarávania. Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na kontrolu riadiacemu orgánu MIRRI SR. Po ukončení kontroly a nadväzujúcich administratívnych procesov bude možné pristúpiť k realizácii plánovaných projektových aktivít.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**331/2024**

Partnerstvo Košického samosprávneho kraja v projekte žiadateľa Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s názvom Virtuálne centrum celoživotného vzdelávania pre dekarbonizáciu priemyslu, výzvy Podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom partnerstiev s potenciálom transferu do aplikačnej praxe, kód výzvy PSK-MIRRI-018-2024-DV-FST

Stav realizácie

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha predkladanie vyžiadaných podkladov a dokumentácie k podpisu Zmluvy o NFP medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a riadiacim orgánom.

Uznesenie v plnení.

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 02. 2025

Číslo a názov uznesenia**355/2025**

Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy č. 2024/002 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu Multišportový areál Gymnázium Ľ. Štúra v Michalovciach

Stav realizácie

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/002-91 medzi KSK a Fondom na podporu športu bola uzavretá dňa 13. 04. 2026, účinná odo dňa 30. 04. 2026.

Odobzдание a prevzatie staveniska prebehlo dňa 11. 05. 2026. Do tohto času prebehli kontrolné dni 20. 05. 2026, 11. 06. 2026, 02. 07. 2026, 20. 07. 2026 a 31. 07. 2026.

Uznesenie v plnení.

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 04. 2025

Číslo a názov uznesenia**383/2025, 291/2024**

Aktualizácia uznesenia č. 291/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v októbri 2025. V rámci hlavnej aktivity projektu boli stavebné práce ukončené v roku 2025 a stavba bola odovzdaná do užívania v závere roka 2025. V súčasnosti prebieha proces predkladania žiadostí o platbu formou refundácie oprávnených výdavkov zo strany MIRRI SR.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia

384/2025, 292/2024

Aktualizácia uznesenia č. 292/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď - zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť v mesiaci október

2025. Stavebné práce realizované v rámci hlavnej aktivity projektu boli ukončené v roku 2025 a stavba bola následne odovzdaná do užívania. V súčasnosti prebieha administrácia žiadostí o platbu v rámci systému refundácie finančných prostriedkov z MIRRI SR.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia

385/2025, 293/2024

Aktualizácia uznesenia č. 293/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Most cez Hornád - Chrást nad Hornádom, oprava rímsy, chodníkov - stavebné práce realizované v rámci hlavnej aktivity projektu boli ukončené v roku 2025 a stavba bola v závere roka odovzdaná do užívania. V súčasnosti prebieha proces refundácie finančných prostriedkov prostredníctvom žiadostí o platbu predkladaných na MIRRI SR.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia

386/2025, 294/2024

Aktualizácia uznesenia č. 294/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské - zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená v mesiaci október 2025. Stavebné práce realizované v rámci hlavnej aktivity projektu boli ukončené v roku 2025 a stavba bola v závere roka odovzdaná do užívania. V súčasnosti prebieha proces predkladania žiadostí o platbu formou refundácie oprávnených výdavkov z prostriedkov MIRRI SR.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia**387/2025, 320/2024**

Aktualizácia uznesenia č. 320/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Most M917 Trebišov (nadjazd) na ceste III/3710 - zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená v mesiaci marec 2026. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola dokumentácie z verejného obstarávania.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia**388/2025, 321/2024**

Aktualizácia uznesenia č. 321/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia cesty Hrašovík spojka - zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená v mesiaci október 2025. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na realizáciu hlavnej oprávnenej aktivity – stavebných prác.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia**389/2025, 322/2024**

Aktualizácia uznesenia č. 322/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO3.2

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostol'any n/Hornádom do obce Sokol' - bola pripravená a podaná, kód žiadosti o NFP: NFP401301C178, prebieha proces administratívnej kontroly verejného obstarávania.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia**390/2025, 323/2024**

Aktualizácia uznesenia č. 323/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO4.2

Stav realizácie

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – Moderná inkluzívna stredná odborná škola 21.storočia - proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác je ukončený, zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná, prebieha proces odovzdania stavby zhotoviteľovi.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia**391/2025, 295/2024**

Aktualizácia uznesenia č. 295/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO4.2

Stav realizácie

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44 – Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21.storočie - proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác je ukončený, zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná, prebieha proces odovzdania stavby zhotoviteľovi.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia

392/2025, 371/2025, 324/2024

Aktualizácia uznesenia č. 324/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO4.2

Stav realizácie

Žiadosť o NFP na projekt Zdravotník 21. storočia pre SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach bola schválená, zmluva o NFP podpísaná v mesiaci apríl 2025. Prebieha opakované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebné prác.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia

393/2025, 296/2024

Aktualizácia uznesenia č. 296/2024 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO4.2

Stav realizácie

Realizácia a spolufinancovanie projektu s názvom Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov v strojárstve a elektrotechnike na Strednej odbornej škole počítačových technológií Šaca, realizovaného v rámci výzvy s kódom PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401402A190, žiadateľ: Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice – Šaca – materiálno technické zabezpečenie dodané, projekt sa administratívne a finančne ukončuje.

Uznesenia v plnení.

Číslo a názov uznesenia

394/2025

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov – platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO4.2

Stav realizácie

Realizácia a spolufinancovanie projektu s názvom Vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov – platforma excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania, realizovaného v rámci výzvy s kódom PSK-MIRRI-010 2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401402A187, žiadateľ: Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

399/2025

Akčný plán Záruky pre mladých v Košickom samosprávnom kraji a Opis udržateľného fungovania Platformy regionálnych partnerov

Stav realizácie

Prvá fáza projektu bola ukončená ku dňu 31. 05. 2025. V súčasnosti sa očakáva vyhlásenie nadväzujúcej výzvy, v rámci ktorej bude realizovaná druhá fáza projektu zameraná na budovanie centier pre NEET.

Od 1. 6. 2025 do 1. 6. 2029 sa realizuje národný projekt „Koordínácia jednotných kontaktných miest pre mladých“, ktorého cieľom je poskytovanie metodickkej, odbornej a koordinačnej podpory samosprávnym krajom a existujúcim aj novovznikajúcim jednotným kontaktným miestam pre mladých. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie, mentoring a zabezpečenie štandardov poskytovaných služieb. Košický samosprávny kraj v rámci projektu využíva metodické postupy určené na vytvorenie a prevádzku jednotných kontaktných miest pre mladých.

Uznesenie v plnení.

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 06. 2025

Číslo a názov uznesenia

414/2025

Zmena účelového určenia budovy na Mäsiarskej ulici 27 v Košiciach

Stav realizácie

Uznesenie sa realizuje. Správca zabezpečuje listiny potrebné k zabezpečeniu zmeny účelového určenia budovy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

419/2025

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice s názvom „Excelentní v správe sietí a programovaní“

Stav realizácie

Žiadosť o NFP k projektu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice s názvom „Excelentní v správe sietí a programovaní“ bola podaná 18. 06. 2025. V rámci implementácie projektu prebieha spracovanie podkladov potrebných na vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie technológií.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

430/2025

Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich ambulancií všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Stav realizácie

Košický samosprávny kraj predložil dňa 30. 06. 2025 žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy MZ SR „Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich ambulancií všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti“ (kód ITMS: NFP40145F736, kód výzvy: PSK-MZ-007-2024-DV-EFRR). Výzva je otvorená do 20. 07. 2026, po jej ukončení bude nasledovať proces posudzovania a hodnotenia predložených žiadostí.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**431/2025**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu realizovaného v rámci „Opatrenia 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy“

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia mosta M836 cez horský potok hranica okresu Košice Spišská Nová Ves bola pripravená, podaná, kód žiadosti o NFP: NFP401301C181.

Uznesenie v plnení.

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 25. 08. 2025

Číslo a názov uznesenia**446/2025**

Schválenie realizácie projektu „Cyklistická cestička Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“

Stav realizácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu „Cyklistická cestička Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ v rámci otvorenej výzvy MIRRI SR, vyhlásenej dňa 26. 08. 2024 k Opatreniu 2.8.2 Podpora cyklodopravy, zameranej na projekty integrovaných územných investícií so špecifickým cieľom podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka bola podaná v systéme ITMS2021+ dňa 03. 11. 2025. Žiadosť o NFP bola schválená. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony súvisiace s prípravou návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. Bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a prebieha príprava verejného obstarávania na realizáciu stavby.

Uznesenie v plnení.

23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 10. 2025

Číslo a názov uznesenia**462/2025**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov financovaných z IUS v oblasti kultúry

Stav realizácie

V rámci projektu “Múzeum Trebišov - Rekonštrukcia Čel'adníka” prebieha administratívne posudzovanie podanej žiadosti o NFP. V súčasnosti sa zabezpečuje doplnenie požadovaných podkladov a informácií v súlade s požiadavkami poskytovateľa.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**463/2025**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov financovaných z IUS v oblasti školstva (Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice)

Stav realizácie

„Modernizácia infraštruktúry školy a moderný funkčný areál školy“, kód žiadosti o NFP: NFP401402A571, žiadateľ: Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená, zmluva o NFP bola podpísaná. Prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

464/2025

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov financovaných z IUS v oblasti školstva (Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec)

Stav realizácie

„Ekologicky, inovatívne, inkluzívne“, kód žiadosti o NFP: NFP401402A840, žiadateľ: Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec - žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná a následne schválená. Po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aktuálne prebieha príprava verejného obstarávania.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

465/2025

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov financovaných z IUS v oblasti školstva (Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves)

Stav realizácie

„Rekonštrukcia elokovaného pracoviska SOŠTaS Krompachy a výstavba autodielne“, kód žiadosti o NFP: NFP401402D264, žiadateľ: Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

466/2025

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Promenáda na Šírave

Stav realizácie

Dňa 13. 10. 2025 bola predložená Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy č. 2025/01 Fondu na podporu cestovného ruchu. Projekt bol následne schválený a zmluva o poskytnutí NFP bola s Fondom na podporu cestovného ruchu uzavretá v decembri 2025. Po uzavretí zmluvy prebehlo odovzdanie staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Od januára 2026 prebieha proces realizácie stavebných prác.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

468/2025

Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií

Stav realizácie

Košický samosprávny kraj na základe predloženia a vyhodnotenia indikatívnych ponúk od štyroch bankových inštitúcií pripravuje podklady na vypracovanie zmlúv o úvere na limit 10 000 000 eur a 6 000 000 eur.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**469/2025**

Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií na spolufinancovanie projektov financovaných z nenávratných zdrojov, neoprávnené výdavky, projekty financované z vlastných zdrojov

Stav realizácie

Plnenie uznesenia je stanovené s termínom do 31. 12. 2027. Košický samosprávny kraj k sledovanému termínu nespustil proces na predloženie indikatívnych ponúk od bánk.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**470/2025**

Zabezpečenie úverových zdrojov na poskytnutie úveru na preklopenie obdobia medzi úhradou faktúry a prijatím nenávratného finančného príspevku na projekty podporené z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Stav realizácie

Plnenie uznesenia je stanovené s termínom do 31. 12. 2027. Košický samosprávny kraj k sledovanému termínu nespustil proces na predloženie indikatívnych ponúk od bánk.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**475/2025**

Poskytnutie finančnej výpomoci pre spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. na projekt EastGateH2V

Stav realizácie

Bezüročná návratná finančná výpomoc vo výške 331 825 eur so splatnosťou do 3 rokov odo dňa jej vyčerpania na projekt EastGateH2V z rezervného fondu bola poskytnutá dňa 11. 06. 2025.

Dotácia pre spolufinancovanie vlastných zdrojov projektu EastGateH2V vo výške 958 875 eur z rezervného fondu bola poskytnutá spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o. dňa 04. 06. 2026.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať ročne k augustu bežného roka.

Číslo a názov uznesenia**476/2025**

Poskytnutie finančnej výpomoci pre spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. na projekt Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji

Stav realizácie

Bezüročná návratná finančná výpomoc so splatnosťou do 3 rokov odo dňa jej vyčerpania, určenej na realizáciu projektu Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji

vo výške 2 300 000 eur z vlastných príjmov KSK bola poskytnutá spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o. dňa 05. 06. 2026.

Dotácia pre spolufinancovanie vlastných zdrojov projektu Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji vo výške 15 556 eur z vlastných príjmov KSK bola poskytnutá dňa 04. 06. 2026.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať ročne k augustu bežného roka.

Číslo a názov uznesenia

477/2025

Poskytnutie finančnej výpomoci pre spoločnosť W2H2 KSK, s. r. o. na projekt EastGateH2V

Stav realizácie

Poskytnutie finančnej výpomoci je súčasťou rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2026. Finančné prostriedky budú spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. poukázané v roku 2026.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať ročne k augustu bežného roka.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 15. 12. 2025

Číslo a názov uznesenia

488/2025

Budúci nájom pozemkov v katastrálnom území Sobrance

Stav realizácie

Vo veci zámeru budúceho nájmu KSK bola adresovaná žiadosť o vyjadrenie Lesom SR. Ďalší postup bude nadväzovať na doručené stanovisko.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

490/2025

Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie Školy v prírode, Kysak 324, Kysak

Stav realizácie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie č. 2026/7233:15-A3530 o výmaze oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení Školy v prírode, Kysak 324 a o výmaze z registra škôl a školských zariadení Školskej jedálne pri Škole v prírode, Kysak 324 k 31. augustu 2026.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia

492/2025

Aktualizácia Integrovannej územnej stratégie Košického samosprávneho kraja 2022 – 2030

Stav realizácie

Integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja bola aktualizovaná a schválená na 10. zasadnutí Rady partnerstva Košického kraja konaného dňa 28. 11. 2025.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať ročne k augustu bežného roka.

Číslo a názov uznesenia**495/2025**

Poskytnutie finančnej výpomoci pre spoločnosť Dopravná infraštruktúra n. o. na projekt Neprebádaný cykloraj

Stav realizácie

Zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 758 544,41 eur a Zmluva o poskytnutí návratnej bezúročnej finančnej výpomoci vo výške 1 380 000 eur na realizáciu projektu Neprebádaný cykloraj bola podpísaná dňa 30. 06. 2026. Finančné prostriedky boli príjemcovi poukázané v súlade s podmienkami uzatvorených zmlúv, a to v dňoch 20. 07. 2026 a 21. 07. 2026.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať ročne k augustu bežného roka.

Číslo a názov uznesenia**496/2025**

Projektový zámer integrovanej územnej investície: „NextBIM – nová generácia správy budov a integrácie dát“

Stav realizácie

Projekt sa v súčasnosti nachádza v procese odborného posudzovania a schvaľovania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na MIRRI SR. Ukončenie tohto procesu sa predpokladá v priebehu mesiaca august 2026. Paralelne prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie, ktoré bude vyhlásené po vydaní kladného rozhodnutia o poskytnutí NFP.

Uznesenie v plnení.

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. 02. 2026

Číslo a názov uznesenia**515/2026**

Obnova úsekov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja

Stav realizácie

Na základe odsúhlasenia zámeru na obnovu úsekov ciest sa zabezpečuje ďalší postup prípravy pred samotnou realizáciou. Tento postup zahŕňa najmä:

- spresnenie technickej špecifikácie do podoby zadania prác, a to prostredníctvom návrhu konkrétneho zásobníka úsekov ciest, určenia ich presného miestopisu, vypracovania technického opisu a súvisiaceho výkazu výmer položiek pre účely nacenenia vo verejnom obstarávaní, prípravu nevyhnutného rozsahu projektovej dokumentácie a zabezpečenie konania o povolení realizácie úsekov na príslušnom cestnom správnom orgáne,
- prípravu presného znenia návrhu zmluvných podmienok, ktoré budú rešpektovať základné princípy schváleného zámeru,
- realizáciu prípravných trhových konzultácií podľa § 25 platného zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom overiť relevantnosť pripravených podmienok pre postup otvorenej verejnej súťaže, najmä vo vzťahu k zabezpečeniu financovania prác (časový horizont a periodicita splátok, záručné podmienky a pod.),
- prípravu súťažných podkladov pred vyhlásením verejného obstarávania.

Zámer uznesenia č. 515/2026 bol následne rozpracovaný a schválený uznesením č. 530/2026 zo dňa 27. 4. 2026, ktoré upravuje jeho ďalšiu realizáciu a nadväzujúce postupy.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**516/2026**

Spolufinancovanie rekonštrukcie Cesty III/3400 Šaca - Veľká Ida

Stav realizácie

Košický samosprávny kraj v rámci súčinnosti absolvoval dve samostatné pracovné rokovania iniciované vlastníkom komunikácie – Mestom Košice, s cieľom objektivizovať rozsah a spôsob spoluúčasti Košického samosprávneho kraja na zabezpečení rekonštrukcie cesty III/3400 Šaca – Veľká Ida.

Na pracovnom stretnutí dňa 19. 03. 2026, uskutočnenom aj za účasti partnerov zo súkromného sektora pôsobiacich v dotknutom území, boli prerokované možnosti ďalšieho procesného postupu, ako aj formy a rozsah ich potenciálnej participácie na projekte.

V súčasnosti sa očakáva poskytnutie aktualizovaných informácií zo strany mesta Košice k rozsahu potrebných finančných prostriedkov, a to s prihliadnutím na možné úspory identifikované pri realizácii ďalších investičných projektov mesta.

Uznesenie v plnení.**Číslo a názov uznesenia****518/2026**

Schválenie realizácie projektu „Časť A.1 - Eurovelo 11 - úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde“

Stav realizácie

V decembri 2025 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu „Časť A.1 – Eurovelo 11 – úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde“ v rámci otvorenej výzvy MIRRI SR, vyhlásenej dňa 26. 08. 2024 k Opatreniu 2.8.2 Podpora cyklo dopravy, zameranej na projekty integrovaných územných investícií so špecifickým cieľom podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony súvisiace s prípravou návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. Bol vybraný dodávateľ a následne bola s ním uzatvorená zmluva. Na stavbe boli zahájené práce dňom 16. 02. 2026.

Uznesenie v plnení.**Číslo a názov uznesenia****519/2026**

Schválenie realizácie projektu „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“

Stav realizácie

V decembri 2025 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“ v rámci otvorenej výzvy MIRRI SR, vyhlásenej dňa 26. 08. 2024 k Opatreniu 2.8.2 Podpora cyklo dopravy, zameranej na projekty integrovaných územných investícií so špecifickým cieľom podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony súvisiace s prípravou návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. Bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a zrealizované verejné obstarávanie na výrub drevín, následne vykonaný výrub v trase budúcej cyklistickej komunikácie. Projekt je pripravený na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**520/2026**

Schválenie realizácie projektu „Cyklistická cestička Zalužice (Zemplínska cyklomagistrála)“

Stav realizácie

V decembri 2025 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu „Cyklistická cestička Zalužice (Zemplínska cyklomagistrála)“ v rámci otvorenej výzvy MIRRI SR, vyhlásenej dňa 26. 08. 2024 k Opatreniu 2.8.2 Podpora cyklodopravy, zameranej na projekty integrovaných územných investícií so špecifickým cieľom podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Bolo vydané stavebné povolenie a pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony súvisiace s prípravou návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie a ďalšie administratívne procesy nevyhnutné pre realizáciu stavby.

Uznesenie v plnení.

27. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 27. 04. 2026

Číslo a názov uznesenia**526/2026**

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Stav realizácie

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2026 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bolo riadne zverejnené na webovej stránke Úradu Košického samosprávneho kraja dňa 05. 05. 2026 a následne bolo prostredníctvom elektronickej pošty zaslané všetkým školám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na vedomie. Nariadenie nadobudne účinnosť dňa 01. 09. 2026.

Uznesenie v plnení.**Číslo a názov uznesenia****527/2026**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných v rámci „Opatrenia 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy“

Stav realizácie

Projekt Most M3534 cez kanál pred obcou Senné - projektová žiadosť bola podaná a schválená poskytovateľom MIRRI; aktuálne prebieha súčinnosť pred zaslaním návrhu zmluvy, vrátane preukazovania splnenia stanovených podmienok žiadateľom (povolenia na realizáciu aktivít a majetkovo-právne vysporiadanie).

Uznesenie v plnení.**Číslo a názov uznesenia****528/2026**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných v rámci „Opatrenia 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy“

Stav realizácie

Projekt Most M6219 cez potok Ternavka v obci Sečovce na ceste III/3653 - podklady projektovej žiadosti sú pripravené; predpokladané rozpočtové náklady aktuálne presahujú disponibilnú alokáciu umožňujúcu podanie žiadosti o NFP.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**529/2026**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektov realizovaných v rámci „Opatrenia 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy“

Stav realizácie

Projekt s názvom „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice“ - projektová žiadosť bola spracovaná a podaná poskytovateľovi MIRRI v mesiaci apríl 2025; aktuálne prebieha jej posudzovanie.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**530/2026**

Schválenie realizácie obnovy úsekov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja dodávateľským spôsobom

Stav realizácie

Prebiehajú prípravné úkony pred samotnou realizáciou, pozostávajúce z opakovania prípravných trhových konzultácií v zmysle § 25 zákona o verejnom obstarávaní; vypracovania súťažných podkladov, vrátane technickej špecifikácie a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác; spracovania návrhu zmluvných podmienok v súlade so zásadami vyplývajúcimi zo schváleného uznesenia. Proces verejného obstarávania obnovy úsekov pripravený na zverejnenie do vestníka verejného obstarávania.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**531/2026**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu financovaného z IUS v oblasti kultúry - Revitalizácia Andrásyho obrazárne

Stav realizácie

V rámci projektu „Revitalizácia Andrásyho obrazárne“ prebieha administratívne posudzovanie podanej žiadosti o NFP. V súčasnosti sa zabezpečuje doplnenie požadovaných podkladov a informácií v súlade s požiadavkami poskytovateľa.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**532/2026**

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu financovaného z IUS v oblasti kultúry - Inovácia scény Spišského divadla ako impulz pre zlepšenie kultúrnych aktivít v regióne Spiš

Stav realizácie

V rámci projektu „Inovácia scény Spišského divadla ako impulz pre zlepšenie kultúrnych aktivít v regióne Spiš“ prebieha príprava podkladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o nenávratný finančný príspevok nadväzujúca na schválenie žiadosti o NFP.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**542/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (mesto Spišská Nová Ves)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený mestu Spišská Nová Ves na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**543/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Harichovce)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Harichovce na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**544/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Kolinovce)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Kolinovce na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**545/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Košická Belá)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Košická Belá na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**546/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Margecany)

Stav realizácie

Uznesenie sa realizuje. Predĺženie doby nájmu bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**547/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Jaklovce)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Jaklovce na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**548/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Rudník)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Rudník na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**549/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Jasov)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Jasov na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**550/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Malá Ida)

Stav realizácie

V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu dodatku k nájomnej zmluve.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**551/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti ukončených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (obec Zemplínska Široká)

Stav realizácie

V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu bol dodatok k nájomnej zmluve postúpený obci Zemplínska Široká na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**552/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti projektov Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – hrádze rieky Slaná (obec Brzotín a Slavec) a Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – hrádze riek Bodrog a Latorica (obec Viničky) (obec Slavec)

Stav realizácie

Uznesenie sa realizuje. V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu boli dodatky k nájomným zmluvám postúpené príslušným obciam na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**553/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti projektov Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – hrádze rieky Slaná (obec Brzotín a Slavec) a Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – hrádze riek Bodrog a Latorica (obec Viničky) (obec Brzotín)

Stav realizácie

Uznesenie sa realizuje. V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu boli dodatky k nájomným zmluvám postúpené príslušným obciam na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**554/2026**

Predĺženie doby nájmov pozemkov pre účely udržateľnosti projektov Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – hrádze rieky Slaná (obec Brzotín a Slavec) a Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – hrádze riek Bodrog a Latorica (obec Viničky) (obec Viničky)

Stav realizácie

Uznesenie sa realizuje. V rámci zabezpečenia predĺženia doby nájmu boli dodatky k nájomným zmluvám postúpené príslušným obciam na podpis.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**557/2026**

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2026

Stav realizácie

Vyhodnotenie bude predmetom Správy z kontrolnej činnosti za rok 2026 v mesiaci február 2027. Z tohto dôvodu sa navrhuje uznesenie sledovať k termínu apríl 2027.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať k aprílu 2027.

Číslo a názov uznesenia**558/2026**

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia

Stav realizácie

Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2026 o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia bolo schválené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja dňa 29. júna 2026. V súčasnosti prebieha príprava implementačného rámca potrebného na spustenie dotačného mechanizmu.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**559/2026**

Zrušenie Výdajnej školskej jedálne, Exnárova 8, Košice ako súčasti Konzervatória Jozefa Adamoviča a Konzervatória Petra Dvorského, Timonova 2, Košice

Stav realizácie

Žiadosť o výmaz oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení bola zaslaná na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**560/2026**

Prevod obchodného podielu v spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. formou obchodnej verejnej súťaže

Stav realizácie

Prebieha zabezpečenie administratívnych úkonov súvisiacich s vymenovaním hodnotiacej komisie a príprava zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja a v regionálnej tlači. Súčasne bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty 40 % obchodného podielu spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. ku dňu 31. 05. 2026.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**561/2026**

Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Vihorlat s ručením obmedzeným

Stav realizácie

Dňa 06.07.2026 sa na Úrade Prešovského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie zástupcov zakladajúcich členov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Vihorlat s ručením obmedzeným, počas ktorého boli oficiálne podpísané zakladajúce dokumenty združenia. V súčasnosti prebieha proces zápisu združenia do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce vedeného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v postavení registrového úradu.

Uznesenie v plnení.

Číslo a názov uznesenia**564/2026**

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2026

Stav realizácie

Komisie budú v II. polroku 2026 zvolávané v súlade so schválenými plánmi úloh komisií. Vzhľadom na povahu uznesenia, navrhuje sa uznesenie sledovať k februáru 2027.

Uznesenie v plnení, navrhuje sa sledovať k februáru 2027.

3. Prehľad zrušených uznesení

Por. číslo	Zrušené uznesenia zastupiteľstva	Číslo uznesenia zastupiteľstva, ktoré zrušilo uznesenie
1.	43/2023 z 3. zasadnutia zo dňa 27. 02. 2023	334/2024 zo dňa 16. 12. 2024
2.	91/2023 zo 4. zasadnutia zo dňa 21. 04. 2023	235/2024 zo dňa 29. 04. 2024
3.	92/2023 zo 4. zasadnutia zo dňa 21. 04. 2023	190/2023 zo dňa 08. 12. 2023
4.	94/2023 zo 4. zasadnutia zo dňa 21. 04. 2023	164/2023 zo dňa 23. 10. 2023
5.	107/2023 z 5. zasadnutia zo dňa 26. 06. 2023	303/2024 zo dňa 28. 10. 2024
6.	439/2025 z 22. zasadnutia zo dňa 25. 08. 2025	555/2026 zo dňa 29. 06. 2026

4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania

Por. Číslo	Vypustené uznesenia zo sledovania	Číslo uznesenia zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo súhlasilo vypustiť zo sledovania uznesenie
1.	150/2023 z 7. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2023	454/2025 zo dňa 25. 08. 2025
2.	198/2024 z 10. zasadnutia zo dňa 19. 02. 2024	454/2025 zo dňa 25. 08. 2025
3.	200/2024 z 10. zasadnutia zo dňa 19. 02. 2024	454/2025 zo dňa 25. 08. 2025
4.	258/2024 z 13. zasadnutia zo dňa 24. 06. 2024	454/2025 zo dňa 25. 08. 2025
5.	279/2024 z 15. zasadnutia zo dňa 26. 08. 2024	370/2025 zo dňa 24. 02. 2025
6.	297/2024 z 16. zasadnutia zo dňa 28. 10. 2024	409/2025 zo dňa 28. 04. 2025
7.	416/2025 z 21. zasadnutia zo dňa 23. 06. 2025	454/2025 zo dňa 25. 08. 2025
8.	504/2026 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 02. 2026	563/2026 zo dňa 29. 06. 2026

5. Prehľad nepodpísaných uznesení

Číslo a názov uznesenia

12/2022

Voľba členov komisií Zastupiteľstva KSK pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) z radov neposlancov – Finančná komisia

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu s uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja číslo 5/2022 – Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) v časti B), ktorým bol určený počet členov komisií: maximálne 25.

Číslo a názov uznesenia

64/2023

Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o.

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti a možného konfliktu záujmu.

Číslo a názov uznesenia**151/2023**

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva Ing. Jaroslava Polačka)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti, a to že procesy pri plnení uznesenia by boli duplicitné a dotknuté strany sa mohli a môžu do 15. novembra 2023 k nim vyjadriť.

Číslo a názov uznesenia**159/2023**

Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške do 17 650 000 EUR (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva Ing. Jaroslava Polačka)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti, lebo je spôsobilé ohroziť plnenie základných úloh a činností KSK.

Číslo a názov uznesenia**163/2023**

Situácia v Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej 17 v Košiciach (poslanecký návrh poslankyne zastupiteľstva Mgr. Lucie Gurbáľovej)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu rozporu so zákonom v zmysle § 3 ods. 8 písm. a) Zákona č. 596/2003 Z. z. o Zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže za súčasného právneho a skutkového stavu má a bude konať Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej 17 v Košiciach.

Číslo a názov uznesenia**210/2024**

Správa o kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra KSK za rok 2023 (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva Ing. Jaroslava Polačka)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti, lebo je spôsobilé ohroziť plnenie základných úloh a činností KSK.

Číslo a názov uznesenia**283/2024**

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva JUDr. Ing. Miloša Ihnáta)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu, že je v rozpore so zákonom.

Číslo a názov uznesenia**358/2025**

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu, že je v rozpore so zákonom.

Číslo a názov uznesenia**406/2025**

Informatívna správa o činnosti GeoSurvey, s. r. o. (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva Ing. Viktora Dulinu)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti.

Číslo a názov uznesenia**511/2026**

Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2026-2030 (2035) (poslanecký návrh poslankyne zastupiteľstva Ing. Ivety Rušinovej)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti, a to že „Výstavba multifunkčného ihriska s osvetlením v areáli Gymnázia v Krompachoch“ (Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves) nie je rozpočtovaná v schválenom rozpočte na rok 2026.

Číslo a názov uznesenia**514/2026**

Obnova úsekov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva Ing. Jaroslava Polačka)

Dôvod nepodpísania

V zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja využil svoje právo a uznesenie nepodpísal z dôvodu: Požiadavka poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je zapracovaná v Dôvodovej správe materiálu Obnova úsekov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja na strane 5: „Na základe odsúhlasenia tohto zámeru na obnovu úsekov ciest bude zabezpečený ďalší postup prípravy pred samotnou realizáciou, pričom výstupy získané vo fáze prípravného procesu budú

spracované formou materiálu na zasadnutie Zastupiteľstva KSK v najbližšom období, vrátane finálneho zásobníka úsekov ciest navrhnutého na realizáciu.“

Číslo a názov uznesenia **556/2026**

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2026 (poslanecký návrh poslanca zastupiteľstva Ing. Viktora Dulinu)

Dôvod nepodpísania

V súlade § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda Košického samosprávneho kraja uznesenie nepodpísal z dôvodu, že je v rozpore so zákonom.

Prerokovaním informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK za obdobie I. polrok 2026 na 30. zasadnutí zastupiteľstva zostane štatistický prehľad v VI. volebnom období nasledovný: Na 29 zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 568 uznesení. Z tohto počtu:

- uznesenia na vedomie – 138
- uznesenia evidenčne vedené ako splnené – 286
- uznesenia v stave realizácie – 118
- uznesenia zrušené – 6
- uznesenia vypustené zo sledovania – 8
- uznesenia ukončené – 0
- nepodpísané uznesenie – 12

Vysvetlivky

V. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2017 – 2022

1. Prehľad uznesení v realizácii (strana 8 – 9)
2. Prehľad uznesenia so sledovaním v osobitom termíne (strana 9)
3. Prehľad zrušených uznesení (strana 9 – 10)
4. Prehľad nepodpísaných uznesení (strana 10 – 13)

VI. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2022 – 2026

1. Prehľad splnených uznesení (strana 14 – 15)
2. Prehľad uznesení v realizácii (strana 15 – 35)
3. Prehľad zrušených uznesení (strana 36)
4. Prehľad uznesení vypustených zo sledovania (strana 36)
5. Prehľad nepodpísaných uznesení (strana 36 – 39).

Košice 11. 08. 2026

Spracovala na základe podkladov z jednotlivých odborov a oddelení Úradu KSK: PhDr. Jana Rečičárová