Metrostav Slovakia a.s.

Úrad Košického samosprávneho kraja
PODATEĽNA
Číslo: 08337
Dátum: 21 -02- 2023
Odbor:
Počet: 3
Výtvorov:

Košický samosprávny kraj
Námestie maratónu mieru 1
042 66 Košice

V Prešove 21.2.2023

KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Časť 2 - Dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov SO01 a SO02
Časť 3 - Dodávka a montáž stolárskych výrobkov SO01
Časť 4 - Dodávka a montáž veľkokapacitných oceľových kvetináčov SO 01

VEC: Žiadosť o navýšenie ceny diela

Vo vzťahu k vyššie uvedenému predmetu zákazky uverejnenom vo Vestníku VO č. 154/2021 zo dňa 06.07.2021 pod číslom 31213 – MSP Vám týmto oznamujeme navýšenie ceny diela, nakoľko od predloženia cenovej ponuky 18.10.2021 došlo k podstatnej zmene situácie, spočívajúca najmá v zmene vstupných nákladov až v takej miere, ktorú v čase predkladania ponuky ani s určitými rezervami zohľadňujúc priebežne vyvíjajúci sa nárast cien podľa doterajších štatistik, žiadny uchádzač nemohol predpokladať a ktorá je budúcim zhotoviteľom projektu neovplyvniteľná. Táto zmena napĺňa znaky ustanovenia § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 ZVO.

V prílohe č. 1 tohto listu sa nachádza aktuálna cena diela za zhovenie diela – časť 2

V prílohe č. 2 tohto listu sa nachádza aktuálna cena diela za zhovenie diela – časť 3

V prílohe č. 3 tohto listu sa nachádza aktuálna cena diela za zhovenie diela – časť 4

S pozdravom

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO 47 144 190

Bc. Viliam Kanovits
Vedúci útvaru

Prílohy: Príloha č. 1 – rekapitulácia rozpočtu časť 2
Príloha č. 2 – rekapitulácia rozpočtu časť 3
Príloha č. 3 – rekapitulácia rozpočtu časť 4

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreativne centrum Košického kraja
Objekt: Časť 2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Košice

Spracoval:
Dátum: 21.02.2023

Stavebný objekt	Názov stavebného objektu	Dodávka	Montáž	Cena celkom
		1 286 779,340	591 635,450	1 878 414,790
SO 01	Elektrický zabezpečovací systém	341 029,340	165 167,950	506 197,290
SO 01	Elektrická požiarna signalizácia	47 336,790	53 159,340	100 496,130
SO 01	Hlasová signalizácia požiaru	123 041,730	58 726,560	181 768,290
SO 01	Nadstavba C4	39 324,870	12 271,620	51 596,490
SO 01	Kamerový systém	340 348,580	76 239,000	416 587,580
SO 01	Štruktúrovaná kabeláž	357 787,840	193 286,410	551 074,250
SO 02	Elektrický zabezpečovací systém	7 773,990	6 246,270	14 020,260
SO 02	Elektrická požiarna signalizácia	847,580	2 117,030	2 964,610
SO 02	Hlasová signalizácia požiaru	1 223,200	6 297,380	7 520,580
SO 02	Štruktúrovaná kabeláž	8 138,630	8 144,690	16 283,320
SO 02	Kamerový systém	19 926,790	9 979,200	29 905,990

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynská Nivy 58, 824 77 Bratislava 2E
(ČO 47 144 190)
(2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum Košického kraja_final
Objekt: SO 01 - Stolárske výrobky

Objednávateľ:
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Kuma

Spracovať:
Datum: 21.2.2023

Kód	Popis	Dodávka	Montaž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Čas celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	90 671,090	22 667,770	113 338,860	113 338,860	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	90 671,090	22 667,770	113 338,860	113 338,860	0,000	0,000

Metrostav Slovakia a.s.
Mýtské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO 47 144 190
(2)

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Košického kraja
Objekt: SO 01 - Stolárske výrobky

Objednávateľ
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Košice

Spracoval:
Dátum: 21.7.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		766	**Konštrukcie stolárske**				**113 338,86**
401	760	766/SV	Stolárske výrobky na mieru (kuchynky, šatníky ...), popis podľa PD, D+M	kpl	1.000	63 896,30	63 896,30
402	760	766/KV2	Kvetináč 600x1600x380 mm z preglejky hr. 20 mm do KV1 KV2, popis podľa PD, D+M	ks	32.000	1 545,08	49 442,56
			Celkom				**113 338,86**

Metrostav Slovakia a.s.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum Košického kraja, fáza I
Objekt: SO01 - Veľkokapacitné kovové kvetináče

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Košice

Spracoval:
Dátum: 21.2.2023

Kód	Práca	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	18 667,020	4 666,750	23 333,770	23 333,770	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	18 667,020	4 666,750	23 333,770	23 333,770	0,000	0,000

Metrostav Slovakia a.s.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Košického kraja
Objekt: SO01 - Veľkokapacitné kovové kvetináče

Objednávateľ
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Miesto: Košice

Spracoval
Dátum: 21.2.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**23 333,77**
503	767	767/KV1	Oceľový kvetináč 1885x1620x450 mm, vrátane povrchovej úpravy, D+M, popis podľa PD, ozn. KV1	kg	1 589,600	7,57	12 033,27
504	767	767/KV2	Oceľový kvetináč 1730x1620x450 mm, vrátane povrchovej úpravy, D+M, popis podľa PD, ozn. KV2	kg	1 492,800	7,57	11 300,50
			Celkom				**23 333,77**

Metrostav Slovakia a.s.