MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny OP

V4FUTURE

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu Mieru 68/1
042 66 Košice

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / Kontakt	Bratislava
VKV00059980/27.01.2023	MK-1960/2023-316/4902	Ing. Tomáš Marcin	22.2.2023

Vec: Zamietnutie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP č. MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2

Vážený prijímateľ,

dňa 27.01.2023 ste ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „(NFP") poskytovaného v rámci projektu s kódom 302031ADH2, názov projektu Kreatívne centrum Košického kraja (ďalej len „projekt") prostredníctvom všeobecnej komunikácie v systéme ITMS2014+ predložili Žiadosť o zmenu zmluvy (ďalej len „ŽoZZ") pod kódom VKV00059980, v ktorej ste na základe čl. 6 bodu 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2 (ďalej len „Zmluva o NFP") požiadali o zmenu harmonogramu realizácie projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP „Predmet podpory NFP". V ŽoZZ požadujete zmenu z pôvodnej doby realizácie hlavných aktivít projektu od 12/2020 do 12/2023 na navrhovanú dobu od 01/2023 až 12/2023 a na to sa vzťahujúcu navrhovanú celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu budovanie kreatívneho centra a to 12 mesiacov.

Uvedená ŽoZZ nekorešponduje so zmluvou o dielo predloženou prostredníctvom ITMS2014+ pod č. VO69790194004 - ZMLUVA O DIELO - stavebné práce časť1 (ďalej len „ZoD"), kde je uvedené, že ukončenie diela je do 15 mesiacov odo dňa zahájenia diela, t.j. do 5 pracovných dní od 24.01.2023 (na zkl. e-mailovej komunikácie za dňa 25.01.2023 zo strany prijímateľa).

Prijímateľ bol dňa 7.2.2023, vyzvaný na predloženie relevantnej dokumentácie k ZoD, tak aby predložená ŽoZZ korešpondovala s čl. 5 ZoD, podrobným časovým plánom výstavby predmetného diela a taktiež navrhovaným harmonogramu realizácie projektu. Prijímateľ v termíne stanovenom poskytovateľom nepredložil požadovanú relevantnú dokumentáciu.

Na základe vyššie uvedeného SO MK SR žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP č. MK-144/2020/SOIROPPO3 zo dňa 27.01.2023,

zamieta.

S pozdravom

Jana Minarovičová
generálna riaditeľka SO pre IROP PO3

Príloha č. 2 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP







Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP

1. Identifikácia prijímateľa a zmluvy		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
Košický samosprávny kraj	35541016	
Sídlo prijímateľa		
Nám. Maratónu Mieru 68/1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto		
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP	Kód projektu	
MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2	302031ADH2	
Názov projektu		
Kreatívne centrum Košického kraja		
Komunikácia vo veci žiadosti (kontaktná osoba, e-mail, tel. číslo)		
Ing. Jozef Šuľak, jozef.sulak@arr.sk, 0915 923 821		
Adresa pre doručovanie písomností vo veci tejto žiadosti		
Nám. Maratónu Mieru 68/1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto		

Týmto žiadam o povolenie vykonania nasledovnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP:

2. Pôvodné znenie
V tejto časti sa uvádza pôvodné znenie zmluvy. V prípade veľkého rozsahu údajov sa môže uviesť odkaz na príslušné časti zmluvy, ktoré obsahujú pôvodné znenie.
V zmysle čl. 6 bodu 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2 žiadame o zmenu súvisiacu s projektom: **Príloha č. 2 predmet podpory NFP, bod 5. Aktivity projektu sa mení nasledovne:** Celková dĺžka realizácie projektu 30 mesiacov Harmonogram realizácie: Aktivita projektu Emerging talents 07/2021 – 12/2023 Aktivita projektu Poskytovanie služieb kreatívneho centra 07/2021 – 12/2023 Aktivita projektu Budovanie kreatívneho centra 12/2020 – 12/2023

3. Navrhované znenie
V tejto časti sa uvádza samotné navrhované znenie. V prípade veľkého rozsahu údajov sa môže uviesť odkaz na samostatnú prílohu žiadosti o zmenu, ktorá obsahuje navrhované znenie.
Príloha č. 2 predmet podpory NFP, bod 5. Aktivity projektu sa mení nasledovne: Celková dĺžka realizácie projektu 12 mesiacov Harmonogram realizácie: Aktivita projektu Emerging talents 09/2023 – 12/2023 Aktivita projektu Poskytovanie služieb kreatívneho centra 09/2023 – 12/2023 Aktivita projektu Budovanie kreatívneho centra 01/2023 – 12/2023

4. Zdôvodnenie žiadosti o zmenu

Popísať dôvody zmeny. Súčasťou zdôvodnenia je aj odkaz na príslušné časti zmluvy o poskytnutí NFP, resp. príručky pre prijímateľa a odkaz na osobitné prílohy žiadosti o zmenu zmluvy, ktoré bližšie odôvodňujú potrebu vykonania zmeny v súlade s posudzovanými kritériami významnejšej zmeny uvedenými v príslušnej podkapitole príručky pre prijímateľa.
Prijímateľ odôvodní **vplyv zmeny** na dosiahnutie stanovených **cieľov a merateľných ukazovateľov projektu** (najmä tých s príznakom, resp. tých veličín, ktoré boli kľúčové z hľadiska posudzovania podmienok poskytnutia príspevku, resp. hodnotenia projektu v konaní o ŽoNFP), vplyv zmeny **na rozpočet projektu** (v prípade priloží relevantnosti zmenený rozpočet projektu, stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby, napr. dodávateľa tovarov/prác alebo služieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny, stavebného úradu, a pod. potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu).

O uvedenú zmenu žiadame z dôvodu dlhšie trvajúceho procesu verejného obstarávania oproti plánu. Navrhovaná zmena nebude mať negatívny dopad na dosiahnutie cieľov a merateľných ukazovateľov projektu ani na rozpočet projektu.

5. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: **Ing. Rastislav Trnka**

splnomocneného zástupcu štatutárneho orgánu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Miesto podpisu: Košice

Dátum podpisu: .....

6. Zoznam príloh k žiadosti o zmenu zmluvy[1]

P. č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[1] Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.

Príklad príloh k žiadosti o zmenu zmluvy:

1. *Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom*
2. *Rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) (je potrebné priložiť, resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel)*
3. *Zmluva, alebo dodatok k zmluve na žiadané (viac/menej) práce (tovary), ak už nebol (a) predložený SO na overenie VO*
4. *Fotodokumentácia*
5. *Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.)*
6. *Upravená časť zmluvy o poskytnutí NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých aktivít, aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu a pod.)*