Dovodova sprava

Ugelom tejto spravy je poskytnut’ informacie o doterajsich aktivitach spojenych s vytvorenim
vzorovej skolskej farmy na Strednej odbornej Skole v Pribeniku, s ciel'om pestovania zeleniny
v bio kvalite pomocou technoldgie Agrokruh.

Dna 2.2.2018 predseda KoSického samospravneho kraja a autor technoldgie Agrokruh
podpisali Memorandum o spolupraci, ktorého cielom je vytvorit na tzemi KoSického
samospravneho kraja vzorova Skolskti farmu, ktord bude zamerana na pestovanie zeleniny

v bio kvalite technoldgiou Agrokruh.

Doteraz zrealizované aktivity

Odbor regionédlneho rozvoja, izemného planovania a zivotného prostredia spolo¢ne s vedenim
Uradu Kogického samospravneho kraja, s odborom 8kolstva, pravnym oddelenim, as
vybranymi strednymi odbornymi §kolami, — SOS v Pribeniku, SPS Strojnicka v Kosiciach -
ako aj v spolupraci s autorom projektu systému Agrokruh, Ing. Janom Slinskym, spustili
pripravné prace na naStartovanie procesov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu projektu
Agrokruh. Ciel'om tychto prac je pripravit’ technicka infrastruktiru a vzdelavaci a odborny
vycvik na pode SOS v Pribeniku.

V stvislosti s vytvorenim modelovej $kolskej farmy vyuZivajucej systém Agrokruh na SOS
Vv Pribeniku sa po podpise Memoranda doteraz zrealizovali nasledovné aktivity:

1. Uvodné stretnutie so strednymi $kolami na KSK (20.2.2018) - a&elom stretnutia bolo
komunikovat’ so strednymi odbornymi Skolami V zriadovatel'skej posobnosti KSK o
modelovej S$kolskej farme Vv systéme Agrokruh. Cielom bolo vybrat skolu, ktora ma
najvhodnejSie podmienky pre vytvorenie modelovej Skolskej farmy v systéme Agrokruh.
Podmienky na realizaciu spifiali SOS v Pribeniku a SPS Strojnicka v Kogiciach.

2. Pracovné stretnutie na ORRUP a ZP, KSK — t&elom stretnutia bolo komunikovat’
s vybranymi Skolami d’al$ie kroky, ktoré st potrebné k implementacii projektu.

3. Pracovné stretnutie na farme Ing. Slinského autora systému Agrokruh - (18.4.2018)
cielom stretnutia bolo zistit' technické a prevadzkové informacie samotného zariadenia.
Stretnutia sa za¢astnil aj riaditel’ SOS v Pribeniku.

4, Pracovné stretnutie na odbore Skolstva KSK (24.4.2018) —konzultoval sa metodicky

postupu pri implementacii inovativneho agro vzdelavania do eduka¢ného procesu SOS



V Pribeniku.  Vyucba systému Agrokruh by mala prebiechat v ucebnom odbore
Agromechanizator/opravar a v Studijnom odbore pol'nohospodarstvo.

Na =zaklade stretnuti, ktoré definovali zakladné ramce a postupnost’ krokov v danej
problematike sa pristapilo k individualnym rokovaniam s riaditelmi $kol, s relevantnymi
odbormi a pracovnikmi Uradu Kosického samospravneho kraja. Po diskusiach sa pristapilo k
vypracovaniu Zmluvy o spolupraci — na zaklade poziadavky autora systému Agrokruh —
S tym, aby sa zabezpecilo vyuzivanie systému Agrokruh vyhradne na vzdelavacie ucely, vo
vzdelavacich inStitaciach v zriad’'ovatel'skej posobnosti KSK. Podpisanic zmluvy je
podstatnym krokom pre realizaciu projektu.

Dalsim dolezitym krokom bolo predloZenie informativnej spravy do Krajskej odbornej rady
pre vzdelavanie a pripravu o vytvoreni modelovej Skolskej farmy vyuzivajucej systém
Agrokruh na SOS v Pribeniku za Gi¢elom schvalit’ zmeny v $kolskom vzdelavacom programe.
StubeZne s danymi aktivitami prebichajii aj aktivity zamerané na propagéaciu spominaného
projektu, technické 3pecifikacie samotného zariadenia medzi SPS Strojnickou a autorom
systému. Uskutocnilo sa stretnutie s pracovnikmi Technickej inSpekcie ohl'adne certifikéacie
technoldgie Agrokruh.

Na poslednom rokovani, dita 26.6.2018 sa na Urade Kosického samospravneho kraja
uskutoCnilo stretnutie vSetkych zainteresovanych stran, aby sa zhrnuli doterajSie kroky.
Rokovania sa zucastnilo aj vedenie tradu spolu s odbormi — pravny, Skolsky, regionalny
rozvoj — riaditel'mi $kol, autorom systému. Zaverom rokovania sa dohodlo na nasledujucich
postupoch:

1. Postdenie financovania vzorovej farmy vyuzivajucej systém Agrokruh - postdenie sa
vykona v spolupréci s ostatnymi odbormi U KSK do 31.8.2018.

2. Podpisanie zmllv o spolupréci so vSetkymi dotknutymi stranami do 30.8.2018.

3. Dodanie 3D modelov Ing. Slinskym pre SPS Strojnicku do 15.8.2018.

4, Koordinicia a manazment aktivit v zmysle casového harmonogramu realizicie
projektu — casovy harmonogram vid'. tabul’ka nizsie.

S. Priebezné informovanie marketingového oddelenia o zrealizovanych a planovanych
krokoch implementacie memoranda.

6. V priebehu mesiaca august sa vypracuje Skolsky vzdelavaci program a schvalia sa
tematické plany v predmetovej komisii odbornych predmetov na useku teoretického
vyu€ovania a vV predmetovej komisii pre odborny vycvik na tseku praktického vyucovania. Po
schvaleni pedagogickou radou sa skolsky vzdelavaci program posle na Odbor skolstva KSK.

Nasledne sa moze zacat priprava Studijného materialu o systéme Agrokruh.
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Casovy harmonogram realizacie na SOS v Pribeniku

P. Nazov aktivity 2018 2019
¢. V. VI. VIlL. | VI | IX. XI. | XIL . |l |IVv. VI.
1. | Pripravné prace na SOS v Pribeniku
(pozemok a vzdelavanie)
2. | Vyroba mostového nosic¢a naradia
systému Agrokruh a jeho pridavnych
zariadeni na SPS Strojnickej v Kogiciach
3. | Dodavka, montaz, testovanie mostového
nosi¢a naradia systému Agrokruh a jeho
pridavnych zariadeni na pozemku SOS
v Pribeniku
4. | Spustenie Skolského vzdelavacieho
programu viazaného na systém Agrokruh
5. | Spustenie inovativneho modulu
vzdelavania a praktickej vyucby
vyuZivajucej systém Agrokruh
6. | Propagacia
7. | Priprava a propagacia trhového konceptu

systému Agrokruh

V Kosiciach, dha 25.7.2018
Spracovala: Ing. Slavomira Marekova




