

## **Dôvodová správa**

### **k informácii o postupe financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v roku 2008**

Pre oblasť financovania modernizácie a obnovy infraštruktúry vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja bolo na rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) dňa 28.8.2006 prijaté Uznesenie č. 134/2006. Týmto uznesením boli schválené podmienky poskytnutia úveru na obnovu infraštruktúry KSK Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) a s ním súvisiace plnenie všetkých nadväzujúcich úloh projektu.

O plnení projektu a stave čerpania finančných prostriedkov za rok 2007 bola predložená informatívna správa na rokovanie Zastupiteľstva KSK dňa 18. februára 2008 (Uznesenie č. 383/2008). Zámerom tohto materiálu je obdobne informovať Zastupiteľstvo KSK o pokračovaní príprav a samotnej realizácie procesu obnovy infraštruktúry v rámci Projektu EIB v uplynulom období t.j. v období roku 2008. Základným cieľom je zabezpečiť dodržanie celkového termínu ukončenia projektu, ktorý je plánovaný na december roku 2009. Jednotlivé procesy **je potrebné zabezpečiť s rešpektovaním všetkých dôležitých parametrov úverovej zmluvy uzavretej medzi KSK a EIB.**

Projekt financovania infraštruktúry KSK v období 2007 – 2009 (ďalej len „Projekt EIB“) bol zostavený v širšom kontexte viac zdrojového financovania. Dôvodom je splnenie základnej podmienky poskytnutia úveru EIB, ktorou je účasť ďalších zdrojov na financovaní projektu a to minimálne v objeme požadovaných úverových zdrojov (zásada 1:1). Na základe toho celkový Projekt EIB obsahuje okrem úveru EIB aj podiel vlastných zdrojov z rozpočtu KSK a ďalších inovatívnych foriem financovania, napríklad forma využívania partnerstiev verejného a finančného sektoru (ďalej len „PPP“) a zdrojov EÚ. Rozpočtový náklad takto zostaveného komplexného Projektu EIB predstavuje výšku 3,072 mld. Sk, **z toho úver EIB je v hodnote 1,400 mld. Sk.** Investície sú rozložené na tri roky realizácie (2007-2009). **V predkladanom materiály hodnotíme ich realizáciu za obdobie ku koncu roka 2008 po technickej, vecnej a finančnej stránke. V akčnom pláne na rok 2009 sú spracované jednotlivé kroky smerujúce k úspešnému završeniu projektu EIB do konca roka 2009.**