

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY KOŠICE 2013

Program Európske hlavné mesto kultúry (EHMK)

je program Európskeho spoločenstva, ktorý od roku 1985 vyhlasuje Európska komisia.

Cieľ programu - upriamiť pozornosť na vybrané mesto a jeho kultúrnu ponuku a prispieť k väčšiemu porozumeniu v Európe. Od roku 2009 funguje ako národná súťaž, t.j. titul získava jedno mesto zo starých členských krajín EÚ a jedno z nových. Po sérii úspešných projektov Glasgow 1990, Graz 2003, Lille 2004, Liverpool 2008 program získava väčší rozmer, víťazné mestá investujú do kultúry značné množstvo financií a štartujú nový rozvoj aj iných oblastí.

MESTO KOŠICE V PROJEKTE EHMK

Mesto Košice sa o titul EHMK uchádzalo projektom **INTERFACE – KOŠICE 2013**. V septembri 2009 ním vyhralo národnú súťaž a odvtedy sa pracuje na implementácii projektu. **Základná téza:** ekonomická prosperita nie je zárukou skutočnej kvality života a nevytvára automaticky šťastnú populáciu.

Cieľ: vytvoriť prostredie pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života. Vytvoriť priestor, v ktorom skupiny, témy, oblasti a jednotlivci nájdu nový spôsob komunikácie a spolupráce.

Dimenzie projektu:

- Transformačný - hnedé zóny - kasárne KULTUPARK – inkubátor
- Otvorený – decentralizácia na sídliská SPOTS - komunitné centrá,
- Dialógu - medzi obyvateľmi mesta, etnikami, Východom a Západom,
- Environmentálny - medzinárodný diškurz o ekologických témach

Projekt má viacero rozmerov a aktivít, základné členenie z hľadiska financovania je rozdelenie na:

1. **investičné projekty** - infraštruktúra kultúry v meste Košice
2. **neinvestičné aktivity** – bežné výdavky na program

Financovanie týchto aktivít bude zabezpečované z viacerých zdrojov.

Hlavným zdrojom investičných aktivít sú financie vyčlenené vládou SR v celkovej výške 60 000 €. Hlavnými investormi sú Mesto Košice a Košický samosprávny kraj, ktorí si samostatne zabezpečujú 5% spolufinancovanie.

Zoznam investičných projektov:

Investor - Mesto Košice		Rozpočet	Rok realizácie	Požadovaný NFP	Spolufinancovanie
1.	Kasárne - Kultúrne centrum	4 500 000 €	2010 - 2012	4 275 000 €	225 000 €
	Kasárne - Kreatívny inkubátor	7 700 000 €	2010 - 2012	7 315 000 €	385 000 €
	Kasárne - Mestské výstavné priestory	2 500 000 €	2010 - 2012	2 375 000 €	125 000 €
	Kasárne - areál	2 000 000 €	2010 - 2012	1 900 000 €	100 000 €
2.	SPOTS Výmenníky - kultúrne body okraja (sídliská)	1 800 000 €	2010 - 2012	1 710 000 €	90 000 €
3.	Amfiteáter - festivalový priestor	5 000 000 €	2010 - 2012	4 750 000 €	250 000 €
4.	Ulička remesiel - rekonštrukcia dlažby a osvetlenia	1 000 000 €	2011	950 000 €	50 000 €
5.	Park Moyzesova - revitalizácia a vybavenosť/mobiliár	3 000 000 €	2011	2 850 000 €	150 000 €
6.	Mestský park	6 000 000 €	2011	5 700 000 €	300 000 €

7.	Plaváreň-Kunsthalle - rekonštrukcia budovy a areálu	5 000 000 €	2010 - 2012	4 750 000 €	250 000 €
8.	Dom autentickej kultúry	2 000 000 €	2010 - 2012	1 900 000 €	100 000 €
9.	Modrý park - Revitalizácia okolia rieky Hornád	3 500 000 €	2010 - 2012	3 325 000 €	175 000 €
10.	Dóm sv. Alžbety - Dokončenie rekonštrukcie	4 200 000 €	2010 - 2012	3 990 000 €	210 000 €
11.	Kaštieľ v Krásnej n. H. - rekonštrukcia	2 000 000 €	2010 - 2012	1 900 000 €	100 000 €
Spolu Mesto Košice		50 200 000 €		47 690 000 €	2 510 000 €

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ V PROJEKTE EHMK

je zastúpený v investičných ako aj v programových aktivitách.

Investičné aktivity:

Investor - Košický samosprávny kraj			Rok realizácie	požadovaný NFP	spolufinancovanie
1.	Ulička remesiel *	1 200 000 €	2010 - 2012	1 140 000 €	60 000 €
2.	Ostrovy kultúry*	10 000 000 €	2010 - 2012	9 500 000 €	500 000 €
3.	Program Terra Incognita	1 750 000 €	2010 - 2012	1 662 500 €	87 500 €
Spolu KSK		12 950 000 €		12 302 500 €	647 500 €

* investície realizované v meste Košice

1. Program TERRA INCOGNITA - vlastné zdroje na program + investície nevyhnutné na realizáciu programu - zatiaľ nie je určená lokalizácia investícií - závisí od programu.

2. Projekt ULÍČKA REMESIEL - investičný s cieľom nadviazať na tradíciu existencie cechov a remesiel v histórii mesta, vytvorenie Lapidária múzea, novostavba domu remeselníka (exteriérová prezentácia remesiel).

3. Projekt OSTROVY KULTÚRY - investičný s cieľom vytvárať symbiózu starého a nového. Pôjde o vytvorenie novodobého kultúrneho zázemia pre obyvateľov a návštevníkov kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti KSK. Vo vybraných inštitúciách v meste sa vytvoria tzv. otvorené zóny - miesta, v ktorých môže návštevník stráviť čas bez toho, aby bol účastníkom podujatia, výstavy, predstavenia, expozície.

Vstupy a vklady KSK v projekte EHMK:

- kompetenčné zdroje – kompetencie a právomoci v oblasti regionálnej kultúry, školstva...
- inštitucionálne zdroje - 25 kultúrnych inštitúcií, 78 stredných škôl,
- samostatný program TERRA INCOGNITA s vlastným financovaním

Výhody vstupu:

- mobilizácia tvorivosti na všetkých úrovniach,
- jedinečná príležitosť zviditeľniť výsledky dlhoročnej práce aj za hranicami Slovenska,
- nevyhnutnosť zapojenia do procesu premeny,
- modernizácia infraštruktúry,
- vytváranie podmienok pre kreatívnu ekonomiku, rozvoj cestovného ruchu a iné

- perspektíva uplatnenia vízií a cieľov zadaných vo viacerých strategických a koncepčných zámeroch (PHSR KSK, Stratégia rozvoja kultúry, Koncepcia tradičnej ľudovej kultúry, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Koncepcia rozvoja športu, Regionálna inovačná stratégia, Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regiónoch NP Slovenský raj, NP Slovenský kras, Dolný Zemplín a iných)

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI PROJEKTU

prebieha na základe zmluvných vzťahov a iniciatívnych uznesení prijatých zastupiteľstvami a najvyššími orgánmi partnerov.

Spolupráca s mestom Košice sa odvíja od **Zmluvy o spolupráci** podpísanej v októbri 2009, ktorá určuje paritný podiel na rozhodovaní o spoločných otázkach prostredníctvom pracovnej skupiny. Hlavné doteraz prejednávané spoločné témy a aktivity:

- koordinácia prípravy a aktivít projektu
- vytýčenie spoločnej stratégie,
- koordinácia vzdelávania kultúrnych aktérov,
- spoločná propagácia projektu
- spoločné využívanie značky a loga EHMK a TI
- aktivity kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti KSK hlavne 7 inštitúcií v Košiciach

PROGRAM TERRA INCOGNITA

TERRA INCOGNITA (Krajina nespoznaná) je samostatný program zameraný na podporu kultúry a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky, t.j. produktov a služieb.

Hlavná téma:

Kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na štyroch historických cestách – vínnej, gotickej, železnej a poštovej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen ich základné historické témy, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu na týchto cestách ponúknu.

Dlhodobý cieľ:

Zvýšenie kvality života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Špecifické ciele:

- Zvýšenie kultúrneho zázemia, povedomia a kultúrneho vyžitia obyvateľov kraja
- Zvýšenie kapacity aktérov a kvality poskytovaných kultúrnych služieb v regióne
- Skvalitnenie kultúrnej, športovej a voľnočasovej infraštruktúry pre domáci a zahraničný cestovný ruch

Očakávaný dopad výstupov programu v regióne:

- Podpora domáceho a príjazdového cestovného ruchu
- Posilnenie lokálpatriotizmu
- Posilnenie miestnej ekonomiky
- Zvýšenie záujmu o šport, miestnu kultúru a históriu
- Zvýšenie informovanosti o možnostiach turistického vyžitia v KSK
- Posilnenie súdržnosti rodín ako základných jednotiek spoločnosti

Základnú formu pre program tvorí **Dramaturgický plán** schválený uznesením Zastupiteľstva KSK č. 662/2009 z 22.júna 2009.

Jeho cieľom je stanoviť základné rámce pre definíciu tematických okruhov a programových tém, ktoré sú podkladom pre ďalšie rozpracovanie projektových zámerov a následnú tvorbu zážitkových príbehov. Dramaturgický plán programu TERRA INCOGNITA bol úmyselne zostavený tak, aby vychádzal z programovej tézy štyroch ciest a aby veľká väčšina jeho tém mohla byť aplikovateľná kdekoľvek na území Košického kraja. Dramaturgický plán zahŕňa tematické okruhy, ktoré vychádzajú z daností prírodného i urbárneho prostredia, histórie a kultúrneho potenciálu.

Základný potenciál programu Terra incognita tvorí:

PRIMÁRNA PONUKA		SEKUNDÁRNA PONUKA	TERCIARNA PONUKA
1. Hmotné kultúrne dedičstvo, umenie	2. Nehmotné kultúrne dedičstvo, história, umenie	3. Prírodné bohatstvo a ekológia	4. Služby v kultúre, cestovnom ruchu, šport a relax
kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, pivnice, pamätníky, technické pamiatky, zbierkové predmety, umelecké diela, kostoly, cintoríny, zrúcaniny, parky a stromy s históriou a iné.	udalosti, príbehy, rozprávky, osobnosti, spevy, tance, remeslá, technológie, jedlá, nápoje, recepty, tradície, zvyky, štýl bývania, odievania, stereotypy a iné.	národné parky, chránené krajinné oblasti, jaskyne, vodopády, jazerá, rieky, rybníky, fauna a flóra a iné.	festivally, slávnosti, súťaže, prehliadky, výstavy, vernisáže, animované programy, ochutnávky, prezentácie, trhy, jarmoky, hody, šport a relax, ubytovacie a stravovacie služby, cyklotrasy, turistické chodníky a ďalšie doplnkové služby a iné.


Cieľom programu TERRA INCOGNITA je vytvoriť na jednotlivých cestách **funkčné prepojenia** medzi jednotlivými zložkami základného potenciálu, ktoré doteraz chýbajú a dostať ich na takú úroveň a kvalitu, ktorú možno prezentovať domácim aj zahraničným návštevníkom.

Z **hľadiska procesu** je potrebné každú zložku potenciálu identifikovať, urobiť analýzu a hodnotenie, navrhnúť spôsob odstránenia chýb a zvýšenia úrovne a tento následne zaviesť do praxe. Všetky tieto kroky sú detailne rozpracované v akčnom pláne aj s plánovaným výstupom.

Tvorba jednotlivých projektových zámerov v rámci programu TERRA INCOGNITA bude viazaná na tematické okruhy definované v dramaturgickom pláne a hlavné témy historických ciest, z ktorých majú prioritu gotická a vínná cesta, v druhom slede železná cesta a poštová. V rámci programu TERRA INCOGNITA budú **zvýhodňované také projektové zámery**, ktoré vďaka prostrediu realizácie alebo vlastnému charakteru vykazujú **známky jedinečnosti** minimálne v celoslovenskom kontexte a pre cieľové skupiny budú vytvárať **interaktívne prostredie a zážitkové príbehy**. Zároveň budú vykazovať **známky trvalej udržateľnosti** prostredníctvom kofinancovania a partnerstiev na viacerých úrovniach.

Spôsob realizácie a implementácie programu TERRA INCOGNITA

(schéma určuje štruktúru riadenia a postavenie jednotlivých orgánov)



Kompetencie jednotlivých orgánov programu TERRA INCOGNITA

Riadiaci výbor programu TERRA INCOGNITA - najvyšší riadiaci a rozhodovací orgán menovaný predsedom KSK. Jeho členmi sú:

1. predseda Košického samosprávneho kraja
2. riaditeľ Úradu KSK
3. vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu - predsedníčka Riadiaceho výboru
4. vedúca Referátu pre styk s médiami a verejnosťou Ú KSK
5. zástupca monitorovacieho výboru programu TERRA INCOGNITA
6. zástupca implementačného orgánu programu TERRA INCOGNITA
7. zástupca sprostredkovacieho orgánu programu TERRA INCOGNITA
8. zástupca neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
9. zástupca spoločnosti U.S.STEEL Košice s.r.o
10. zástupca spoločnosti RWE IT Slovakia s.r.o.
11. zástupca spoločnosti NESS KDC, s.r.o.
12. zástupca spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o

Riadiaci výbor najmä:

1. schvaľuje
 - a) smerovanie programu TERRA INCOGNITA,
 - b) strategické ciele, ktoré sa majú programom TERRA INCOGNITA naplniť,
 - c) konkrétne projekty v rámci programu TERRA INCOGNITA,
 - d) nástroje a spôsoby, ktorými sa program TERRA INCOGNITA implementuje,
 - e) podmienky grantového programu,
 - f) grantovú schému a spôsoby jej vyhlasovania, vrátane pravidiel a kritérií pre hodnotenie súťažných návrhov,
 - g) výsledky a návrhy na udelenie jednotlivých grantov,
2. hodnotí plnenie programu TERRA INCOGNITA 2x ročne,
3. obhajuje a zastrešuje program TERRA INCOGNITA v rámci zastupiteľstva a navonok voči partnerom, médiám a verejnosti,
4. neodkladne informuje a predkladá na schválenie podklady do vedenia KSK,
5. priamo riadi sprostredkovací orgán programu TERRA INCOGNITA,
6. bezprostredne riadi realizáciu programu,
7. poskytuje podporu pre fungovanie nižších zložiek programu

Monitorovací výbor programu TERRA INCOGNITA

Je orgán schválený zastupiteľstvom (viď uznesenie k tomuto bodu programu) pozostávajúci z nominovaných členov vybraných komisií Zastupiteľstva KSK. Ide o komisie kultúrne,

cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, pre cirkevné a spoločenské otázky, regionálneho rozvoja a finančnú. Jeho úlohou bude najmä:

- a) monitorovať proces realizácie programu a upozorňovať Riadiaci výbor na prípadné nedostatky,
- b) sledovať a pripomienkovať reálny dopad programu v regióne,
- c) dohliadať na transparentnosť a objektivitu pri realizácii programu

Sprostredkovací orgán programu TERRA INCOGNITA

je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ARR), ktorá bola poverená touto úlohou na návrh Odboru kultúry Ú KSK (zápis z porady predsedu KSK 7. decembra 2009). Bude plniť a realizovať najmä:

- účasť na príprave a zabezpečovaní programu a s ňou súvisiacej dokumentácie,
- členstvo v Riadiacom výbore programu,
- príprava grantovej schémy programu TERRA INCOGNIRA a zabezpečovanie výkonu úloh súvisiacich s jej implementáciou, t.j. zabezpečenie prijímania a hodnotenia projektov, zabezpečenie výberového procesu, spolupráca pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí dotácie v rámci grantového systému, zabezpečovanie procesov administratívneho overovania a overovania na mieste, vybavovanie žiadostí o platbu, monitorovanie projektov, zabezpečovanie aktivít informovania a publicity, spolupráca pri monitorovaní a hodnotení grantovej schémy

Implementačný orgán programu TERRA INCOGNITA

je Krajské osvetové stredisko Košice – po prebiehajúcej transformácii Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja. Spolupracuje s Riadiacim výborom a Sprostredkovacím orgánom. Na základe schválených plánovacích dokumentov programu a rozhodnutí Riadiaceho výboru bude mať v kompetencii najmä:

- spoluprácu všetkých aktérov programu v regióne
- účasť na príprave a zabezpečovaní programu a s ňou súvisiacu dokumentáciu,
- implementáciu niektorých projektov z garantovaných zdrojov programu
- implementáciu niektorých projektov súvisiacich s programom TERRA INCOGNITA financovaných negarantovanými zdrojmi,
- spoluprácu pri tvorbe a zabezpečení grantovej schémy programu TERRA INCOGNITA
- zabezpečovanie publicity, propagácie a marketingu programu.

AKČNÝ PLÁN

programu Košického samosprávneho kraja „TERRA INCOGNITA – Krajina nespoznaná”

s výhľadom do roku 2013

Pracovné balíky (PB) aktivít „TERRA INCOGNITA“

Analýza: PB1 Analýzy potenciálu pre program TERRA INCOGNITA

- 1.1. Identifikácia nehmotného kultúrneho dedičstva TERRA INCOGNITA
- 1.2. Identifikácia a analýza cieľov TERRA INCOGNITA
- 1.3. Identifikácia a analýza podujatí TERRA INCOGNITA
- 1.4. Identifikácia a analýza bodov záujmu TERRA INCOGNITA

Syntéza: PB2 Manuál programu Terra Incognita – návod na použitie

- 2.1. Dizajn manuál TERRA INCOGNITA
- 2.2. Produktový manuál TERRA INCOGNITA
- 2.3. Komunikačný manuál TERRA INCOGNITA
- 2.4. Informačný manuál TERRA INCOGNITA
- 2.5. Grantový manuál TERRA INCOGNITA
- 2.6. Manuál trvalej udržateľnosti TERRA INCOGNITA
- 2.7. Edukačný manuál TERRA INCOGNITA
- 2.8. Investičný manuál TERRA INCOGNITA

Implementácia: PB3 Implementácia manuálu programu TERRA INCOGNITA

- 3.1. Implementácia Produktového manuálu
- 3.2. Implementácia Komunikačného manuálu
- 3.3. Implementácia Informačného manuálu
- 3.4. Implementácia Grantového manuálu
- 3.5. Implementácia Manuálu trvalej udržateľnosti
- 3.6. Implementácia Edukačného manuálu

Riadenie: PB4 Riadenie programu TERRA INCOGNITA

- 4.1. Manažment a administratíva programu
- 4.2. Finančné riadenie programu
- 4.2. Riadenie grantovej schémy
- 4.3. Monitoring a spravodajstvo

Akčný plán – popis navrhovaných aktivít

Aktivita	Názov aktivity	Úlohy	Termín začatia	Výstup
PB1 Analýzy potenciálu pre program TERRA INCOGNITA				
1.1.	Identifikácia vybraného nehmotného kultúrneho dedičstva TERRA INCOGNITA <i>Viazané na 1.2</i>	Projekt „OSOBNOSTI“ – I. fáza Cieľ: identifikácia významných osobností v jednotlivých cieľových miestach na TERRA INCOGNITA	September 2010	Databáza OSOBNOSTI
		Projekt „PAMAŤ ĽUDU“ viazaný na cieľové miesta: spracovanie literárneho dedičstva v jednotlivých cieľových miestach TERRA INCOGNITA	December 2010	Databáza PAMAŤ ĽUDU Fotobanka PAMAŤ ĽUDU (ako súčasť fotodatabázy TERRA INCOGNITA)
1.2.	Identifikácia a analýza cieľov TERRA INCOGNITA	<ul style="list-style-type: none"> - identifikácia primárnej, sekundárnej a terciárnej ponuky TI - analýza ponuky a vypracovanie štandardov pre výber CIEĽOVÝCH MIEST - výber CIEĽOVÝCH MIEST 	Apríl 2010	Databáza CIEĽOVÝCH MIEST Analýza CIEĽOVÝCH MIEST (hodnotenie) Výber CIEĽOVÝCH MIEST
1.3.	Identifikácia a analýza podujatí TERRA INCOGNITA <i>Viazané na 1.2</i>	<ul style="list-style-type: none"> - identifikácia podujatí na území TI - analýza podujatí a tvorba štandardov pre PODUJATIA, - výber nosných PODUJATÍ odporúčaných pre TI 	August 2010	Databáza PODUJATIA Analýza PODUJATIA (hodnotenie) Výber PODUJATIA
1.4.	Identifikácia a analýza bodov záujmu TERRA INCOGNITA <i>Viazané na 1.2</i>	<ul style="list-style-type: none"> - identifikácia bodov záujmu na území TI - analýza bodov záujmu a tvorba štandardov pre BODY ZÁUJMU , - výber nosných BODOV ZÁUJMU BODY ZÁUJMU – hmotné kultúrne ale aj prírodné dedičstvo, t.j. expozície, náučné chodníky, zaujímavosti, ale aj cyklotrasy a iné) 	August 2010	Databáza BODY ZÁUJMU Analýza BODOV ZÁUJMU (hodnotenie) Výber BODOV ZÁUJMU

PB2 Manuál programu TERRA INCOGNITA – návod na použitie				
2.1.	Dizajn manuál a registrácia značky TERRA INCOGNITA	<ul style="list-style-type: none"> - logo programu, - symbolika pre potreby propagácie programu a informačný systém, - registrácia 	December 2010	Dizajn manuál TERRA INCOGNITA
2.2.	Produktový manuál TERRA INCOGNITA <i>Viazané na PBI</i>	<ul style="list-style-type: none"> - štandardy a postupy pre tvorbu PRODUKTOV (BODY ZÁUJMU + PODUJATIA + CIELE) - vzory PRODUKTOV 	December 2010	Produktový manuál TERRA INCOGNITA Databáza PRODUKTOV
2.3.	Komunikačný manuál TERRA INCOGNITA <i>Viazané na PBI</i>	<ul style="list-style-type: none"> - nástroje vhodného komunikačného mixu, - akčný plán pre implementáciu komunikácie 	December 2010	Komunikačný manuál TERRA INCOGNITA Akčný plán KOMUNIKÁCIE
2.4.	Informačný manuál TERRA INCOGNITA <i>Viazané na PBI</i>	CESTNÝ a PRIESTOROVÝ - návrh a zosúladenie štandardov pre priestorové a cestné značenie cieľov a cieľových miest, lokalizácie značení ELEKTRONICKÝ – návrh na revitalizáciu a inováciu TRIPu, AUDIOVIZUÁLNY - návrh audiovizuálneho systému, lokalizácie <ul style="list-style-type: none"> - akčný plán pre implementáciu informačného systému 	Máj 2011	Informačný manuál TERRA INCOGNITA Akčný plán INFOSYSTÉM
2.5.	Grantový manuál TERRA INCOGNITA	<ul style="list-style-type: none"> - príprava programu (procesy príručky a formuláre) - príprava výzvy a systému hodnotenia 	August 2010	Finančný a grantový manuál TERRA INCOGNITA Akčný plán GRANT
2.6	Manuál trvalej udržateľnosti TERRA INCOGNITA	<ul style="list-style-type: none"> - návrh systému riadenia programu z pohľadu trvalej udržateľnosti – Klaster TERRA INCOGNITA - návrh finančného systému programu z pohľadu trvalej udržateľnosti aj po roku 2013 	Máj 2011	Manuál trvalej udržateľnosti TERRA INCOGNITA Akčný plán UDRŽATEĽNOSŤ s výhľadom po roku 2013

		- návrh zabezpečenia a udržateľnosti ľudských zdrojov		
2.7	Edukačný manuál TERRA INCOGNITA	- návrh systému vzdelávania a metodickéj pomoci pre realizátorov a partnerov programu, tzv. Univerzita TERRA INCOGNITA - akčný plán edukácie	Máj 2011	Edukačný manuál TERRA INCOGNITA Akčný plán EDUKÁCIA
2.8	Investičný manuál TERRA INCOGNITA	- návrh a sumarizácia investičných aktivít a zámerov v rámci EHMK 2013 a TERRA INCOGNITA, - postup aktivít pri investičných projektoch	December 2010	Investičný manuál TERRA INCOGNITA
PB3 Implementácia Manuálu programu TERRA INCOGNITA				
3.1.	Implementácia Produktového manuálu <i>Viazané na 2.2</i>	Neinvestičné aktivity Veľtrh TERRA INCOGNITA: - burza PODUJATÍ, BODOV ZÁUJMOV, SLUŽIEB na TI - burza PRODUKTOV - podujatia, semináre a iné	Január – december 2011	Databáza PRODUKTOV (výber podujatí, bodov záujmu, služieb a produktov)
		Investičné aktivity - zariadenia VUC - revitalizácia a obnova BODOV ZÁUJMU	September 2010 - december 2012	Realizované BODY ZÁUJMU
3.2.	Implementácia Komunikačného manuálu <i>Viazané na 2.1, 2.3</i>	VO na realizátora/ov: - propagačných materiálov, - výstav, veľtrhov, podujatí - PR aktivít, - infociest, infotripov - a iné vyplývajúce z plánu	Január 2011 – december 2013	Databáza KOMUNIKÁCIA (realizované aktivity)

3.3.	Implementácia Informačného manuálu <i>Viazané na 2.4</i>	<ul style="list-style-type: none"> - výroba a osadenie priestorových a cestných informačných tabúl - revitalizácia, príp. inovácia TRIPu - zavedenie audiovizuálnych systémov 	September 2010 – december 2012	Databáza INFOSYSTÉM (realizované aktivity)
3.4.	Implementácia Grantového manuálu <i>Viazané na 2.5</i>	I. výzva – „BODY ZÁUJMU“ stavebno-technické dokumentácie a realizácia (vyhlásenie a testovanie, konzultácie a hodnotenie, uzatváranie zmlúv, implementácia, hodnotenie)	Január 2011 - december 2012	Podporené BODY ZAUJMU Rozšírenie databázy BODY ZÁUJMU Identifikácia chýb
		II. výzva – „PROMO AKTIVITY“ podpora a súťaž podujatí publicita značky programu (vyhlásenie a testovanie, konzultácie a hodnotenie, uzatváranie zmlúv, implementácia, hodnotenie)	Január 2011 - december 2012	Podporené PROMO PODUJATIA Rozšírenie databázy PODUJATIA Identifikácia chýb
		III. výzva – „TOP PODUJATIA“ (vyhlásenie a testovanie, konzultácie a hodnotenie, uzatváranie zmlúv, implementácia, hodnotenie) - podmienené partnerstvami	Január 2011 - december 2012	Podporené TOP PODUJATIA Rozšírenie databázy PRODUKTY Identifikácia chýb
		IV. výzva – „KALENDAR TERRA INCOGNITA na každej ceste“ s podmienkou odstránenia identifikovaných problémov (vyhlásenie a testovanie, konzultácie a hodnotenie, uzatváranie zmlúv, implementácia, hodnotenie)	Január 2011 - december 2012	KALENDÁR PODUJATÍ TI - trvalý
3.5.	Implementácia Manuálu trvalej udržateľnosti <i>Viazané na 2.5</i>	<ul style="list-style-type: none"> - vytvorenie partnerstiev TERRA INCOGNITA - vytvorenie Klastra TERRA INCOGNITA 	Január 2011 - december 2013	Databáza PARTNER Klaster TERRA INCOGNITA a jeho činnosť

3.6.	Implementácia Edukačného manuálu <i>Viazané na 2.6</i>	<ul style="list-style-type: none"> - vzdelávanie realizátorov a partnerov formou seminárov, workshopov, - facilitovanie, tréningy, absolvent univerzity TI - konferencia a iné 	September 2010 - december 2012	Databáza UNIVERZITA (počet podujatí a účastníkov)
------	---	---	--------------------------------------	--

Rozpočet implementácie bude závisieť od výsledkov analýz a strategických materiálov, ktoré budú ukončené v decembri 2010. Akčný plán je orientačný a každoročne sa bude aktualizovať na základe finančných zdrojov vlastných a iných.

Financovanie programu TERRA INCOGNITA do roku 2013

1. Garantované zdroje:

Rozpočet KSK pre program TERRA INCOGNITA (vlastné zdroje):

6 600 000,- EUR

Investičné zdroje z EHMK 2013: TERRA INCOGNITA (zdroje poskytnuté vládou):

1 750 000,- EUR

2. Negarantované zdroje: štrukturálne fondy Európskej únie

Projekty U KSK	Názov projektu	Skratka	Rozpočet	Program
schválené	„Via Regia+”	VR	30 000,- EUR	Central Europe
	„BICY-Cities & Regions of Bicycles”	BICY	154 414,- EUR	Central Europe
	„KVAPKA”	KVAPKA	204 546,- EUR	Zamestnanosť a sociálna inklúzia
	„INFOTOUR”	INFOTOUR	217 420,- EUR	SK HU
	„MEDIABEL - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií”	MEDIABEL	248 588,- EUR	SK HU
	„CARPATHIAN Tourist Road”	CTR	533 530,- EUR	ENPI
	4 investičné projekty ROP *rozpis 1	4 ROP	6 230 000,- EUR	ROP
Spolu schválené			8 503 466,- EUR	
v procese prípravy	„Klaster TERRA INCOGNITA”		300 000,- EUR	ROP
	„Kráľovstvo rozprávok”		151 000,- EUR	ROP
	„Turizmus v Košickom kraji – potenciál a perspektíva”		790 000,- EUR	Švajčiarsky finančný mechanizmus
v procese plánovania	„Cesta bojov”		250 000,- EUR	ENPI
	„INFOTOUR II.fáza”		250 000,- EUR	SKHU
	„Audioguide v múzeách”		250 000,- EUR	SKHU
	Investičné projekty ROP kultúrne zariadenia *rozpis 2		6 000 000,- EUR	ROP
Spolu pripravované			6 750 000,- EUR	
Celková suma pridružených zdrojov			15 253 466,- EUR	

Rozpis investičných projektov z Regionálneho operačného programu (ROP)

***rozpis 1** – schválené projekty ROP

- rekonštrukcia účelovej budovy **Východoslovenského múzea Košice** 2,45 mil. EUR
- rekonštrukcia historickej sály **Východoslovenskej galérie Košice** 1,35 mil. EUR
- **Letohrádok Dardanely - Markušovce** 1,34 mil. EUR
- **Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer - Rožňava** 1,08 mil. EUR

***rozpis 2** – pripravované projekty ROP

- rekonštrukcia priestorov a expozície tokajského vinohradníctva – **Vlastivedné múzeum Trebišov**
- **Zážitkové centrum SENTINEL** – obnova, rekonštrukcia a nová expozícia - **Banické múzeum Rožňava**