

## **Dôvodová správa**

**k informatívnej správe o realizácii projektu z Operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“**

V rámci nového programového obdobia 2007-2013 má Slovenská republika možnosť využívať finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca (ďalej len NSRR) na roky 2007-2013. V rámci NSRR Bolo definovaných dovedna 11 operačných programov (ďalej len OP), pričom OP Vzdelávanie je jedným z nich.

Dňa 19.11.2008 bola Ministerstvom zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len SORO) pre OP Vzdelávanie vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) v rámci opatrenia 2.2. OP Vzdelávanie. Výzva bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva a rámcovú aktivitu 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov.

Oprávnenými žiadateľmi boli všetky samosprávne kraje (okrem Bratislavského). Dĺžka trvania aktivít projektu bola určená maximálne na 36 mesiacov. Celková suma finančných prostriedkov na NFP vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavovala 10,46 mil. € (315 mil. Sk), minimálna výška na jednu žiadosť bola 1 mil. € (30 mil. Sk) a maximálna výška bola 1,49 mil. € (45 mil. Sk). Žiadosť o NFP bolo zo strany KSK potrebné doručiť na MZ SR najneskôr do 13.2.2009. Táto lehota bola Košickým samosprávnym krajom dodržaná, tzn. žiadosť o NFP bola na SORO doručená aj s príslušnou vyžadovanou dokumentáciou, spolu s deklarováním schváleného kofinancovania projektu Zastupiteľstvom KSK (uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 681/2009 a 730/2009).

Košický samosprávny kraj sa v priebehu roku 2008 zapojil do pilotného projektu v rámci OP Vzdelávanie. Trvanie pilotného projektu bolo od 15.8.2008 do 15.11.2008 s tým, že Košický samosprávny kraj postupoval formou kombinovanej platby. Polovica NFP bola poskytnutá zálohovou platbou a druhá časť formou refundácie. Kofinancovanie bolo stanovené vo výške 5%. Na úspešnú realizáciu bolo potrebné pripraviť a podpísať zmluvy o vzájomnej spolupráci na projekte medzi KSK a jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, ďalej medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami, ktorí boli zapojení do projektu. Cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci (lekári) študujúci v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní v špecializačných odboroch stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia a klinická imunológia a alergológia. Vzhľadom k stanovenému rozpočtu bolo do projektu zahrnutých 23 lekárov (6 stomatológov, 1 klinický onkológ, 2 imunológovia, 14 anestéziológov). Z uvedeného počtu boli 7 lekári zo zdravotníckych zariadení v pôsobnosti KSK. V rámci aktivít projektu boli lekárom – frekventantom ako aj lekárom – školiteľom preplácané mzdy, získané diplomy a certifikáty. Výsledkom projektu je tiež analýza vzdelávacích potrieb, ktorá má slúžiť ako nástroj pre ďalšie nadstavbové projekty v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Ministerstvo zdravotníctva ako SORO, vykonal 3 kontroly na mieste. Predmetnými kontrolami na KSK neboli zistené nedostatky pri implementácii projektu. Košický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva už okrem ďalších administratívnych dokumentov odovzdal aj záverečnú monitorovaciu správu k pilotnému projektu.

Nadstavbou pilotného projektu je nový projekt pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“. Ide o projekt v trvaní od septembra 2009 do augusta 2012, s celkovým rozpočtom cca. 1,5 mil. €, t.j. cca 45 mil. Sk. Do výzvy na realizáciu tohto projektu je zapojených 7 samosprávnych krajov SR (okrem Bratislavského). Projekt je opäť zameraný na finančnú pomoc (z Európskeho sociálneho fondu) pre mladých lekárov, ktorí sú zaradení do predatestačného štúdia, pre zdravotné sestry, pôrodné asistentky a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Do uvedeného projektu sú zahrnuté najmä zdravotnícke zariadenia v Košickom samosprávnom kraji a to nasledovne:

NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.	5 lekárov	33 zdr. sestier	3 pôrodné asistentky
NsP Š. K. v Michalovciach, a.s.	9 lekárov	30 zdr. sestier	3 pôrodné asistentky
NsP Trebišov, a.s.	8 lekárov	30 zdr. sestier	3 pôrodné asistentky
NsP Spišská Nová Ves, a.s.	7 lekárov	30 zdr. sestier	3 pôrodné asistentky
Nemocnica Košice - Šaca, a.s.	3 lekári		
NsP Kráľovský Chlmec, n.o.		20 zdr. sestier	
FN L. Pasteura Košice		30 zdr. sestier	6 pôrod. asistentiek
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti		15	

Celkovo je do projektu zahrnutých 32 lekárov a 188 zdravotných sestier z Košického samosprávneho kraja. Financovanie projektu prebieha formou kombinovaných platieb (zálohové platby a refundácie). Košický samosprávny kraj musel zabezpečiť kofinancovanie projektu vo výške 5%.

Projekt je rozdelený do troch fáz realizácie. Prvá fáza začala 1.1.2009 a skončila 31.8.2010. Druhá fáza začala 1.9.2010 a ukončená bude 31.8.2011. Tretia fáza je naplánovaná od 1.9.2011 a ukončená bude 31.8.2012. V rámci prvej fázy bolo do projektu zahrnutých 32 lekárov, 59 zdravotných sestier a 3 pôrodné asistentky.

Dňa 30.10.2009 bola na účet Košického samosprávneho kraja pripísaná prvá zálohová platba vo výške 238 089,- €. Spolu s 5%-ným kofinancovaním bolo k dispozícii 250 620,- €. Z uvedenej čiastky boli po doložení komplexnej dokumentácie z jednotlivých zdravotníckych zariadení, uhradené ich nároky za mesiace september až december 2009 v presne určených výškach podľa rozpočtu projektu. V rámci tohto obdobia bolo Košickým samosprávnym krajom podaných 6 žiadostí o platbu, ktorými sa Ministerstvu zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo školstva SR, dokladala rozsiahla dokumentácia v zmysle jednotlivých príručiek projektu. Zároveň bolo podaných 5 monitorovacích správ, ktoré boli Ministerstvo zdravotníctva SR schválené.

Dňa 8.9.2010 bola na účet KSK pripísaná ďalšia zálohová platba. Tentokrát vo výške 100 544,- €, čo s kofinancovaním predstavuje 105 571,20 €. Z uvedenej čiastky budú v priebehu najbližšieho obdobia uspokojené nároky zdravotníckych zariadení za obdobie január až máj 2010.

Od začiatku realizácie aktivít projektu boli Ministerstvom zdravotníctva SR vykonané 2 kontroly na mieste, t.j. na odbore zdravotníctva KSK. Predmetnými kontrolami neboli zistené nedostatky v implementácii projektu.

Záverom môžeme konštatovať, že projekt je dobre rozbehnutý, kritériá na dosiahnutie želaného efektu sú nastavené správne. Do postupu jeho implementácie nie je účelné zasahovať ako zo strany KSK tak zo strany MZSR. Úpravou alebo zmenou vopred nastavených kritérií, by totiž mohlo dôjsť k neuznaniu niektorých platieb, čo by v konečnom dôsledku mohlo priamo ohroziť celkovú realizáciu a dosiahnutie stanoveného cieľa.

Projekt pre nemocnice prinesie vysokú úsporu financií najmä v súvislosti s úhradou atestačných školení, či miezd v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Cieľom KSK je získanie čo najväčšieho objemu finančných prostriedkov pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia. V rámci projektu je možné refundovať mzdy zdravotníckych pracovníkov a ostatné výdavky súvisiace s procesom školenia (najmä diplomy). Lekári sa zároveň zdravotníckemu zariadeniu zmluvne zaviazajú, že v najbližšom období ostanú pracovať v Košickom samosprávnom kraji. Výsledkom projektu bude zlepšenie personálnej politiky jednotlivých nemocníc a zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov v rámci kraja. Udržať by sa tu zároveň malo viacero lekárov – špecialistov, v súlade s potrebami kraja a rovnako v súlade s vypracovanou analýzou vzdelávacích potrieb, ktorá bola výsledkom realizácie pilotného projektu.

V Košiciach dňa 8. septembra 2010

Spracoval: PhDr. Peter Dringuš