

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad sa predkladá o stave plnenia 88 uznesení (456 uznesení je evidenčne vedených ako splnené) z celkového počtu prijatých 765 uznesení v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 80 uznesení (108 uznesení je evidenčne vedených ako splnených) z celkového počtu prijatých 261 uznesení.

Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2001 – 2005

I. Prehľad o realizácii uznesení Košického samosprávneho kraja – I. volebné obdobie

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2005		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia
2005/508	Plán prípravy a výstavby ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja s doplnkami	Plán prípravy a výstavby je postupne realizovaný z úverových zdrojov EIB a rozpočtu Košického samosprávneho kraja. V súlade so stratégiou Regionálneho operačného programu a podmienkami čerpania zdrojov EÚ, boli niektoré stavby spracované na realizáciu aj zo zdrojov Regionálneho operačného programu. Bolo spracovaných, predložených a schválených 5 projektových zámerov Cesty KSK 1 - 5. Súčasťou schváleného „Zámeru rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008 - 2013“ (Uznesenie 422/2008) je prehľad zámerov z „Plánu prípravy“ navrhovaných a realizovateľných podľa podmienok čerpania zdrojov.

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2005 – 2009

4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 3. 4. 2006		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
66/2006	Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006- 2013 (priority a opatrenia)	<p>Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja je realizovaná prostredníctvom troch projektov, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – projekt Kvapka: implementácia projektu začala v júni 2010, prebehlo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb. Zároveň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 31. 3. 2011 Výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré upravilo výšku oprávnených výdavkov. Rozpočet projektu so znížením výdavkov nerátal, preto pre úspešnú implementáciu projektu je pravdepodobne nutné opakovať verejné obstarávanie na vzdelávanie na základe nových podmienok.), – projekt Regionálneho inovačného centra Košického samosprávneho kraja: projektová žiadosť bola schválená, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR riešia otázku poskytnutia štátnej pomoci vo väzbe na Regionálne inovačné centrum. Z tohto dôvodu Košický samosprávny kraj aj ostatné kraje požiadala Sociálna implementačná agentúra o odsun začatia implementácie projektu; v súčasnosti sa tento problém týka všetkých VÚC, kde by mal byť spustený projekt Regionálneho inovačného centra. Banskobystrický kraj ako spoločný gestor Košický samosprávny kraj informoval, že vzhľadom na to, že sa predsedníčka vlády SR prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. neozvala koncom júna, zvažia ďalšiu účasť a zrušia projekt, – projekt Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy: prebieha verejné obstarávanie dodávateľa; verejné obstarávanie

		<p>bolo kontrolované Úradom pre verejné obstarávanie s termínom ukončenia kontroly 14 januára 2011. Po získaní kladného stanoviska koordinátor projektu Banskobystrický samosprávny kraj okamžite spúšťa. Koncom apríla koordinátor projektu Banskobystrický kraj informoval Košický samosprávny kraj, že národný projekt Budovanie kapacít je stále na posudzovaní na Úrade pre verejné obstarávanie, keďže Úrad pre verejné obstarávanie zrušil prvú súťaž. Podľa názoru Banskobystrického kraja pripomienky zrušenia boli dosť diskutabilné a z toho dôvodu Banskobystrický kraj zrušenie napadol. Napriek tomu, aby sa nestrácal čas Banskobystrický kraj ohlásil novú súťaž, ktorú pripravuje. Konštatoval, že je zložité nastaviť podmienky, aby neboli diskriminačné, a aj vzhľadom na požiadavky Úradu pre verejné obstarávanie.</p>
68/2006	Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“	<p>Projekt bol ukončený k 31. marcu 2011. Prebieha administratívne ukončenie projektu. V marci 2011 sa uskutočnili dve záverečné konferencie. Prvá z nich v Košiciach dňa 22. marca 2011 a druhá v Prešove dňa 23. marca 2011. Na konferenciách boli prezentované výstupy z projektu, ktorým bola venovaná aj pozornosť médií (články SME, Korzár, TA3, STV1, regionálne televízie..). Krátky dokumentárny film v dĺžke 21 minút prezentuje výstupy z projektu.</p>
9. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 12. 2006		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
183/2006	Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013	<p>Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v rámci úrovne priorít a opatrení je plnená priebežne v rámci hlavných cieľov a úloh stanovených pre rok 2011. V súčasnosti sa v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. pripravuje jej aktualizácia a spracováva sa analytická časť Koncepcie v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Aktualizované informácie z Koncepcie sú zapracované do predloženej tretej aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v programovacom období 2007 – 2013, ktorý je predmetom júnového rokovania zastupiteľstva.</p>

10. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 26. 2. 2007

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
214/2007	Riešenie problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach stredných škôl	V rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2011/2012 bola rozšírená ponuka otvorenia alokovaných tried v dvojročných učebných odboroch určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne.
220/2007	Globálny logistický industriálny park v Košiciach	V súčasnosti prebieha projektová príprava stavby „Verejného terminálu intermodálnej prepravy“, ktorého investorom sú Železnice SR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rokuje s potenciálnym developerom.

12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 6. 2007

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
282/2007	Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji	V rámci projektu KNOWBRIDGE boli vypracované analytické podklady: Správa o výskume a vývoji, výskumno-vývojových technológiách, výskumno-vývojových inštitúciách a podnikateľských subjektoch na regionálnej úrovni s priamym dopadom na sektor obnoviteľných zdrojov energie, Správa o technologickom rozvoji v sektore obnoviteľných zdrojov energie, Správa o kapacite tvorby znalostí a transfere v sektore obnoviteľných zdrojov energie. SWOT analýza - v súčasnosti expertné skupiny podľa schválenej metodiky pracujú na rozpracovaní akčného plánu, tak aby bol v súlade s možnosťami a potrebami kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy. Vzhľadom k tomu, že politika využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti sa prostredníctvom Národných akčných plánov obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti členských krajín EÚ bude naplňať i financovať, Úrad Košického samosprávneho kraja integruje ich požiadavky do akčného plánu Košického samosprávneho kraja. Akčný plán Úrad Košického samosprávneho kraja plánuje predstaviť na medzinárodnej konferencii v októbri 2011 a následne po diskusii ho predloží na zasadnutie zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu,

		<p>že stále nie je zo strany relevantných ministerstiev uzavretá otázka Regionálneho inovačného centra, pod ktorým Úrad Košického samosprávneho kraja pripravoval vzdelávací program v oblasti zelenej ekonomiky, samosprávny kraj hľadá v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach inú alternatívu rozbehnutia tejto dôležitej aktivity.</p> <p>V štádiu prípravy je projekt Technologického centra pre zelené technológie, Košický samosprávny kraj čaká na vhodnú výzvu - respektíve obsahové zameranie Technologického centra pre zelené technológie prevezme projekt VUKONZE, na ktorý Technická univerzita v Košiciach dostala zo Štátneho fondu grant - je vo fáze budovania. Na znižovanie energetickej náročnosti budov sú zamerané aj viaceré modernizačné projekty, ktoré podľa harmonogramu realizujú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (modernizácia školských, sociálnych objektov a pod.).</p>
--	--	--

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
361/2007	Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja	3. ročník dlhodobých športových súťaží žiakov stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pokračoval semifinálovými súťažami na regionálnej úrovni vo volejbale, stolnom tenise, florbale, futsale a basketbale. Najlepšie družstvá postúpili na krajskú olympiádu, ktorá sa koná v 24. týždni 2011.
362/2007	Energetická politika Košického samosprávneho kraja	Energetická politika Košického samosprávneho kraja a jej rozpracovanie do subregionálnych štúdií bude závisieť od získania mimorozpočtových zdrojov na ich financovanie. V časti vzdelávacej a diseminačnej bude v rokoch 2010 – 2012 zvyšovanie energetickej efektívnosti plnené formou poskytnutia študijných pomôcok, študijných materiálov a infobrožúrok zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore. V rámci projektu KNOWBRIDGE boli poskytnuté infobrožúry. V rámci projektu „Žiť s energiou“ v spolupráci so Slovenskou energetickou inovačnou agentúrou Úrad Košického samosprávneho kraja pripravuje pre starostov informačné stretnutie

		k problematike energetickej efektívnosti vo verejných budovách a problematike lokálnych energetických akčných plánov, ktoré plánuje uskutočniť v druhom polroku 2011.
17. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2008		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
409/2008	Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015	Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia. Z investičných zámerov sa realizuje Dom Tradičnej ľudovej kultúry v Rožňave, neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci svojej činnosti. V priebehu mesiacov marec a apríl 2011 Úrad Košického samosprávneho kraja v rámci rozborov organizácií za rok 2010 zvlášť hodnotil aj plnenie Koncepcie Tradičnej ľudovej kultúry. O rozboroch bude podaná informatívna správa do augustového zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Prioritne a dôsledne plnia koncepciu najmä osvetové zariadenia s viditeľným pokrokom najmä kultúrne centrá. Pokrok bol zaznamenaný aj u múzeí, ostatné typy inštitúcií len sporadicky. Všetky spolu v roku 2010 pripravili vyše 100 podujatí v Tradičnej ľudovej kultúre. Zabezpečili sa zvýšené finančné prostriedky na festivaly. Centrálné úlohy boli postúpené na Národné osvetové centrum Bratislava a Ministerstvo kultúry SR, riešia sa najmä cez medzirezortnú komisiu Ministerstva kultúry SR, v ktorej má Košický samosprávny kraj stále zastúpenie.
414/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania	Projekt o nenávratný finančný príspevok pre Strednú odbornú školu, Ostrovského 1, Košice bol podaný v rámci termínu registrácie na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2008 bol schválený. Dňa 11. 6. 2009 bola uzavretá zmluva medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Košickým samosprávnym krajom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Technická časť projektu je ukončená. Je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu. Bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa a Záverečná žiadosť o platbu. Projekt bol ukončený zaslaním záverečnej platby Košickému samosprávnemu kraju.

422/2008	Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013	Košický samosprávny kraj predložil v rámci prvého kola prvej priebežnej výzvy k Regionálnemu operačnému programu (5. prioritná os) 5 projektových zámerov v celkovom objeme 18,275 mil. Eur. Všetkých 5 projektových zámerov bolo schválených. V súčasnosti prebieha implementácia projektových žiadostí KSK1, KSK3 a KSK4, kde boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ďalšie 2 projektové zábery KSK2 a KSK5, kde boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok, prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavieb.
423/2008	Projekt Cesta – Centrá komunitných služieb – terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji	Vzhľadom na pripravované aktivity zamerané na rómske komunity Košický samosprávny kraj projekt prezentuje ako jednu z ciest rozvoja aktivít zameraných na zmenu situácie. Úrad Košického samosprávneho kraja predpokladá prezentáciu projektu na konferenciách organizovaných Bruselom v Košiciach a v Bratislave.
18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
445/2008	Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013	Podiel Košického samosprávneho kraja na projekte je koordinovaný riaditeľom Úradu Košického samosprávneho kraja cez 2 nosné aktivity: investičné projekty Ostrovy kultúry a program Terra Incognita – plnenie úloh sa podáva v samostatných materiáloch.
450/2008	Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Úlohy vyplývajúce z koncepcie sa priebežne plnia. Dňa 14. 4. 2011 bolo otvorené Centrum odborného vzdelávania pre elektrotechniku, priemyselnú informatiku a automatizáciu pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, Košice.
453/2008	Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras	PRIORITA D. Marketing a marketingová komunikácia – účasť na výstave cestovného ruchu „Menjünk világgá“ v Miškolci v dňoch 17. – 19. marca 2011, – účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu GLOBE Katowice 2011 v Poľsku

		<p>v dňoch 25. – 27. marca 2011,</p> <ul style="list-style-type: none"> – inzercia v májovom čísle mesačníka Cestovateľ, 10 stranový text venovaný cestovnému ruchu v Košickom samosprávnom kraji (platená inzercia), – videoprezentácia na portáli www.cestykrajem.cz – český cestovateľský portál, dvojminútová prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji uverejnená počas celého roka 2011 (platená inzercia), – inzercia v májovom čísle C.O.T. Business – časopis nielen pre odbornú verejnosť v cestovnom ruchu, prezentácia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v A5 formáte (neplatená inzercia), – inzercia v Travel Service Magazine leto 2011, Česká republika, prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji, Magazín bude k dispozícii na palubách lietadiel z odletom z Českej republiky od mája do októbra 2011, česká a anglická jazyková mutácia, formát A4 (platená inzercia), – inzercia v Travel Magazine distribuovanom v lietadlách pre odlety zo Slovenskej republiky, prezentácia je venovaná UNESCO pamiatkam v Košickom samosprávnom kraji (neplatená inzercia), – prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji v hokejovej brožúre „Official Hockey Guide“ pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011, formát A5, anglická a ruská jazyková mutácia, náklad 70 tisíc (platená inzercia), – prezentácia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v Sprievodcovi mestom Košice „Discover Košice“ v slovenskej, anglickej, maďarskej, nemeckej a ruskej jazykovej mutácii (neplatená inzercia).
454/2008	Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice	Po uskutočnenej verejnej súťaži sa v súčasnosti uzatvárajú s dodávateľmi projektových dokumentácií na predmetné dopravné stavby zmluvy o spracovaní a dodaní projektových dokumentácií.

19. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2008

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
484/2008	Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji	Úlohy sa priebežne plnia. V súčasnosti sa plnia úlohy stanovené v strategickom ciele 1 a to rekonštrukcie objektov v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Finančné prostriedky sú zabezpečené zo štrukturálnych fondov EÚ. 4 investičné projekty sú v realizácii, ďalšie 4 sa pripravujú. Úrad Košického samosprávneho kraja realizoval vzdelávanie v oblasti public relations. Strategické ciele 3, 4, 5, 6 sa naplňajú v programe Terra Incognita.
487/2008	Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja	Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja bola schválená Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja. Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja bude naplnená realizáciou projektu Elektronizácia služieb VÚC.
491/2008	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v celkovej výške 319 370,72 €. Porada predsedu Košického samosprávneho kraja dňa 03. 08. 2009 schválila prístupenie k podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok a upravený časový harmonogram aktivít. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Košickým samosprávnym krajom a Sociálnou implementačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola podpísaná dňa 14. 6. 2010. V súčasnosti prebehlo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb (vzdelávanie jednotlivých cieľových skupín uvedených v projekte) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zároveň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 31. 3. 2011 Výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré upravilo výšku oprávnených výdavkov. Rozpočet projektu so znížením výdavkov nerátal, preto pre úspešnú implementáciu projektu je pravdepodobne nutné opakovať verejné obstarávanie na vzdelávanie na základe nových podmienok.

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
559/2008	Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja	Aktivity a úlohy vyplývajúce z koncepcie sa plnia priebežne v stanovených termínoch. Úlohy vyplývajúce z koncepcie pre riaditeľov stredných škôl a školských zariadení budú zapracované do Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2011/2012, ktoré budú zverejnené v priebehu mesiaca august 2011.
562/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Skároš – Holloháza – obnova cesty“	Stavba na Slovenskej strane bola zrealizovaná v zmysle schváleného harmonogramu. Dodávateľ stavby oznámil ukončenie stavby k 21. 05. 2010, a následne dňa 29. 06. 2010 sa uskutočnilo preberacie konanie. V mesiaci október došlo k preberaniu stavby na maďarskej strane a ku začatiu prác na ceste podľa harmonogramu. Úrad Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja zabezpečili potrebné opatrenia, aby práce na maďarskej strane prebiehali bezpečne a transparentne. V rámci kontrolných dní priebeh prác priebežne monitoroval Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.. Cesta na Maďarskej strane bola ukončená v decembri 2010. Dňa 17. decembra 2010 bola oficiálne odovzdaná cesta. Dňa 24. marca 2011 sa uskutočnila Záverečná konferencia v Ždani, na ktorú boli pozvaní priami zainteresovaní partneri tak z maďarskej ako aj zo slovenskej partnerskej strany projektu. Na základe štyroch žiadostí o platbu dňa 3. mája 2011 na Košický samosprávny kraj boli doručené z riadiaceho orgánu Váti z NFU zrefundované finančné prostriedky za stavebné činnosti vo výške 941 605,87€ - 85% z ERDF. Úrad Košického samosprávneho kraja pripravuje štvrtú monitorovaciu správu na kontrolu prvostupňovému orgánu na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Košický samosprávny kraj realizuje aktivity k úspešnému ukončeniu projektu. Ukončenie celého projektu HOSKA je naplánované na 02. 08. 2011 (posledné 6. monitorovacie obdobie je od 03. 04. 2011 do 02. 08. 2011).

563/2008	<p>Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Trstené pri Hornáde – Kéked – obnova cesty“</p>	<p>Lead partnerom pre projekt Trstené pri Hornáde – Kéked je maďarský partner NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Miskolc). Prebehol proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v maďarskom jazyku. Kontrola na prvom stupni na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Košickému samosprávnemu kraju neuznala proces verejného obstarávania ako oprávnený výdavok, preto na základe toho Lead partner - NIF podal žiadosť o predĺženie projektu, aby sa mohlo začať verejné obstarávanie na slovenskej strane v slovenskom jazyku. Realizácia stavby bola plánovaná na mesiac jún roku 2011, po schválení žiadosti sa projekt predĺži do 30. 6. 2012. Po minuloročných záplavách v mesiacoch máj – jún 2010 došlo ku poškodeniu časti vozovky v úseku navrhnutom na úpravu v rámci tohto projektu. Jej opravu zabezpečuje Správa ciest Košického samosprávneho kraja.</p>
564/2008	<p>Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Streda nad Bodrogom – Káros – stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy“</p>	<p>Projekt bol podpísaný zo strany Váti – aj zo strany Košického samosprávneho kraja v novembri 2010. Práce na projekte sa budú realizovať v zmysle harmonogramu prác schválených riadiacim orgánom. Košický samosprávny kraj požiadal v mesiaci február riadiaci orgán Váti o prerozdelenie rozpočtu medzi partnermi – čaká sa na schválenie. Začal sa proces verejného obstarávania na slovenskej strane – na obstarávateľa a na externý manažment. Víťazom na externý manažment je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n. o. a víťazom na obstarávateľa je INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s.r.o. Podklady – zmluvy sú pripravené na podpis. Partneri sa dohodli, že bude jedno verejné obstarávanie spoločné na slovenskej strane pre Košický samosprávny kraj aj pre obec Streda nad Bodrogom podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Maďarský partner – Káros si začal realizovať verejné obstarávanie na maďarskej strane podľa maďarského zákona.</p>

574/2008	Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková	Pre nedostatok finančných prostriedkov Košický samosprávny kraj zatiaľ nevyhlásil verejné obstarávanie na spracovateľa regionálnej surovinovej politiky; zadávacie podmienky pre zadanie štúdie sú vypracované. Problematika surovinových zdrojov je obsiahnutá aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a v Územnom pláne VÚC Košického samosprávneho kraja. V nadväznosti na priebežne uverejňované výzvy na predkladanie projektových žiadostí Úrad Košického samosprávneho kraja hľadá možnosti získania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. V súčasnosti EK DG Enterprise and Industry spustila iniciatívu „Raw materiál initiative“ jej úlohou je zabezpečiť kľúčové suroviny pre európsky priemysel. V rámci uvedenej iniciatívy je návrh zabezpečiť financovanie vypracovania „surovinových správ“ v členských krajinách z EÚ z fondu ERDF. Ak takáto výzva bude zverejnená Košický samosprávny kraj ju využije.
----------	---	--

23. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 2. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
592/2009	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013, II. aktualizácia	Tretia aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja je predmetom 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci jún. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2010 bude predložené na 11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci august.
452/2008 382/2008	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013, I. aktualizácia	

24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
624/2009	Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Na výber strategického partnera pre systém financovania energetických výkonov a služieb pomocou metódy EPC (energy performance contracting) bolo dňa 3. 5. 2011 zaslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie a dňa 4. 5. 2011 do Vestníka úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

626/2009	Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách	Projekt bol úspešne zrealizovaný podľa stanoveného plánu Košického samosprávneho kraja. V apríli 2011 bola zakúpená obslužná technika potrebná na podávanie štiepky, ktorú schválil Úrad vlády SR. V súčasnosti sa pripravuje priebežná monitorovacia správa a prebieha administratívne a finančné ukončenie projektu.
643/2009	Uzatvorenie Zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach – vznik Regionálneho multifunkčného centra v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach	Košický samosprávny kraj má záujem v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach pripraviť projekt na podporu rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom kraji. Úrad Košického samosprávneho kraja vypracoval „Koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji“, v rámci ktorej sú navrhnuté konkrétne opatrenia pre podporu rozvoja kreatívnej ekonomiky.

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
650/2009	Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK	Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorým bolo schválené vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu Košického samosprávneho kraja po dobu 10 rokov od schválenia Správy o ukončení projektu bolo doložené k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola podpísaná medzi Úradom vlády a Košickým samosprávnym krajom. Implementácia projektu je realizovaná v rámci schváleného časového harmonogramu. Informatívna správa o implementácii projektu bola predmetom zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci december 2010. Slávnostné otvorenie spolu s tlačovou konferenciou v súvislosti s ukončením implementácie projektu sa uskutočnilo dňa 30. 5. 2011.
651/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Park mládeže Košice“ nebola akceptovaná. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola opätovne podaná po odsúhlasení poradou predsedu Košického samosprávneho kraja v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu

		dňa 12. 7. 2010. Spolufinancovanie sa nevyžaduje. Projekt bol schválený v kvalite Projektového zámeru. Potvrdenie záujmu na dopracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v kvalite Konečného návrhu projektu bolo zaslané na Úrad vlády SR, odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu dňa 20. 4. 2011.
652/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Projekt „DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji“ - dňa 19. 7. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa verejného obstarávania a verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, dokumentácia z verejného obstarávania bola doručená na riadiaci orgán na kontrolu.
653/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v zariadení pre seniorov a DSS Trebišov“ - prebehlo verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa a na dodávateľa stavby, dokumentácia z verejného obstarávania bola doručená na riadiaci orgán na kontrolu. Zmluva o nenávratný finančný príspevok zatiaľ nie je podpísaná.
654/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda Huta - verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác bolo ukončené. V termíne do 30. 4. 2011 bola kompletná dokumentácia z verejného obstarávania zaslaná riadiacemu orgánu na kontrolu pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom.
655/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „TIS - Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb“ bola riadiacim orgánom schválená. Dňa 19. 7. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa služieb a prác, v súčasnosti je dokumentácia z procesu verejného obstarávania odoslaná na kontrolu na riadiaci orgán.
656/2009	Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín	PRIORITA 5 Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu – účasť na výstave cestovného ruchu „Menjünk világá“ v Miškolci v dňoch 17. – 19. marca 2011, – účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu GLOBE Katowice 2011 v Poľsku

		<p>v dňoch 25. – 27. marca 2011,</p> <ul style="list-style-type: none"> – inzercia v májovom čísle mesačníka Cestovateľ, 10 stranový text venovaný cestovnému ruchu v Košickom samosprávnom kraji (platená inzercia), – videoprezentácia na portáli www.cestykrajem.cz – český cestovateľský portál, dvojminútová prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji uverejnená počas celého roka 2011 (platená inzercia), – inzercia v májovom čísle C.O.T. Business – časopis nielen pre odbornú verejnosť v cestovnom ruchu, prezentácia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v A5 formáte (neplatená inzercia), – inzercia v Travel Service Magazine leto 2011, Česká republika, prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji, Magazín bude k dispozícii na palubách lietadiel z odletom z Českej republiky od mája do októbra 2011, česká a anglická jazyková mutácia, formát A4 (platená inzercia), – inzercia v Travel Magazine distribuovanom v lietadlách pre odlety zo Slovenskej republiky, prezentácia je venovaná UNESCO pamiatkam v Košickom samosprávnom kraji, (neplatená inzercia), – prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji v hokejovej brožúre „Official Hockey Guide“ pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011, formát A5, anglická a ruská jazyková mutácia, náklad 70 tisíc (platená inzercia), – prezentácia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v Sprievodcovi mestom Košice „Discover Košice“ v slovenskej, anglickej, maďarskej, nemeckej a ruskej jazykovej mutácii (neplatená inzercia), – projekt v rámci programu Regionálny operačný program „Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína“ s cieľom zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu Dolného Zemplína prostredníctvom využitia jeho potenciálu v cestovnom ruchu, podnietiť a motivovať k spolupráci podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu k lepšiemu využitiu potenciálu a k poskytovaniu kvalitnejších a rozmanitejších služieb, podporiť viacjazyčnú propagáciu prírodného, kultúrneho
--	--	---

		a historického potenciálu regiónu Dolný Zemplín, sprístupniť elektronické služby turizmu vytvorením komplexného turistického portálu regiónu a jeho prepojenie na ťažiskové portály Slovenskej republiky v cestovnom ruchu, zjednotiť informačný systém značenia a dizajn v oblasti turisticky atraktívnych miest regiónu. Projekt schválený v roku 2010, momentálne Košický samosprávny kraj čaká na podpis zmluvy k projektu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
659/2009	Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“	Projekt bol úspešne zrealizovaný, účtovne uzavretý a ukončený dňom 31. 5. 2011. Odstránili sa nelegálne skládky, vybudovali kompostoviská, nakúpila technika na kompostovanie, propagovalo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v mikroregióne Laborecká niva. Ciele projektu boli splnené a udržateľnosť výsledkov zabezpečená.
662/2009	Dramaturgický plán programu Terra Incognita	Dramaturgický plán programu bol zapracovaný do Akčného plánu programu, ktorý bol odsúhlasený na Riadiacom výbore programu a bol predmetom 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v rámci bodu 10 - Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013, ktorá bola schválená uznesením 133/2010. Dramaturgický plán bude zapracovaný do jednotlivých priorít dotačného systému pri vyhlásení výzvy.
666/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program bola schválená dňa 21. 10. 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený proces verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce.
667/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program bola schválená dňa 21. 10. 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol ukončený proces verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce.

668/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
669/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Obnova budovy Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave – kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
670/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Modernizácia a rekonštrukcia školy – Oblečíeme tučniaka“, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
671/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Dňa 21. 2. 2011 odsúhlasilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja vyradenie a následné zrušenie Strednej priemyselnej školy hutníckej k 31. 8. 2011. Uvedený objekt na ulici Alejová č.1 bude od 1. 9. 2011 v správe Gymnázia, Alejová 1, Košice. V súvislosti s tým, môže tento projekt v budúcnosti poslúžiť ako podklad k projektu Gymnázia, Alejová 1, Košice.
672/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.

673/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program bola schválená dňa 21. 10. 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol ukončený proces verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce.
674/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ zdravotníckej v Rožňave“, Stredná odborná škola zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rožňava	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
675/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Príprava kvalitných odborníkov v KSK pre služby v automobilovom priemysle (AP)“, Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
676/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Energo – Racio Project“, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 041 52 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
677/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ – Szakközepiskola Grešáková 1 Košice“, Stredná odborná škola – Szakközepiskola, Grešáková 1, 042 13 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.

678/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia odborná príprava a vzdelávanie“, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
697/2009 596/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 596 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov – projekt „Cesty KSK 1“	Od termínu 21. 7. 2010 boli zahájené stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby. Ukončené a prevzaté boli práce v rámci projektu: <ul style="list-style-type: none"> • aktivita A1: Šemša – Smolník - ukončené a prevzaté 6 stavebných objektov úsekov ciest, 3 mostné objekty, • aktivita A2: Smolnícka Huta – Smolník – vysoká rozpracovanosť na výstavbe mosta, ktorá prebieha pri plnej premávke. Obnova cestného telesa prieťahu Smolníkom bola zdržaná z dôvodu riešenia úplnej deštrukcie podložia cestného telesa. Ukončenie stavby 05/2011 s dodržaním doby výstavby v zmysle zmluvy, • aktivita A3: Ploské ukončené 05/2011. <p>Dňa 18. 4. 2011 bola na riadiaci orgán predložená Žiadosť o platbu č. 1 realizovaných aktivít vo výške nárokovanej sumy 1 355 022,37 EUR. Dňa 21. 4. 2011 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok, ktorým sa riešila vysúťážená suma oprávnených nákladov na projekt. Bol vyhotovený Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, ktorým sa rieši: zmena platobných podmienok, predĺženie splatnosti faktúr z 90 na 120 dní, zmena DPH z 19% na 20%. V súčasnosti bola dopracovaná žiadosť o zmenu projektu (práce navyše, menej + zmena technológie mosta Smolnícka Huta).</p>
698/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 597 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce	Po príprave súťažných podkladov bolo dňa 13. 4. 2011 vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác v projekte Cesty KSK 2. Otváranie súťažných ponúk sa uskutočnilo dňa 9. 5. 2011. Predpokladané ukončenie verejného obstarávania je koncom augusta 2011 (vrátane kontroly verejného obstarávania). Po kontrole verejného obstarávania

597/2009	dopravnú obslužnosť regiónov Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 2“	bude spracovaný dodatok k zmluve o nenávratný finančný príspevok. Projekt má byť ukončený najneskôr do 5. 11. 2012.
699/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 598 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Ukončené boli práce zo strany zhotoviteľa Inžinierske stavby a. s. v rámci všetkých aktivít projektu: <ul style="list-style-type: none"> • aktivita A1: cesta II/552 Nižný Žipov – I/79 – ukončené 3 stavebné objekty úsekov ciest a most Stanča, • aktivita A2: Cesty III. triedy - ukončené 3 stavebné objekty úsekov ciest.
598/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 3“	Po odsúhlasení procesu verejného obstarávania koncom júla 2010 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi – spol. Inžinierske stavby, a. s.. V súčasnosti sú všetky stavebné úseky zrealizované. Dňa 21. 2. 2011 Úrad Košického samosprávneho kraja obdržal faktúry za vykonané práce od dodávateľa v členení na oprávnené výdavky v objeme 1 964 702 € a na neoprávnené výdavky v objeme 41 170,63 €. V súčasnosti sa pripravuje zmluva o nenávratný finančný príspevok (cez SO/RO). Dodatok č. 2 k zmluve s dodávateľom je uzavretý.
700/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 599 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Po odsúhlasení procesu verejného obstarávania koncom júla 2010 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi – spol. Eurovia. V súčasnosti sú ukončené úseky: <ul style="list-style-type: none"> - Michalovce – Zbudza – Staré, - Trnava pri Laborci spojka, - Križovatka s cestou Kristy, - Kristy – Porostov – Ostrov, - Most Komárovce pred mestom Sobrance.
599/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 4“	Vzhľadom na poveternostné podmienky nebolo možné pokračovať v prácach stavby: <ul style="list-style-type: none"> - Michalovce okružná križovatka, - intravilán mesta Sobrance, - most Komárovce. <p>Je podpísaná dohoda medzi Východoslovenskou</p>

		vodárenskou spoločnosťou a Košickým samosprávnym krajom ako investorom stavby rekonštrukcie vodovodu v úseku okružnej križovatky a dohoda s mestom Michalovce ako investorom chodníkov a verejného osvetlenia. V súčasnosti je už uzatvorená Zmluva o nenávratný finančný príspevok s riadiacim orgánom. Dokončenie realizácie diela k 31. 5. 2011.
701/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 600 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Po príprave súťažných podkladov bolo dňa 13. 4. 2011 vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác v projekte Cesty KSK 5. Otváranie súťažných ponúk sa uskutočnilo dňa 9. 5. 2011. Predpokladané ukončenie verejného obstarávania je koncom augusta 2011 (vrátane kontroly verejného obstarávania). Po kontrole verejného obstarávania bude spracovaný dodatok k zmluve o nenávratný finančný príspevok. Projekt má byť ukončený najneskôr do 30. 06. 2012.
600/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 5“	
26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
714/2009	Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj	PRIORITA 4 Marketing a propagácia <ul style="list-style-type: none"> – účasť na výstave cestovného ruchu „Menjünk világgá“ v Miškolci v dňoch 17. – 19. marca 2011, – účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu GLOBE Katowice 2011 v Poľsku v dňoch 25. – 27. marca 2011, – inzercia v májovom čísle mesačníka Cestovateľ, 10 stranový text venovaný cestovnému ruchu v Košickom samosprávnom kraji (platená inzercia), – videoprezentácia na portáli www.cestykrajem.cz – český cestovateľský portál, dvojminútová prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji uverejnená počas celého roka 2011 (platená inzercia), – inzercia v májovom čísle C.O.T. Busines – časopis nielen pre odbornú verejnosť

		<p>v cestovnom ruchu, prezentácia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v A5 formáte (neplatená inzercia),</p> <ul style="list-style-type: none"> – inzercia v Travel Service Magazine leto 2011, Česká republika, prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji, Magazín bude k dispozícii na palubách lietadiel z odletom z Českej republiky od mája do októbra 2011, česká a anglická jazyková mutácia, formát A4 (platená inzercia), – inzercia v Travel Magazine distribuovanom v lietadlách pre odlety zo Slovenskej republiky, prezentácia je venovaná UNESCO pamiatkam v Košickom samosprávnom kraji, (neplatená inzercia), – prezentácia cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji v hokejovej brožúre „Official Hockey Guide“ pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011, formát A5, anglická a ruská jazyková mutácia, náklad 70 tisíc (platená inzercia), – prezentácia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v Sprievodcovi mestom Košice „Discover Košice“ v slovenskej, anglickej, maďarskej, nemeckej a ruskej jazykovej mutácii (neplatená inzercia).
716/2009	<p>Projekt Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie spolufinancovania z ESF</p>	<p>Projekt Regionálneho inovačného centra je aj v súčasnosti neuzavretý. Jeho zastavenie alebo naštartovanie v novej modifikovanej podobe ako Technologické centrum je závislé, či sa dostane do programu Minerva 2, ktorý pripravuje zmocnenec vlády pre znalostnú ekonomiku pán Martin Bruncko. Tento program Minerva má byť schválený vo vláde SR v druhom polroku. Zamestnanci Ministerstva hospodárstva SR a vládneho zmocnenca pre znalostnú ekonomiku na odborných konferenciách informujú, že sa už neuvažuje s konceptom Regionálnych inovačných centier vo všetkých krajoch, ale s 3 - 4 Technologickými centrami. Predpokladajú s veľkou určitosťou, že jedno z nich bude aj v Košiciach. Zámerom všetkých samosprávnych krajov je, aby všetky odborné podklady, ktoré vznikli s prípravou Regionálneho inovačného centra využili aj v Technologických centrách. V prípade, že tomu tak nebude Banskobystrický kraj zvažuje požiadať o úhradu nákladov, ktoré boli spojené s prípravou projektu Regionálneho inovačného centra.</p>

718/2009	Spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní verejných služieb“	Národný projekt bol schválený, koordinátorom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj. V súčasnosti stále prebieha posudzovanie na Úrade pre verejné obstarávanie, za ktorý zodpovedá Banskobystrický kraj, respektíve pripravuje nové verejné obstarávanie. V prípade, kladného stanoviska sa spustia realizačné aktivity projektu.
721/2009	Podanie a spolufinancovanie projektu MEDIAVEL – reінštalácia a vytváranie interaktívnych expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná. Projekt za začal implementovať 1. 1. 2011. Je ukončené verejné obstarávanie na analýzu daností jednotlivých ciest. Úspešný uchádzači odovzdajú výsledky. Dňa 9. 5. 2011 Úrad Košického samosprávneho kraja konzultoval jednotlivé položky rozpočtu s národnou kontrolórkou pre úspešnú realizáciu projektu. Podľa informácií od partnerov z Maďarskej republiky budú podávať národnú monitorovaciu správu a následne Košický samosprávny kraj podá monitorovaciu správu za celý projekt.
722/2009	Spolufinancovanie projektu „Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS“	Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania na dodávateľa bola daná na kontrolu na Ministerstvo financií SR, riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. Zmluva s úspešným dodávateľom služieb pre projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja zatiaľ nie je podpísaná. Víťaz verejnej súťaže na dodávateľa služieb Zabezpečenie podporných aktivít projektu „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“ zaslal návrh zmluvy na dodávku služieb pre podporné aktivity projektu. Finálna verzia návrhu zmluvy po formálnej úprave zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja bola zaslaná na akceptáciu víťazovi verejného obstarávania na dodávateľa služieb podporné aktivity. Košický samosprávny kraj čaká odsúhlasenie finálnej verzie zo strany dodávateľa.
728/2009	Informácia o stave regionálnej železničnej dopravy a infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja	Dňa 1. mája 2011 vstúpila do platnosti mimoriadna zmena cestovného poriadku Železníc SR 2010/2011, ktorá zahŕňa nielen redukciu vlakov, ale aj zmenu časových polôh niektorých železničných spojov. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. neakceptovala požiadavky starostov na zachovanie určitých spojov a aj napriek ich nesúhlasu ich zrušila. Dotýka sa to hlavne dvoch ranných železničných spojov na

		<p>trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany. Na túto skutočnosť Úrad Košického samosprávneho kraja upozornil listom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, riaditeľ a odbor železničnej dopravy. V odpovedi bolo uvedené, že vlaky boli zrušené po komplexnom posúdení a boli zrušené z dôvodu nízkeho využitia. Úrad Košického samosprávneho kraja Odbor dopravy zmonitoroval situáciu v dotknutých obciach. Na základe pracovných stretnutí skonštatoval, že samospráva je zásadne proti rušeniu vlakových spojov. Vzhľadom na krátkosť času od zavedenia mimoriadnej zmeny, eviduje podnety od cestujúcej verejnosti, ktorá je však značne rezignovaná k nádeji, že sa niečo zmení, zatiaľ najmä ústne. Podnety evidujú aj na železničnej stanici Bánovce nad Ondavou a prichádzajú aj priamo od zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železníc SR. Tieto podnety kompetentní sumarizujú a zašlú ich Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. v najbližšom období. V súčasnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. končí práce na novom cestovnom poriadku 2011/2012. Navrhované časové polohy vlakov zatiaľ neboli s Úradom Košického samosprávneho kraja prerokované.</p>
729/2009	<p>Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja</p>	<p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonáva úradné meranie váhami DFWKR v počte 1 pár a váhami METEOR v počte 2 páry na cestách II. a III. triedy v rámci svojej správy. Meranie hmotnosti nápravových zaťažení cestných vozidiel je vykonávané 4 odborne spôsobilými pracovníkmi. V roku 2011 má Správa ciest Košického samosprávneho kraja plánovaných uskutočniť viac meraní oproti roku 2010. Podmienkou výkonu merania sú vhodné poveternostné podmienky a účasť príslušníkov policajného zboru.</p> <p>II. Vykonané merania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dátum 9. 2. 2011, okres Košice – okolie, číslo cesty - III/5524, Stanovište - Nižná Myšľa, Počet vážení – 4, Počet preťažených vozidiel – 0, 2. Dátum 7. 3. 2011, okres Košice – okolie, číslo cesty - II/552, Stanovište - Bohdanovce, Počet vážení – 4, Počet preťažených vozidiel – 1, 3. Dátum 21. 3. 2011, okres Košice – okolie, číslo cesty - II/552, Stanovište - Bohdanovce, Počet vážení – 3, Počet preťažených

		<p>vozidiel – 0,</p> <p>4. Dátum 24. 3. 2011, okres Spišská Nová Ves, číslo cesty - II/533, Stanovište – Novoveská Huta, Počet vážení – 3, Počet preťažených vozidiel – 0,</p> <p>5. Dátum 28. 4. 2011, okres Spišská Nová Ves, číslo cesty - II/546, Stanovište - Helcmanovce, Počet vážení – 2, Počet preťažených vozidiel – 0,</p> <p>6. Dátum 6. 5. 2011, okres Rožňava, číslo cesty - III/52621, Stanovište - Štítnik, Počet vážení – 4, Počet preťažených vozidiel – 0.</p> <p>7. Dátum 12. 5. 2011, okres Košice - okolie, číslo cesty - II/552, Stanovište - Bohdanovce, Počet vážení – 5, Počet preťažených vozidiel – 2.</p> <p>8. Dátum 12. 5. 2011, okres Spišská Nová Ves, číslo cesty - II/536, Stanovište – Spišské Vlasy, Počet vážení – 3, Počet preťažených vozidiel – 2.</p> <p>Z uvedeného počtu 28 vážení bolo 5 vozidiel preťažených. Finančná pokuta bude uložená v správnom konaní Krajským úradom dopravy na základe zaslaných podkladov Správy ciest Košického samosprávneho kraja a dokladov z vykonaného váženia.</p> <p>II. Harmonogramy vážení</p> <p>Harmonogram váženia je pripravený pre jednotlivé okresy Košického samosprávneho kraja na cestách II. a III. triedy, vo vytipovaných lokalitách vhodných na odstavenie nákladných vozidiel najviac preťažovaných podnikateľskými aktivitami (ťažba dreva, lomy, obalovacie strediska). Proces merania hmotnosti nápravových zaťažení cestných vozidiel pripravujeme po dohode s príslušnými Okresnými dopravnými inšpektorátmi. Váženie je závislé od vonkajších poveternostných podmienok a od účasti a súčinnosti príslušníkov Policajného zboru SR. Váženie sa v zimnom období nevykonáva/ len výnimočne za predpokladu vhodných poveternostných podmienok/.</p>
731/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie	V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre 8 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na 8 projektov vo výške 81 612,71 €. K 10. 5. 2011 boli na projekty v súlade s plánom spolufinancovania poukázané z rozpočtu Košického samosprávneho kraja nasledovné finančné prostriedky:
696/2009	Spolufinancovanie projektov	<ul style="list-style-type: none"> • Pre Gymnázium Horešská 18, 077 33

	zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond	<p>Kráľovský Chlmec s projektom „Odborná profilácia Gymnázia Kráľovský Chlmec - nové horizonty regionálneho vzdelávania“ zo schválenej sumy spolufinancovania 7 129,34 € bolo poukázaných 3 466,81 €,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stredná odborná škola, Ostrovského 1 040 01 Košice s projektom „Moderne sa učiť-moderne žiť“ zo schválenej sumy spolufinancovania 16 146,68 € bolo poukázaných 8 175,60 € • Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava s projektom „Tvorivá škola - úspešný štart do života“ zo schválenej sumy spolufinancovania 6 866,58 € bolo poukázaných 4 467,15 € (nižšia suma spolufinancovania je z dôvodu vrátenia nepoužitej časti zálohovej platby Národnej agentúre a tým aj vrátenia finančných prostriedkov poskytnutých na spolufinancovanie Košickému samosprávnemu kraju), • Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy s projektom „Moderné európske gymnázium - úspešní absolventi“ zo schválenej sumy spolufinancovania 8 144,62 € bolo poukázaných 5 248,68 €, • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves s projektom „Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy“ zo schválenej sumy spolufinancovania 7 954,47 € bolo poukázaných 7 489,44 €, • Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice s projektom „Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby reg. trhu práce“ zo schválenej sumy spolufinancovania 6 517,67 € bolo poukázaných 2 691,70 €, • Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice s projektom „E-learning vo výchovnovzdelávacom procese“ zo schválenej sumy spolufinancovania 15 908,35 € neboli poukázané finančné prostriedky (projekt nebude realizovaný), • Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov s projektom „Zlatý kľúčik“ zo schválenej sumy spolufinancovania 12 945,00 € bolo poukázaných 10 957,24 €. <p>Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania bolo do 10. 5. 2011 poukázaných 42 496,62 €.</p>
--	---	---

734/2009	Informácia o stave poškodenia ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja	<p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja v zmysle uznesenia zaradila uvedené úseky ciest do pripravovanej výzvy projektových zámerov zo štrukturálnych fondov EÚ – regionálny operačný program, prioritnej osi 5 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov“. Cesty KSK 6 Košice okolie, KSK 7 – Spišská Nová Ves, KSK 8 – Trebišov, KSK 9 – Michalovce, KSK 10 – Rožňava, ktoré boli schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 4. 2010.</p> <p>V zmysle schválených uznesení Správa ciest Košického samosprávneho kraja zabezpečila plnenie týchto úloh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovením a dodaním stavebno technických dokumentácií, v ktorých sú zahrnuté na obnovu aj úseky poškodených ciest II. III. triedy na území Košického samosprávneho kraja v jednotlivých okresoch, - Správa ciest Košického samosprávneho kraja v súčasnosti zabezpečuje potrebné podklady nevyhnutné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu na ich realizáciu.
735/2009	Schválenie a spolufinancovanie projektu „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách – INFOTOUR“	Vytipovali sa cieľové miesta pre osadenie smerových a návesných tabúl. Pripravili sa grafické a technické dokumentácie k priestorovým informačným tabuliam. Prebehol výber dodávateľa na reklamné predmety, reklamné panely a grafické spracovanie propagačných materiálov.
740/2009	Schválenie nájmu cestného telesa a pozemkov pod cestným telesom pre obce a mestá na verejnoprospešné účely	Uznesenie sa bude realizovať vždy pri uzatváraní nájomných zmlúv s obcami a mestami na uvedený účel.
27. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 10. 2009		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
751/2009	Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2009	Na základe uznesenia bolo začaté verejné obstarávanie na poskytnutie služieb realizácie elektronických akcií, boli pripravené podklady pre vyžiadanie ponuky, ktoré boli zaslané podnikateľom v tejto oblasti. Ešte na konci roku 2009 úspešný uchádzač predložil návrh zmluvy. Vzhľadom na neprijateľnú cenu a po zvážení inej možnosti zabezpečenia elektronickej aukcie zmluva s úspešným uchádzačom nebola

		podpísaná. V priebehu roka 2010 prišla ponuka na preskúšanie softvéru na skúšobnú prevádzku elektronickej aukcie s cenou na priame zadanie. Po dohode s poskytovateľom Košický samosprávny kraj uzatvoril zmluvu a zabezpečil elektronické aukcie pre Úrad Košického samosprávneho kraja. Na základe získaných skúseností z uskutočnených elektronických aukcií bol realizovaný nový výber poskytovateľa služby na ďalšiu dobu. Tento nový poskytovateľ umožní prístup softvéru na realizáciu elektronickej aukcie pre Úrad Košického samosprávneho kraja a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
755/2009	Regionálne multifunkčné centrum Strojárska ulica Košice, spolufinancovanie projektu revitalizácie hnedej zóny	Poslednú výzvu riadiaci orgán (Ministerstvo hospodárstva SR) zrušil, ale stále nie je určený nový termín vyhlásenia výzvy. Košický samosprávny kraj čaká na zverejnenie výzvy, v rámci ktorej projekt opätovne podá.
758/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea“	V apríli 2011 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a vnútorného vybavenia. K 30. 4. 2011 bola celá dokumentácia verejného obstarávania odoslaná na riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) ku kontrole verejného obstarávania.
759/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea“	V apríli 2011 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a vnútorného vybavenia. K 30. 4. 2011 bola celá dokumentácia verejného obstarávania odoslaná na riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) ku kontrole verejného obstarávania. Kontrola verejného obstarávania však nebola začatá, pretože k dnešnému dňu nie je ešte podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok.
760/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer“	Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác bolo ukončené. V termíne do 30. 4. 2011 bola kompletná dokumentácia z verejného obstarávania odovzdaná riadiacemu orgánu na kontrolu pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom.
762/2009	Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce	Verejné obstarávanie na dodávku odborných technických služieb je v záverečnom štádiu. Pripravuje sa zmluva o dielo s víťazným uchádzačom a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania, aby mohla byť odovzdaná na kontrolu riadiacemu orgánu pred podpisom zmluvy.

764/2009	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie	V súčasnosti k dnešnému dňu je podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok s gestorom operačného programu Regionálny operačný program – Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa služieb a prác, v súčasnosti je dokumentácia z procesu verejného obstarávania odoslaná na kontrolu na riadiaci orgán.
765/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie (OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – „Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji	Dňa 27. 05. 2010 bola podpísaná zmluva na nákup čistiacej techniky zo strany Ministerstva výstavby a životného prostredia SR. Z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania v zmysle zmluvy o nenávratný finančný príspevok bol predĺžený termín plnenia projektu do 04/2012. Predĺžený termín plnenia projektu bol potvrdený príslušným ministerstvom. Predĺženie realizácie aktivít projektu je na základe predĺženia termínu ukončenia kontroly procesu verejného obstarávania na Ministerstve životného prostredia SR. Prebiehajúci proces podpisu dodávateľskej zmluvy je možné ukončiť po doručení písomného potvrdenia z kontroly verejného obstarávania.

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013

2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 2. 2010		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
22/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú	V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre 25 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na 25 projektov vo výške 457 197,03 €. K 10. 5. 2011 boli na projekty v súlade s plánom spolufinancovania poukázané z rozpočtu Košického samosprávneho kraja nasledovné finančné prostriedky: <ul style="list-style-type: none"> • Stredná odborná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice s projektom „Inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej“ zo schválenej sumy spolufinancovania 24 917,33 € bolo poukázaných 6 666,79 €, • Stredná priemyselná škola elektrotechnická,

		<p>Komenského 44, Košice s projektom „Moderná škola - cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií“ zo schválenej sumy spolufinancovania 11 000,57 € bolo poskytnutých 4 056,53 €,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 12 s projektom „Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť“ zo schválenej sumy spolufinancovania 11 393,86 € bolo poskytnutých 3 617,74 €, • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves s projektom „Technologické centrum – most medzi teóriou a praxou“ zo schválenej sumy spolufinancovania 24 998,28 € bolo poukázaných 6 992,11 €, • Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava s projektom „Efektívnosť školského vzdelávacieho programu - cesta k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov“ zo schválenej sumy spolufinancovania 18 250,00 € bolo poukázaných 4 939,05 €, • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, J.Majlátha 2, Pribeník s projektom „Premena a inovácia vzdelávania na Strednej odbornej škole - Szakközépiskola, J.Majlátha 2, 076 51 Pribeník“ zo schválenej sumy spolufinancovania 13 427,04 € bolo poukázaných 3 356,74 €, • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice s projektom „Ekonomika a logistika v treťom sektore“ zo schválenej sumy spolufinancovania 12 444,82 € bolo poukázaných 3 157,90 €, • Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves s projektom „Škola pre život“ zo schválenej sumy spolufinancovania 15 204,55 € bolo poukázaných 4 937,47 €, • Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce s projektom „Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach“ zo schválenej sumy spolufinancovania 21 736,15 € bolo poukázaných 4 583,16 €, (nižšia suma spolufinancovania je z dôvodu vrátenia nepoužitej časti zálohovej platby Národnej agentúre a tým aj vrátenia finančných prostriedkov poskytnutých na spolufinancovanie Košického samosprávneho kraju), • Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice s projektom „Centrum odborného
--	--	---

		<p>vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“ zo schválenej sumy spolufinancovania 26 289,37 € bolo poukázaných 6 577,89 €,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou s projektom „Škola logistiky a podnikania – potreba každodenná“ zo schválenej sumy na spolufinancovanie 20 381,61 € bolo poukázaných 6 166,63 € (z toho na bežné výdavky 3 697,73 € a na kapitálové výdavky 2 468,90 €), • Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec s projektom „Odborne a moderne“ zo schválenej sumy na spolufinancovanie 26 217,87 € bolo poukázaných 9 184,21 €, • Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice s projektom „Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku“ zo schválenej sumy 25 000 € bolo poukázaných 7 893,53 €. <p>Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania bolo do 10. 5. 2011 poukázaných 72 129,75 €.</p>
--	--	---

3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 4. 2010

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
61/2010	Informácia o získaní konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci MF SR na revitalizáciu objektu Strojárska ulica 3, Košice formou PPP	Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Košickým samosprávnym krajom úrad získal finančnú podporu zo schémy technickej pomoci Ministerstva financií SR na revitalizáciu objektu Strojárska 3, Košice formou PPP. Po prehodnotení programov financovaných z technickej pomoci Ministerstva financií SR sa rozhodlo o komplexnom zrušení všetkých doposiaľ schválených projektov v Slovenskej republike zameraných na poskytovanie poradenských služieb pre prípravu PPP projektov, medzi nimi aj projekt Košického samosprávneho kraja. Na základe rokovania medzi predsedom Košického samosprávneho kraja a štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Ing. Tvaroškom bola prisľúbená pomoc Košickému samosprávnemu kraju pri prípadnej realizácii tohto projektu, avšak poskytnutie technickej pomoci vo finančnom vyjadrení bolo zrušené.

62/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“	Kompletné projektové dokumentácie pre všetky aktivity KSK 6 – 10 sú vypracované a boli dodané jednotlivými spracovateľmi na Správu ciest Košického samosprávneho kraja. Prebieha inžinierska činnosť a technická kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Potreba finančného krytia za vypracovanie projektových dokumentácií pre CESTY KSK 6 - 10 je vo výške 562 931,26 € s DPH, čo predstavuje 1,94 % z predpokladaného objemu prác 28 933 925 € s DPH. Uvedený stav realizácie je aj pri uzneseniach č. 63/2010, 64/2010, 65/2010 a 66/2010.
63/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“	Prebieha inžinierska činnosť a technická kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ ROP 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
64/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“	Prebieha inžinierska činnosť a technická kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ ROP 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
65/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - „Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“	Prebieha inžinierska činnosť a technická kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ ROP 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
66/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“	Prebieha inžinierska činnosť a technická kontrola pre legislatívnu prípravu projektov do pripravovanej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ ROP 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

69/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“	Projektová dokumentácia je hotová. Bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR na architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Výsledok ešte nie je známy.
70/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo – revitalizácia expozície v Trebišove“	Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné povolenie. Košický samosprávny kraj čaká na výzvu Regionálneho operačného programu.
71/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave“	Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné povolenie. Košický samosprávny kraj čaká na výzvu Regionálneho operačného programu.
72/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia“	Bol ukončený rozľahlý archeologický výskum. Stavebný projekt je hotový, Košický samosprávny kraj čaká na vydanie stavebného povolenia.
73/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Astronomický areál– rekonštrukcia Moussonovho domu a parku“	Technická dokumentácia je hotová. Realizačný projekt bude potrebné upraviť podľa výzvy – ešte nebola zverejnená.
74/2010	Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom „KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK“ v rámci ROP, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program pripraví zmluvu k schválenému projektu. Na základe výzvy riadiaceho orgánu Košický samosprávny kraj doplní požadované dokumenty.

75/2010	Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom „KLAŠTER TERRA INCOGNITA – partnerstvo v kultúrnom turizme“ v rámci ROP, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program pripraví zmluvu k schválenému projektu. Na základe výzvy riadiaceho orgánu Košický samosprávny kraj doplní požadované dokumenty.
77/2010	Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov škôl a školských zariadení	V súčasnej dobe bolo ukončené spracovanie materiálov potrebných k vyhláseniu verejného obstarávania na výber strategického partnera pre systém financovania energetických výkonov a služieb pomocou metódy EPC (energy performance contracting). Dňa 3. 5. 2011 bolo zaslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie a dňa 4. 5. 2011 do Vestníka úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 6. 2010

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
96/2010	Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry	<p>Na základe prijatého uznesenia prebiehal v roku 2010 proces odstraňovania havarijného stavu po povodniach na cestách II. a III. triedy a na mostoch. V súčasnosti sú pripravované stavebné práce na ukončenie poškodených úsekov ciest, ktoré boli uvedené do predčasného užívania.</p> <p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja ukončila proces mapovania a z fyzických obhliadok zostavila tabuľky poškodených úsekov ciest a mostných objektov podľa jednotlivých okresov, ktoré je ešte potrebné sanovať v roku 2011 po pridelení finančných prostriedkov. Výber úsekov na sanáciu pre obnovu dopravy bol určený podľa stavu a druhu poškodenia ciest, zabráneniu rozšírenia vzniku ďalších škôd, možnosti presmerovania dopravy inými trasami.</p> <p>A: Ukončená obnova najviac poškodených ciest s úplnou uzávierkou alebo s čiastočnou uzávierkou po masívnych zosuvoch v roku 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spišská Nová Ves, č. cesty II/546, miesto realizácie – Prakovce - Helcmanovce, ukončená, 2. Spišská Nová Ves, č. cesty II/546, miesto realizácie GELNICA, ukončená, 3. Spišská Nová Ves, č. cesty III/546010,

		<p>miesto realizácie TURZOV, ukončená,</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Spišská Nová Ves, č. cesty II/547, miesto realizácie Krompachy, ukončená, 5. Košice – okolie, č. cesty II/552, miesto realizácie NIŽNÁ HUTKA – križovatka, ukončená, 6. Spišská Nová Ves, č. cesty II/536, miesto realizácie Most cez Levočský potok pri obci Danišovce, ukončená. <p>B: Po schválení finančných prostriedkov na 5. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli pripravené na obnovu ďalšie úseky poškodených ciest povodňami. Stavebné práce budú zabezpečované vlastnými kapacitami a dodávateľsky.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. číslo cesty III/0675, miesto realizácie - Nadabula smer za mestom Rožňava, ukončená, 2. číslo cesty II/526, miesto realizácie Honce okres Rožňava, ukončená, 3. číslo cesty II/533, miesto realizácie Harichovce okres Spišská Nová Ves, ukončená, 4. číslo cesty III/06816, miesto realizácie Smer Družstevná pri Hornáde s odbočkou I/68 Košice – okolie, ukončená, 5. číslo cesty II/546, miesto realizácie Švedlár Spišská Nová Ves, práce zahájené v 5/2011, 6. číslo cesty II/546, miesto realizácie Prakovce Spišská Nová Ves – priepust, ukončená, 7. číslo cesty II/546-035, miesto realizácie Most cez rieku Hnilec v obci Švedlár, práce budú zahájené po ukončení verejného obstarávania, 8. číslo cesty II/552-007, miesto realizácie Most cez rieku Olšavka Bohdanovce, ukončená, 9. číslo cesty III/536010, miesto realizácie Most v obci Teplička, práce budú zahájené v 6/2011, 10. číslo cesty III/5365, miesto realizácie Rudňany Spišská Nová Ves, práce budú zahájené v 6/2011, 11. číslo cesty III/068024, miesto realizácie Trstené Košice – okolie, práce budú zahájené v 6/2011. <p>C: Škody na majetku spôsobené povodňami Na základe rozpočtového opatrenia č. K3 zo dňa 31. 03. 2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja zahájila prípravu na</p>
--	--	---

		<p>obnovu poškodených ciest povodňami z júna 2010. Košickým samosprávnym krajom bola poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá je účelovo viazaná na úhradu škôd na majetku spôsobených povodňami.</p> <p>Prebieha proces prípravy verejného obstarávania na výber zhotoviteľov na uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa „odstránenia škôd na majetku spôsobených povodňami“ v Košickom samosprávnom kraji. Na obnovu boli zaradené úseky ciest a mostov, ktoré boli zmapované a predložené do zoznamu povodňových škôd spôsobených povodňami v júni 2010.</p> <p>Finančné prostriedky z verejnej zbierky určenej pre pomoc obciam postihnutými povodňami v roku 2010 boli zaslané obciam nasledovne:</p> <table> <tr> <td>Nižná Myšľa</td> <td>4 388, 30 €</td> </tr> <tr> <td>Krásnohorská Dlhá Lúka</td> <td>2 500,- €</td> </tr> <tr> <td>Malčice</td> <td>2 500,- €</td> </tr> <tr> <td>Zemplínske Hradište</td> <td>2 500,- €</td> </tr> <tr> <td>Krompachy</td> <td>2 500,- €</td> </tr> </table> <p>Obvodnému úradu v Košiciach bolo predložené vyúčtovanie verejnej zbierky v súlade s rozhodnutím Obvodného úradu v Košiciach.</p>	Nižná Myšľa	4 388, 30 €	Krásnohorská Dlhá Lúka	2 500,- €	Malčice	2 500,- €	Zemplínske Hradište	2 500,- €	Krompachy	2 500,- €
Nižná Myšľa	4 388, 30 €											
Krásnohorská Dlhá Lúka	2 500,- €											
Malčice	2 500,- €											
Zemplínske Hradište	2 500,- €											
Krompachy	2 500,- €											
98/2010	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond	<p>V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre Hotelovú akadémiu, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves na projekt „Školský vzdelávací program – Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi vo výške 11 286,27 €. K 10. 5. 2011 neboli na tento projekt poukázané finančné prostriedky z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.</p>										
104/2010	Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky	<p>Do siete nebola zaradená Výdajná školská jedáleň, Kollárova 17, Sečovce ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce, nakoľko súčasný dodávateľ stravy požiadal o zaradenie súkromnej školskej jedálne do siete, ktorá bude aj naďalej zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Z uvedeného dôvodu nie je možné zaradiť do siete dve školské stravovacie zariadenia na jednom mieste.</p>										
106/2010	Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky	<p>Úrad Košického samosprávneho kraja v súčasnom období dokončil konsolidáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, v súlade s prioritnými oblasťami a cieľmi a opatreniami a aktivitami Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v jeho analytickej časti a pokračuje v rozpracovaní návrhovej časti.</p>										

120/2010	Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach	Kúpna zmluva č. 15/2010/KZ bola podpísaná dňa 30. 08. 2010. Kúpna cena nebola zaplatená v požadovanom termíne. Košický samosprávny kraj zaslal spoločnosti druhú - poslednú urgenciu na zaplatenie dňa 25. 5. 2011 s termínom zaplatenia do 15 dní od doručenia, v opačnom prípade Košický samosprávny kraj odstupuje od zmluvy a uplatňuje si dohodnutú pokutu.
5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 8. 2010		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
128/2010	Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Odmena za výkon funkcie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bola v intenciách prijatého uznesenia znížená vo výplatných termínoch za mesiace február 2011, marec 2011 a apríl 2011. Úloha je realizovaná účelovým pridelením ušetrených finančných prostriedkov zo zníženia odmeny za výkon funkcie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Správe ciest Košického samosprávneho kraja na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 2010 /čiastka vo výške 6 364 € v r. 2010 a čiastka vo výške 19 089 € v r. 2011/.
132/2010	Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu	Správa ciest Košického samosprávneho kraja sa vydaním Zriaďovacej listiny číslo 5914/2010-RU16/40617 stala príspevkovou organizáciou od 1. 1. 2011. Zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Správa ciest Košického samosprávneho kraja je na rozpočet zriaďovateľa zapojená príspevkom. Zaregistrovaná je v živnostenskom registri, v súvislosti so zmenou právnej formy sa pripravuje zmena organizačnej štruktúry organizácie.
133/2010	Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice – EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)	V rámci stanovených úloh bolo pripravené Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, pripravujú sa podporné dokumenty k výzve, finalizuje sa web programu www.terraincognita.sk , doladzuje sa mediálna kampaň, špecifikujú sa cieľové miesta a body záujmu s presnými kritériami.
135/2010	Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom samosprávnom kraji	Košický samosprávny kraj bude postupne realizovať schválené aktivity zamerané na podporu rozvoja vidieka v Košickom kraji

	a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové dokumenty	a zlepšenie vzájomnej komunikácie s Miestnymi akčnými skupinami na území Košického samosprávneho kraja. Za účelom lepšej spolupráce a koordinácie jednotlivých aktivít rozvoja vidieka, Úrad Košického samosprávneho kraja plánuje zriadiť pracovnú skupinu pre rozvoj vidieka, ktorá vznikne rozšírením pracovnej skupiny Laborec-Uh.
137/2010	Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 s názvom „Výchova k európskym hodnotám“	V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre Školský internát, Medická 2, Košice na projekt „Výchova k európskym hodnotám“ vo výške 2 760,10 €. K 10. 5. 2011 bolo zo schválenej sumy spolufinancovania poukázaných 1 535,48 €.
138/2010	Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi Slovenskom a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto	Na úrovni slovenskej a maďarskej strany prebieha ratifikácia dodatku č. 1 k medzivládnej dohode o hraničných mostoch a úsekoch hraničných ciest na spoločnej hranici Slovenská republika/Maďarská republika, ktorú zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Správa ciest Košického samosprávneho kraja v mesiaci apríl uskutočnila verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa časti stavby, ktorú financuje Košický samosprávny kraj. Dňa 14. 4. 2011 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby. Práce na našej časti stavby boli ukončené. Toho času obec Slovenské Nové Mesto realizuje svoju časť stavby.
143/2010	Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a. s.	Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol druhej zmluvnej strane (Národná diaľničná spoločnosť a. s.) zaslaný dňa 24. 11. 2010. Návrh zmluvy bol zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. pripomienkovaný 18. 2. 2011. Po doplnení potrebných údajov zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. budú tieto zapracované do návrhu zmluvy. Akceptáciu návrhu zmluvy Národná diaľničná spoločnosť a. s. potvrdila Košickému samosprávnemu kraju dňa 6. 4. 2011. Po podpise zmluvy Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. bude táto predložená na podpis predsedovi Košického samosprávneho kraja.
144/2010	Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom v k. ú. Gelnica od Tesco Stores a. s.	Návrhy kúpnych zmlúv na odkúpenie cestného napojenia a dotknutých pozemkov boli predávajúcemu (Tesco Stores SR, a. s.) zaslané dňa 22. 11. 2010. Po viacerých pripomienkovaniach bude návrh zmlúv podpísaný predávajúcim a následne budú zmluvy predložené na podpis predsedovi Košického samosprávneho kraja.

145/2010	Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D. Štúra v Spišskej Novej Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves	Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi návrh na odkúpenie pozemku od Košického samosprávneho kraja prerokovalo a schválilo uznesením č. 750 na svojom zasadnutí dňa 23. 9. 2010. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol Mestu Spišská Nová Ves zaslaný dňa 12. 11. 2010. Zmluva bola Mestom Spišská Nová Ves podpísaná dňa 19. 11. 2010 a doručená Košickému samosprávnemu kraju dňa 24. 11. 2010. Následne bola zmluva podpísaná zo strany Košického samosprávneho kraja dňa 2. 12. 2010. Návrh kúpnej zmluvy bol Štátnemu geologickému ústavu zaslaný dňa 12. 11. 2010. Zmluva bola predávajúcim (Štátny geologický ústav D. Štúra) podpísaná dňa 2. 12. 2010 a doručená Košickému samosprávnemu kraju dňa 3. 12. 2010. Následne bola zmluva podpísaná zo strany Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2010 a odoslaná predávajúcemu dňa 14. 12. 2010. Na platnosť kúpnej zmluvy je potrebné udelenie súhlasu Ministerstva financií SR. Až po udelení súhlasov zmluva nadobudne platnosť a bude možné ju predložiť na zápis do katastra nehnuteľností. V súčasnosti prebieha proces schvaľovania zmluvy na Ministerstve financií SR.
6. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 18. 10. 2010		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
153/2010	Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja	Opatrenia vyplývajúce z analýzy dlhovej služby Košického samosprávneho kraja boli splnené nasledovne: 1. došlo k reštrukturalizácii záväzkov z PPP projektov formou odkladu splátok v roku 2011 a časti splátok 2012, 2. boli prijaté dodávateľské úvery na financovanie povodňových škôd vo výške 13,1 mil. €, 3. dochádza k sledovaniu vývoja dlhovej služby v nadväznosti na reálnu výšku daňových príjmov Košického samosprávneho kraja a stanovenej úverovej primeranosti v zmysle rozpočtových pravidiel verejnej správy.
155/2010 80/2010 39/2010	Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008	Problematiku prenájmu nemocníc strategickým partnerom riešila Komisia na prípravu zadávacej dokumentácie pre medzinárodnú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o dočasnom prevode akcií
549/2008	Finančná analýza a návrh na výber	

	strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj	v spoločnostiach Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. a doporučením Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja schváliť najvhodnejší návrh spĺňajúci hodnotiace kritériá a uzatvoriť zmluvné dokumenty. V priebehu mesiaca apríl 2011 predmetná komisia doporučila Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja na schválenie návrh zmluvnej dokumentácie uchádzača: Vranovská investičná, s. r. o.. Výsledkom je prijatie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 233/2011 zo dňa 18. 4. 2011.
161/2010	Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 – Karpatská turistická cesta (Carpathian Tourist Road)	Realizácia projektu začala 1. 2. 2011. Úvodný seminár k projektu bol zorganizovaný dňa 25. 2. 2011 na Úrade Košického samosprávneho kraja za účasti projektových partnerov z Ukrajiny, účasti generálnej konzulky z Ukrajiny a zástupcu slovenského konzulátu z Užhorodu. Realizácia aktivít v projekte bude nasledovať a s tým aj čerpanie rozpočtu, čoho súčasťou bude aj spolufinancovanie.
162/2010	Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 – Cesta Rákocziho slávy	Projekt bol podaný hlavným partnerom – mesto Mukačevo v októbri 2010 a momentálne prebieha jeho posudzovanie. Partnerom v projekte za slovenskú stranu je Východoslovenské múzeum Košice.
165/2010	Charakteristika železničnej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji a jej vplyv na regionálnu osobnú železničnú dopravu	V zmysle bodu 2 uznesenia Úrad Košického samosprávneho kraja dňa 12. 11. 2010 odoslal list Ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v kópii aj generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky s požiadavkou riešenia nevyhovujúceho stavu železničnej infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja. Dňa 03. 01. 2011 bola doručená na Úrad Košického samosprávneho kraja odpoveď Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorom ubezpečuje samosprávny kraj, že ministerstvo prišlo k systémovým krokom riešenia železničnej dopravy, pripravuje v súčasnosti zásadné dokumenty na rozvoj železničnej infraštruktúry, vrátane programu revitalizácie železničných spoločností a určenia priorít rozvoja dopravy. Podľa finančných možností štátneho rozpočtu zohľadnia požiadavky samosprávneho kraja,

		medzi ktoré patrí aj elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – (Strážske) - Humenné. Pán minister v závere listu prisľúbil osobné stretnutie pri najbližšej vhodnej príležitosti, kde prerokuje možnosti efektívneho riešenia železničnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji.
168/2010	Likvidácia stavby OKB v areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.	Zmluva, na základe ktorej nemocnica zabezpečí pre Košický samosprávny kraj likvidáciu OKB bola uzavretá a nemocnica podala žiadosť o odstránenie stavby OKB na stavebný úrad.
7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 6. 12. 2010		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
182/2010	Investičný profil Košického samosprávneho kraja	Úrad Košického samosprávneho kraja spracoval plnú verziu i skrátenú verziu Investičného profilu Košického samosprávneho kraja. Tá je už dispozícii v elektronickej verzii a tlačenej verzii. Elektronická verzia je zverejnená na webovej stránke Košického samosprávneho kraja. Tlačené verzie sú k dispozícii na sekretariátoch Úradu Košického samosprávneho kraja a postupne ich Úrad Košického samosprávneho kraja distribuuje na kľúčové inštitúcie, kde prichádzajú zahraničný investori SARIO, Ministerstvo hospodárstva SR na slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, veľvyslanectvá.
184/2010	Investičné zámery Košického samosprávneho kraja v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013	Bolo odsúhlasených 7 projektových zámerov, ktoré sa budú realizovať z prostriedkov Regionálneho operačného programu do roku 2013. Pripravenosť projektov bola preveriť kontrolná skupina z Ministerstva kultúry SR. Prebehli výberové konania na zhotoviteľov stavebno - projektovej dokumentácie. Paralelne prebiehajú rokovania s pamiatkovým úradom a realizujú sa predpísané prieskumy - archeologický, pamiatkový.
198/2010	Predaj nehnuteľností na ul. Akademika Hronca v Rožňave	Úloha je splnená. Kúpna cena za nehnuteľnosti bola uhradená dňa 18. 02. 2011. Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 16. 5. 2011.
199/2010	Predaj nehnuteľností na ul. Kósu – Schoppera v Rožňave	Znenie návrhu kúpnej zmluvy č. 1/2011/KZ bolo pripravené. Návrh kúpnej zmluvy bol zo strany kupujúceho podpísaný dňa 14. 4. 2011. Kúpna cena bola uhradená a zmluva bola predložená dňa 31. 5. 2011 k podpisu predsedovi Košického samosprávneho kraja. Dňa 2. 6. 2011 bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 2. 2011

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
206/2011	Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov	V zmysle schváleného uznesenia bola pripravená zmluva o poskytnutí dotácie na príslušný účel. Po podpísaní zmluvy bola finančná čiastka vo výške 16 600 € poukázaná na účet Mesta Košice.
207/2011	Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Žiadosti o zmeny v sieti doručil Úrad Košického samosprávneho kraja Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
209/2011 20/2010	Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 20/2010 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010	Pôvodná zmluva o financovaní projektov EÚ bola zo strany Košického samosprávneho kraja zamietnutá z dôvodu dodatočne znevýhodnených úverových podmienok zo strany DEXIA banky Slovensko. Následne došlo uzatvoreniu zmluvy o úvere č. 5/0092/CC/2011 zo Slovenskou sporiteľnou, ktorou je zabezpečené kofinancovanie a predfinancovanie vybraných projektov EÚ v celkovej výške 7 mil. €. V súčasnosti už došlo aj k čerpaniu úverových zdrojov. Opatrenie bolo splnené.
218/2011	Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Železničnej ul. v Čiernej nad Tisou	Úloha splnená. Kupujúci zaplatil kúpnu cenu dňa 17. 3. 2011. Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 11. 5. 2011.
219/2011	Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.	Návrh zmluvy o budúcej zmluve bol druhej strane prvýkrát zaslaný dňa 1. 3. 2011. Zmluva bola druhou stranou podpísaná dňa 17. 5. 2011 a následne bola predložená k podpisu predsedovi Košického samosprávneho kraja.
220/2011	Prevod spoluvlastníckeho podielu k budove na Národnej triede v Košiciach	Ostatní spoluvlastníci boli oslovení s ponukou na využitie ich zákonného predkupného práva listami zo dňa 23. 2. 2011. Po uplynutí zákonnej lehoty na jeho využitie, zaslal Košický samosprávny kraj návrh kúpnej zmluvy kupujúcemu. Kúpna zmluva bola druhou stranou podpísaná dňa 30. 5. 2011.
222/2011	Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v spoločnosti AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce	Zmluva na odplatný prevod akcií bola spracovaná a po jej obojstrannom podpísaní boli akcie protokolárne odovzdané kupujúcemu. Zo strany kupujúceho bola úhrada vo výške 896,40 € zrealizovaná.

223/2011	Spolufinancovanie projektu „Mobilita v Alpách a Karpatoch“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa	Projekt bol schválený a vstúpi do realizácie po dokončení zmluvných vzťahov medzi partnermi. Prvé stretnutie partnerov je plánované v mesiaci jún 2011 s prípravou konkrétnych krokov na realizáciu.
9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 18. 4. 2011		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
228/2011	Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam	Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja po podpise predsedom Košického samosprávneho kraja bolo dňa 20. 4. 2011 vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke Košického samosprávneho kraja a zároveň bolo zaslané poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, všetkým mestám a obciam v Košickom kraji a Krajskej prokuratúre.
229/2011	Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2010	Prebytok hospodárenia Košického samosprávneho kraja za rok 2010 vo výške 5 031 786,76 € bol použitý v zmysle schváleného uznesenia.
230/2011	Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011	Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja bola vykonaná na Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úrad Košického samosprávneho kraja v zmysle schváleného uznesenia.
231/2011	Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov	So subjektmi, ktorým bola schválená dotácia, sa vypracúvajú zmluvy o poskytnutí dotácie a následne sa poskytujú finančné prostriedky na podujatia schválené uznesením. Podujatia budú organizátori realizovať v termínoch uvedených v žiadostiach s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vynaložených finančných prostriedkov.
233/2011	Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s.	Komisia na prípravu zadávacej dokumentácie pre medzinárodnú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. a doporučením Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja schváliť najvhodnejší návrh spĺňajúci hodnotiace kritériá a uzatvoriť zmluvné dokumenty doporučila ako najvhodnejší návrh – ponuku Vranovskej investičnej, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad

		Topľou, IČO: 36 509 523. Súčasťou uznesenia je prijatie všetkých právnych úkonov súvisiacich s dočasným prevodom akcií, vykonaním vkladu vo výške 2 232 tis. € do ostatných kapitálových fondov a tiež s vyhlásením súťaže na Dostavbu pavilónu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. koncesným spôsobom obstarávania. Súčasťou predloženého materiálu boli ekonomické analýzy a vyhodnotenie súťažných podmienok poradcom AKMG, s. r. o. Banská Bystrica. V nadväznosti na základnú zmluvu o dočasnom prevode, ktorá bude účinná až po splnení všetkých odkladacích podmienok, budú s víťazom súťaže uzatvorené nájomné zmluvy.
234/2011	Odklad splátok návratných finančných výpomocí pre nemocnice s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Jednotlivým nemocniciam, ktorým boli poskytnuté návratné finančné výpomoci, sa vypracúvajú dodatky o odklade splátok k zmluvám o poskytnutí návratných finančných výpomocí.
235/2011	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.	Uznesenie splnené. Na základe predmetného uznesenia bola vypracovaná zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci medzi Košickým samosprávnym krajom a Nemocnicou s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 250 000 Eur a následne boli poukázané finančné prostriedky v uvedenej výške na účet Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
236/2011	Štandardizácia regionálnych knižníc – strategický materiál	Z úrovne predsedu Košického samosprávneho kraja bol oslovený Minister kultúry SR s cieľom vytvorenia spoločnej platformy na riešenie budúcnosti regionálnych knižníc. Úseková porada knižníc Košického samosprávneho kraja bola zvolaná 2.6. 2011 a boli rozdelené úlohy podľa akčného plánu uvedeného v dokumente.
238/2011	Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji	Bol vypracovaný návrh postupových krokov realizácie opatrení a aktivít. Bol podaný projekt DUNCAN (Rozvoj v rámci nových sietí kultúrnych hodnôt) v rámci 4. výzvy programu INTERREG IV C. O schválení projektu má byť rozhodnuté do konca novembra 2011. Cieľom je podpora rozvoja zamestnanosti jednak z kvantitatívneho hľadiska – tvorby nových pracovných miest ale aj z kvalitatívneho hľadiska – tvorby efektívnych, trvalo udržateľných pracovných miest, prinášajúcich rozvoj a hospodársky rast. Projekt DUNCAN umožní intenzívnu výmenu skúseností regiónov, čo sa týka vplyvu kreatívnych odvetví na vytváranie

		pracovných miest. Partneri sa budú môcť učiť z nových prístupov, porovnávať a prispôbovať riešenia, nástroje a mechanizmy na ich vlastné podmienky a následne ich zavádzať do praxe.
240/2011	Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Príslušným radám škôl budú z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja priebežne, podľa termínu ukončenia funkčného obdobia rady školy / školského zariadenia, písomne oznámené mená delegovaných zástupcov zriaďovateľa.
241/2011	Vymenovanie riaditeľa Divadla Thália Szinház v Košiciach	Uznesenie splnené. Mgr. József Czajlik bol uvedený do funkcie dňa 2. 5. 2011 a mimo prebratia pracovno - právnych náležitostí bol oboznámený aj so základnými povinnosťami štatutára. Plynule prebieha aj odovzdávanie funkcie od bývalého riaditeľa a spoločne sa riešia rozpracované záležitosti.
242/2011	Vymenovanie riaditeľa Vlastivedného múzea v Trebišove	Uznesenie splnené. Mgr. Beáta Kereštanová nastúpila do funkcie dňa 2. 5. 2011 a mimo prebratia pracovno - právnych náležitostí bola oboznámená aj so základnými povinnosťami štatutára.
244/2011	Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja	Všetky technické a administratívne úkony v jednotlivých databázach sú zrealizované.
245/2011	Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja	Všetky technické a administratívne úkony v jednotlivých databázach sú zrealizované.
246/2011	Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja	Uznesenie splnené. Všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja boli prostredníctvom odvetvových odborov Úradu Košického samosprávneho kraja upozornené na Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinné od 1. 5. 2011 a ich zverejnenie na webovej stránke Košického samosprávneho kraja.
247/2011	Kúpa pozemkov od Obce Vyšná Slaná	Návrh kúpnej zmluvy bol druhej strane zaslaný dňa 21. 4. 2011. Dňa 10. 5. 2011 boli Košickému samosprávnemu kraju doručené podpísané zmluvy obcou a následne boli predložené na podpis predsedovi Košického samosprávneho kraja. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 25. 5. 2011.
248/2011	Predaj chaty v obci Košická Belá	Uznesenie je splnené. Zmluva bola podpísaná, kúpna cena zaplatená. Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 10. 5. 2011.
249/2011	Predaj chát na Domaši	Návrh zmluvy bol druhej strane zaslaný dňa 27. 5. 2011.

250/2011	Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach	Návrh zmluvy bol zaslaný druhej strane na pripomienky dňa 6. 5. 2011. Odsúhlasený návrh oboma stranami bol zaslaný k podpisu dňa 2. 6. 2011.
251/2011	Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach na Dopravnej ulici v Trebišove	Ostatnému spoluvlastníkovi bola zaslaná ponuka na využitie jeho zákonného predkupného práva. Po márnom uplynutí 60-dňovej lehoty na jeho využitie, bude zo strany Košického samosprávneho kraja predložený kupujúcemu – spoločnosti SAD Michalovce, návrh kúpnej zmluvy.
252/2011	Predaj pozemkov Košického samosprávneho kraja pod garážami vo vlastníctve tretích osôb	Kúpne zmluvy boli vyhotovené a zaslané zmluvným stranám k podpisu v 22. týždni.
253/2011	Predaj pozemkov na Farskej ulici v Michalovciach	Návrh kúpnej zmluvy bol zaslaný kupujúcemu na podpis dňa 5. 5. 2011. Kúpna cena bola uhradená. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 27. 5. 2011.
254/2011	Predaj pozemku v obci Šemša pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nováčany	Kúpna zmluva bola vyhotovená a zaslaná druhej strane k podpisu dňa 2. 6. 2011.
255/2011	Predaj pozemku na Poľskej ulici v Košiciach	Kúpna zmluva bola podpísaná, Kúpna cena bola uhradená. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 13. 5. 2011.
256/2011	Predaj pozemku v Moldave nad Bodvou	Kúpna zmluva bola podpísaná, Kúpna cena bola uhradená. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 11. 5. 2011.
257/2011	Obchodná verejná súťaž na predaj areálu v Gelnici – Turzov	Súťaž bola vyhlásená dňa 29. 4. 2011. Vyhlásenie súťaže spolu s podmienkami súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja a na webovej stránke Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2011 a v denníku Korzár. Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vyhodnotila ako víťaza súťaže pána Jaroslava Čipčalu, ktorý ponúkol za areál sumu vo výške 170 050 €.
258/2011	Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave	V súvislosti so Zmluvou o dočasnom prevode akcií prebiehajú rokovania s víťazom súťaže okrem iného aj o predaji predmetných pozemkov.
259/2011	Obchodná verejná súťaž na predaj chaty v k. ú. Vinné	Súťaž bola vyhlásená dňa 27. 4. 2011. Vyhlásenie súťaže spolu s podmienkami súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja a na webovej stránke Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2011 a v denníku Korzár. V požadovanom termíne sa do súťaže nikto neprihlásil. Súťaž sa bude opakovať za nezmenených podmienok.

260/2011	Obchodná verejná súťaž na predaj domu na ul. ČSA v Spišskej Novej Vsi	Súťaž bola vyhlásená dňa 27. 4. 2011. Vyhlásenie súťaže spolu s podmienkami súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja a na webovej stránke Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2011 a v denníku Korzár. V požadovanom termíne sa do súťaže nikto neprihlásil. Súťaž sa bude opakovať za nezmenených podmienok.
261/2011	Zriadenie budúceho vecného bremena a majetkovoprávne usporiadanie pre IBV Malá Ida – Za Berekom	Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti zastavaného pozemku a návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie časti vybudovaného dopravného napojenia boli druhej strane odoslané dňa 2. 5. 2011. Obe zmluvy boli zmluvnými stranami podpísané dňa 23. 5. 2011.

Košice 6. 6. 2011