

Dôvodová správa

Košický samosprávny kraj podal v auguste 2009 žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Informatizácia spoločnosti prioritná os 1 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni pre projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja. Žiadosť bola schválená a na základe schválenej žiadosti bola 6. mája 2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.

Zároveň bolo realizované verejné obstarávanie na dodávateľa služieb k projektu a verejné obstarávanie na zabezpečenie podporných aktivít projektu. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola verejných obstarávaní na dodávateľa služieb a na zabezpečenie podporných aktivít na RO a čakáme na výsledok tejto kontroly. Zmluva s úspešným uchádzačom VO na dodávateľa služieb ani na zabezpečenie podporných aktivít projektu zatiaľ nie je podpísaná.

Vládnym auditom č. A339 bolo konštatované, že hrozí riziko neefektívneho a ne hospodárneho vynaloženia prostriedkov jednotlivých projektov Elektronizácia služieb VÚC. Odporúčaním tohto auditu bolo posúdiť a prehodnotiť uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP. Na základe odporúčania auditu, pre úspešný priebeh jednotlivých projektov VÚC v rámci budovania eGovernmentu, bola navrhnutá koordinácia týchto projektov na úrovni programu s názvom „Implementácia eGovernmentu v rámci VÚC“. Pre tento program bol vytvorený koordinačný orgán, ktorého úlohou bude predovšetkým obsahová koordinácia za účelom synchronizácie, optimalizácie a zvyšovania efektivity jednotlivých projektov tohto programu. K tomuto programu sa KSK pripojil podpísaním Programového iniciálneho dokumentu (PgID).

Na základe záverov auditu a v zmysle iniciatív PgID, v súlade s postupmi uvedenými v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, predložil RO pre OPIS návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“, v ktorom sa znižujú oprávnené výdavky projektu o 4,45 % z pôvodných 4 736 841,00 € na 4 526 021,00 €. Týmto opatrením sa má dosiahnuť efektívnejšie, hospodárnejšie a účelnejšie čerpanie nenávratného finančného príspevku s vyčíslenou úsporou vo výške 4,45 % z pôvodných nákladov projektu.