

Dôvodová správa k Informácii o realizácii projektu EHMK

Košický samosprávny kraj realizuje v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013:

- **Investičné projekty**
- **Programovú časť**

INVESTIČNÉ PROJEKTY

Celkový počet investičných projektov je sedem. Týkajú sa vytvorenia atraktívneho prostredia v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a so sídlom v Košiciach. Základná filozofia je prezentovaná vytvorením tzv. ostrovov kultúry v rámci 6 otvorených zón a Uličky remesiel. Ide o tieto projekty:

- **Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 Historická účelová budova
Východoslovenského múzea**
- **Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria**
- **Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 Bábkové divadlo v Košiciach**
- **Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica**
- **Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 5 Verejná knižnica Jána Bocatia**
- **Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 6 Divadlo Thália**
- **Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel**

Na šesť projektov podaných v rámci výzvy ROP-7.1-2011/02 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Jeden projekt (Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica) bol podaný v rámci výzvy ROP-7.1-2012/01 a v súčasnej dobe prebieha proces hodnotenia a prípravy zmluvy zo strany poskytovateľa NFP – Ministerstva kultúry SR.

V prílohe prikladáme tabuľkový prehľad investičných projektov KSK v rámci programu EHMK s uvedením maximálnej výšky celkových investičných výdavkov, celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít, výšku nenávratného finančného príspevku, ktorá predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektov. (V tabuľke sú uvedené aj hlavné nosné programy – kultúrne podujatia, ktorými budú príslušné ostrovy kultúry dané do užívania po realizácii investícií).

Proces prípravy projektov bol značne sťažený vzhľadom na skutočnosť, že objekty, ktorých sa investičné projekty týkajú, sa nachádzajú v historickom centre Košíc – v mestskej pamiatkovej rezervácii a bolo potrebné rešpektovať prísne predpisy príslušných pamiatkových úradov, čo značne predlžovalo aj jednotlivé prípravné fázy zabezpečovania potrebných podkladových materiálov. Napriek snahe hľadať a nájsť kompromisné riešenie pri príprave dokumentácií v súlade s projektovými zámermi na realizáciu investícií, boli zo strany poskytovateľa niektoré výdavky v rámci jednotlivých projektov špecifikované ako neoprávnené. Väčšina týchto neoprávnených výdavkov súvisí s tým, že prioritná os ROP 7. – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 neumožňuje realizovať nevyhnutné stavebné

práce potrebné na prepojenie otvorenej zóny s pôvodným objektom. Na projekty prebieha proces výberového konania prostredníctvom Odboru investícií a strategického riadenia KSK.

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva KSK je stav realizačných postupov programu Terra Incognita nasledovný:

Dotačný systém

Prijímanie žiadostí o dotáciu na druhú výzvu **“Drobná infraštruktúra”** programu Terra Incognita bolo ukončené. Sprostredkovateľským orgánom tejto výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ARR). Uzávierka výzvy bola k 16. 3. 2012. V súčasnosti prebieha otváranie obálok a následne formálna kontrola žiadostí. Potom bude nasledovať hodnotenie podľa VZN a interného manuálu. Začiatkom mája zasadne riadiaci výbor, ktorý rozhodne o udelení dotácií.

Podujatia

Podujatia, ktoré sa budú realizovať v roku 2013 sú v troch kategóriách:

- 1. Kľúčové podujatia** programu Terra Incognita na rok 2013 sú odsúhlasené mestami, v ktorých sa uskutočnia. Sú to vstupné brány resp. tri ďalšie destinácie, ktoré sú dosť atraktívne na to, aby sa v nich takéto podujatie mohlo uskutočniť. Špecifickým podujatím bude Ars Antiqua, ktoré bude mať aj cezhraničný charakter. Ďalším krokom pri príprave podujatí bude zvolanie prípravného výboru. V prípravnom výbore každého podujatia bude mať zastúpenie KC KSK a územne príslušné osvetové zariadenie KSK a samozrejme organizátori. Výsledkom prvých rokovaní prípravných výborov bude predbežný rozpočet a akčný plán prípravy podujatia.
- 2. Sprievodné podujatia** sa budú realizovať prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (na objednávku) a budú vychádzať z dramaturgického plánu s cieľom čo najviac zatraktívniť príslušnú tematickú cestu (gotickú, vínnu, železnú).
- 3. TOP podujatia** – na realizáciu týchto podujatí bude vyhlásená dotačná schéma. Cieľom bude vytvoriť kalendár podujatí na príslušnej tematickej ceste počas celého roka.

Zoznam kľúčových podujatí v roku 2013 (v rámci programu Terra Incognita):

P.č.	Názov	Miesto konania	Dátum konania
1.	Pankuškové fašiangy – Hoduj za euro (Plesaj za dukát)	Krompachy - Plejsy	8. – 10. február
2.	Spišský Jeruzalem 2013	Spišská Kapitula	16. - 19. máj
3.	Poklad Sklenenej pani	Dobšiná	17. - 19. máj
4.	Jánske ohne nad Šíravou	Vinné	22. jún
5.	Dni Moldavy a večery kráľov	Moldava n/B	27. - 30. jún
6.	Duch času - Genius temporis	Spišská Nová Ves	11. - 14. júl
7.	Krásnohorské hradné hry	Krásnohorské Podhradie	2. - 4.august
8.	Fest Dupľa - Double fest	Michalovce, Zemplínska Šírava	9. -11. august
9.	Dožinkové veselie Harvest festival	Trebišov	29. - 31.august
10.	Tempus Art 2013	Rožňava, kaštieľ v Betliari	11. - 15. september
11.	Koštovka jesene	Kráľovský Chlmec	20. - 22. september
12.	ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA	Rožňava, Betliar, Markušovce, Štítnik, jaskyňa Domica-Aggtelek	27. - 30. september
13.	Jazda sv. Huberta	Betliar	5. alebo 12. október

Na najbližšie zasadnutie ZKSK bude predložený aktuálny stav investičných projektov a komplexný prehľad všetkých programových aktivít v súvislosti s realizáciou projektu - EHMK Košice 2013 zo strany KSK (Terra Incognita, Ostrovy kultúry, Top podujatia a pod.).

V Košiciach 04. 04. 2012