

## **Dôvodová správa**

Na základe schválenej Rámcovej obsahovej náplne zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 predkladáme **Informáciu o realizácii projektu EHMK**.

Správa je zameraná na stručný popis o stave realizácie aktivít Košického samosprávneho kraja v programe Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v dvoch základných líniách:

1. Aktuálny stav realizácie investičných projektov
2. Aktuálny stav realizácie programu Terra Incognita (TI)

### **K bodu 1.**

Investičné projekty KSK, ktoré sa týkajú realizácie otvorených zón – ostrovov kultúry v kamenných budovách kultúrnych zariadení KSK so sídlom v Košiciach boli zahájené po stavebnej stránke v mesiaci júl. Postup prác sa realizuje pod odborným dohľadom Úradu KSK. V prílohe materiálu je zdokumentovaný priebeh rekonštrukcie vo všetkých 7 stavbách, ktoré boli vykonané do septembra 2012.

### **K bodu 2.**

Časť zhodnotenia aktuálneho stavu realizácie programu Terra Incognita je zameraná na činnosť implementačného orgánu TI, ktorým je Kultúrne centrum KSK. V materiáli sú zhodnotené aktivity strategického významu v programe Terra Incognita s osobitným dôrazom na pripravované realizačné fázy tzv. kľúčových podujatí, ďalej je uvedený prierez dotačného systému TI za ostatné obdobie, príprava novej výzvy pre rok 2013 a postup realizácie marketingovej stratégie.