

## **Dôvodová správa k Informácii o realizácii projektu EHMK**

Na základe schválenej Rámcovej obsahovej náplne zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 predkladáme **Informáciu o realizácii projektu EHMK**.

V správe je zhodnotený realizačný postup aktivít Košického samosprávneho kraja v programe Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013:

### **1. Investičné projekty EHMK – Košice 2013**

aktuálny stav realizácie investičných projektov – ostrovov kultúry

### **2. Činnosť implementačného orgánu Terra Incognita (TI)**

### **3. Programové zabezpečenie EHMK**

#### **K bodu 1.**

Košický samosprávny kraj realizuje v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry – otvorené zóny sedem investičných projektov. V hlavnom materiáli je krátky popis stavu investičných projektov, z ktorých 4 otvorené zóny boli v súlade so zmluvami o NFP ku dňu 31. 12. 2012 stavebne ukončené. V troch prípadoch bol na základe dodatku k zmluve o NFP predĺžený termín pre ukončenie stavebných prác (VSM, VSG, Ulička remesiel).

V súlade s pravidlami publicity sú všetky informácie týkajúce sa investičných projektov Ostrovov kultúry – otvorených zón zverejnené na

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/>.

Aktuálny stav investičných projektov k termínu 13. 1. 2013 je spracovaný aj v tabuľkovom prehľade v prílohe č. 1.

#### **K bodu 2.**

V druhej časti materiálu je uvedený prierez činnosti implementačného orgánu programu Terra Incognita, ktorým je Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja. Správa je zameraná na tieto oblasti:

- Analýza potenciálu pre program Terra Incognita
- Implementácia programov (v tom implementácia podujatí a implementácie komunikácie)

#### **K bodu 3.**

V tejto časti sú zhrnuté programové aktivity, ktoré pripravuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:

- Participácia KSK na realizácii Otváracieho ceremoniálu EHMK – Košice 2013 v dňoch 19. a 20. januára 2013
- Príprava programov pre rok 2013 v novovzniknutých otvorených zónach ostrovov kultúry

Košice, 15. 1. 2013