

Ostrov kultúry

Investičné projekty KSK v rámci programu EHMK – Košice 2013 – stav k 11. 9. 2013

PRÍLOHA č. 1

Kultúrne zariadenie	Názov projektu	Kód výzvy ITMS	Maximálna výška celkových inv. výdavkov v €	Celkové oprávnené výdavky v €	Poskytnutý nenávratný fin. príspevok 95% v €	Stav realizácie projektu
Východoslovenské múzeum	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice	ROP-7.1-2011/02 22170120007	3 305 346,63	3 040 128,27	2 888 121,86	Stavba odovzdaná 31. 5. 2013. Kolaudačné rozhodnutie: 10. 9. 2013 Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia: 10.9.2013
Východoslovenská galéria	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria	ROP-7.1-2011/02 22170120012	2 930 725,12	2 864 978,56	2 721 729,63	Stavba odovzdaná 30. 4. 2013. Kolaudačné rozhodnutie: 31.5.2013. Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia: 31.5.2013
Bábkové divadlo v Košiciach	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3 Bábkové divadlo v Košiciach	Rop-7.1-2011/02 22170120001	579 465,48	538 884,42	511 940,20	Stavba odovzdaná 28.12.2012 Kolaudačné rozhodnutie: 5.3.2013. Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia: 11.3.2013
Verejná knižnica Jána Bocatia	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 4 Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica	ROP-7.1-2012/01 22170120020	796 961,44	705 294,42	670 029,70	Stavba odovzdaná 28.12.2012. Kolaudačné rozhodnutie: 8. 3. 2013, Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia: 3. 4. 2013
Verejná knižnica Jána Bocatia	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 5 Verejná knižnica Jána Bocatia	ROP-7.1-2011/02 22170120019	1 496 512,90	1 007 293,85	956 929,16	Stavba odovzdaná 31.12.2012. Kolaudačné rozhodnutie: 28.6.2013. Právoplatnosť kolaudačného

						rozhodnutia: 28.6.2013
Divadlo Thália Színház	Ostrov kultúry – Otvorená zóna 6 Divadlo Thália	ROP-7.1- 2011/02 22170120005	580 906,29	437 200,39	415 340,37	Stavba odovzdaná 31.12.2012. Kolaudačné rozhodnutie: 7.3.2013. Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia: 11.3.2013
Východoslovenské múzeum	Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel	ROP-7.1- 2011/02 22170120013	1 653 708,07	1 558 358,07	1 480 440,17	Stavba odovzdaná: 28. 2. 2013 Kolaudačné rozhodnutie: 15. 5. 2013 Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia: 16. 5. 2013