

Príloha č. 3 Predbežný časový harmonogram postupu na príprave žiadosti o technickú pomoc ELENA - Košický samosprávny kraj

		Aug2015				Sept2015				Okt2015				Nov2015				Dec2015				Jan2016				Feb2016				Mar2016				Apr2016				Máj2016				Jún2016			
	FÁZY	KOMENTÁR	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
1.	Príprava PRE-APPLICATION (prihlášky do programu)	úvodné rokovania v rámci vedenia KSK, schválenie podania prihlášky vo vedení KSK a následne v zastupiteľstve KSK																																											
overenie predbežného záujmu o participáciu v programe ELENA od partnerských miest KSK (mailom, telefonicky, dotazníkom)																																													
stretnutie so zástupcami miest v KSK (oboznámenie s prípravou a postupom prác na podaní žiadosti ELENA, oboznámenie s podmienkami participácie v rámci Partnerskej dohody s VUC a Dohovorom primárov a starostov)																																													
súhlas mestských zastupiteľstiev s participáciou v ELENE a so spolufinancovaním, podpis Partnerskej dohody a Dohovoru primátorov a starostov																																													
vyšpecifikovanie hlavných aktivít v rámci programu ELENA, sumarizácia dát, príprava hrubých podkladov v číslach																																													
kompletizácia dát, vypracovanie prihlášky do programu (opis plánovaného investičného programu + prístup k implementácii, očakávané investičné náklady + vývojový harmonogram, množstvo, rozsah a hlavné potreby pre technickú pomoc)																																													
komunikácia so zástupcom KSK v Bruseli, informovanie, súčinnosť																																													
podanie príhlášky EIB																																													
	potvrdenie prihlášky/kladné stanovisko																																												
2.	Príprava APPLICATION (úradnej žiadosti o technickú pomoc ELENA)	vypracovanie draftu všeobecných častí žiadosti ELENA																																											
získovanie, špecifikácia, kompletizácia vstupných dát a podkladov pre investičnú činnosť v rámci programu ELENA																																													
vypracovanie draftu odborných častí žiadosti ELENA																																													
vypracovanie finálnej žiadosti ELENA v slov. a angl. jazyku, podanie žiadosti EIB																																													
negociačný proces - vyjednávanie s EIB o podmienkach grantu, zapracovanie návrhov a pripomienok EIB do grantovej žiadosti, súvisiace činnosti																																													
schválenie žiadosti Európskou komisiou, zahájenie rokovaní o zmluve EIB s KSK																																													
komunikácia so zástupcom KSK v Bruseli, informovanie, súčinnosť																																													
		podpis dohody o financovaní - EIB a KSK																																											
3.	Podpis zmluvy s EIB																																												
4.	Začatie prevádzky rozvojového projektu / technickej pomoci	zriadenie implementačnej jednotky na KSK (malé SORO)																																											