

## Dôvodová správa

Dňa 4. júla 2019 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) s cieľom prerokovať aktuálny stav projektov financovaných z úveru EIB ako aj podmienky čerpania predmetného úveru. Z tohto rokovania vyplynuli nielen zmeny podmienok čerpania úveru, ale aj zmena indikatívneho zoznamu investičných akcií financovaných z úveru od EIB.

Súčasťou podmienok poskytnutia úveru je aj využitie iných zdrojov financovania než je samotný úver od EIB. Projekty financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“) sa vzhľadom na programové obdobie 2014-2020 a pravidlo n+3 realizujú a uhrádzajú až do konca roka 2023. V niektorých prípadoch sa muselo pristúpiť k prepracovaniu už hotových stavebných projektových dokumentácií, aby pri realizácii nedošlo k navyšovaniu vysúťáženej ceny alebo k neúmernému predlžovaniu trvania stavebných prác. Ďalším závažným problémom sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy, ktoré bránia povoľovacím procesom na stavebných úradoch. Prioritou vedenia KSK je využitie úveru EIB na rekonštrukciu cestných komunikácií a čerpanie úveru čo najefektívnejšie a v maximálnej možnej miere.

Pri týchto projektoch sa zvažuje buď spôsob financovania cez Energy Performance Contract (EPC) pričom momentálne prebieha hodnotenie energetickej efektívnosti jednotlivých objektov, alebo cez Public Private Partnership (PPP):

- Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice (do 31. 12. 2018 pod názvom Športové gymnázium v Košiciach)
- Zvýšenie energetickej efektívnosti IDEA - DSS Prakovce
- Zvýšenie energetickej efektívnosti Harmónia Strážske
- Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS LIDWINA Strážske
- Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce

Na realizáciu diela „C2 III/3343 Čaňa - križovatka s I/17 – stavebná úprava cesty“ bolo v súvislosti s realizáciou strategického priemyselného parku Haniska nájdené hospodárnejšie riešenie v réžii Správy ciest KSK s predpokladanou sumou do 300 tisíc eur.

Do indikatívneho zoznamu investičných akcií financovaných z úveru od EIB boli po vyhodnotení ich technického stavu doplnené nasledujúce projekty:

- II/533 Stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102
- II/547 Prieput P14137 a oporný múr na ceste II/547 v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica - rekonštrukcia
- III/3368 Most M2788 pred obcou Nižná Myšľa nad žel. traťou Košice - Čierna nad Tisou
- II/552 Most M1828 za obcou Veľké Raškovec cez odpadový kanál
- III/3000 Most M4980 cez rieku Slaná v obci Brzotín
- III/3711 Most M1417 za železničným priecestím Onča
- II/533 SO 301 Sanácia zosuvu na ceste II/533 Podsúľová
- II/533 SO 302 Sanácia zosuvu na ceste II/533 pred obcou Hnilec
- II/536 Okružná križovatka cesty č. II/536 – III/3251 Smižany

V Košiciach: 02.08. 2019

Spracoval: Ing. Peter Harčarik