

## Dôvodová správa k združeniu finančných prostriedkov v rámci projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C)

Stav čerpania finanč. prostriedkov v rámci projektu podáva nasledujúca tabuľka:

Projektové obdobie	Náklady v EUR			dátum refundácie	75% refundácia	refundácia v Sk	25% spolufinancovanie
	projektované	vynaložené	oprávnené				
1. semester október 2004 - marec 2005	20 000,00	982,11	982,11	10/12/2006	736,58	61 644,90	245,53
2. semester apríl - september 2005	60 000,00	1 832,58	1 275,08	10/12/2006	956,31		318,77
3. semester október 2005 - marec 2006	70 000,00	51 748,73	49 097,76	06/08/2007	36 823,32	1 246 837,62	12 274,44
4. semester apríl - september 2006	70 000,00	45 312,21	44 622,90	10/11/2007	33 467,18	1 109 738,22	11 155,72
5. semester október 2006 - marec 2007	180 000,00	89 091,60	88 924,68				
6. semester apríl - september 2007	150 000,00	138 888,59	138 887,40				
7. semester október 2007 - marec 2008	50 000,00	272 144,18 <sup>1</sup>					
Spolu k 30.9.2007	600 000,00	327 855,82	323 789,93		71 983,39	2 418 220,74	23 994,46

Vysvetlivky:

<sup>1</sup> plánované čerpanie, v ktorom sú už zahrnuté aj náklady, realizované v mesiacoch október - december 2007

K 31.1.2008 boli zrealizované a neprefinancované nasledovné aktivity projektu:

- ukončenie implementovaných subprojektov (komponenty Energetika a Lesné hospodárstvo) - potrebné dofinancovanie vo výške 109 000 EUR,
- spracovanie finalneho výstupu – výsledná štúdia Potenciál dendromasy na území východného Slovenska (PSK + KSK), pričom aktivita zahŕňa aj prevzatie výsledkov z už vypracovanej štúdie UHLIK (KSK) - potrebné dofinancovanie vo výške 62 000 EUR
- programy využívania obnoviteľných zdrojov energie PSK a KSK - potrebné dofinancovanie vo výške 30 800 EUR,
- 4 subregionálne semináre s problematikou lesného hospodárstva - potrebné dofinancovanie vo výške 1 200 EUR,
- práce, spojené s monitorovaním a reportovaním projektových aktivít a výstupov, realizovaných v mesiacoch október – december 2007 - potrebné dofinancovanie vo výške 1 200 EUR.

Do termínu ukončenia projektu (31.3.2008) budú realizované ešte aktivity, spojené s propagáciou výsledkov projektu (2 regionálne konferencie, medializácia, tlač prezentačných materiálov), s prípravou a s uskutočnením účasti slovenského partnera na Steering Committee (marec 2008 v Janove), so záverečným reportovaním, s finančnou sumarizáciou projektu a záverečnou kontrolou a s certifikáciou nákladov. Na tieto aktivity je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 25 800 EUR.

Uvedené aktivity nebolo možné prefinancovať z dôvodu meškajúcej refundácie zo strany vedúceho partnera projektu – regiónu Ligúria (Taliansko). K 30.9.2007 boli vynaložené a skontrolované finančné prostriedky v celkovej výške 327 855,82 EUR z toho zrefundované

71 983,39 EUR. Refundáciu vo výške 170 859 EUR očakávame v termíne do konca júna 2008 a ďalšiu do konca roka 2008 vo výške 226 000 EUR. Finančne bude projekt definitívne uzatvorený v marci 2009.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky v súlade s plánovanými aktivitami projektu Robinwood do úspešného konca jeho realizácie predstavujú sumu vo výške 230 000 EUR. PSK v súlade so Zmluvou medzi PSK a KSK zo dňa 22.9.2006 sumu vo výške 115 000 EUR, určenú na prefinancovanie zostávajúcich aktivít projektu Robinwood, zapracovalo do rozpočtu PSK na rok 2008. **Zo strany KSK je preto nutné združiť na spoločný účet projektu zostávajúcich 115 000 EUR v termíne do 20.2.2008.**

Projekt je v poslednom semestri realizácie, s termínom ukončenia 31.3.2008, a všetky naplánované aktivity sa taktiež končia v tomto termíne. Z tohto dôvodu je potrebné uhradiť všetky výdavky k termínu 19.3.2008, nakoľko je v tomto čase obdobie veľkonočných sviatkov a s tým je spojená aj problematickejšia realizácia úhrad cez štátnu pokladňu.