

Informácia
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

**Volebné obdobie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja r. 2001 – 2005**

**I. Prehľad o realizácii uznesení Košického samosprávneho kraja –
I. volebné obdobie**

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 6. 2005		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia
2005/508	Plán prípravy a výstavby ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja s doplnkami	Plán prípravy a výstavby je postupne realizovaný z úverových zdrojov EIB a rozpočtu Košického samosprávneho kraja. V súlade so stratégiou Regionálneho operačného programu a podmienkami čerpania zdrojov EÚ, boli niektoré stavby spracované na realizáciu aj zo zdrojov Regionálneho operačného programu. Bolo spracovaných, predložených a schválených 5 projektových zámerov. Súčasťou schváleného „Zámeru rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008-2013“ (Uznesenie 422/2008) je prehľad zámerov z „Plánu prípravy“ navrhovaných a realizovateľných podľa podmienok čerpania zdrojov.

**II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
r. 2005 – 2009**

4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 3. 4. 2006		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
66/2006	Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006- 2013 (priority a opatrenia)	Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja je realizovaná prostredníctvom troch projektov, a to: - projekt Kvapka; implementácia projektu začala v júni 2010, prebieha analýza potrieb, zabezpečuje sa verejné obstarávanie na dodávateľov, vzdelávacia časť projektu a dodávka inventára začne v októbri 2010; - projekt Regionálneho inovačného centra Košického samosprávneho kraja – projektová

		<p>žiadosť bola schválená, požadované podklady Úrad Košického samosprávneho kraja odovzdal, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR riešia otázku poskytnutia štátnej pomoci vo väzbe na Regionálne inovačné centrum. Z tohto dôvodu Sociálna implementačná agentúra požiadala Košický samosprávny kraj o odsun začatia implementácie projektu;</p> <p>- projekt Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy: prebieha verejné obstarávanie dodávateľa s predpokladaným začatím implementácie v mesiaci október 2010.</p>
68/2006	Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“	<p>Projekt sa realizuje v zmysle schváleného harmonogramu. Na základe údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu o maximálnych N-ročných prietokoch (Q_N) pre rieky Hornád, Svinku, Malú Svinku a Lutinku budú vypracované mapy povodňového ohrozenia pre konkrétny Q_N. Na modeloch sa nastavujú okrajové podmienky pre modelovania N-ročných prietokov a začínajú sa modelovať N-ročné prietoky. Predpokladá sa, že v priebehu mesiaca september 2010 budú vypočítané a na pracovných mapách znázornené prvé rozsahy N-ročných prietokov. Na základe verifikácie povodne z mesiacov máj – jún 2010 a konzultácií so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) a Slovenským hydrometeorologickým ústavom firma DHI vykonala niekoľko úprav 2D modelov toku Hornád. Aktuálne končia upravené verifikačné výpočty, ktoré budú ďalej konzultované predovšetkým so Slovenským vodohospodárskym podnikom.</p> <p>V rámci prípravy návodov na vypracovanie akčných plánov zameraných na predchádzanie škodám na majetku v prípade záplav bol zostavený základný rámec zásad a princípov, ktoré budú zohľadnené pri tvorbe návodov.</p>
9. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 12. 2006		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
183/2006	Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013	V súčasnosti sa v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. pripravuje aktualizácia a prebieha výber spracovateľa analytickej časti Koncepcie v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

10. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 26. 2. 2007

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
214/2007	Riešenie problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach stredných škôl	Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja po prerokovaní projektu na Ministerstve školstva SR vyvinie snahu o opätovné podanie experimentu z dôvodu potreby riešiť vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
220/2007	Globálny logistický industriálny park v Košiciach	Pokračuje projektová príprava Terminálu intermodálnej dopravy, ktorý však len okrajovo súvisí s Globálnym logistickým industriálnym parkom. Developer Košický samosprávny kraj v poslednej dobe nekontaktoval, pravdepodobne čaká na stretnutie s novým ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 6. 2007

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
282/2007	Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji	Koncepcia je naplňovaná priebežne realizovaným projektom KNOWBRIDGE. V súlade s časovým harmonogramom sa ukončili práce na analýzach, bol vypracovaný benchmark, v dňoch 27. – 29. 9. 2010 sa uskutočnila prvá medzinárodná konferencia k obnoviteľným zdrojom energií v Miškovci, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Odboru regionálneho rozvoja a plánovania Úradu Košického samosprávneho kraja a nastavila sa práce zamerané na rozpracovanie akčného plánu a biznis modelu. V mesiaci september 2010 sa v Košiciach uskutočnilo pracovné rokovanie s koordinátorom projektu z Európskej komisie. Všetky pracovné výstupy projektu KNOWBRIDGE sú pre odbornú verejnosť k dispozícii na webovej stránke projektu. Ďalším projektom, ktorý súvisí s využívaním obnoviteľných zdrojov energií je projekt vytvorenia Regionálneho inovačného centra Košického samosprávneho kraja. Príspevkom tohto projektu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je vzdelávanie v oblasti zelenej ekonomiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR riešia otázku poskytnutia štátnej pomoci vo väzbe na Regionálne inovačné centrum. Z tohto dôvodu Sociálna implementačná agentúra

		požiadala o odsun začatia implementácie projektu. V štádiu prípravy je projekt Technologického centra pre zelené technológie. Na znižovanie energetickej náročnosti budov sú zamerané aj viaceré modernizačné projekty, ktoré podľa harmonogramu realizujú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (modernizácia školských, sociálnych objektov a pod.).
15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
361/2007	Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja	Na porade riaditeľov dňa 26. 8. 2010 boli určené nové úlohy vyplývajúce z koncepcie rozvoja športu a bol oficiálne otvorený ďalší rok olympiády o putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Počet športov na olympiáde bol rozšírený o hádzanú, stolný tenis a plávanie.
362/2007	Energetická politika Košického samosprávneho kraja	Energetická politika Košického samosprávneho kraja a jej rozpracovanie do subregionálnych štúdií bude závisieť od získania mimorozpočtových zdrojov na ich financovanie. Po zverejnení výzvy na podávanie neinvestičných projektových žiadostí v rámci Regionálneho operačného programu (v súčasnom období je zverejňovanie výziev zo strany riadiaceho orgánu pozastavené) Úrad Košického samosprávneho kraja pripraví projektovú žiadosť na vypracovanie regionálnej surovinovej politiky s dôrazom na energetické suroviny Košického samosprávneho kraja. V časti vzdelávacej a diseminačnej bude v rokoch 2010 – 2012 zvyšovanie energetickej efektívnosti plnené formou poskytnutia študijných pomôcok, študijných materiálov a infobrožúrok zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti vo verejnom sektore, ktoré budú dané k dispozícii verejnej správe a školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
17. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2008		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
409/2008	Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015	Úlohy stanovené v koncepcii sa priebežne plnia. Informácia o plnení koncepcie bola podaná na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009.

414/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania	Projekt o nenávratný finančný príspevok pre Strednú odbornú školu, Ostrovskeho 1, Košice bol podaný v rámci termínu registrácie na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2008 bol schválený. Dňa 11. 6. 2009 bola uzavretá zmluva medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Košickým samosprávnym krajom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Technická časť projektu je ukončená. Je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu.
422/2008	Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013	Košický samosprávny kraj predložil v rámci prvého kola prvej priebežnej výzvy k Regionálnemu operačnému programu (5. prioritná os) 5 projektových zámerov v celkovom objeme 18,275 mil. Eur. Všetkých 5 projektových zámerov bolo schválených. V súčasnosti prebieha implementácia projektových žiadostí KSK1, KSK3 a KSK4, kde boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ďalšie 2 projektové zámery, KSK2 a KSK5 kde boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavieb.
423/2008	Projekt Cesta – Centrá komunitných služieb – terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji	Projekt nachádza prvé vyjadrenie plánovaných aktivít prostredníctvom podprojektu „Budovanie spoločnej cesty“, ktorý je zameraný na budovanie kapitálu prostredníctvom Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie v Košickom samosprávnom kraji. Je to jeden z potenciálov, ktoré je možné využiť na budovanie štruktúr komunitnej sociálnej práce a terénnej sociálnej práce.
18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
445/2008	Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013	Dňa 16. 10. 2009 bola podpísaná Zmluva o spolupráci na projekte: „Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013“ predsedom Košického samosprávneho kraja a primátorom Košíc. Ďalší spoločný postup je koordinovaný v zmysle podmienok tejto zmluvy.

450/2008	Konceptia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Úlohy vyplývajúce z Konceptie rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa plnia v stanovených termínoch. Správa o plnení úloh bude predložená Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji 6. októbra 2010. Na základe žiadosti riaditeľov piatich stredných odborných škôl o vytvorenie nových centier odborného vzdelávania pri stredných odborných školách, prebiehajú v mesiacoch september a október kontroly pripravenosti týchto škôl na získanie štatútu centier odborného vzdelávania. Na základe vykonaných kontrol sa predloží Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu návrh na zriadenie nových centier odborného vzdelávania.
453/2008	Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras	<p>PRIORITA A – Infraštruktúra pre cestovný ruch, ochrana životného prostredia</p> <p>Pracovné stretnutie k projektu BICY – Bicykle v regiónoch a mestách. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť silné a slabé stránky cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji. Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci Košického samosprávneho kraja z dotknutých odborov, zástupcovia samospráv a cyklisti. Výsledkom stretnutia je SWOT analýza o cykloturistike v Košickom samosprávnom kraji.</p> <p>PRIORITA B – Produktová ponuka a služby v cestovnom ruchu</p> <p>Svetový dňa turizmu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch v kúpeľoch Štós dňa 25. septembra 2010.</p> <p>PRIORITA C - Rozvoj ľudských zdrojov v cestovnom ruchu</p> <p>Konferencia cestovného ruchu s názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“ dňa 23. septembra 2010 s cieľom oboznámenia s novým zákonom o podpore cestovného ruchu.</p> <p>PRIORITA D - Marketing a marketingová komunikácia</p> <p>Pracovné stretnutie k príprave výstavy ITF Slovakiaitour 2011 a k návrhu výstavnej expozície so zástupcami regiónu Gemer. Príprava vízie web stránky www.regionkosice.com</p>
454/2008	Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice	<p>Na základe spracovanej štúdie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Generálne riaditeľstvo Železníc SR zabezpečuje projektovú prípravu na 4 stavby IDSK a to:</p> <p>- Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach –</p>

		<p>Moldava nad Bodvou, mesto, včítane terminálu Moldava nad Bodvou –mesto,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminál Sever – nám. Maratónu mieru, - nám. Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na Železnice SR, - Terminál Sever – sídlisko Ťahanovce. <p>V súčasnosti prebieha pripomienkovanie podkladov na verejné obstarávanie na dodávateľ projektovej dokumentácie.</p>
--	--	---

19. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2008

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
484/2008	Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji	Úlohy sa priebežne plnia. Informácia o plnení stratégie bola podaná Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja dňa 19. 4. 2010.
487/2008	Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja	Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja bola schválená Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja. Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja bude naplnená realizáciou projektu Elektronizácia služieb VÚC.
491/2008	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond	Projekt bol podaný. V druhom kole bol úspešný. Bola podpísaná zmluva medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a Košickým samosprávnym krajom. Začala sa implementácia projektu.

20. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 10. 2008

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
542/2008	Kúpa pozemkov v obci Baškovce pre DSS – ANIMA, Michalovce	Nakoľko jeden zo siedmich spoluvlastníkov predmetných pozemkov zomrel a jeho spoluvlastnícky podiel nebol zahrnutý do dedičského konania, nie je v súčasnosti možné určiť vlastníka tohto podielu. Táto skutočnosť, s ohľadom aj na predkupné právo spoluvlastníkov, bráni uzatvoreniu kúpnej zmluvy so všetkými spoluvlastníkmi. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy bude možné pristúpiť až po zistení oprávneného dediča zosnulého spoluvlastníka. V opačnom prípade bude nutné pristúpiť k zrušeniu uznesenia č. 542/2008.

543/2008	Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“	Zmluva o združení finančných prostriedkov bola uzavretá medzi mestom Rožňava a Košickým samosprávnym krajom dňa 19. 12. 2008. V auguste 2009 bolo ukončené verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác. Práce sa začali v mesiaci september 2009. V súčasnej dobe sú ukončené stavebné práce a vydané kolaudačné rozhodnutie.
-----------------	--	--

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
559/2008	Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja	V nadväznosti na uvedenú koncepciu rozvoja práce s mládežou Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach a so Strednou odbornou školou v Pribeníku organizuje druhý ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne hendikepovaných a zdravých detí pod názvom „Mosty bez bariér“. Podujatie pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja sa uskutočnilo 21. septembra 2010 v areáli Strednej odbornej školy, Pribeník. Zároveň v súlade so zámermi a cieľmi koncepcie prebieha vyhodnocovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie pre riaditeľov stredných škôl, a ktorých plnenie je obsiahnuté v pripravovaných Hodnotiacich správach o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010.
562/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Skároš – Holloháza – obnova cesty“	Stavba na Slovenskej strane bola zrealizovaná v zmysle schváleného harmonogramu. Dodávateľ stavby oznámil ukončenie stavby k 21. 05. 2010, a následne dňa 29. 06. 2010 sa uskutočnilo preberacie konanie. Predpoklad ukončenia na Maďarskej strane je do konca roku 2010.
563/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Trstené pri Hornáde – Kéked – obnova cesty“	Toho času prebieha prípravný proces Verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru. Otváranie obálok je vyhlásené na termín 3. a 4.november 2010. v Budapešti. Dĺžka realizácie sa plánuje na 2 - 3 mesiace. Lead partnerom pre projekt Trstené pri Hornáde – Kéked je maďarský partner NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Miskolc). NIF zabezpečuje verejné obstarávanie na maďarskej aj na slovenskej strane. Za slovenskú stranu bol do komisie na vyhodnotenie ponúk

		delegovaný Ing. Róbert Engel dňa 12. 3. 2010 riaditeľom Úradu Košického samosprávneho kraja. Realizácia stavby je plánovaná na jar roku 2011. Po tohtoročných záplavách v mesiacoch máj – jún 2010 došlo ku poškodeniu časti vozovky v úseku navrhnutom na úpravu v rámci tohto projektu. Jej opravu zabezpečuje Správa ciest Košického samosprávneho kraja.
564/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Streda nad Bodrogom – Káros – stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy“	Projekt bol schválený – čaká sa na podpis zo strany VÁTI. Predpoklad podpísania zmluvy je október 2010. Následne projekt bude prebiehať v zmysle harmonogramu prác schválených riadiacim orgánom.
565/2008	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – „Dlhá Ves- Domica – Aggtelek - štúdia trasovania preložky cesty II/587“	Nadalej prebiehajú rokovania s maďarským partnerom- obcou Aggtelek, s cieľom vymedziť aktivity na maďarskej strane, ktorá Košický samosprávny kraj doposiaľ neoslovila. Projekt bude spracovaný a podaný po rokovaníach s maďarským partnerom.
566/2008	Informácia o postupe harmonizácie a koordinácie prímestskej verejnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji	V zmysle spracovaného „Plánu dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja“ bolo prehodnotené zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja so zameraním na harmonizáciu verejnej dopravy t. j., odstránenie nevyváženej dopravnej ponuky, posúdenie dopravných výkonov, súčinnosť jednotlivých druhov dopravy, s konečným dôsledkom dosiahnutia optimálnej dopravnej ponuky pre cestujúcu verejnosť. Výsledky prehodnotenia budú postupne zavádzané do praxe v súčinnosti s ORID s.r.o.. Prvé návrhy budú prerokovávané na parciálnych poradách s dopravcami a starostami obcí v mesiacoch september a október 2010.
574/2008	Informácia o príprave Regionálnej surovínovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková	Pre nedostatok finančných prostriedkov Košický samosprávny kraj zatiaľ nevyhlásil verejné obstarávanie na spracovateľa regionálnej surovínovej politiky; zadávacie podmienky pre zadanie štúdie sú vypracované. Problematika surovínových zdrojov je obsiahnutá aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a v Územnom pláne VÚC Košického samosprávneho kraja. V nadväznosti na priebežne uverejňované výzvy na predkladanie projektových žiadostí samosprávny kraj hľadá

		<p>možnosti získania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Vzhľadom k tomu, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja Odbor regionálneho rozvoja a plánovania Úradu Košického samosprávneho kraja aktualizuje v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, súčasťou aktualizácie bude aj oblasť surovinových zdrojov Košického samosprávneho kraja. V apríli 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o predĺžení prieskumného územia v lokalite Jahodná - Kuríšková na ďalšie 4 roky. V súčasnosti prebieha geologický prieskum ložiska.</p>
23. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 2. 2009		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
592/2009	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013, II. aktualizácia	<p>Boli zahájené práce na vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Košický samosprávny kraj predpokladá dopracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v analytickej a strategickej časti do konca roka 2010 a následne návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja predloží na posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Na decembrové zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bude predložená informatívna správa o procese vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Po vypracovaní stanoviska z hľadiska posúdenia vplyvov na životné prostredie návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja bude predložený na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.</p>
452/2008 382/2008	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013, I. aktualizácia	
593/2009	Vstup do Európskeho združenia regiónov a samospráv pre vodík a palivové články HyRaMP	<p>Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej kancelárie v Bruseli monitoruje činnosť združenia. Vzhľadom na svoje súčasné finančné možnosti na financovanie aplikovaného výskumu pravdepodobne nebude v budúcnosti uvažovať so vstupom do združenia.</p>

24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
623/2009	Informácia o Memorande o porozumení Rakúsko – Slovenskej spolupráci v implementácii integrácie rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike posilňovaním vzdelávacieho systému rómskych detí a zvýšením zamestnanosti rómskej mládeže	Z našej strany je príprava na implementáciu projektu ukončená. Očakáva sa rozhodnutie rakúskej strany k začatiu projektu. Podľa našich informácií prebieha rokovanie v Bruseli k možnostiam financovania pripraveného projektu.
624/2009	Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	V súčasnej dobe sa dokončujú materiály v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber strategického partnera pre systém financovania energetických výkonov a služieb pomocou metódy EPC (energy performance contracting).
626/2009	Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách	V súčasnej dobe sa pripravuje žiadosť o využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov na zakúpenie obslužnej techniky potrebnej na podávanie štiepky do kotla.
643/2009	Uzatvorenie Zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach – vznik Regionálneho multifunkčného centra v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach	Odbor regionálneho rozvoja a plánovania Úradu Košického samosprávneho kraja v súčasnosti rozpracováva ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy. Košický samosprávny kraj podporuje rozvoj kreatívnej ekonomiky, ktorý je potenciálom pre hospodársky rast a zvýšenie konkurencieschopnosti Košického kraja. Preto účelom združenia je aj spolupráca na príprave a rozvoja ľudských zdrojov využívajúcich počítačovú grafiku, dizajn a na využívaní multimediálnych technológií v architektúre a pri ochrane a rozvoji kultúrneho dedičstva. Tento cieľ chce odbor regionálneho rozvoja a plánovania v spolupráci s Fakultou umení podporiť s realizáciou projektu: „Kreativita pre propagáciu karpatského kultúrneho dedičstva“. Košický samosprávny kraj v súčasnosti rozpracováva návrh projektovej žiadosti na realizáciu, ktorého chce žiadať finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013. Termín uzavretia výzvy je stanovený na 26. októbra 2010.

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
650/2009	Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK	Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorým bolo schválené vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu Košického samosprávneho kraja po dobu 10 rokov od schválenia Správy o ukončení projektu bolo doložené k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola podpísaná medzi Úradom vlády a Košickým samosprávnym krajom. Implementácia projektu je realizovaná v rámci schváleného časového harmonogramu.
651/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Park mládeže Košice,“ ktorý sa týka subjektu v pôsobnosti žiadateľa (Košický samosprávny kraj): Domov sociálnych služieb, t. č. DOMKO – DSS, Park mládeže 3, Košice, bola predložená Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave v mesiaci september 2009. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nebola akceptovaná. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu DSS bola opätovne podaná po odsúhlasení poradou vedenia v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu dňa 12. 7. 2010. Spolufinancovanie sa nevyžaduje.
652/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji“ bola riadiacim orgánom schválená. Dňa 19. 7. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratný finančný príspevok. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa verejného obstarávania, ktorý v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
653/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti a DSS Trebišov“ bola riadiacim orgánom schválená. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok a podklady pre verejné obstarávanie.

654/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda Huta“ bola riadiacim orgánom schválená. Dňa 19. 7. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratný finančný príspevok. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa verejného obstarávania, ktorý v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
655/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „TIS - Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb“ bola riadiacim orgánom schválená. Dňa 19. 7. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratný finančný príspevok. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa verejného obstarávania, ktorý v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
656/2009	Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín	2. PRIORITA - Infraštruktúra pre cestovný ruch Pracovné stretnutie k projektu BICY – Bicykle v regiónoch a mestách. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť silné a slabé stránky cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji. Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci Košického samosprávneho kraja z dotknutých odborov, zástupcovia samospráv a cyklisti. Výsledkom stretnutia je SWOT analýza o cykloturistike v Košickom samosprávnom kraji. 4. PRIORITA – Rozvoj ľudských zdrojov v cestovnom ruchu Príprava konferencie cestovného ruchu s názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“ dňa 23. septembra 2010 s cieľom oboznámenia s novým Zákonom o podpore cestovného ruchu. 5. PRIORITA – Zvýšenie konkurencie-schopnosti regiónu Pracovné stretnutie k príprave výstavy ITF SlovakiaTour 2011 a k návrhu výstavnej expozície so zástupcami regiónu Dolný Zemplín. Príprava vize web stránky www.regionkosice.com
659/2009	Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“	Po výbere odborne spôsobilej osoby, ktorá zabezpečí verejné obstarávanie na dodávateľa stavebnej časti projektu (odstránenie skládok) a technického vybavenia pokračuje príprava podkladov na verejné obstarávanie, ktoré bude vyhlásené v najbližších dňoch. Práce na analýzach a návrhoch riešenia odpadového hospodárstva v rámci mikroregiónu Laborecká Niva boli ukončené, v rámci výstupov je

		definované materiálne vybavenie navrhnutých kompostovísk. Pokračujú aj práce na publicite projektu.
662/2009	Dramaturgický plán programu Terra Incognita	Dramaturgický plán programu bol zapracovaný do Akčného plánu programu, ktorý bol odsúhlasený na Riadiacom výbore programu a bol predložený na 5. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 8. 2010 v rámci bodu 10 - Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013, ktorá bola vzatá na vedomie uznesením 133/2010.
666/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program bola schválená dňa 21. 10. 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený proces verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce.
667/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program bola schválená dňa 21. 10. 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol ukončený proces verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce.
668/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
669/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Obnova budovy Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave – kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
670/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009

	Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Modernizácia a rekonštrukcia školy – Oblečíme tučniaka“, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce	Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
671/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
672/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
673/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program bola schválená dňa 21. 10. 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol ukončený proces verejného obstarávania. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce.
674/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ zdravotníckej v Rožňave“, Stredná odborná škola zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rožňava	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
675/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Príprava kvalitných odborníkov v KSK pre služby v automobilovom priemysle (AP)“, Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.

676/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Energó – Racio Project“, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 041 52 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
677/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOS – Szakközepiskola Grešáková 1 Košice“, Stredná odborná škola – Szakközepiskola, Grešáková 1, 042 13 Košice	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
678/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia odborná príprava a vzdelávanie“, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program nebola v septembri 2009 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR odporučená na schválenie. Projekt bude doplnený a opätovne podaný pri zverejnení najbližšej výzvy.
697/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 596 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Od termínu 21. 7. 2010 boli zahájené stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu. Rozpracovanosť na všetkých odovzdaných úsekoch ciest. Práce pokračujú v zmysle zmluvy.
596/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 1“	

698/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 597 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Bol ukončený proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. V súčasnosti sa pripravuje zmluva s dodávateľom stavby.
597/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 2“	
699/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 598 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Po odsúhlasení procesu verejného obstarávania koncom júla 2010 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi – spol. Inžinierske stavby. V súčasnosti prebieha realizácia úsekov stavby podľa odsúhlaseného harmonogramu. Vysoká rozpracovanosť na všetkých odovzdaných úsekoch ciest. Práce pokračujú v zmysle zmluvy. Pripravuje sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok (cez SO/RO) a dodatok ku zmluve s dodávateľom.
598/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 3“	
700/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 599 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Po odsúhlasení procesu verejného obstarávania koncom júla 2010 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi – spol. Eurovia. V súčasnosti prebieha realizácia úsekov stavby okrem okružnej križovatky v Michalovciach. Pripravuje sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok (cez SO/RO). Dodatok ku zmluve s dodávateľom je na podpise. Prebieha pripomienkovanie dohody na strane Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., ako investorom stavby rekonštrukcie vodovodu. Prebieha doladovanie dohody (na strane Košického samosprávneho kraja) s mestom Michalovce ako investorom chodníkov a verejného osvetlenia.
599/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 4“	

701/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 600 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	Zmluva o nenávratný finančný príspevok s riadiacim orgánom bola podpísaná. Verejné obstarávanie bolo ukončené. V súčasnosti sa pripravuje zmluva s dodávateľom stavby.
600/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – projekt „Cesty KSK 5“	

26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
714/2009	Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj	<p>PRIORITA 2 – Cestovný ruch a ekonomika Pracovné stretnutie k projektu BICY – Bicykle v regiónoch a mestách. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť silné a slabé stránky cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji. Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci KSK z dotknutých odborov, zástupcovia samospráv a cyklisti. Výsledkom stretnutia je SWOT analýza o cykloturistike v Košickom samosprávnom kraji. Zisťovanie stavu návštevnosti v Národnom parku Slovenský raj. Návšteva turistických informačných centier: Podlesok, Hrabušice, Smižany.</p> <p>PRIORITA 3 – Rozvoj ľudských zdrojov Konferencia cestovného ruchu s názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“ dňa 23. septembra 2010 s cieľom oboznámenia s novým Zákonom o podpore cestovného ruchu.</p> <p>PRIORITA 4 – Marketing a propagácia Pracovné stretnutie k príprave výstavy ITF SlovakiaTour 2011 a k návrhu výstavnej expozície so zástupcami regiónu Spiš. Príprava vízie web stránky www.regionkosice.com</p>

716/2009	Projekt Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie spolufinancovania z ESF	Projektová žiadosť na vytvorenie Regionálneho inovačného centra Košického samosprávneho kraja bola schválená, požadované podkladové materiály samosprávny kraj odovzdal, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR v súčasnosti riešia otázku poskytnutia štátnej pomoci vo väzbe na Regionálne inovačné centrum. Z tohto dôvodu Sociálna implementačná agentúra požiadala Košický samosprávny kraj o odsun začatia implementácie projektu.
718/2009	Spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní verejných služieb“	Národný projekt bol schválený, koordinátorom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, s ktorým Košický samosprávny kraj uzavrie zmluvu o partnerstve, za Košický samosprávny kraj sme nahlásili koordinátora projektu z odboru personálnej práce a odmeňovania. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľa s predpokladaným spustením implementácie projektu v mesiaci október 2010.
721/2009	Podanie a spolufinancovanie projektu MEDIAVEL – reінštalácia a vytváranie interaktívnych expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika	Prebieha príprava podkladov ku podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
722/2009	Spolufinancovanie projektu „Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS“	Kompletná dokumentácia z Verejného obstarávania na dodávateľa bola daná na kontrolu na Ministerstvo financií SR, RO a SORO. Zmluva s úspešným dodávateľom služieb pre projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja zatiaľ nie je podpísaná. Zároveň prebieha verejná súťaž na dodávateľa služieb Zabezpečenie podporných aktivít projektu „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“.
728/2009	Informácia o stave regionálnej železničnej dopravy a infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja	Na poslednom rokovaní dňa 8. 4. 2010 na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bola podaná informácia, že od roku 2011 budú objednávku vlakov regionálnej dopravy zabezpečovať VÚC, ktoré budú rokovať so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. o polohách jednotlivých vlakov. Finančné prostriedky budú poskytované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Technika vykonávania platieb bude dodatočne dohodnutá. Termín prechodu originálnych kompetencií na VÚC v plnom rozsahu (vrátane financovania) nie je

		známy. V prípade jeho realizácie dôjde k zmene príslušnej legislatívy a uskutočnia sa ďalšie rokovania VÚC so zástupcami Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. o technike realizácie tohto procesu (financovanie dopravy, stanovenie zliav a pod.)
729/2009	Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja	<p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonáva úradné meranie váhami DFWRK v počte 1 pár a váhami METEOR v počte 2 páry na cestách II. a III. triedy v rámci svojej správy. Meranie hmotnosti nápravových zaťažení cestných vozidiel je vykonávané 5 odborne spôsobilými pracovníkmi.</p> <p>II. Vykonané merania: Štatistika váženia za obdobie od 5. 5. 2010 - do 14.9.2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dátum merania 5. 5. 2010, Okres Spišská Nová Ves, č. cesty II/536, stanovisko Spišské Vlasy, počet vážení 4, počet preťažených vozidiel 2, 2. dátum merania 20. 5. 2010, Okres Košice – okolie, č. cesty II/552, stanovisko Bohdanovce, počet vážení 3, počet preťažených vozidiel 0, 3. dátum merania 10. 5. 2010, Okres Košice - okolie, č. cesty III/5524, stanovisko Nižná Myšľa, počet vážení 3, počet preťažených vozidiel 0, 4. dátum merania 25. 5. 2010, Okres Gelnica, č. cesty II/546, stanovisko Helcmanovce, počet vážení 3, počet preťažených vozidiel 2, 5. dátum merania 4. 6. 2010, Okres Rožňava, č. cesty III/050 143, stanovisko Gemerská Panica - zrušené z dôvodu povodní, 6. dátum merania 28. 6. 2010, Okres Rožňava, č. cesty II/535, stanovisko Mlynky, počet vážení 4, počet preťažených vozidiel 0, 7. dátum merania 1. 7. 2010, Okres Rožňava, č. cesty II/587, stanovisko Štítnik, počet vážení 4, počet preťažených vozidiel 0, 8. dátum merania 21. 7. 2010, Okres Spišská Nová Ves, č. cesty II/536, stanovisko Spišské Vlasy, počet vážení 2, počet preťažených vozidiel 0, 9. dátum merania 22. 7. 2010, Okres Spišská Nová Ves, č. cesty II/535, stanovisko Mlynky, počet vážení 3, počet preťažených vozidiel 0, 10. dátum merania 11. 8. 2010, Okres Košice - okolie, č. cesty III/5472, stanovisko

		<p>Družstevná pri Hornáde, počet vážení 4, počet preťažených vozidiel 2,</p> <p>11. dátum merania 12. 8. 2010, Okres Spišská Nová Ves, č. cesty II/536, stanovisko Spišské Vlasy, počet vážení 2, počet preťažených vozidiel 1,</p> <p>12. dátum merania 2. 9. 2010, Okres Košice - okolie, č. cesty II/5472, stanovisko Družstvá pri Hornáde, počet vážení 2, počet preťažených vozidiel 0,</p> <p>13. dátum merania 6. 9. 2010, Okres Spišská Nová Ves, č. cesty II/533, stanovisko Novoveská Huta, počet vážení 3, počet preťažených vozidiel 0,</p> <p>14. dátum merania 7. 9. 2010, Okres Spišská Nová Ves, č. cesty II/536, stanovisko Spišské Vlasy, počet vážení 2, počet preťažených vozidiel 0.</p> <p>V percentuálnom prepočte: z celkového počtu 39 zvážených vozidiel predstavuje 17,94 % preťažených vozidiel</p> <p>Z uvedeného počtu 39 vážení bolo 7 vozidiel preťažených.</p> <p>Finančná pokuta vo výške 4 441,5 € (násobená trojnásobkom) bola uložená Krajským úradom dopravy na základe zaslaných podkladov Správy ciest Košického samosprávneho kraja a dokladov z vykonaného váženia.</p> <p>II. Harmonogramy váženia</p> <p>Proces merania hmotnosti nápravových zaťažení cestných vozidiel sa pripravuje po dohode s príslušnými Okresnými dopravnými inšpektorátmi. Váženie je závislé od vonkajších poveternostných podmienok a za účasti a súčinnosti príslušníkov Policajného zboru SR.</p>
731/2009	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie	V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre 8 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na 8 projektov vo výške 81 612,71 €. K 16. 9. 2010 boli na projekty v súlade s plánom spolufinancovania poukázané z rozpočtu Košického samosprávneho kraja nasledovné finančné prostriedky:
696/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond	<ul style="list-style-type: none"> • Pre Gymnázium Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec s projektom „Odborná profilácia Gymnázia Kráľovský Chlmec - nové horizonty regionálneho vzdelávania“ zo schválenej sumy spolufinancovania

		<p>7 129,34 € bolo poukázaných 1 136,48 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stredná odborná škola, Ostrovského 1 040 01 Košice s projektom „Moderné európske gymnázium - úspešní absolventi“ zo schválenej sumy spolufinancovania 16 146,68 € bolo poukázaných 4 202,00 €. • Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava s projektom „Tvorivá škola-úspešný štart do života“ zo schválenej sumy spolufinancovania 6 866,58 € bolo poukázaných 4 009,37 €. • Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy s projektom „Moderné európske gymnázium - úspešní absolventi“ zo schválenej sumy spolufinancovania 8 144,62 € bolo poukázaných 3 727,21 € • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves s projektom „Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostrední strednej odbornej školy“ zo schválenej sumy spolufinancovania 7 954,47 € bolo poukázaných 4 577,99 € • Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice s projektom „Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby reg. trhu práce“ zo schválenej sumy spolufinancovania 6 517,67 € bolo poukázaných 2 112,82 € • Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice s projektom „E - learning vo výchovno vzdelávacom procese“ zo schválenej sumy spolufinancovania 15 908,35 € neboli poukázané finančné prostriedky (projekt nebude realizovaný). • Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov s projektom „Zlatý kľúčik“ zo schválenej sumy spolufinancovania 12 945,00 € bolo poukázaných 4.871,47 €. <p>Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania bolo do 16. 9. 2010 poukázaných 24 637,34 € .</p>
734/2009	Informácia o stave poškodenia ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja	<p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja v zmysle uznesenia zaradila uvedené úseky ciest do pripravovanej výzvy projektových zámerov zo štrukturálnych fondov EÚ – regionálny operačný program, prioritnej osi 5 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov“. Cesty KSK 6 Košice okolie, KSK 7 – Spišská Nová Ves, KSK 8 – Trebišov, KSK 9 – Michalovce, KSK 10 –</p>

		Rožňava, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja zo dňa 19. 4. 2010. Prebieha proces verejného obstarávania na výber spracovateľov projektových dokumentácií podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
735/2009	Schválenie a spolufinancovanie projektu „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách – INFOTOUR“	Prebieha príprava podkladov ku podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
740/2009	Schválenie nájmu cestného telesa a pozemkov pod cestným telesom pre obce a mestá na verejnoprospešné účely	Uznesenie sa bude realizovať vždy pri uzatváraní nájomných zmlúv s obcami a mestami na uvedený účel.
746/2009	Predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave	Kupujúci do dnešného dňa neuhradil kúpnu cenu za nehnuteľnosti. Komisia k hospodáreniu s majetkom predĺžila kupujúcemu lehotu na zaplatenie kúpnej ceny najneskôr do 30. 09. 2010. Kúpna cena nebola uhradená ani v dodatočnej lehote, na rokovanie zastupiteľstva konané dňa 18. 10. 2010 je predložený návrh na zrušenie uznesenia na predaj nehnuteľností.

27. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 10. 2009

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
751/2009	Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2009	Elektronické aukcie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú možnosťou a nie povinnosťou bude Košický samosprávny kraj realizovať bezodplatne cez EVO (elektronické verejné obstarávanie). Je to systém, ktorý zabezpečil Úrad pre verejné obstarávanie.
755/2009	Regionálne multifunkčné centrum Strojárska ulica Košice, spolufinancovanie projektu revitalizácie hnedej zóny	Projekt nebol podporený, projektovú žiadosť Košický samosprávny kraj adaptoval na novú výzvu, ktorá však zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR bola zrušená. Z tohto dôvodu Úrad Košického samosprávneho kraja čaká na zverejnenie novej výzvy, v rámci ktorej projekt opätovne podá. Zároveň hľadá alternatívu pre strategického investora z oblasti znalostnej ekonomiky.

757/2009	Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Po schválení materiálu Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja boli v zariadeniach sociálnych služieb vypracované akčné plány realizácie zmien súvisiacich s Optimalizáciou siete sociálnych služieb a zároveň bol vypracovaný finančný rozpočet na krytie materiálových a mzdových nákladov. Zriaďovacie listiny zariadení poskytujúcich sociálne služby s účinnosťou od 1. 1. 2010 boli doručené všetkým zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Zmeny vyplývajúce v súvislosti so zmenami názvov zariadení boli vykonané na príslušných organizáciách. Úlohy vyplývajúce z uznesenia sú splnené.
758/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea“	Dňa 29. 6. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratný finančný príspevok. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa verejného obstarávania, ktorý v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
759/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea“	V súčasnosti sa pripravujú podklady pre uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok a podklady pre verejné obstarávanie.
760/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer“	Dňa 29. 6. 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratný finančný príspevok. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa verejného obstarávania, ktorý v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
761/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach“	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola zamietnutá. Kód projektu NFP22130120026. Úrad Košického samosprávneho kraja podal proti rozhodnutiu žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Žiadosť bola zamietnutá.

762/2009	Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce	Projekt je v realizácii. Verejné obstarávanie na dodávku odborných technických služieb je v etape pripomienkovania návrhu zmluvy predloženej víťazným združením ETIAM, a.s. – Dekonta s. r. o., Bratislava. Dokumentácia z verejného obstarávania bude zaslaná na overenie riadiacemu orgánu. Zmluva o poskytnutí služieb má byť podpísaná do 30. 12. 2010. Košický samosprávny kraj rokuje s likvidátorom Chemka, a.s. Strážske o povolení na vstup do areálu spoločnosti na realizáciu prieskumných prác. Verejné obstarávanie na externý manažment bolo ukončené a kladne overené zo strany riadiaceho orgánu. Mandátna zmluva na vykonávanie externého manažmentu so spoločnosťou JKL production, s.r.o. Bratislava bola podpísaná dňa 24. 9. 2010.
763/2009	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „RAMZITH – ROŽŇAVA“ – rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a tepelného hospodárstva NsP sv. Barbory v Rožňave	Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po vyhlásení ďalšej výzvy Košický samosprávny kraj bude projekt opakovane predkladať.
764/2009	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie	Projekt bol schválený. Košický samosprávny kraj pripravuje podklady pre uzatvorenie Zmluvy o nenávratný finančný príspevok a pre verejné obstarávanie.
765/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie (OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – „Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji	Správa ciest Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom zabezpečila dňa 3. 11. 2009 podanie žiadosti o nenávratný príspevok. Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím o schválení nenávratného finančného príspevku zo dňa 25. 2. 2010 schválilo nákup čistiacej techniky v počte 10 ks kropníc a 10 ks zamietacej s kódom ITMS: NFP24130120216 vo finančnej výške 6 585 727,75 € z celkových oprávnených výdavkov vo výške 6 932 345,00 €. Výška 5% kofinancovania je 346 617,25 €. Dňa 27. 05. 2010 bola podpísaná zmluva na nákup čistiacej techniky zo strany Ministerstva výstavby životného prostredia SR. Z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania a plnenia zmluvy o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom životného prostredia SR bola zaslaná žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR o predĺženie termínu plnenia projektu do termínu 06/2011.

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2009 – 2013

Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 14. 12. 2009		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
11/2009	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Sever	Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po vyhlásení ďalšej výzvy Košický samosprávny kraj bude projekt opakovane predkladať.
2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 2. 2010		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
20/2010	Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010	Zmluva o poskytnutí úverových zdrojov vo výške 7 mil. € je prekonzultovaná s bankou DEXIA. Podľa požiadavky banky boli jednotlivé projekty plánované na kofinancovanie (predfinancovanie úverovými zdrojmi precizované z hľadiska potreby úveru aj z časového hľadiska. K podpísaniu zmluvy o čerpaní by malo dôjsť do konca mesiaca september 2010. K čerpaniu úveru by malo dôjsť do konca IV. štvrťroka 2010, v súlade s harmonogramom prípravy jednotlivých projektov. Vzhľadom na posuny v schvaľovacom procese zo strany príslušných ministerstiev nebolo nutné urýchľovať čerpanie úveru. Zmluva je pred podpisom oboch zúčastnených strán.
22/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú	V súčasnej dobe je čerpanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na spolufinancovanie projektov vo výške 0 €.
29/2010	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“	Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po vyhlásení ďalšej výzvy Košický samosprávny kraj bude projekt opakovane predkladať.

30/2010	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.“	Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po vyhlásení ďalšej výzvy Košický samosprávny kraj bude projekt opakovane predkladať.
31/2010	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a. s.“	Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po vyhlásení ďalšej výzvy budeme projekt opakovane predkladať.
32/2010	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.“	Projekt bol vyradený z hodnotiaceho kola z dôvodu administratívnych nedostatkov. Po vyhlásení ďalšej výzvy budeme projekt opakovane predkladať.

3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 4. 2010

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
61/2010	Informácia o získaní konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci MF SR na revitalizáciu objektu Strojárska ulica 3, Košice formou PPP	V súčasnom období prebieha výber poradcu na spracovanie štúdie realizovateľnosti. Výberové konanie prebieha na Ministerstve financií SR. Do výberového konania sa kvalifikovalo 6 poradcov zastúpených konzorciami pozostávajúcimi z európskych expertov. Ukončenie výberového konania sa predpokladá do konca mesiaca november 2010, v dôsledku toho, že bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie kvôli nesplneniu kvalifikačných kritérií ostatných uchádzačov. V prípade ak bude víťazný uchádzač vybraný, spracovanie štúdie realizovateľnosti bude uhradené z prostriedkov technickej pomoci Ministerstva financií SR na základe uzavretej zmluvy medzi Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom financií SR. Predpokladaný termín na spracovanie štúdie realizovateľnosti PPP projektu je 9 mesiacov (09/2011).
62/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov – „Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“	Prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľov projektových dokumentácií podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie procesu verejného obstarávania v mesiaci október 2010.

63/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“	Prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľov projektových dokumentácií podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie procesu verejného obstarávania v mesiaci október 2010.
64/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“	Prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľov projektových dokumentácií podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie procesu verejného obstarávania v mesiaci október 2010.
65/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“	Prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľov projektových dokumentácií podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie procesu verejného obstarávania v mesiaci október 2010.
66/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“	Prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľov projektových dokumentácií podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie procesu verejného obstarávania v mesiaci október 2010.
67/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Juh	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na riadiacom orgáne podaná, projekt je v štádiu hodnotenia.
69/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“	Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie, potrebnej na podanie projektu.

70/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo – revitalizácia expozície v Trebišove“	Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie, potrebnej na podanie projektu.
71/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave“	Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie, potrebnej na podanie projektu.
72/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia“	Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie, potrebnej na podanie projektu.
73/2010	Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os: 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku“	Pracuje sa na príprave technickej dokumentácie, potrebnej na podanie projektu.
74/2010	Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom „KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK“ v rámci ROP, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	Projekt je podľa údajov prístupných na internete schválený.
75/2010	Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom „KLAŠTER TERRA INCOGNITA – partnerstvo v kultúrnom turizme“ v rámci ROP, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	Projekt je podľa údajov prístupných na internete schválený.

77/2010	Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov škôl a školských zariadení	V súčasnej dobe sa dokončujú materiály v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber strategického partnera pre systém financovania energetických výkonov a služieb pomocou metódy EPC (energy performance contracting).
80/2010 39/2010 549/2008	Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Finančná analýza a návrh na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj	Problematiku prenájmu nemocníc strategickým partnerom rieši Komisia na prípravu súťažných podmienok na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj. V návrhu zmluvy o dlhodobom prenájme zariadení so strategickým investorom sú podmienky stanovené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja zapracované. Členovia komisie na prípravu súťažných podmienok na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj sa na zasadnutiach stretávajú a pripravujú jednotlivé dokumenty za účelom úspešného výberu strategického partnera pre nemocnice.
81/2010	Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 642/2009 zo dňa 27. 04. 2009 k Návrhu na vysporiadanie straty z minulých rokov v NsP sv. Barbory Rožňava, a. s.	So znením doplneného uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 642/2009 bola oboznámená Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. listom č. 2965/16025 zo dňa 06. 05. 2010. Na základe tohto uznesenia bola strata z minulých rokov v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. vysporiadaná zvýšením rezervného fondu.
86/2010	Zámena pozemkov s Mestom Michalovce – II. etapa	Návrh zámennej zmluvy medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Michalovce bol vyhotovený a zaslaný Mestu Michalovce na podpis dňa 16. 6. 2010. Mestom podpísaný návrh zámennej zmluvy bol Košickému samosprávnemu kraju doručený dňa 6. 7. 2010. Zámenná zmluva bola zo strany Košického samosprávneho kraja podpísaná dňa 19. 7. 2010. Zámenná zmluva bola Mestom Michalovce predložená na vklad do katastra nehnuteľností Správe katastra Michalovce dňa 2. 8. 2010 (pod vkladovým č. V1869/2010). K dnešnému dňu vkladové konanie trvá.

90/2010	Predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi	Ponuka na odkúpenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky bola štátu, v zastúpení Ministerstvom kultúry SR, zaslaná dňa 19. 4. 2010. Odpoveď Ministerstva kultúry SR o neuplatnení si predkupného práva štátu bola Košickému samosprávnemu kraju doručená dňa 28. 4. 2010. Návrh kúpnej zmluvy medzi Košickým samosprávnym krajom a víťazom súťaže bol vyhotovený a zaslaný kupujúcemu na podpis dňa 19. 5. 2010. Kupujúcim bol návrh podpísaný dňa 21. 7. 2010. Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 4. 8. 2010 a dňa 5. 8. 2010 bola podpísaná zmluva zaslaná kupujúcemu. V zmysle zmluvy bola kúpna cena v celosti uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy, t.j. 3. 9. 2010. Návrh na vklad do katastra bol podaný dňa 20. 9. 2010 (pod vkladovým č. V-1996/2010). Vkladové konanie trvá.
91/2010	Kúpa pozemkov od Obce Richnava	Splnené. Návrh kúpnej zmluvy medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Richnava bol vyhotovený a zaslaný Obci Richnava na podpis dňa 8. 6. 2010. Obcou podpísaný návrh kúpnej zmluvy bol Košickému samosprávnemu kraju doručený dňa 18. 6. 2010. Kúpna zmluva bola zo strany Košického samosprávneho kraja podpísaná dňa 19. 7. 2010. Kúpna zmluva bola predložená na vklad do katastra nehnuteľností Správe katastra Gelnica dňa 23. 7. 2010 (pod vkladovým č. V451/2010). Vklad do katastra bol povolený dňa 10. 8. 2010.
4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 6. 2010		
Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
94/2010	Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010 Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2010	Školenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja o vykonávaní podnikateľskej činnosti sa uskutočnilo 27. septembra 2010.
95/2010	Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010	Na zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci jún 2010 boli schválené opatrenia uznesením č. 95/2010. Zároveň bola správa predložená aj EIB v požadovanom termíne a rozsahu. Uznesenie bolo splnené.

<p>96/2010</p>	<p>Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry</p>	<p>Na základe prijatého uznesenia prebieha proces odstraňovania havarijného stavu po povodniach na cestách II. a III. triedy a mostoch.</p> <p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja ukončila proces mapovania a z fyzických obhliadok, zostavila tabuľky poškodených úsekov ciest a mostných objektov podľa jednotlivých okresov. Celkovo bolo poškodených povodňami 58 úsekov ciest a 20 mostných objektov. Najviac poškodených ciest eviduje v okrese Spišská Nová Ves - 30 úsekov ciest a 14 mostných objektov. Výber úsekov, na ktoré bolo nutné okamžite nastúpiť a zahájiť sanáciu pre obnovu dopravy bol určený podľa stavu a druhu poškodenia ciest, zabráneniu rozšírenia vzniku ďalších škôd, možnosti presmerovania dopravy inými trasami.</p> <p>Prebieha obnova najviac poškodených ciest s úplnou uzávierkou alebo s čiastočnou uzávierkou po masívnych zosuvoch.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spišská Nová Ves, č. cesty - II/546, miesto realizácie – Prakovce - Helcmanovce, sprejazdnenie úsekov – čiastočné, predpokladaný termín ukončenia – 11/2010, 2. Spišská Nová Ves, č. cesty - II/546, miesto realizácie - Gelnica, sprejazdnenie úsekov – sprejazdnené, predpokladaný termín ukončenia – 4/2011, 3. Spišská Nová Ves, č. cesty - II/533, miesto realizácie – Novoveská Huta, sprejazdnenie úsekov - čiastočné, predpokladaný termín ukončenia – 11/2010, 4. Spišská Nová Ves, č. cesty - III/546010, miesto realizácie - Turzov, sprejazdnenie úsekov - sprejazdnené, predpokladaný termín ukončenia – 4/2011, 5. Spišská Nová Ves, č. cesty - II/547, miesto realizácie – Krompachy, sprejazdnenie úsekov - uzavretá, predpokladaný termín ukončenia – 11/2010, 6. Rožňava, č. cesty - III/50150, miesto realizácie – Gemerská Hôrka, sprejazdnenie úsekov – sprejazdnené, predpokladaný termín ukončenia – 10/2010, 7. Košice – okolie, č. cesty - II/552, miesto realizácie – Nižná Hutka – križovatka, sprejazdnenie úsekov - uzavretá, predpokladaný termín ukončenia – 10/2010, 8. Košice – okolie, č. cesty - III/5523, miesto realizácie – Nižná Myšľa, sprejazdnenie úsekov - sprejazdnené, predpokladaný termín
-----------------------	---	--

		<p>ukončenia – 10/2010,</p> <p>9. Košice – okolie, č. cesty - III/068024, miesto realizácie - Ždaňa – Nižná Myšľa, sprejazdnenie úsekov - sprejazdnené, predpokladaný termín ukončenia – 10/2010,</p> <p>10. Košice – okolie, č. cesty - III/050196, miesto realizácie - Zdobá - Byster – Košice, sprejazdnenie úsekov - sprejazdnené, predpokladaný termín ukončenia – ukončené,</p> <p>11. Spišská Nová Ves, č. cesty - II/536, miesto realizácie - Most cez Levočský potok pri obci Danišovce, sprejazdnenie úsekov – náhradné premostenie, predpokladaný termín ukončenia – 12/2010.</p> <p>Správa ciest Košického samosprávneho kraja pripravuje obnovu ďalších úsekov ciest po obdržaní schválených finančných zdrojov. Stavebné práce budú zabezpečené vlastnými kapacitami a dodávateľský.</p> <p>Stav na účte verejnej zbierky k 14. 09. 2010 je 15 145,02 €. Verejná zbierka naďalej trvá, finančné prostriedky ešte neboli rozdelené.</p>
98/2010	Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond	V rámci tohto uznesenia bolo schválené spolufinancovanie pre Hotelovú akadémiu, Radničné námestie v Spišskej Novej Vsi. Je podpísaná zmluva medzi zmluvnými stranami.
100/2010	Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia „Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice“	Prebieha registrácia Košického samosprávneho kraja ako člena predmetného klastra. Práce súvisiace s členstvom Košického samosprávneho kraja v klasteri sa rozbehnú v jesenných mesiacoch 2010.
101/2010	Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb „Koalícia 2013+“	Uznesenie sa plní podľa predloženého materiálu.
102/2010	Postup transformácie Krajského osvetového strediska v Košiciach	Boli vykonané zmeny podľa materiálu schváleného Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja. Od 1. 7. 2010 vznikol referát TERRA INCOGNITA a boli spracované pracovné náplne referentov. Bol dohodnutý plán činnosti vytvoreného referátu. Pracuje sa na príprave transformácie Krajského osvetového strediska na Kultúrne centrum.

<p>104/2010</p>	<p>Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky</p>	<p>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o zmenách v sieti škôl a školských zariadení SR vo veci:</p> <p>a) vyradenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, Janka Kráľ 25, Veľké Kapušany vrátane školskej jedálne, - Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves vrátane výdajnej školskej jedálne, - Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vrátane výdajnej školskej kuchyne a školskej jedálne, - Spojená škola, Sídliisko Breziny 282, Prakovce, - Spojená škola, Námestie Slobody 12, Sobrance vrátane školskej jedálne a strediska odbornej praxe, - Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice, - Školská jedáleň, Hlavná 232/14, Viničky ako súčasť Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej - Szőlészeti és Gyümölcstermesztő Szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky, <p>b) zaradenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Školská jedáleň, Janka Kráľ 25, Veľké Kapušany ako súčasť Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Janka Kráľ 25, Veľké Kapušany, - Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves vrátane výdajnej školskej jedálne, - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, - Stredná odborná škola, Prakovce 282, - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance vrátane školskej jedálne a strediska odbornej praxe, - Jazyková škola, Školská 13, Moldava nad Bodvou ako súčasť Gymnázia, Školská 13, Moldava nad Bodvou. <p>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v 5 prípadoch ešte nerozhodlo o požadovaných zmenách v sieti.</p>
------------------------	--	---

106/2010	Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky	Odbor regionálneho rozvoja a plánovania Úradu Košického samosprávneho kraja v súčasnom období pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktorý v strategickej a programovej časti bude nadväzovať na priority a opatrenia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja.
112/2010	Zrušenie príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves	Uznesenie splnené. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves – príspevková organizácia zanikla k 31. 7. 2010.
115/2010	Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy	Návrh kúpnej zmluvy bol zaslaný Mestu Krompachy. Návrh kúpnej zmluvy bol Mestom Krompachy podpísaný dňa 3. 8. 2010 a doručený Košickému samosprávnemu kraju dňa 6. 8. 2010. Kúpna cena bola v celosti kupujúcim zaplatená. Zo strany Košického samosprávneho kraja bola zmluva podpísaná dňa 16. 8. 2010. Dňa 2. 9. 2010 bol na Správe katastra Spišská Nová Ves podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností (pod vkladovým č. V1891/2010). Vkladové konanie trvá.
119/2010	Predaj kaštieľa v Strážskom	Kúpna cena za nehnuteľnosti bola uhradená dňa 28. 7. 2010. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 4. 8. 2010. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol na Správu katastra Michalovce podaný dňa 11. 8. 2010. Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený Správou katastra Michalovce dňa 21. 09. 2010
120/2010	Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach	Kúpna zmluva č. 15/2010/KZ bola podpísaná dňa 30. 8. 2010. Kupujúcemu v súčasnosti plynie lehota na zaplatenie kúpnej ceny. Po zaplatení kúpnej ceny bude predávajúcim podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.
121/2010	Predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi	Kúpna cena za nehnuteľnosti bola uhradená dňa 28. 7. 2010. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 4. 8. 2010. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol na Správu katastra Spišská Nová Ves podaný dňa 11. 8. 2010. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti v prospech kupujúceho bol povolený dňa 17. 09. 2010.

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 8. 2010

Číslo uznesenia	Názov uznesenia	Stav realizácie
127/2010	Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky	Prijaté opatrenia Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky boli splnené resp. sa priebežne plnia.
128/2010	Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja	Odmena za výkon funkcie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bude v intenciách prijatého uznesenia znížená vo výplatnom termíne za mesiac september 2010 až po dobu 12 mesiacov.
130/2010	Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010	Úprava rozpočtu na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a na Úrade Košického samosprávneho kraja bola vykonaná v zmysle schváleného uznesenia.
131/2010	Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. o predĺženie splatnosti úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a. s.	Na plnení uznesenia sa pracuje v spolupráci s viacerými odbormi Úradu Košického samosprávneho kraja.
132/2010	Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu	Košický samosprávny kraj zabezpečuje prípravu prechodu spoločnosti Správa ciest Košického samosprávneho kraja na príspevkovú organizáciu úpravou spôsobu financovania, vyvolanými organizačnými zmenami a ďalšími opatreniami súvisiacimi s uvedeným prechodom na príspevkovú organizáciu.
133/2010	Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice – EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)	Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja vrátane referátu TERRA INCOGNITA v rámci Krajského osvetového strediska bude pracovať na základe týchto podkladov prijatých Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.
134/2010	Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO – EN – AREA	Na základe schváleného uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Odbor regionálneho rozvoja a plánovania Úradu Košického samosprávneho kraja oznámil koordinátorovi projektu vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA. Z uvedeného dôvodu žiadame vypustiť uznesenia č. 134/2010 a 21/2010 zo sledovania.
21/2010	Spolufinancovanie projektu BIO – EN – AREA	

135/2010	Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové dokumenty	Odbor regionálneho rozvoja a plánovania Úradu Košického samosprávneho kraja bude postupne realizovať schválené aktivity zamerané na podporu rozvoja vidieka v Košickom kraji.
136/2010	Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stratégie Európa 2020	O vývoji kohéznej politiky Európskej Únie bude Úrad Košického samosprávneho kraja informovať v ďalšom období v súvislosti s prípravou programového obdobia Európskej únie 2014 – 2020. Z uvedeného dôvodu navrhujeme sledovať plnenie uznesenia v ročných intervaloch.
137/2010	Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 s názvom „Výchova k európskym hodnotám“	V súčasnej dobe je čerpanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na spolufinancovanie projektu 0 €.
138/2010	Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi Slovenskom a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto	Pokračuje sa v rokovaníach s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o podaní informácie kedy by zmena mala byť realizovaná.
139/2010	Predaj chatky v Byšte – súpisné č. 2	Kupujúci podpísal návrh zmluvy dňa 13. 9. 2010. Po úhrade kúpnej ceny kupujúcim bude návrh kúpnej zmluvy predložený na podpis predsedovi Košického samosprávneho kraja. Následne bude kúpna zmluva predložená Správe katastra Trebišov s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
140/2010	Predaj chatky v Byšte – súpisné č. 9	Kúpna cena za nehnuteľnosti bola uhradená kupujúcou dňa 16. 8. 2010. Návrh kúpnej zmluvy bol kupujúcej poslaný na podpis dňa 7. 9. 2010. Po vrátení návrhu kupujúcou a jeho podpísaní predsedom Košického samosprávneho kraja bude kúpna zmluva predložená Správe katastra Trebišov s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
141/2010	Predaj rodinného domu s príslušenstvom pozemkom v Borši	Odbor správy majetku Úradu Košického samosprávneho kraja zabezpečuje prípravu návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúcu.
142/2010	Predaj pozemku na Žižkovej ulici v Košiciach	Kúpna cena bola kupujúcim uhradená dňa 09. 09. 2010. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 22. 09. 2010. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností na Správe katastra Košice bol podaný dňa 28. 09. 2010

143/2010	Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a. s.	Odbor správy majetku Úradu Košického samosprávneho kraja zabezpečuje prípravu návrhu zmluvy. Po oznámení nových členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. (štatutárnych zástupcov oprávnených konať v mene Národnej diaľničnej spoločnosti a. s.) bude možné tieto údaje doplniť do návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Po doplnení návrhu zmluvy bude tento zaslaný budúcemu predávajúcemu.
144/2010	Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom v k. ú. Gelnica od Tesco Stores a. s.	Odbor správy majetku Úradu Košického samosprávneho kraja zabezpečuje prípravu návrhu kúpnej zmluvy. Po jeho vyhotovení bude tento zaslaný predávajúcemu na podpis.
145/2010	Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D. Štúra v Spišskej Novej Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves	Odbor správy majetku Úradu Košického samosprávneho kraja zabezpečuje prípravu návrhov zmlúv. Súbežne s kúpnu zmluvou so Štátnym geologickým ústavom D. Štúra ide o návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves. Mestské zastupiteľstvo o návrhu rokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 9. 2010.
146/2010	Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa	Uznesenie splnené. Nájomné zmluvy na nehnuteľný majetok boli uzavreté s Nemocnicami s poliklinikou Š. Kukuřu Michalovce, a. s., Spišská Nová Ves, a. s. a sv. Barbory Rožňava, a. s. dňa 16. 2. 2010 a s Nemocnicou s poliklinikou Trebišov, a.s. dňa 25. 2. 2010. Nájomné zmluvy na hnutel'ný majetok boli uzavreté s Nemocnicami s poliklinikou Trebišov, a.s. a Spišská Nová Ves dňa 17. 6. 2010, sv. Barbory Rožňava, a. s. a Š. Kukuřu Michalovce, a. s. dňa 14. 6. 2010.
147/2010	Návrh na vyradenie chatiek Školy v prírode v Kysaku likvidáciou	Fyzickú likvidáciu chatiek zabezpečuje Škola v prírode v Kysaku. Škola v prírode v Kysaku zabezpečila firmu na realizáciu likvidačných prác, ktoré mali byť ukončené do 1. 10. 2010. Z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok sa likvidácia chatiek oddial'uje cca o 2 týždne.

Košice 04. 10. 2010