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Začali sme stava ť prvú nemocnicu novej generácie v 
Michalovciach

�310 až 370 lôžok v 
novej budove

�Až 443 lôžok v 
celom areáli

�8 operačných sál

�Urgentný príjem

�Oddelenie Matka a 
dieťa

�Potenciál zvýšenia 
výkonov jednodňovej 
chirurgie až o 100%
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Začiatok výstavby 31. marca 2015 – plán spustenia do 
prevádzky na za čiatku roka 2018
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Nová úrove ň poskytovania zdravotnej starostlivosti
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Zrealizované kroky v projekte NNG MI k 15.6.2015

Výstavba novej budovy prebieha prostredníctvom vlas tného manažmentu (nie cez 
generálneho dodávate ľa) z dôvodu zabezpe čenia vyššej kvality, lepšej koordinácie 
stavebných prác a priamej kontroly nad časovým harmonogramom.
•SZ zabezpečuje manažment výberových konaní pre jednotlivé dodávky

Ukončené kroky k 15.6.:
•Právoplatné stavebné povolenie – január 2015 (čomu predchádzalo EIA, územné
rozhodnutie, povolenie na búracie práce, povolenie na výrub drevín)
•Výrub drevín – marec 2015
•Búracie práce na schátranej budove (bývalé kožné odd.) v areáli nemocnice – marec 2015
•Prekládka inžinierskych sietí (ústredné kúrenie, voda, elektrika, optika, telefónia) – máj 2015
•Kolaudácia prekládky inžinierskych sietí – jún 2015
•Prípravné práce pred búraním rozostavaného skeletu (opláštenie chirurgického pavilónu a 
opatrenia na zamedzenia prašnosti, informovanosť personálu, pacientov a verejnosti) 

Prebiehajúce práce:
•Zariadenie staveniska (oplotenie, dopravné značenie) – začiatok máj 2015
•Začiatok búracích prác na rozostavanom skelete – začiatok máj 2015 
•Práce súvisiace s dočasným novým vstupom do chirurgického pavilónu počas výstavby
•Príprava nových dočasných parkovacích plôch 
•Priebežná komunikácia s mestom Michalovce (koordinácia dopravy), komunikačné stretnutia 
s personálom NsP Š. Kukuru Michalovce 
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Pohľad na stavebné práce pri prekládke inžinierskych sietí
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Začiatok búracích prác 
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Severozápadný pohľad na stav búrania rozostavaného skeletu 
k 12.6.2015



9

Južný pohľad na stav búrania rozostavaného skeletu 
k 12.6.2015



10

Začiatok prác na príprave dočasného parkovania a vstupu do 
chirurgického pavilónu počas výstavby novej budovy
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NNG MI – najúspešnejšia komunikácia SZ v roku 2014

� Nemocnica novej generácie - unikátna téma na Slovensku

� Viac ako 60 mediálnych výstupov v celonárodných a regionálnych médiách

� Silná pozitívna konotácia so Svetom zdravia a KSK a mestom Michalovce . 


