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Informácia 

 o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 
 

Predkladá sa prehľad o  stave plnenia 61 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení   

v II. volebnom období a  z  III. volebného obdobia je  štatisticky v realizácii sledovaných 

spolu 95 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. 

 

 

 

II. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja   r. 2005 – 2009 
 

 

 

 

4. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 3. 4. 2006 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

66/2006 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

Košického samosprávneho kraja 

2006- 2013  (priority a opatrenia) 

 

 

 

 

Spustenie projektu Regionálneho inovačného 

centra  Ministerstvo práce, sociálnych vecí  

a rodiny SR zastavilo novým uznesením vlády SR 

č. 256/2011. V súčasnosti Košický samosprávny 

kraj pracuje na variante transformovať úlohy  

z projektu Regionálneho inovačného centra  do 

portfólia  úloh vedeckého parku Technikom 

a Medipark, ktorý sa pripravuje pri Technickej 

univerzite Košice a Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika, na ktoré boli uvoľnené finančné 

prostriedky. Projekt Zlepšenie kapacity  

a  efektivity regionálnej samosprávy: po roku aj 

pol nastavovania zo strany hlavného koordinátora 

Banskobystrického kraja bol ukončený k máju 

2013. 

 

9. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 12. 2006 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

183/2006 Koncepcia rozvoja sociálnych 

sluţieb v Košickom kraji na roky 

2007 – 2013 

 

 

 

Koncepcia do úrovne priorít a  opatrení je 

realizovaná, pravidelne monitorovaná   

a vyhodnocovaná. Plnenie Koncepcie za rok 

2013, ktorá bola aktualizovaná uznesením  

č. 370/2012 bude  predloţené na aprílové 

zasadnutie Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja. Akčné plány na rok 2014 

sú v  štádiu spracovania. V súčasnosti sa 

v nadväznosti na opatrenia a priority koncepcie 
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kraja realizuje  aktualizácia koncepcií zariadení 

sociálnych sluţieb v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja. 

 

12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 11. 6. 2007 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

282/2007 Koncepcia vyuţívania obnoviteľných 

zdrojov energie v  Košickom 

samosprávnom kraji 

 

 

Košický samosprávny kraj vypracoval spoločný 

akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie 

v súlade s moţnosťami a potrebami kraja 

a Boršodsko – Abovsko – Zemplínskej ţupy. Boli 

ukončené odborné práce za Košický samosprávny 

kraj v dvoch vybraných demonštračných 

projektových zámeroch, vo forme plných 

marketingových biznis plánov. V decembri 2012 

boli projekty a biznis plány zástupcom Európskej 

komisie akceptované. Projekty sú plne v súlade 

s agendou EÚ 2020, je potrebné počkať na nové 

výzvy pre rok 2014 – 2020 a vyuţiť ich pri 

príprave spracovania ţiadostí. 

 

15. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 10. 12. 2007 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

361/2007 Koncepcia rozvoja športu Košického 

samosprávneho kraja 

 

 

V rámci dlhodobých športových súťaţí prebehli 

do konca roka 2013 všetky kolá v týchto druhoch 

športov – basketbal, volejbal, stolný tenis pre  

kategórie  dievčat a chlapcov. Dňa 21. 1. 2014 sa 

uskutočnila porada vedúcich jednotlivých 

druţstiev, kde prebehlo vyhodnotenie 

doterajšieho priebehu, ocenili sa najaktívnejší 

organizátori a dohodol sa postup pre realizáciu 

súťaţí v ostatných športových  odvetviach.  

Na porade riaditeľov stredných škôl v decembri 

2013 boli stanovené úlohy v rámci koncepcie na 

druhý polrok školského roku 2013/2014.     

362/2007 Energetická politika Košického 

samosprávneho kraja 

 

 

Košický samosprávny kraj pripravuje zahájenie 

prác na realizácii odborných podkladov pre 

aktivity energetickej efektívnosti realizovaných 

v kraji. V rámci spoločného akčného plánu 

pripravil zásobník investičných zámerov, 

inovačných zámerov a vzdelávacích zámerov  

v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 

a energetickej efektívnosti a systematicky sleduje 

a identifikuje nové trendy a príleţitosti, ktoré 

postupne tak ako pôjdu výzvy pre programovacie 

obdobie 2014 – 2020 bude realizovať. 

V súčasnosti v rámci projektu Clustrat Košický 
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samosprávny kraj pripravuje návrh pilotného 

projektu v oblasti energetickej efektívnosti budov 

zameraných na adaptáciu  súčasných budov na 

budovy s nulovou spotrebou, na čo Európska 

komisia bude klásť v programovacom období 

2014 – 2020 veľký dôraz. 
 

17. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28. 4. 2008 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

409/2008 Koncepcia starostlivosti o  tradičnú 

ľudovú kultúru Košického 

samosprávneho kraja na obdobie 

rokov 2008-2015   

Úlohy stanovené v koncepcii sa priebeţne plnia. 

Neinvestičné aktivity realizujú jednotlivé 

kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti v rámci svojej činnosti. 

422/2008 Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry 

Košického samosprávneho kraja 

zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013 

 

 

 

Košický samosprávny kraj predloţil v rámci 

jednotlivých výziev Regionálneho operačného 

programu (5. prioritná os) 5 projektových 

ţiadostí. Stavby sú zrealizované. Bolo 

spracovaných aj ďalších 5 projektových ţiadostí 

podaných v dňoch 19 - 21. 3. 2013 v celkovom 

objeme takmer 22 mil. € a v rámci výzvy na 

obnovu povodňami poškodených ciest v roku 

2010 boli v dňoch 3. 5. 2013 a 6. 5. 2013 

predloţené ďalšie dve projektové ţiadosti 

v celkovom objeme 4,9 mil. €.   

6 projektových ţiadostí bolo schválených.  
 

18. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. 6. 2008 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

450/2008 Koncepcia rozvoja odborného 

vzdelávania na školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja 

 

Koncepcia odborného vzdelávania sa realizuje na 

stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja, ktorých 

riaditelia vyhodnotili činnosť centier odborného 

vzdelávania a pripravili plány činností týchto 

centier odborného vzdelávania na prvý polrok 

2014. V rámci tejto koncepcie Košický 

samosprávny kraj zorganizoval aktivitu Správna 

voľba povolania – príleţitosť k úspechu, ktorá sa 

konala v  6 mestách. Jej cieľom bolo 

sprostredkovať prehľad zameraní a  moţností 

štúdia na stredných školách prednostne 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja, ţiakom základných škôl 

a ich zákonným zástupcom, ako aj širokej 

verejnosti.  Na porade riaditeľov stredných škôl 

v decembri 2013 boli stanovené úlohy v rámci 

koncepcie na druhý polrok školského roku 

2013/2014.     
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453/2008 Stratégia rozvoja cestovného ruchu 

v regióne Národného parku 

Slovenský kras 

 

 

Niţšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu 

úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja 

cestovného ruchu v regióne Národného parku 

Slovenský kras: 

Dňa 10. 10. 2013 zorganizoval Úrad Košického 

samosprávneho kraja 6. ročník krajskej 

konferencie pod názvom „KSK partner 

v cestovnom ruchu“ v priestoroch Kulturparku 

v Košiciach.  

V dňoch 5. 12. 2013 a 18. 12. 2013 Košický 

samosprávny kraj uskutočnil prezentácie pre 

študentov  Strednej odbornej školy Gemerská 1  

v Košiciach na tému: Turistická destinácia 

Košický kraj a druhú prezentáciu na tému:  

Riadenie cestovného ruchu v SR. 

Dňa 18. 12. 2013 sa uskutočnila    prezentácia pre 

študentov Hotelovej akadémie v Košiciach na 

tému: Turistická destinácia Košický kraj.     

454/2008 Priebeţná správa k  projektu 

vybudovania Integrovaného 

dopravného systému koľajovej 

osobnej dopravy v  Košickom regióne 

a na území mesta Košice 

 

 

Stavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy 

Moldava nad Bodvou je toho času vo fáze 

výkupov pozemkov a vkladov listov vlastníctva 

na kataster nehnuteľností, do konca štvrťroka 

bude ukončený proces stavebného konania. Na 

stavbu „IKD Košice – Námestie Maratónu mieru 

– Staničné námestie s napojením na Ţeleznice 

SR“ prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa 

stavby, ako aj stavebné konanie. Zároveň 

prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu 

električkových tratí „projekt MEDKA“ podľa 

ţltého FIDIKU (súťaţ prebieha na projektovú 

dokumentáciu a súčasne aj na realizáciu stavby). 

Obe stavby budú začaté v roku 2014. Ostatné 

stavby Integrovaného dopravného systému 

osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD 

pokračujú v  projekčnom spracovávaní. 
 

19. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2008 
 

Číslo 

uznesenia 
Názov uznesenia Stav  realizácie 

484/2008 Stratégia rozvoja kultúry v Košickom 

samosprávnom kraji  

 

V súčasnosti sa pracuje na vyhodnotení stratégie 

rozvoja kultúry, ktoré bude predloţené 

zastupiteľstvu v mesiaci jún 2014. 

487/2008 Koncepcia rozvoja informačných 

systémov Košického samosprávneho 

kraja 

 

 

Koncepcia rozvoja informačných systémov 

Košického samosprávneho kraja bola schválená 

Ministerstvom financií SR a je povinnou prílohou 

projektu Elektronizácia sluţieb VÚC Košického 

samosprávneho kraja. 

Koncepcia rozvoja informačných systémov 

Košického samosprávneho kraja bude naplnená 

realizáciou projektu Elektronizácia sluţieb VÚC. 



 7 

 

22. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 12. 2008 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia 

 
Stav  realizácie 

559/2008 Koncepcia rozvoja práce s mládeţou 

Košického samosprávneho kraja 

 

 

 

Koncepcia sa realizuje v intenciách Akčného 

plánu práce s mládeţou: Košický samosprávny 

kraj  v súlade s úlohami Akčného plánu v oblasti 

vzdelávania zrealizoval prieskum k identifikácii 

ţiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami 

a so zdravotným znevýhodnením. Zároveň 

prieskum zmapoval aj počet podujatí 

 v % vyjadrení, na ktorých títo ţiaci participovali 

svojou aktívnou účasťou. Z výsledku prieskumu 

vyplynulo, ţe 44 stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja  

navštevuje 654 ţiakov so špecifickými potrebami, 

z toho je 191 ţiakov so zdravotným postihnutím. 

Títo ţiaci sú aktívne zapájaní do všetkých aktivít 

organizovaných  školou, ktorú navštevujú, ako aj 

tých podujatí, ktoré sú v organizačnej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja a iných 

subjektov verejnej, štátnej a súkromnej sféry 

(100% všetkých aktivít  a podujatí). Medzi 

najzaujímavejšie podujatia patria Mosty bez 

bariér, Noc výskumníkov, Valentínska kvapka 

krvi, Biela pastelka, Deň narcisov, Olympiády 

ľudských práv, odborné, kultúrne 

 a športové súťaţe a rôzne exkurzie. Na porade 

riaditeľov stredných škôl v decembri 2013 boli 

stanovené úlohy v rámci koncepcie na druhý 

polrok školského roku 2013/2014.  

     

563/2008 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov 

EÚ – Programu cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika – 

Slovenská republika 2007 – 2013 – 

„Trstené pri Hornáde – Kéked – 

obnova cesty“  

 

Projekt bol úspešne ukončený – stavba bola 

odovzdaná do uţívania. Preberacie konanie 

ukončené. Konala sa aj kontrola na mieste  

z  Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja 

vidieka SR – bez pripomienok a závad. 

 

564/2008 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov 

EÚ – Programu cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika – 

Slovenská republika 2007 – 2013 – 

„Streda nad Bodrogom – Káros – 

stavebné úpravy cesty, kriţovatky 

a prvkov verejnej osobnej dopravy“  

 

Projekt bol  úspešne ukončený. Konala sa 

kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva 

a  rozvoja vidieka SR – bez závad a kontrolných 

zistení. 
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574/2008 Informácia o  príprave Regionálnej 

surovinovej politiky a  o  zámere 

spoločnosti Tournigan realizovať 

dobývanie uránu v lokalite Jahodná 

Kurišková 

 

 

Ţiadosť o  nenávratný finančný príspevok na 

financovanie projektu bola schválená riadiacim 

orgánom dňa 3. 9. 2013. V súčasnosti prebieha 

príprava na vyhlásenie verejnej súťaţe na 

dodávateľa RSP. Spoločnosť Ludovika Energy 

v súčasnosti realizuje vyhodnotenie doplňujúceho 

geologického prieskumu, zároveň rieši Štúdiu 

uskutočniteľnosti (Feasibility Study) a súčasne aj 

proces posudzovania vplyvov na ţivotné 

prostredie (EIA). Tento proces bude trvať  

cca 2 roky. 
 

24. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 4. 2009 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

624/2009 

 

 

 

 

 

77/2010 

 

 

 

 

433/2012 

Návrh opatrení na zníţenie 

energetickej náročnosti objektov škôl 

a  školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja 

 

Analýza moţnosti uplatnenia systému 

EPC pri zabezpečovaní energetickej 

úspornosti budov škôl a školských 

zariadení 

 

Sluţba na dosiahnutie efektívnosti 

a  hospodárnosti pri pouţívaní 

tepelnej energie (TE) na školách 

a  školských zariadeniach 

v  pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja a dosiahnutie 

hmotného prospechu a výhody pre 

verejného obstarávateľa    

Poskytovateľ sluţieb spoločnosť Dalkia Komfort 

a.s. zabezpečoval v sledovanom období energetické 

činnosti vyplývajúce z  Rámcovej zmluvy 

a z Individuálnych zmlúv s cieľom zabezpečenia 

tepelného komfortu na stredných školách   

a v školských zariadeniach. Konkrétne poţiadavky 

škôl boli riešené prostredníctvom systému Alstanet, 

pomocou ktorého sa sprehľadnil, zefektívnil 

a urýchlil spôsob riešenia technických 

a organizačných  problémov na jednotlivých 

školách.  

 

626/2009 Vytvorenie Fondu udrţateľnosti 

k projektu SK 0138 – Obnoviteľné 

zdroje energie na školách 

Finančné prostriedky boli prevedené na účet 

fondu udrţateľnosti. Záväzok vyplývajúci zo 

zmluvy o nenávratný finančný príspevok bol za 

rok 2013 uţ splnený. Navrhuje sa uznesenie 

sledovať 1-krát ročne.  

643/2009 Uzatvorenie Zmluvy o  zdruţení 

právnických osôb medzi Košickým 

samosprávnym krajom a  Fakultou 

umení Technickej univerzity 

v Košiciach – vznik Regionálneho 

multifunkčného centra v areáli na 

Strojárskej ulici v Košiciach 

 

 

Úrad Košického samosprávneho kraja 

v spolupráci s BONA FIDE o.z. 

(prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka 

Kulturfabrik) chce na Gorkého 2 v Košiciach 

(časť areálu na Strojárenskej č. 3) dobudovať  

kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik na 

polyfunkčný komplex s rovnakým názvom s tým, 

ţe súčasťou centra budú aj kreatívny hub, 

inkubátor a rezidencie. V rámci tejto aktivity chce 

podporiť aj vzdelávanie a rozvoj ľudských 
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zdrojov v oblasti kreatívnej ekonomiky a bude 

úzko spolupracovať s Fakultou umení Technickej 

univerzity v Košiciach. 
 

25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 6. 2009 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

652/2009 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program 

2007 – 2013, Prioritná os 2: 

„Infraštruktúra sociálnych sluţieb 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately“ 

 

Projekt „DSS RAMIREZ – Domov sociálnych 

sluţieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké 

šance a lepší ţivot pre mentálne postihnutých 

klientov v Košickom kraji“ – zmluva o dielo 

s víťazom verejnej súťaţe ZIPP s.r.o. bola 

podpísaná v septembri 2013, stavebné práce 

začali 27. 9. 2013. Rekonštrukcia prebieha  

v 7 objektoch. Dokončené búracie práce v SO-01 

Kaštieľ a SO-02 spojovacej chodbe, vybudovaná 

nová strecha na SO-04 Kotolňa, vymenené okná 

na SO-05. V tomto objekte sa realizuje 

dispozičné riešenie ubytovacích priestorov 

a s tým súvisiace vnútorné rozvody. 

653/2009 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program  

2007 – 2013, Prioritná os 2: 

„Infraštruktúra sociálnych sluţieb 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately“ 

 

 

Projekt “Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie 

energetickej účinnosti v Zariadení pre seniorov  

a DSS Trebišov“ – zhotoviteľom stavby je firma 

Chemkostav a.s. V súvislosti s transformáciou 

zariadenia na špecializované a so zmenami STN 

bolo potrebné vypracovať aktualizáciu 

projektovej dokumentácie, na základe ktorej bola 

spracovaná ţiadosť o zmenu projektu. V čase 

posudzovania ţiadosti o zmenu projektu boli 

práce na stavbe pozastavené.  Od novembra 2013 

boli stavebné práce obnovené. Rekonštrukcia 

prebieha v 4 objektoch. Ukončená rekonštrukcia 

striech, dokončená výmena okien a zateplenie na 

všetkých objektoch. V pavilóne A-SO01 sa 

realizujú práce na dispozičných zmenách izieb, 

elektrických rozvodoch a vykurovaní. 

 

654/2009 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program  

2007 – 2013, Prioritná os 2: 

„Infraštruktúra sociálnych sluţieb 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately“ 

 

 

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu 

„DSS Prakovce – Matilda Huta“ – na základe 

vyjadrenia riadiaceho orgánu po kontrole 

verejného obstarávania bola dokumentácia 

z verejného obstarávania na stavebné práce 

odovzdaná na Úrad pre verejné obstarávanie. 

V prípade, ak Úrad pre verejné obstarávanie 

nebude mať námietky a následne riadiaci orgán 

schváli verejné obstarávanie a vyzve Košický 

samosprávny kraj na uzatvorenie zmlúv 

s jednotlivými dodávateľmi, môţeme na projekte 

pokračovať. 
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655/2009 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program  

2007 – 2013, Prioritná os 2: 

„Infraštruktúra sociálnych sluţieb 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately“ 

 

 

Projekt „TIS Technická inovácia sluţieb 

zariadenia pre seniorov a domova sociálnych 

sluţieb“ – z dôvodu nepresne vypracovanej 

projektovej dokumentácie bola predloţená na 

riadiaci orgán ţiadosť o  zmenu projektu 

s aktualizovanými výkresmi a rozpočtom. Práce 

na stavbe prebiehajú v súlade s harmonogramom. 

Bola odstránená pôvodná strecha – krytina, 

panely, atiky. Na 3. poschodí bol zhotovený krov 

a osadená strešná krytina. Sú vymurované 

priečky, osadené okná a zárubne, spravené 

rozvody elektroinštalácie. Na 6. poschodí sú 

vymurované priečky a pracuje sa na zhotovení 

krovu. Bol inštalovaný nový nákladný výťah.  

Na dodávku interiérového vybavenia sa v týchto 

dňoch vyhlási nové verejné obstarávanie. 

656/2009 Stratégia rozvoja cestovného ruchu 

v regióne Dolný Zemplín 

 

 

Niţšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu 

úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja 

cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín: 

Dňa 10. 10. 2013 zorganizoval Úrad Košického 

samosprávneho kraja 6. ročník krajskej 

konferencie cestovného ruchu pod názvom „KSK 

partner v cestovnom ruchu“ v  priestoroch 

Kulturparku v Košiciach. V dňoch 5. 12. 2013 

a 18. 12. 2013 Košický samosprávny kraj 

uskutočnil prezentácie pre študentov  Strednej 

odbornej školy Gemerská 1 v Košiciach na tému: 

Turistická destinácia Košický kraj a  druhú 

prezentáciu na tému: Riadenie cestovného ruchu 

v SR. Dňa 18. 12. 2013 sa uskutočnila    

prezentácia pre študentov Hotelovej akadémie 

v Košiciach na tému: Turistická destinácia 

Košický kraj.   Krajská organizácia cestovného 

ruchu Košický kraj podporila obnovu značenia 

peších trás na území regiónu.    

 

662/2009 Dramaturgický plán programu Terra 

Incognita 

Tézy dramaturgického plánu boli zapracované do 

dramaturgie top podujatí v roku 2013. 

 

 

666/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Rekonštrukcia 

16 – triedneho Gymnázia Kráľovský 

Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 

077 33 Kráľovský Chlmec 

 

 

Projekt bol ukončený, priebeţne sa podávajú 

monitorovacie správy.  

 



 11 

667/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Gymnázium Trebišov 

– kvalitná a otvorená škola na ceste k  

prívlastku moderná“, Gymnázium, 

Komenského 32,  075 01 Trebišov 

Projekt bol ukončený, priebeţne sa podávajú 

monitorovacie správy.  

 

668/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „RE – PRE 

Spiš – nová generácia“, Hotelová 

akadémia, Radničné nám. 1,  

052 01 Spišská Nová Ves 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná.  

 

669/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Obnova budovy 

Gymnázia P. J. Šafárika v Roţňave – 

kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P. J. 

Šafárika, Akademika Hronca 1,  

048 01 Roţňava 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná.  

 

670/2009 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Modernizácia 

a rekonštrukcia školy – Oblečieme 

tučniaka“, Stredná odborná škola 

obchodu a sluţieb, Školská 4,  

071 01 Michalovce 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná.  

 

671/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy 

SPŠH Košice“, Stredná priemyselná 

škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 

Košice 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná.  

 

672/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Pomoc klenotu 

Zemplínskeho školstva“, Gymnázium 

P. Horova, Masarykova 1, 071 79 

Michalovce  

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná.  

 



 12 

673/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Kvalitná škola – 

kvalitné vzdelanie“, SOŠ, Filinského 

7, 052 01 Spišská Nová Ves 

Projekt bol ukončený. Bola zrealizovaná záverečná 

platba.  

 

674/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Rekonštrukcia 

a modernizácia objektu SOŠ 

zdravotníckej v Roţňave“, SOŠ 

zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1,  

048 01 Roţňava 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná. 

675/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Príprava kvalitných 

odborníkov v  KSK pre sluţby 

v automobilovom priemysle (AP)“, 

Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, 041 99 Košice 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná. 

676/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „Energo – Racio 

Project“, Športové gymnázium, 

Trieda SNP 104, 041 52 Košice 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná. 

677/2009 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania –„Rekonštrukcia 

a modernizácia objektu SOŠ – 

Szakközepiskola Grešáková 1 

Košice“, SOŠ – Szakközepiskola, 

Grešáková 1, 042 13 Košice 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná. 

678/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ -  

Regionálny operačný program, 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra 

vzdelávania – „V kvalitnejších 

podmienkach kvalitnejšia odborná 

príprava a  vzdelávanie“, Obchodná 

akadémia, Akademika Hronca 8, 048 

01 Roţňava 

Oproti minulému hodnotiacemu obdobiu bez 

zmeny, výzva na štrukturálne fondy nebola 

vypísaná. 
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26. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2009 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

714/2009 Stratégia rozvoja cestovného ruchu 

v regióne Národného parku 

Slovenský raj 
 

 

Niţšie uvedené aktivity prispievajú k naplneniu 

úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja 

cestovného ruchu v regióne Národného parku 

Slovenský raj: Dňa 10. 10. 2013 zorganizoval 

Úrad Košického samosprávneho kraja 6. ročník 

krajskej konferencie cestovného ruchu pod 

názvom „KSK partner v cestovnom ruchu“  

v  priestoroch Kulturparku v Košiciach. V dňoch 

5. 12. 2013 a 18. 12. 2013 Košický samosprávny 

kraj uskutočnil prezentácie pre študentov  

Strednej odbornej školy Gemerská 1 v Košiciach 

na tému: Turistická destinácia Košický kraj  

a  druhú prezentáciu na tému:  Riadenie 

cestovného ruchu v SR. Dňa 18. 12. 2013 sa 

uskutočnila    prezentácia pre študentov Hotelovej 

akadémie v  Košiciach na tému: Turistická 

destinácia Košický kraj.   Krajská organizácia 

cestovného ruchu Košický kraj podporila obnovu 

značenia peších trás na území regiónu.    

716/2009 Projekt Regionálne inovačné centrum 

Košického samosprávneho kraja, 

zabezpečenie spolufinancovania 

z ESF 

 

 

V spolupráci s  univerzitami a s vládou bude 

Košický samosprávny kraj hľadať iné cesty ako 

vecný zámer Regionálneho inovačného centra 

naplniť, resp.  ho zapracovať do novej inovačnej 

stratégie Ministerstva hospodárstva SR pre roky 

2014 – 2020. S pánom Sipkom, vládnym 

zmocnencom pre vedomostnú ekonomiku, hľadá 

Košický samosprávny kraj spoločne cestu pre  

integráciu – adaptáciu   Regionálneho inovačného 

centra v rámci národného  inovačného systému 

pripravovaného pod SMART Regionálnou 

inovačnou stratégiou. 

718/2009 Spolufinancovanie projektu 

„Zlepšenie kapacity a  efektivity 

regionálnej samosprávy pri 

poskytovaní verejných sluţieb“ 

 

 

Uznesenie je vecne splnené. Prebieha proces 

finančného vysporiadania prijímateľa projektu 

„Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre 

implementáciu verejných politík prostredníctvom 

programov a  projektov financovaných EÚ“, 

ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj. 

Košický samosprávny kraj je partnerom projektu. 

720/2009 

 

 

Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

prioritná os 6 Technická pomoc 

 

 

Predmetným uznesením sa dokladuje 

zabezpečenie spolufinancovania projektu zo 

strany ţiadateľa, ktorým je Košický samosprávny 

kraj. Uznesenie tvorí prílohu Ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci 

opatrenia 6.1 ROP – Technická pomoc, ktorú 

Košický samosprávny kraj predkladá na riadiaci 

orgán za účelom refundácie výdavkov spojených 



 14 

s činnosťou SO/RO pre ROP v  kaţdom 

rozpočtovom roku. V uznesení sa deklaruje 

spolufinancovanie schválených projektov 

technickej pomoci vo výške minimálne 5 %. 

Vzhľadom na opakujúce sa znenie plnenia 

tohto uznesenia, navrhuje sa sledovať 1-krát 

ročne. 

721/2009 Podanie a  spolufinancovanie projektu 

MEDIAVEL – reinštalácia 

a vytváranie interaktívnych expozícií 

múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika – 

Slovenská republika 

Projekt bol ukončený. Finančné prostriedky ešte 

neboli v plnej výške refundované. 

722/2009 Spolufinancovanie  projektu 

„Elektronizácia sluţieb VÚC 

z Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti OPIS“ 

 

 

Práce na projekte pokračujú v zmysle časového 

harmonogramu schváleného Projektového 

iniciálneho dokumentu.  Bola ukončená etapa 

projektu Vývoj, testovanie a dodávka licencií 

modulov aplikačného vybavenia APVIII.  

Riadiaci výbor schválil začatie realizácie ďalšej 

etapy projektu Integrácia externých IS. V rámci 

legislatívy boli riešené poţiadavky jednotlivých 

modulov na legislatívne rámce a súlad so 

zákonom eGov. Dodatok č. 3 k Zmluve 

o nenávratný finančný príspevok bol podpísaný 

dňa 13. 12. 2013 a zverejnený v centrálnom 

registri zmlúv dňa 19. 12. 2013. 

728/2009 Informácia o  stave regionálnej 

ţelezničnej dopravy a infraštruktúry 

na území Košického samosprávneho 

kraja 

 

 

Prechod do nového grafikonu vlakovej dopravy 

2013/2014, ktorý začal platiť  

od 15. decembra 2013 bol podľa vyjadrení 

zástupcov Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

plynulý. Ţelezničná spoločnosť dostala len 

niekoľko pripomienok, ktoré sa týkali hlavne 

posunov vlakov, resp. ich obmedzení. 

Spoluprácou Ţelezničnej spoločnosti  

Slovensko, a. s., Regionálneho zastúpenia Košice, 

Úradu Košického samosprávneho kraja 

a autobusových dopravcov sa dosiahla vysoká 

miera koordinácie autobusovej a  ţelezničnej 

dopravy na regionálnych ţelezničných tratiach.  

V súčasnosti uţ Ţelezničná spoločnosť 

spracováva návrh na 1. zmenu cestovného 

poriadku, ktorá bude platiť od 2. marca 2014.  Na 

regionálnej trati Michaľany – Trebišov dôjde 

z dôvodu kvalitnejšieho návozu zamestnancov 

k úprave odchodu vlaku 8903 z  Michalian skôr 

o 7 minút. Na trati Margecany – Košice bude 

zavedený nový denný vlak s  odchodom 

z Margecian o 8.58 h a priamy denný vlak Košice 

– Margecany – Nálepkovo s odchodom  



 15 

z Košíc o 16.40 h. Doprava na ostatných tratiach 

ostáva nezmenená. 

729/2009 Koncepcia merania hmotnosti 

a nápravových zaťaţení cestných 

vozidiel na cestách II. a III. triedy vo 

vlastníctve KSK 
 

 

V rámci spravovaných ciest II. a III. triedy 

Košickým samosprávnym krajom bolo 

v súčinnosti s  Okresným dopravným 

inšpektorátom v roku 2013 vykonaných 63 váţení 

nápravových tlakov a  celkových hmotností 

vozidiel. Z celkového počtu vykonaných meraní 

počet preťaţených vozidiel predstavuje 1,5 %.  

V roku 2012 z celkového počtu vykonaných 

váţení 83 počet preťaţených vozidiel 

predstavoval  13,1 %. Správa ciest Košického 

samosprávneho kraja môţe konštatovať, ţe počet 

preťaţených vozidiel meraných na cestách  

II. a  III. triedy má v jednotlivých  rokoch 

klesajúcu tendenciu. Výška pokuty uloţená 

Okresným úradom dopravy za preťaţenie 

a nepovolenú nadmernú prepravu v roku 2013 

bola vo výške  570 €. 

735/2009 Schválenie a  spolufinancovanie 

projektu „Značenie kultúrnych 

a turistických cieľov na pozemných 

komunikáciách po tematických 

trasách – INFOTOUR“ 

Projekt INFOTOUR bol úspešne ukončený.      

Finančné prostriedky boli v  plnej výške 

refundované, čaká sa na finančné prostriedky  zo 

štátneho rozpočtu vo výške 5%. 

 

27. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 10. 2009 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

755/2009 Regionálne multifunkčné centrum 

Strojárenská ulica Košice, 

spolufinancovanie projektu 

revitalizácie hnedej zóny 

 

Poslednú výzvu riadiaci orgán (Ministerstvo 

hospodárstva SR) zrušil a stále nebola vyhlásená 

nová výzva. Košický samosprávny kraj čaká na 

zverejnenie výzvy, v rámci ktorej projekt 

opätovne podá. 

758/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, 

prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu – „Rekonštrukcia 

historickej účelovej budovy 

Východoslovenského múzea“ 

 

 

Stavebné práce boli ukončené a  objekt 

skolaudovaný 10. 9. 2013. V súčasnosti sa rieši 

podpis zmluvy na dodatočné práce, ktoré neboli 

predmetom predchádzajúcich etáp rekonštrukcie 

Východoslovenského múzea, ale sú potrebné pre 

ich prepojenie a celkovú revitalizáciu tejto 

jedinečnej historickej budovy. Práce budú 

prebiehať postupne tak, aby neprekáţali 

prevádzke múzea. 

759/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, 

prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu – „Letohrádok 

Dardanely – revitalizácia areálu 

hudobného múzea“ 

Projekt je vo fáze prípravy zmlúv s dodávateľmi 

stavebných prác, informačno – komunikačných  

technológií a  interiérového vybavenia. 

Predpoklad začatia stavebných prác je 03/2014. 
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760/2009 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, 

prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu – „Dom tradičnej 

ľudovej kultúry Gemer“ 

Projekt „Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer“ 

je v súčasnosti pozastavený kvôli vzniknutým 

prácam naviac. Pripravuje sa dodatok k Zmluve o 

dielo, v ktorom budú práce naviac zahrnuté. 

Predpokladaný termín pre pokračovanie prác na 

stavbe je 02/2014. 

762/2009 Spolufinancovanie projektu Príprava 

zberu a  zneškodnenia odpadov 

kontaminovaných PCB látkami 

vo vybraných lokalitách okresu 

Michalovce 
 

 

Zhotoviteľ Geotest BA spol. s r.o. zaslal  

3. 9. 2013 na Ministerstvo ţivotného prostredia 

SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor 

štátnej geologickej správy, ţiadosť o vydanie 

rozhodnutia o vstupoch na cudzie nehnuteľnosti 

vo verejnom záujme (priemyselný areál Chemko 

a.s. Stráţske) v  zmysle zákona č. 569/2007 

o geologických prácach. Dňa 4. 12. 2013 

ministerstvo zaslalo zhotoviteľovi výzvu na 

doplnenie údajov, odpoveď na výzvu bola zaslaná 

11. 12. 2013.  Vzhľadom na objektívne okolnosti, 

ktoré zatiaľ neumoţňujú vstup do areálu 

a realizáciu geologického prieskumu, Košický 

samosprávny kraj podá na Ministerstvo ţivotného 

prostredia SR  ţiadosť o predĺţenie projektu.  

764/2009 Spolufinancovanie projektu 

zo štrukturálnych fondov EÚ 

Rekonštrukcia Historickej sály 

Východoslovenskej galérie 

Stavebné práce dokončené v zmysle dodatku 

k zmluve o dielo, resp. zmluvy o nenávratný 

finančný príspevok. V súčasnosti sa realizujú 

dodávky interiéru. Podané 2 ţiadosti o platbu – 

v riešení na riadiacom orgáne. 
 

 

III. volebné obdobie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja  

r. 2009 – 2013 

 
 

2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 8. 2. 2010 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

22/2010 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ – 

Ministerstvo školstva, Operačný 

program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 

Reforma systému vzdelávania 

a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: 

Premena tradičnej školy na modernú   

 

 

K 17. 1. 2014 boli na projekty v súlade s plánom 

spolufinancovania poukázané z rozpočtu 

Košického samosprávneho kraja nasledovné 

finančné prostriedky:  

 Stredná odborná škola stavebná a geodetická, 

Lermontovova 1, Košice s  projektom 

„Inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej 

strednej priemyselnej škole stavebnej 

a geodetickej“ zo schválenej sumy 

spolufinancovania 24 917,33 € bolo 

poukázaných 22 692,44  €, 

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Komenského 44, Košice s projektom „Moderná 

škola – cesta k  zlepšovaniu odborných 
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kompetencií“ zo schválenej sumy 

spolufinancovania 11 000,57 € bolo 

poskytnutých 7 952,25 €, 

 Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 12 

s projektom „Učíme (sa) moderne a efektívne –

učíme (sa) pre budúcnosť“ zo schválenej sumy 

spolufinancovania 11 393,86 € bolo 

poskytnutých  6 735,79 €, 

 Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 

Spišská Nová Ves s projektom „Technologické 

centrum – most medzi teóriou a praxou“ zo 

schválenej sumy spolufinancovania 24 998,28 €  

bolo poukázaných 19 962,67 € (vrátenie 

nevyčerpanej čiastky k 31. 12. 2013 z dôvodu 

zúčtovania s rozpočtom KSK za rok 2013 – pri 

týchto finančných prostriedkoch nie je moţný 

presun do roku 2014. Vrátené finančné 

prostriedky budú poskytnuté v plnej výške 

z rozpočtu v roku 2014),  

 Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 

Roţňava s projektom „Efektívnosť školského 

vzdelávacieho programu - cesta k rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií ţiakov“ zo schválenej 

sumy spolufinancovania 18 250,00 € bolo 

poukázaných 13 152,25 €, 

 Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 

J.Majlátha 2, Pribeník s projektom „Premena 

a inovácia vzdelávania na SOŠ- 

Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51  

Pribeník“ zo schválenej sumy 

spolufinancovania 13 427,04 € bolo 

poukázaných 7 758,92  €, 

 Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 

Grešákova 1, Košice s projektom „Ekonomika 

a logistika v treťom sektore“ zo schválenej 

sumy spolufinancovania 12 444,82 € bolo 

poukázaných  7 327,04 €,  

 Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 

2, Spišská Nová Ves s projektom „Škola pre 

ţivot“ zo schválenej sumy spolufinancovania 

15.204,55 € bolo poukázaných  10.034,62  €, 

 Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce 

s projektom „Inovácia vzdelávania na Spojenej 

škole v Sečovciach“ zo schválenej sumy 

spolufinancovania 21 736,15 € bolo 

poukázaných 20.071,33  €, 

 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 

23, Košice s projektom „Centrum odborného 

vzdelávania – stavebný odborník budúcnosti“ 

zo schválenej sumy spolufinancovania  
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26 289,37 €  bolo poukázaných  23 145,11 €, 

 Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 

Moldava nad Bodvou, Hlavná 54, Moldava nad 

Bodvou s projektom „Škola logistiky 

a podnikania – potreba kaţdodenná“ zo 

schválenej sumy na spolufinancovanie 

20.381,61 € bolo poukázaných 9 894,17 €  

(z toho na beţné výdavky 7 425,27 € a  na 

kapitálové výdavky 2 468,90 €), (vrátenie 

nevyčerpanej čiastky k 31. 12. 2013 z dôvodu 

zúčtovania s rozpočtom KSK za rok 2013 – pri 

týchto finančných prostriedkoch nie je moţný 

presun do roku 2014. Vrátené finančné 

prostriedky budú poskytnuté v plnej výške 

z rozpočtu v roku 2014),  

 Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský 

Chlmec s projektom „Odborne a moderne“ zo 

schválenej sumy na spolufinancovanie  

26 217,87 € bolo poukázaných  19 911,88 €, 

 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 

s projektom „Implementácia inovatívneho 

študijného programu Informačné a sieťové 

technológie na Východnom Slovensku“ zo 

schválenej sumy 25.000,00 € bolo poukázaných 

24 148,68 €. 

Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania 

bolo do 17. 1. 2014  poukázaných  192 787,15 €. 
 

3. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 19. 4. 2010 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

69/2010 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ 

Regionálny operačný program, 

prioritná os: 3 – Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu – 

„Rekonštrukcia budovy hlavného 

kaštieľa Zemplínskeho múzea 

v Michalovciach“ 

 

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné 

povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu. 

70/2010 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ 

Regionálny operačný program, 

prioritná os: 3 – Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu – 

„Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo 

– revitalizácia expozície v Trebišove“ 

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné 

povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu. 
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71/2010 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ 

Regionálny operačný program, 

prioritná os: 3 – Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu – 

„Záţitkové centrum SENTINEL 

v Roţňave“ 

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné 

povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu. 

72/2010 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ 

Regionálny operačný program, 

prioritná os: 3 – Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu – 

„Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi 

– rekonštrukcia a modernizácia“  

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné 

povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu. 

73/2010 Spolufinancovanie projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ 

Regionálny operačný program, 

prioritná os: 3 – Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu – 

„Astronomický areál – rekonštrukcia 

Moussonovho domu a parku“ 

Stavebný projekt je hotový, je vydané stavebné 

povolenie. Čaká sa na vhodnú výzvu. 

74/2010 Schválenie a  spolufinancovanie 

projektu s  názvom „KRÁĽOVSTVO 

ROZPRÁVOK“ v rámci Regionálny 

operačný program, prioritná os 

3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov a infraštruktúra CR 

Projekt bol riadne ukončený a  finančne  

vysporiadaný. Uznesenie je splnené.  

75/2010 Schválenie a  spolufinancovanie 

projektu s  názvom „KLASTER 

TERRA INCOGNITA – partnerstvo 

v kultúrnom turizme“ v rámci 

Regionálny operačný program, 

prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

Z dôvodu neoprávnených nákladov, ktoré si 

projekt vyţadoval na dosiahnutie stanovených 

indikátorov, Košický samosprávny kraj, ako 

prijímateľ pomoci, sa rozhodol projekt 

mimoriadne ukončiť a odstúpil od zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku. 

 

5. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 8. 2010 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

137/2010 Spolufinancovanie projektu Program 

cezhraničnej spolupráce ENPI 

Maďarsko – Slovensko – Rumunsko 

– Ukrajina 2007 – 2013 s názvom 

„Výchova k európskym hodnotám“ 

 

V rámci tohto uznesenia bolo schválené 

spolufinancovanie pre Školský internát, Medická 

2, Košice na projekt „Výchova k európskym 

hodnotám“ vo výške 2 760,10 €. K 17. 1. 2014 

bolo zo schválenej sumy spolufinancovania 

poukázaných 2 470,15 €. 
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7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 6. 12. 2010 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

182/2010 Investičný profil Košického 

samosprávneho kraja 

 

Investičný profil pravidelne Úrad Košického 

samosprávneho kraja prezentuje na investičných 

fórach. V mesiaci jún - august sa uskutočnila 

priama komunikácia s investormi z  Nemecka  

a  Dánska z  oblasti automobilového a  IT 

priemyslu a v decembri 2013 s  nemeckým 

investorom firmy BROSE z automobilového 

priemyslu. 

 

 

9. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 18. 4. 2011 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

236/2011 Štandardizácia regionálnych kniţníc – 

strategický materiál 

  

Dohľad nad plnením úloh má Verejná kniţnica 

Jána Bocatia. Komplexná správa bude predloţená 

zastupiteľstvu v roku 2014. 

 

238/2011 Koncepcia rozvoja kreatívnej 

ekonomiky v Košickom 

samosprávnom kraji 

 

 

 

Košický samosprávny kraj v spolupráci s BONA 

FIDE o.z. pripravuje vybudovanie polyfunkčného 

kultúrneho centra pre podporu kreatívnej 

ekonomiky v časti areálu na Strojárenskej č. 3 

v Košiciach. (Tabačka Kulturfabrik). Bola 

upravená projektová dokumentácia. Je vyhlásená 

nová súťaţ na realizáciu rekonštrukcie časti 

areálu na Strojárenskej ulici. Bola realizovaná 

súťaţ návrhov inovatívnych suvenírov pre 

kultúrne organizácie vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Jeden návrh bol ocenený. S návrhom 

bude Košický samosprávny kraj v budúcnosti 

pracovať. Projekt CREAcTIVE INNOVATION, 

podaný v rámci výzvy Európskej komisie sa 

nedostal do druhého kola. Bolo vybratých len  

12 projektových zámerov z celej Európy.  

Pripravuje sa návrh štruktúry „Expertnej štúdie  

a stratégie pre rozvoj kreatívnej ekonomiky 

Košického kraja“, ktorá bude vypracovaná 

v rámci schváleného projektu Regionálneho 

operačného programu. Košický samosprávny kraj 

uzatvoril Memorandum o spolupráci s Rómskym 

mediálnym centrom (MECEM). Cieľom je 

spolupráca pri realizácii projektov so zameraním 

na kreatívnu ekonomiku – týkajúcich sa rozvoja 

televíznej, rozhlasovej, filmovej a inej mediálnej 

produkcie v Košickom samosprávnom kraji. 
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10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 6. 2011 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

270/2011 

 

 
 

592/2009 

 

 

 
 

452/2008 

382/2008 

Plán hospodárskeho a  sociálneho 

rozvoja Košického samosprávneho 

kraja – 3. aktualizácia  
 

Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Košického samosprávneho 

kraja v programovacom období 2007 

– 2013,  II. aktualizácia  
 

Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Košického samosprávneho 

kraja v programovacom období 2007 

– 2013,  I. aktualizácia  

  

 

Košický samosprávny kraj pripravuje verejné 

obstarávanie na sektorové stratégie a víziu Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá bude 

predloţená Zastupiteľstvu Košického 

samosprávneho kraja. 

 

11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 8. 2011 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

303/2011 Program Švajčiarsko – slovenskej 

spolupráce, podanie projektu 

s názvom „Vstúpte k nám“ 

 

 

Projekt je v štádiu realizácie rekonštrukčných 

prác v zmysle harmonogramu. Ukončenie 

rekonštrukcie 1. etapy je plánované na mesiac 

február 2014. Informácia o Petícii za zmenu 

projektu DSS Park Mládeţe  je  predmetom 

februárového zasadnutia zastupiteľstva. Následne 

sa bude pokračovať v ďalších aktivitách projektu. 

 

 

 

13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 12. 12. 2011 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

349/2011 

 

 

 

 

445/2008 

Zmena uznesenia č. 445/2008 – Vstup  

Košického samosprávneho kraja do 

projektu kandidatúry Mesta Košice na 

titul  Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013  

Vstup Košického samosprávneho 

kraja do projektu kandidatúry Mesta 

Košice na titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2013 

 

Projekty sú ukončené.  Uznesenie je splnené. 
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14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 20. 2. 2012 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

371/2012 Tvorba efektívnej siete škôl, 

študijných a učebných odborov na 

stredných odborných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja 

odpovedajúcej poţiadavkám trhu 

práce 

 

 

Riaditelia stredných škôl predkladali nové 

ţiadosti o zaradenie elokovaných pracovísk pri 

stredných školách do siete škôl a školských 

zariadení. Prebehli kontaktné rokovania so 

starostami obcí, v ktorých ţijú skupiny 

marginalizovaných rómskych komunít s cieľom 

poskytnúť vzdelávanie ţiakom, ktorí nedokončili 

povinnú školskú dochádzku na základných 

školách. Krajská rada pre odborné vzdelávanie 

a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji sa 

na svojom decembrovom zasadnutí uzniesla na 

poţiadavke predloţiť k ţiadostiam o zaradenie 

nových odborov do siete aj podporné stanovisko 

zamestnávateľov v súlade s potrebou trhu práce. 

Táto informácia bola poskytnutá riaditeľom na 

porade v decembri 2013.   

372/2012 Politika súdrţnosti Európskej  

únie  v  programovacom období  

2014 – 2020, Návrh nadregionálnej 

stratégie Košického samosprávneho 

kraja 

 

Košický samosprávny kraj sa aktívne zúčastňuje 

rokovaní v  pracovnej skupine Partnerstvo pre 

politiku súdrţnosti. Najbliţšie rokovanie 

pracovnej skupiny očakávame v mesiaci február 

po ukončení prác na príprave návrhu Partnerskej 

dohody. 

376/2012 Riešenie havarijného stavu cesty 

II/535 v katastrálnom území obce 

Mlynky a spôsob financovania 

 

 

 

I.   Úsek 

Stavebné práce na obnove poškodeného úseku 

cesty II/535 Mlynky boli ukončené  v zmysle 

zmluvy o dielo 15. 08. 2013 zhotoviteľom  firmou 

Chemkostav a.s. Michalovce. Dĺţka obnovenej 

zrekonštruovanej časti riešeného havarijného 

stavu – zosuvu cesty  550 b .m. Projekt bol 

financovaný z kapitálových zdrojov Košického 

samosprávneho kraja. Náklad na obnovu 

predstavuje výšku 1 002 802,78 €.    

II.  Úsek 

Na ceste II/535 bola ukončená obnova krytu 

poškodenej vozovky cesty, odvodnenia  v zmysle 

zmluvy o dielo  14. 06. 2013 zhotoviteľom 

Eurovia SK a.s. Košice  v úseku staničenia  

2,800 – 4,380 km dĺţke 1,580 km. Projekt bol 

financovaný z kapitálových zdrojov Košického 

samosprávneho kraja vo výške 285 966,16 €.  

 

378/2012 

 

 

 

Zmena uznesenia č. 306/2011 

a predloţenie projektu „Ostrovy 

kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie 

Barkóczyho paláca, kniţnica“ podľa 

Stavebné práce boli ukončené a objekt 

skolaudovaný dňa 3. 4. 2013. Bolo dodané 

interiérové vybavenie, informačno – 

komunikačná technológia a audiotechnika. Tieţ 
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306/2011 

písomného vyzvania ROP – 7.1 –

2012/01, Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

 

Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program, 

prioritná os 7, Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013  

bola dokončená a uvedená do prevádzky fontána 

na nádvorí. 

 

15. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 16. 4. 2012 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

393/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Budovanie 

strategického spravodajského systému 

PHSR KSK“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

394/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Externá štúdia 

a stratégia pre rozvoj kreatívnej 

ekonomiky Košického kraja“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

395/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Program 

budovania logistického centra pre 

agrokomodity v Košickom kraji“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

396/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia 

zvýšenia zamestnateľnosti 

prostredníctvom celoţivotného 

vzdelávania v Košickom kraji“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

397/2012 Schválenie kofinancovania sektoro-

vých stratégií v rámci výzvy ROP 

opatrenie 4.1.d – „Štúdia vytvorenia 

integrovaného systému nakladania  

s  odpadmi v  Košickom kraji“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

398/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia na 

zmiernenie sociálnej exklúzie 

v Košickom kraji“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

399/2012 Schválenie kofinancovania sektoro-

vých stratégií v rámci výzvy ROP 

opatrenie 4.1.d – „Stratégia trvalej 

udrţateľnosti financovania ciest II.  

a  III. triedy v Košickom kraji“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 
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400/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna 

inovačná stratégia Košického kraja 

2013 – 2020“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

 

401/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Regionálna 

surovinová politika pre oblasť 

nerastných surovín“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

 

402/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Plán 

vyuţívania obnoviteľných zdrojov 

energie v Košickom kraji z pohľadu 

udrţateľnosti a  energetickej 

efektívnosti“ 

 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

403/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia 

a realizácia marketingu pre Košický 

samosprávny kraj“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

 

404/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Štúdia 

realizovateľnosti Vedecko technolo-

gického parku pre Košický kraj“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

 

405/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1.d – „Stratégia 

podpory rozvoja dobrovoľníctva 

v Košickom kraji“ 

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

 

417/2012 Spôsob prevodu domu a pozemkov 

v k. ú. Stredné Mesto na ulici 

Svätoplukova č. 28 v Košiciach na 

základe obchodnej verejnej súťaţe 

a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaţe  

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02. 2014, ktorá odporučila 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  zníţenie 

minimálnej kúpnej ceny nehnuteľností 

v predmetnej obchodnej verejnej súťaţi. 
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17. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 27. 8. 2012 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

461/2012 Priority zdravotnej politiky pre 

Košický samosprávny kraj na obdobie 

2012 – 2015  

 

 

Priority sú a v ďalšom období aj budú pravidelne 

monitorované a  vyhodnocované. V súlade 

s predmetným materiálom strategického významu 

bude spracované plnenie priorít za rok 2013. 

Akčné plány na rok 2014 sú taktieţ v štádiu 

spracovania.  

466/2012 Schválenie kofinancovania 

sektorových stratégií v rámci výzvy 

ROP opatrenie 4.1d – „Štúdia 

stabilizácie a rozvoja regionálneho 

trhu práce v IT sektore v Košickom 

kraji“  

Dňa 10. 9. 2013 bolo od riadiaceho orgánu 

doručené rozhodnutie o schválení ţiadosti. 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná a odovzdaná riadiacemu orgánu na 

zverejnenie. 

 

18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 22. 10. 2012 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

484/2012 Optimalizácia siete sociálnych sluţieb 

poskytovaných zariadeniami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja –  

3. Etapa 

 

 

 

Uznesenie splnené. 

Zmluva o spolupráci medzi Mestom Košice 

a Košickým samosprávnym krajom, týkajúca sa 

spolupráce pri zrušení zariadenia núdzového 

bývania ako organizačnej súčasti Strediska 

krízovej intervencie a vzniku organizačnej súčasti 

zariadenia núdzového bývania Psychosociálneho 

centra, t.j. ďalšieho zabezpečenia sociálnych 

sluţieb v zariadení núdzového bývania,  bola 

podpísaná a zverejnená na webovej stránke 

Košického samosprávneho kraja  

dňa 19. 11. 2013. Kúpna zmluva č.1/2013 medzi 

Strediskom krízovej intervencie a  Mestom 

Košice, týkajúca sa predaja hnuteľných vecí pre 

zariadenie núdzového bývania, ako aj ich 

odovzdania a prevzatia bola podpísaná  

dňa 19. 12. 2013 a zverejnená na webovej stránke 

Strediska krízovej intervencie  dňa 20. 12. 2013. 

Zmeny v zriaďovacej listine Strediska krízovej 

intervencie ako aj  v registri poskytovateľov 

sociálnych sluţieb boli vykonané. Zároveň boli 

vykonané aj všetky povinnosti a zmeny týkajúce 

sa pracovnoprávnych vzťahov. 

487/2012 Spolufinancovanie projektu 

Cyklotrasa Veľký Milič 

 

 

Ukončený spor o  Slánske lesy – príprava 

obnovenia ţiadosti na Lesy SR, zmluvy 

s urbariátmi sú v štádiu podpisu. Predĺţená doba 

realizácie do 31. 8. 2014. 
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499/2012 Zrušenie uznesenia číslo 418/2012 zo 

dňa 16. apríla 2012 – Spôsob prevodu 

budovy a pozemku v k. ú. Kráľovský 

Chlmec na ulici   Pri štadióne č. 69 

v Kráľovskom Chlmci na základe 

obchodnej verejnej súťaţe a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaţe, 

schválenie spôsobu prevodu vlastníctva 

nehnuteľností      v   k. ú. Kráľovský 

Chlmec na základe obchodnej verejnej 

súťaţe a podmienok obchodnej verejnej 

súťaţe 

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02. 2014, ktorá odporučila 

zastupiteľstvu prerokovať a  schváliť  zníţenie 

minimálnej kúpnej ceny nehnuteľností 

v predmetnej obchodnej verejnej súťaţi . 

 

19. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2012 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

511/2012 Návrh na zaloţenie Európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce Via 

Carpatia s ručením obmedzeným 

Organizácia bola úspešne zaregistrovaná, 

rozbehla svoju činnosť. Uznesenie je splnené. 

516/2012 Informácia o  realizácii projektu 

EHMK 

Uznesenie splnené. 

518/2012 Návrh na poskytnutie finančného 

príspevku pre miestne akčné skupiny 

v Košickom kraji na podporu 

realizácie Integrovaných stratégií 

rozvoja územia 

 

 

Celkovo Košický samosprávny kraj podporil  

4 miestne akčné skupiny. V súčasnosti prebieha 

vyúčtovanie pouţitých finančných prostriedkov 

v roku 2013 u  3 miestnych akčných skupín 

(Miestna akčná skupina OZ KRAS, TOKAJ –

ROVINA a HORNAD – SLANSKE VRCHY). 

S Miestnou akčnou skupinou Rudohorie bude 

podpísaná zmluva na celú schválenú sumu 

podpory v roku 2014. 

 

20. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2013 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

529/2013 Schválenie spolufinancovania 

projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ – Regionálny operačný  program, 

prioritná os 5: regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 6 – 

Košice okolie – napojenie obcí na 

Košice 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná, prebieha proces kontroly verejného 

obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo. 

530/2013 Schválenie spolufinancovania 

projektov zo štrukturálnych fondov EÚ 

– Regionálny operačný  program, 

prioritná os 5: regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 

regiónov – Cesty KSK 7 – Spišská 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná, prebieha proces kontroly verejného 

obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo. 
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Nová Ves – napojenie obcí na SNV 

a Gelnicu 

 

531/2013 Schválenie spolufinancovania 

projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ – Regionálny operačný  program, 

prioritná os 5: regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 8 – 

Trebišov – napojenie obcí na 

Trebišov a Sečovce 

 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná, prebieha proces kontroly verejného 

obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo. 

532/2013 Schválenie spolufinancovania 

projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ – Regionálny operačný  program, 

prioritná os 5: regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 9 – 

Michalovce – napojenie obcí na 

Michalovce a Sobrance 

 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola 

podpísaná, prebieha proces kontroly verejného 

obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo. 

533/2013 Schválenie spolufinancovania 

projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ – Regionálny operačný  program, 

prioritná os 5: regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť regiónov – Cesty KSK 10 

– Roţňava – napojenie na Roţňavu 

 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok  bola 

podpísaná, prebieha proces kontroly verejného 

obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo. 

534/2013 

 

 

 

464/2012 

Návrh na zmenu uznesenia 

Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja č. 464/2012 zo 

dňa 27. augusta 2012 Intenzita pomoci 

– spolufinancovanie stredných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávneho kraja v rámci 

operačného programu: Vzdelávanie, 

Prioritná os: 1 Reforma systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, 

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy 

na modernú 

 

K 17. 1. 2014 boli na projekty v súlade s plánom 

spolufinancovania poukázané z rozpočtu 

Košického samosprávneho kraja nasledovné 

finančné prostriedky:  

 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol 

Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 

1, Roţňava  s  projektom „Gymnázium 

P.J.Šafárika-moderná škola tretieho tisícročia“ 

zo schválenej sumy na spolufinancovanie  

12 132,04 € bolo poukázaných 7 275,13 €, 

 SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 

s projektom „Zo školy priamo na trh práce“ zo 

schválenej sumy na spolufinancovanie  

10 140,43 € bolo poukázaných 9 442,98 €, 

 SOŠ, Komenského 12, Trebišov s projektom 

„BioFar- moderný študijný odbor“ zo 

schválenej sumy na spolufinancovanie  

7 574,38 € bolo poukázaných 4 657,90 €, 

 SOŠ, Ostrovského 1, Košice s projektom 

„Inovácia vzdeláv.  procesu na základe 

poţiadaviek trhu práce – AMOS“ zo 
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schválenej sumy na spolufinancovanie  

21 126,60 € bolo poukázaných 4 904,00 €, 

 SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves 

s projektom „Odborná škola moderného typu 

v regióne Spiš“ zo schválenej sumy na 

spolufinancovanie 21 741,43 € bolo 

poukázaných 4 615,80 €, 

 SOŠ obchodu a sluţieb, Námestie slobody 12, 

Sobrance s projektom „Inovatívne metódy  

a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu 

práce SOŠ obchodu a sluţieb, Sobrance“ zo 

schválenej sumy na spolufinancovanie  

11 749,72 € bolo poukázaných 954,16 € 

(vrátenie nevyčerpanej čiastky k 31. 12. 2013 

z dôvodu zúčtovania s rozpočtom KSK za rok 

2013 – pri týchto finančných prostriedkoch 

nie je moţný presun do roku 2014. Vrátené 

finančné prostriedky budú poskytnuté v plnej 

výške z rozpočtu v roku 2014), 

  SOŠ - Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké 

Kapušany s projektom „Inovatívne metódy 

a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu 

práce SOŠ Veľké Kapušany“  zo schválenej 

sumy na spolufinancovanie 14 727,90 € bolo 

poukázaných 1.292,78 € (vrátenie 

nevyčerpanej čiastky k 31. 12. 2013 z dôvodu 

zúčtovania s rozpočtom KSK za rok 2013 – 

pri týchto finančných prostriedkoch nie je 

moţný presun do roku 2014. Vrátené finančné 

prostriedky budú poskytnuté v plnej výške 

z rozpočtu roku 2014), 

 SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1,  

Košice s projektom „Vzdelaný stavbár  

a geodet na trhu práce“ zo schválenej sumy  

23 357,59 € bolo poukázaných 10 825,91 € 

(vrátenie nevyčerpanej čiastky k 31. 12. 2013 

z dôvodu zúčtovania s rozpočtom KSK za rok 

2013 – pri týchto finančných prostriedkoch 

nie je moţný presun do roku 2014. Vrátené 

finančné prostriedky budú poskytnuté v plnej 

výške z rozpočtu v roku 2014), 

 SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, 

Košice s projektom „Inovovanie obsahu  

a metód vzdelávania na SŠ pre potreby trhu 

práce“ zo schválenej sumy na 

spolufinancovanie 14 135,31 € bolo 

poukázaných 1 008,99 €, 

 SOŠ veterinárna, Námestie mladých 

poľnohospodárov 2, Košice- Barca 

s projektom „Moderní mladí veterinári“ zo 
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schválenej sumy na spolufinancovanie  

11 704,28 € bolo  poukázaných 5 663,43  €. 

Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania 

bolo do 17. 1. 2014 poukázaných 50 641,08 €. 

 

 

536/2013 Vystúpenie Košického 

samosprávneho kraja zo Zdruţenia 

európskych regiónov  

 

 

 

Košický samosprávny kraj vystúpil zo Zdruţenia 

európskych regiónov. 

 

21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2013 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

554/2013 Návrh zoznamu trvalo podporených 

podujatí na rok 2013 a poskytnutie 

dotácií nad 3300 Eur v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia 

Košického samosprávneho kraja  

č. 3/2006 o poskytovaní dotácií  

v znení neskorších zmien a doplnkov 

Uznesenie splnené. 

V zmysle schváleného uznesenia boli pripravené 

zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný účel 

a boli poskytnuté  finančné prostriedky všetkým 

subjektom. 

558/2013 Spolufinancovanie projektov  

z Programu cezhraničnej spolupráce  

Maďarská republika – Slovenská 

republika 2007 – 2013 – „Obnova 

ciest k hraničnému prechodu SR – 

MR Veľký Kamenec – Pácin“ 

Projekt bol schválený v plnej výške, prebieha 

administrácia zmluvy o nenávratnej finančnej 

pomoci. 

559/2013 Spolufinancovanie projektov  

z Regionálneho operačného programu 

– opatrenie 5.1 Regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť  regiónov – obnova 

ciest vo vybraných oblastiach 

postihnutými povodňami – výzva 

ROP-5.1.2013/01 „Cesty KSK 11 – 

obnova povodňami poškodených ciest 

v okrese Košice – okolie“ 

Projekt nebol schválený pre nedostatok 

finančných prostriedkov na uvedenú výzvu. 

560/2013 Spolufinancovanie projektov  

z Regionálneho operačného programu 

– opatrenie 5.1 Regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť  regiónov – obnova 

ciest vo vybraných oblastiach 

postihnutými povodňami – výzva 

ROP-5.1.2013/01 „Cesty KSK 12 – 

obnova povodňami poškodených ciest 

v okrese Gelnica“ 

Projekt bol schválený v plnej výške a prebieha 

administrácia zmluvy o nenávratný finančný 

príspevok. 
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561/2013 Intenzita pomoci – spolufinancovanie 

stredných škôl v zriaďovateľskej  

pôsobnosti samosprávneho kraja  

v rámci operačného programu:  

Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora 

vzdelávania osôb s osobitými  

vzdelávacími potrebami, Opatrenie 

3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne  

príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít 

V súčasnosti má všetkých 6 úspešných škôl, ktoré 

podali svoju projektovú ţiadosť, podpísanú 

zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. V rámci tejto zmluvy začínajú školy 

realizovať svoje projektové aktivity v súlade s ich 

plánom a postupne čerpať finančné prostriedky 

ESF/ŠR ako aj finančné prostriedky 

spolufinancované Košickým samosprávnym 

krajom. Spolufinancovanie ku schváleným 

projektom činí 65 777,03 €. K 17. 1. 2014 boli na 

projekty v súlade s plánom spolufinancovania 

poukázané z rozpočtu Košického samosprávneho 

kraja finančné prostriedky na realizáciu týchto  

3 projektov:  

 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice 

s projektom Elokované pracoviská SOŠT 

Košice - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov MRK zo schválenej sumy 

spolufinancovania vo výške 13 595,09 € boli 

poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

465,42 € 

 SOŠ Szakközépiskola, J.Majlátha 2, Pribeník 

s projektom Podpora vzdelávania príslušníkov 

MRK na elokovanom pracovisku SOŠ-

Szakközépiskola v Pribeníku zo schválenej 

sumy spolufinancovania vo výške 8 093,77 € 

boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

2 263,16 €, 

 SOŠ, Prakovce 282, s projektom Spolu  

v škole, práci i v ţivote!, zo schválenej sumy 

spolufinancovania vo výške 12 084,06 € boli 

poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

141,46 €. 

Z celkovej schválenej sumy spolufinancovania 

bolo do 17. 1. 2014 poukázaných 2 870,04 €. 

562/2013 Intenzita pomoci – spolufinancovanie 

stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti samosprávneho kraja  

v rámci operačného programu: 

Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma 

systému vzdelávania a odbornej 

prípravy, Opatrenie 1.1: Premena 

tradičnej školy na modernú 

 

Z celkového počtu 43 podaných projektových 

zámerov bolo úspešne vyhodnotených 28.  

V súčasnosti prebieha proces doplňovania 

chýbajúcich dokumentov úspešnými školami 

Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu  

a športu SR pre štrukturálne fondy, ktorá po 

splnení všetkých podmienok na poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku pristúpi 

k podpisu Zmlúv o  poskytnutí nenávratný 

finančný príspevok so školami, ktoré podmienky 

splnili.   

563/2013 Informatívna správa o výsledkoch 

preskúmania aktuálnosti Územného 

plánu veľkého územného celku 

Košického kraja 

Podľa harmonogramu prác bol ukončený proces 

prerokovávania Zmien a doplnkov 2014 Územného 

plánu veľkého územného celku Košického kraja. 

Oznámenie o začatí prerokovania bolo zverejnené 
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dňa 6. 12. 2013 a odoslané jednotlivo všetkým 

obciam v kraji, susedným regiónom a 39 subjektom 

štátnej správy a odborným organizáciám. Verejné 

prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa sa 

uskutočnilo dňa 16. 12. 2013, v sále Strednej 

odbornej školy automobilovej v Košiciach. 

Ukončenie lehoty podávania písomných 

pripomienok bolo do 16. 1. 2014, pre poslancov 

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja do 

31. 1. 2014. Opätovné prerokovania 

neakceptovaných pripomienok a prípadné riešenie 

rozporov môţu ovplyvniť nasledovný 

harmonogram. Preto predpokladané predloţenie do 

júnového zasadnutia zastupiteľstva môţe byť 

posunuté na august 2014.  

569/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

pozemku v k. ú. Severné Mesto  

v Košiciach pre vlastníka garáţe 

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva      

do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho 

bol povolený dňa 28. 11. 2013. 

 

22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. 6. 2013 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

574/2013 Správa o výsledkoch kontroly za 

obdobie apríl a máj 2013 

Plán kontrolnej činnosti na obdobie 

II. polroka 2013 

Informácia o výsledku preverenia predmetných 

podnetov bola predmetom 25. rokovania 

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo 

dňa 21. 10. 2013. 

589/2013 Nájom pozemku v k. ú. Terasa na 

Medickej ulici 2 v Košiciach na 

základe obchodnej verejnej súťaţe  

a podmienky obchodnej verejnej 

súťaţe  

 

Správca majetku Košického samosprávneho 

kraja, Školský internát, Medická 2, Košice, za 

účelom prípravy podkladov na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaţe dal vypracovať nový 

geometrický plán a znalecký posudok na 

stanovenie všeobecnej hodnoty  majetku.   

590/2013 

 

571/2013 

 

541/2013 

Zmena uznesenia č. 541/2013 zo dňa 

25. februára 2013 – Spôsob prevodu  

a prevod spoluvlastníckych podielov 

k pozemkom v k. ú. Spišská Nová 

Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej 

Novej Vsi z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa  

Uznesenia splnené. Vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností pre 32 kupujúcich bol 

povolený. 

591/2013 

 

542/2013 

Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 

25. februára 2013 – Spôsob prevodu  

a prevod spoluvlastníckych podielov 

k pozemku v k. ú. Stráňany na ul.  

Školská 3 v Michalovciach z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

Kúpne ceny boli kupujúcimi uhradené.                       

Do katastra nehnuteľností boli podané návrhy                                   

na vklad vlastníckeho práva v  prospech 

kupujúcich. 

592/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová 

Ves na základe obchodnej verejnej 

súťaţe a podmienky obchodnej 

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie 
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verejnej súťaţe   obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02. 2014, ktorá odporučila 

Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  zníţenie 

minimálnej kúpnej ceny nehnuteľností 

v predmetnej obchodnej verejnej súťaţi.  

 

593/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7  

v Košiciach na základe obchodnej 

verejnej súťaţe a podmienky 

obchodnej verejnej súťaţe   

 

 

Uznesenie splnené v bodoch 1.2 a 1.3. Vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

v prospech kupujúceho celku č. 2 (bod 1.2.)  

a 3 (bod 1.3.) STAVOCHEM s.r.o., Košice bol 

povolený dňa 26. 11. 2013. 

Na celok č. 1 (bod 1.1.) a celok č. 4 (bod 1.4.) 

boli vyhlásené obchodné verejné súťaţe 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

bola doručená ponuka len na celok č. 1 

spoločnosťou SOLMEA s.r.o. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02. 2014, ktorá: 

- za víťaza celku č. 1 určila spoločnosť 

SOLMEA s.r.o. s navrhovanou kúpnou cenou 

300 123,00 €, 

- odporučila na celok  č. 4 opätovne vyhlásiť 

obchodnú verejnú súťaţ za rovnakých 

podmienok. 

 

594/2013 Zrušenie uznesenia č. 476/2012 zo 

dňa 27. augusta 2012 – Spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľností  

v k. ú. Stratená  na základe obchodnej 

verejnej súťaţe a podmienky 

obchodnej verejnej súťaţe, schválenie 

spôsobu prevodu a prevodu 

vlastníctva nehnuteľností v k. ú. 

Stratená z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa pre mesto Dobšiná 

   

Kúpna cena bola mestom Dobšiná uhradená a bol 

podaný návrh na vklad vlastníckeho práva 

v prospech kupujúceho. 

595/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

pozemku v k. ú. Olcnava z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa  

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva      

do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho 

bol povolený dňa 02. 10. 2013. 

 

 

596/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre 

Východoslovenskú distribučnú, a. s.   

 

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech  kupujúceho 

Východoslovenská distribučná, a.s. bol povolený 

dňa 24. 10. 2013. 
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23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 26. 8. 2013 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

604/2013 Informácia o  realizácii projektu 

EHMK 

Podané záverečné ţiadosti o platbu.  

Dňa 11. 2. 2014 plánovaná kontrola na mieste 

Ministerstvom kultúry SR pre projekty:  

OK OZ 2 Východoslovenská galéria 

OK OZ 5 Verejná kniţnica Jána Bocatia 

605/2013 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho 

centra Košického samosprávneho 

kraja  

Uznesenie splnené. Riaditeľkou sa stala  

JUDr. Lenka Vargová Jurková. 

606/2013 Zdruţenie finančných prostriedkov 

Košického samosprávneho kraja 

a Mesta Spišská Nová Ves na účely 

rekonštrukcie kolkárskych dráh 

v objekte prevádzkovej budovy – 

kolkárne vo vlastníctve mesta Spišská 

Nová Ves a  v  správe Správy 

technických zariadení mesta Spišská 

Nová Ves  

Stavba bola ukončená a v súlade so zmluvou 

o zdruţení bolo predloţené vyúčtovanie 

poskytnutých zdruţených finančných  

prostriedkov.   

607/2013 Všeobecne záväzné nariadenie 

Košického samosprávneho kraja 

o určení počtu tried prvého ročníka 

stredných škôl v územnej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja pre 

prijímacie konanie 

 

 

K časti B)  

Na základe odpovede z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28. 10. 2013 

odbor školstva spracoval  návrh na zmenu 

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 19/2013 

a tento návrh bude predloţený na zasadnutie 

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. 

Podkladom na predkladaný návrh zmeny 

Všeobecne záväzného nariadenia  boli štatistické 

údaje o  záujme ţiakov základných škôl 

o dotknuté stredné školy v prijímacom konaní 

v školskom roku 2013/2014.   

609/2013 Plán rozvoja a modernizácie ciest II. 

a III. triedy na území Košického 

samosprávneho kraja 

 

 

Obdobný materiál museli vypracovať všetky 

samosprávne kraje, ako podklad pre rokovania 

s EÚ o  budúcom programovacom období 

o moţnostiach čerpania finančných prostriedkov 

pre oblasť ciest II. a III. triedy.  Toho času 

prebieha dopracovávanie národného master plánu 

pre túto oblasť.    

613/2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

s Národnou diaľničnou spoločnosťou, 

a. s.  

Uznesenie splnené. Zmluva o budúcej kúpnej 

zmluve bola zmluvnými stranami podpísaná.  

614/2013 Zámena pozemkov medzi Košickým 

samosprávnym krajom a  mestom 

Michalovce 

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech oboch 

zmluvných strán bol povolený  dňa 24. 01. 2014.                  

615/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

pozemku v k. ú. Plešivec 

 

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech  kupujúceho 

bol povolený dňa 18. 11. 2013. 



 34 

616/2013 Zrušenie  uznesenia č. 475/2012 zo 

dňa 27. augusta 2012,  

schválenie spôsobu prevodu a  prevod 

vlastníctva pozemku v k. ú. Roţňava 

na základe obchodnej verejnej 

súťaţe a  podmienky obchodnej 

verejnej súťaţe 

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02. 2014, ktorá odporučila  

rokovať so Svetom zdravia, a. s. o moţnosti  

vyuţitia predmetného pozemku pre potreby 

nemocnice. 

617/2013 Zrušenie  uznesenia č. 500/2012 zo 

dňa 22. októbra 2012,  

schválenie spôsobu prevodu a  prevod 

vlastníctva nehnuteľností v k. ú. 

Terasa, na Popradskej ulici 1  

v Košiciach na základe obchodnej 

verejnej súťaţe a  podmienky 

obchodnej verejnej súťaţe   

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02. 2014, ktorá odporučila 

Zastupiteľstvu KSK  prerokovať a schváliť  

zníţenie minimálnej kúpnej ceny nehnuteľností 

v predmetnej obchodnej verejnej súťaţi. 

618/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

nehnuteľností v k. ú. Ruţín na 

základe obchodnej verejnej súťaţe 

a  podmienky obchodnej verejnej 

súťaţe   

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech  kupujúceho 

bol povolený dňa 30. 12. 2013. 

619/2013 Spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľností v  k. ú. Stráţske  na 

základe obchodnej verejnej súťaţe 

a podmienky obchodnej verejnej 

súťaţe 

Obchodná verejná súťaţ bola vyhlásená 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaţe bolo na zasadnutí 

Komisie Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu 

s majetkom dňa 03. 02.2 014, ktorá odporučila 

Zastupiteľstvu KSK  prerokovať a schváliť  

zníţenie minimálnej kúpnej ceny nehnuteľností 

v predmetnej obchodnej verejnej súťaţi. 

620/2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva 

hnuteľného a nehnuteľného majetku 

v k. ú. Moldava nad Bodvou 

z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa pre mesto Moldava nad 

Bodvou 

Uznesenie splnené. Vklad vlastníckeho práva      

do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho 

bol povolený dňa 10. 12. 2013. 

 

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 30. 9. 2013 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

622/2013 Udelenie verejných ocenení 

Košického samosprávneho kraja pre 

kolektívy a jednotlivcov v roku 2013 

Splnené uznesenie prípravou slávnostného 

zhromaţdenia v Štátnom divadle v Košiciach  

dňa 11. 10. 2013, na ktorom boli odovzdané 

verejné ocenenia udelené Zastupiteľstvom 
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Košického samosprávneho kraja a predsedom 

Košického samosprávneho kraja. 

623/2013 Memorandum o vzájomnej spolupráci 

k riešeniu pavilónu v areáli NsP  

Štefana Kukuru a. s. Michalovce  

Memorandum bolo podpísané dňa 21. 11. 2013. 

Plnenie uznesenia je v štádiu realizácie. 

624/2013 Spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ – 

Regionálny operačný program 2007 – 

2013, Prioritná os 2: Infraštruktúra 

sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately 

 

Ţiadosť o  nenávratný finančný príspevok pod 

názvom „Samostatnosť klientov – naša 

budúcnosť“ bola podaná na Ministerstve 

pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR  

dňa 25. 9. 2013. Ďalšie doţiadané povinné prílohy 

boli doručené ministerstvu dňa 2. 10. 2013. 

Ţiadosť je v štádiu hodnotenia. 

625/2013 Informácia o skončení pracovného 

pomeru dohodou a odvolanie 

riaditeľky Východoslovenskej galérie 

z funkcie  

Ukončený pracovný pomer k 31. 12. 2013. 

Uznesenie je splnené. 

 

25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21. 10. 2013 
 

Číslo 

uznesenia 

Názov uznesenia Stav  realizácie 

631/2013 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v  Košickom 

samosprávnom kraji  

„Štúdia uskutočniteľnosti prepojenia cyklotrasou  

spájajúcou Zemplínsku Šíravu – Tokaj“- prebieha  

spripomienkovanie dotknutými subjektmi. 

633/2013 Informácia o  výsledku preverenia 

podnetov na Obchodnej akadémii, 

Polárna  1, Košice a  Strednej 

odbornej škole drevárskej, Filinského 

7, Spišská Nová Ves  

Uznesenie bolo splnené. Podľa poverenia 

č. 52/2013 zo dňa 31. 10. 2013 vykonali 

zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra KSK 

opätovnú kontrolu na Obchodnej akadémii, 

Polárna 1, Košice v čase od  04. 11. 2013 do  

16. 01. 2014. Správa o výsledku následnej 

finančnej kontroly bola odovzdaná riaditeľovi 

školy na podanie námietok. Termín na podanie 

námietok bol do 28. 01. 2014. S výsledkom 

kontroly hlavný kontrolór KSK oboznámi  

poslancov zastupiteľstva na 3. zasadnutí 

Zastupiteľstva KSK  dňa 24. 02. 2014. 

634/2013 Spôsob prevodu a  prevod 

spoluvlastníckych podielov 

k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. 

Školská 3 v Michalovciach z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

Uznesenie je splnené.  Vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich 

bol povolený. 

635/2013 

 

450/2012 

Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa 

25. júna 2012 – Spôsob prevodu 

vlastníctva pozemku v  k. ú. Rakovec 

nad Ondavou priamym predajom 

 

Zámer na priamy predaj pozemku bol vyhlásený 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne  

nebola doručená ponuka. Vyhodnotenie zámeru 

na priamy predaj bolo na zasadnutí Komisie 

Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom 

dňa 03. 02. 2014, ktorá odporučila Zastupiteľstvu 

KSK opätovne vyhlásiť  zámer za rovnakých 

podmienok. 
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636/2013 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku 

v k. ú. Michalovce priamym predajom 

 

 

Zámer na priamy predaj pozemku bol vyhlásený 

s termínom doručenia súťaţných návrhov do  

15. 01. 2014 do 14.30 hod. V stanovenom termíne 

bola doručená ponuka spoločnosti KEREX s.r.o.  

Vyhodnotenie zámeru na priamy predaj bolo na 

zasadnutí Komisie Zastupiteľstva KSK 

k hospodáreniu s majetkom dňa 03. 02. 2014, 

ktorá odporučila Zastupiteľstvu KSK schváliť 

prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce 

pre KEREX s.r.o. za kúpnu cenu 40 800,00 €. 

Materiál o prevode vlastníctva pozemku je 

predmetom februárového zasadnutia 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Košice  20. 02. 2014 


