
  3 

Dôvodová správa 

 

 

Účelom tejto správy je poskytnúť informácie o doterajších aktivitách spojených s vytvorením 

vzorovej školskej farmy na Strednej odbornej škole v Pribeníku, s cieľom pestovania zeleniny 

v bio kvalite pomocou technológie Agrokruh. 

Dňa 2.2.2018 predseda Košického samosprávneho kraja a autor technológie Agrokruh 

podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvoriť na území Košického 

samosprávneho kraja vzorovú školskú farmu, ktorá bude zameraná na pestovanie zeleniny 

v bio kvalite technológiou Agrokruh.  

 

Doteraz zrealizované aktivity 

 

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia spoločne s vedením 

Úradu Košického samosprávneho kraja, s odborom školstva, právnym oddelením, a s 

vybranými strednými odbornými školami, – SOŠ v Pribeníku, SPŠ Strojnícka v Košiciach - 

ako aj v spolupráci s autorom projektu systému Agrokruh, Ing. Jánom Šlinským, spustili 

prípravné práce na naštartovanie procesov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu 

Agrokruh. Cieľom týchto prác je pripraviť technickú infraštruktúru a vzdelávací a odborný 

výcvik na pôde SOŠ v Pribeníku. 

V súvislosti s vytvorením modelovej školskej farmy využívajúcej systém Agrokruh na SOŠ 

v Pribeníku sa po podpise Memoranda doteraz zrealizovali nasledovné aktivity: 

1. Úvodné stretnutie so strednými školami na KSK (20.2.2018)  -  účelom stretnutia bolo  

komunikovať so strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o 

modelovej školskej farme v systéme Agrokruh. Cieľom bolo vybrať školu, ktorá má 

najvhodnejšie podmienky pre vytvorenie modelovej školskej farmy v systéme Agrokruh. 

Podmienky na realizáciu spĺňali SOŠ v Pribeníku a SPŠ Strojnícka v Košiciach. 

2. Pracovné stretnutie na ORRÚP a ŽP, KSK – účelom stretnutia bolo komunikovať 

s vybranými školami ďalšie kroky, ktoré sú potrebné k implementácii projektu. 

3. Pracovné stretnutie na farme Ing. Šlinského autora systému Agrokruh - (18.4.2018) 

cieľom stretnutia bolo zistiť  technické a prevádzkové informácie samotného zariadenia. 

Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ SOŠ v Pribeníku. 

4. Pracovné stretnutie na odbore školstva KSK (24.4.2018) –konzultoval sa metodický 

postupu pri implementácii inovatívneho agro vzdelávania do edukačného procesu SOŠ 



  4 

v Pribeníku. Výučba systému Agrokruh by mala prebiehať v učebnom odbore 

Agromechanizátor/opravár a v študijnom odbore poľnohospodárstvo.  

Na základe stretnutí, ktoré definovali základné rámce a postupnosť krokov v danej 

problematike sa pristúpilo k individuálnym rokovaniam s riaditeľmi škôl, s relevantnými 

odbormi a pracovníkmi Úradu Košického samosprávneho kraja. Po diskusiách sa pristúpilo k 

vypracovaniu Zmluvy o spolupráci – na základe požiadavky autora systému Agrokruh – 

s tým, aby sa zabezpečilo využívanie systému Agrokruh výhradne na vzdelávacie účely, vo 

vzdelávacích inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Podpísanie zmluvy je 

podstatným krokom pre realizáciu projektu. 

Ďalším dôležitým krokom bolo predloženie informatívnej správy do Krajskej odbornej rady 

pre vzdelávanie a prípravu o vytvorení modelovej školskej farmy využívajúcej  systém 

Agrokruh na SOŠ v Pribeníku za účelom schváliť zmeny v školskom vzdelávacom programe. 

Súbežne s danými aktivitami prebiehajú aj aktivity zamerané na propagáciu spomínaného 

projektu, technické špecifikácie samotného zariadenia medzi SPŠ Strojníckou a autorom 

systému. Uskutočnilo sa stretnutie s pracovníkmi Technickej inšpekcie ohľadne certifikácie 

technológie Agrokruh. 

Na poslednom rokovaní, dňa 26.6.2018 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja 

uskutočnilo stretnutie všetkých zainteresovaných strán, aby sa zhrnuli doterajšie kroky. 

Rokovania sa zúčastnilo aj vedenie úradu spolu s odbormi – právny, školský, regionálny 

rozvoj – riaditeľmi škôl, autorom systému. Záverom rokovania sa dohodlo na nasledujúcich 

postupoch:       

1. Posúdenie financovania vzorovej farmy využívajúcej systém Agrokruh - posúdenie sa 

vykoná v spolupráci s ostatnými odbormi Ú KSK do 31.8.2018. 

2. Podpísanie zmlúv o spolupráci so všetkými dotknutými stranami do 30.8.2018. 

3. Dodanie 3D modelov Ing. Šlinským pre SPŠ Strojnícku do 15.8.2018. 

4. Koordinácia a manažment aktivít v zmysle časového harmonogramu realizácie 

projektu – časový harmonogram viď. tabuľka nižšie. 

5. Priebežné informovanie marketingového oddelenia o zrealizovaných a plánovaných 

krokoch implementácie memoranda. 

6. V priebehu mesiaca august sa vypracuje školský vzdelávací program a schvália sa 

tematické plány v predmetovej komisii odborných predmetov na úseku teoretického 

vyučovania a v predmetovej komisii pre odborný výcvik na úseku praktického vyučovania. Po 

schválení pedagogickou radou sa školský vzdelávací program pošle na Odbor školstva KSK. 

Následne sa môže začať príprava študijného materiálu o systéme Agrokruh. 
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Časový harmonogram realizácie na SOŠ v Pribeníku 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 25.7.2018 

Spracovala: Ing. Slavomíra Mareková 

 

P. 

č. 

Názov aktivity 2018 2019 

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

1. Prípravné práce na SOŠ v Pribeníku 

(pozemok a vzdelávanie) 
               

2. Výroba mostového nosiča náradia  

systému Agrokruh a jeho prídavných 

zariadení na SPŠ Strojníckej v Košiciach 

               

3. Dodávka, montáž, testovanie mostového 

nosiča náradia systému Agrokruh a jeho 

prídavných zariadení na pozemku SOŠ              

v Pribeníku 

               

4. Spustenie školského vzdelávacieho 

programu viazaného na systém Agrokruh 
               

5. Spustenie inovatívneho modulu 

vzdelávania a praktickej výučby 

využívajúcej systém Agrokruh  

               

6. Propagácia                 

7. Príprava a propagácia trhového konceptu 

systému Agrokruh  
               


