Informécia
o plneni uzneseni Zastupitestva KoSickeho samospravneho kraja

Prefad sa predklada o stave plnenia 88 uzneseni (45&sani je evidéne
vedenych ako splnené) z celkovéhditpoprijatych 765 uzneseni v 1l. volebnom obdobi
a z |lll. volebného obdobia je Statisticky v igétii sledovanych spolu 80 uzneseni
(108 uzneseni je evidéme vedenych ako splnenych) z celkovéhdaitpoprijatych 261
uzneseni.

Volebné obdobie Zastupit#stva KoSického
samospravneho kraja r. 2001 — 2005

I. PrehPad o realizacii uzneseni KoSického samospravnehoda —
l. volebné obdobie

25. zasadnutie Zastupiistva KoSického samospravneho kraja @2. 8. 2005

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie jednotlivych uloh
uznesenia vyplyvajucich z uznesenia
2005/508 | Plan pripravy a vystavby ciest |[IPlan pripravy a vystavby je postupne realizovany
a |lll. triedy na uzemi KoSickéhoz uverovych zdrojov EIB a rozptu KoSického
samospravneho kraja s doplnkamisamospravneho kraja. V sulade so stratégiou
Regionalneho opetaeho programu

a podmienkami ¢erpania zdrojov EU, bo
niektoré stavby spracované na realizaciu aj

Bolo spracovanych, predlozenych a schvalen
5 projektovych zamerov Cesty KSK 1 -

Sag’ou schvaleného ,Zameru rozvoja cest
infraStruktary KoSického samospravneho kraja
zdrojov EU na roky 2008 - 2013“ (Uznesel
422/2008) je preitad zamerov z ,Planu pripravy
navrhovanych a realizovdteych  poda

zdrojov Regionalneho opemeho programu,
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ll. volebné obdobie Zastupit@stva KoSického samospravneho kraja
r. 2005 — 2009

4. riadne zasadnutie Zastujigtva KoSického samospravneho kraja 8. 4. 2006

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
66/2006 Stratégia rozvojdudskych zdrojov Stratégia rozvojaludskych zdrojov KoSickéhp

KoSického samospravneho kre
2006- 2013 (priority a opatrenia)

\jaamospravneho kraja je realizovana

prostrednictvom troch projektov, a to:

— projekt Kvapka: implementacia projektucaia
Vv juni 2010, prebehlo verejné obstaravanie na
zabezpeenie sluzieb. Zarowe Ministerstvo
prace, socialnych veci a rodiny SR vydaia
31. 3. 2011 Vykladové stanovisko pre odbarné
aktivity v oblasti vzdelavania dievych skupin
Vv projektoch opetaého programu
Zamestnands a socialna inkluzia, ktor
upravilo vysSku opravnenych vydavkav.
Rozpdet projektu so znizenim vydavkov
neratal, preto pre UuspeSnu implementaciu
projektu je pravdepodobne nutné opakova
verejné obstaravanie na vzdelavanie na zaklade
novych podmienok.),

j®N

D~

— projekt Regionalneho inovaého centra
KoSického samospravneho kraja: projektova
Ziadog bola schvalena, Ministerstvo prace,
socialnych veci a rodiny SR v spolupréci
s Ministerstvom financii SR rieSia otazku
poskytnutia Statnej pomoci vo vazbe |na
Regionéalne inowané centrum. Z tohto dévodu
KoSicky samospravny kraj aj ostatné kraje
poZiadala Socialna implement&é agentlra
o odsun zé&atia implementacie projektu;
v sltasnosti sa tento  problém tyka
vetkych VUC, kde by mal Iy spusteny
projekt Regionalneho ino¢aého centra
Banskobystricky kraj ako spaloy gestor,
KoSicky samospravny kraj informoval, Ze
vzhladom na to, Ze sa predsetkai vlady SR
prof. PhDr. Iveta Radov4, PhD. neozvala
koncom juna, zvaziadalSiu &ag a zruSid
projekt,

regiondlnej samospravy:prebieha verejn

— projekt ZlepSenie kapacity a efektiviFy

obstaravanie dodavdte verejné obstaravanje




bolo kontrolované Uradom pre verej
obstardvanie s terminom ukmmia kontroly
14 januara 2011. Po ziskani
stanoviska koordinator projek
Banskobystricky samospravny kraj okam2

Banskobystricky kraj informoval
samospravny kraj, Ze
Budovanie kapacit je stale na posudzovan
Urade pre verejné obstaravaniedke Urad
pre verejné obstaravanieruSil prva séiaz.
Pod’a nazoru Banskobystrického  kra
pripomienky zruSenia boli désdiskutabilné
a z toho dévodu Banskobystricky kraj zruse
napadol. Napriek tomu, aby sa nestracas
Banskobystricky kraj ohlasil nova &, ktord
pripravuje. KonStatoval, Ze je zlozité nasta
podmienky, aby neboli diskrimidaé, a aj
vzhadom na poziadavky Uradu pre vere
obstaravanie.

68/2006

Projekt ,Skvalitnenie povatbveho
manazmentu a protipoviidvého
planovania v povodi Hornadu 1
tuzemi SR*

Projekt bol ukoteny k 31. marcu 2011. Prebie
administrativne ukafenie projektu. V marci 201
1&a uskutonili dve zaveréné konferencie. Prv
z nich v KoSiciach tla 22. marca 2011 a drul
v PreSove tia 23. marca 2011. Na konferenci3
boli prezentované vystupy z projektu, ktory
bola venovana aj pozornbsnédii ¢lanky SME,
Korzar, TA3, STV1, regionalne
Kratky dokumentarny film vitke 21 mind

prezentuje vystupy z projektu.

spu¥a. Koncom aprila koordinator projektu
KoSicky
narodny projekt

televizie.|
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9. riadne zasadnutie Zastufigtra KoSického samospravneho krajadl. 12. 2006

Cislo
uznesenia

Nazov uznesenia

Stav realizacie

183/2006

Koncepcia rozvoja  socialnyg
sluzieb v KoSickom kraji na rok
2007 — 2013

hKoncepcia rozvoja socialnych sluzieb v ran
yurovne priorit a opatreni je plnena priebe
v ramci hlavnych cibov a uloh stanovenych p
rok 2011. V st@asnosti sa v spolupra
s Agentlrou na podporu regionalneho rozu
KoSice, n. o. pripravuje jej aktualizag
a spracovava sa analytickéas® Koncepcie
vsulade so zakonom¢. 448/2008 Z. z
o socialnych  sluzbach v zneni  neskors
predpisov. Aktualizované informacie z Koncep
su zapracované do predloZenej tretej aktualiz
Programu hospodarskeho a socialneho roz
v programovacom obdobi 2007 — 2013, ktory
predmetom junového rokovania zastupstea.
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10. riadne zasadnutie Zastupgtva KoSického samospravneho kraja @6. 2. 2007

Cislo
uznesenia

Nazov uznesenia

Stav realizacie

214/2007

RieSenie problematiky vzdelavan
Ziakov zo socialne znevyhodnené
prostredia v podmienkach stredny
skol

i& ramci prebiehajuceho prijimacieho konania
hb. rainika pre Skolsky rok 2011/2012 ba
ctozSirena ponuka otvorenia alokovanych tr
v dvojratnych  webnych odboroch tenych
Ziakom, ktori neukatili vzdelavaci program
z&kladnej Skoly v poslednom amiku alebo
posledny ronik neukogili GspesSne.

do
la
ied

220/2007

Globélny logisticky industrialny
park v KoSiciach

V sasnosti prebieha projektova priprava sta
.verejného terminalu intermodalnej prepravy
ktorého investorom si Zeleznice SR. Ministers
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

rokuje s potencialnym developerom.

vby

tvo
SR

12. riadne zasadnutie Zastupgiva KoSického samospravneho krajad1. 6. 2007

Cislo
uznesenia

N&zov uznesenia

Stav realizacie

282/2007

Koncepcia vyuzivaniz
obnoviténych  zdrojov  energig
v KoSickom samospravnom kraji

1V rdmci  projektu KNOWBRIDGE bol
pvypracované analytické  podklady:  Spré
ovyskume a vyvoji, Vvyskumno-vyvojovya
technolégiach, vyskumno-vyvojovyq
intiticiach a podnikatskych subjektoch n
regionalnej urovni s priamym dopadom na sel
obnovité’nych zdrojov  energie, Spra
o technologickom rozvoji v sektol
obnoviténych zdrojov energie, Sprava o kapac
tvorby znalosti a  transfere v sekitd
obnoviténych zdrojov  energie. SWO
analyza - v s€éasnosti expertné skupiny gdad
schvélenej metodiky pracujima rozpracovan
aktného planu, tak aby bol sdlade

S moznogami a potrebami kraja a BorSodsk

Abovsko-Zemplinskej Zupy. VZadom k tomu
Ze politika vyuzivania obnovitaych zdrojov
energie a energeticke] efektivnosti

prostrednictvom Narodnych  @&kych planov
obnovité’nych zdrojov energie a energetick
efektivnosti ¢lenskych krajin EU bude nbfat’
i financova’, Urad Kosického samospravne
kraja integruje ich poZiadavky do @l€ho planu
KoSického samospravneho kraja. c¢Ak plan
Urad Kosického samospravneho kraja plan

predstavi na medzinarodnej konferencii

v oktébri 2011 a nasledne po diskusii ho pred
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Ze stale nie je zo strany relevantnych ministers
uzavretd otdzka Regionalneho in&wé@ho centra
pod ktorym Urad Kosického samospravneho k
pripravoval vzdeldvaci program v oblasti zele
ekonomiky, samospravny kraJdda v spoluprac
s Technickou univerzitou v KoSiciach in
alternativu rozbehnutia tejto délezitej aktivity.

V Stadiu pripravy je projekt Technologické
centra pre zelené technolégie, KoSic
samospravny krajcakd na vhodnu vyzvu

respektive obsahové zameranie Technologick
centra pre zelené technoldgie prevezme prc
VUKONZE, na ktory Technicka univerzit
v Kosiciach dostala zo Statneho fondu grant
vo faze budovaniaNa zniZzovanie energetick
naranosti budov su zamerané aj viac
moderniz&né projekty, ktore pdh
harmonogramu realizuju zariader
v zriadovatd’skej posobnosti KosSickéh
samospravneho kraja (modernizacia Skolsky

socialnych objektov a pod.).
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15. riadne zasadnutie Zastupgtva KoSického samospravneho kraja d0. 12. 2007

Cislo
uznesenia

N&zov uznesenia

Stav realizacie

361/2007

Koncepcia rozvoja Sport
KoSického samospravneho kraja

u3. rainik dlhodobych Sportovych g&zi Ziakov
strednych ~ 8kdél v pbsobnosti KoSické
samospravneho kraja pokowal semifindlovymi
slfazami na regionalnej arovni vo volejba
stolnom tenise, florbale, futsale a basketb
NajlepSie  druzstva postupili na krajs
olympiadu, ktora sa kona v 24. tyzdni 2011.

ho
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362/2007

Energeticka politika KoSickéh
samospravneho kraja

OEnergetickd politika KoSického samospravneé
kraja a jej rozpracovanie do subregionaln
stadii bude zaviste  od ziskanig
mimorozpd@tovych zdrojov na ich financovani
V casti vzdelavacej a disemifreej bude v rokoclh
2010 — 2012 zvySovanie energetickej efektivn
plnené formou poskytnutia Studijnych pomoc
Studijnych materialov anfobrozurokzameranych
na zvySovanie  energetickej efektivno
a vyuzivania obnoviteych zdrojov energie v
verejnom sektore. V ramci  projek

so Slovenskou energetickou inémau agenturod
Urad KoSického samospravneho kraja priprav

KNOWBRIDGE boli poskytnuté infobrozdrky.
V ramci projektu ,Zf s energiou” v spoluprac
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k problematike energetickej efektivnosti Vo
verejnych budovach a problematike lokalnych
energetickych atnych planov, ktoré planu;

uskut@nit’ v druhom polroku 2011.

17. riadne zasadnutie Zastupgva KoSického samospravneho kraja @8. 4. 2008

Cislo
uznesenia

Nazov uznesenia

Stav realizacie

409/2008

Koncepcia starostlivosti o traghiu
ludovu kultdru
samospravneho kraja na obdo
rokov 2008-2015

KoSického Z investnych

Ulohy stanovené v koncepcii sa priebezne plnia.
zadmerov sa realizuje Dom
bieradicnej Tudovej kultary v Ro#ave,
neinvesténé aktivity realizuju jednotlivé kultarne
organizacie v zridiovatd’skej pésobnosti v ramci
svojej cinnosti. V priebehu mesiacov margc
a april 2011 Urad KoSického samospravngho
kraja v ramci rozborov organizéacii za rok 2010
zvla¥ hodnotil aj plnenie Koncepcie Tr&dej
ludovej kultary. O rozboroch bude podana
informativha sprava do augustového zasadnutia
Zastupitdstva KoSického samospravneho kraja.
Prioritne a désledne plnia koncepciu najméa
osvetové zariadenia s viditeym pokrokom
najmé kultirne centra. Pokrok bol zaznamenany
aj u muzei, ostatné typy institacii len sporadigky.
VSetky spolu vroku 2010 pripravili vySe 100
podujati v Tradinej'udovej kultare. Zabezg#i

sa zvysSené finamé prostriedky na festivaly.
Centralne ulohy boli postipené na Néarodneé
osvetové centrum Bratislava a Ministerstvo
kultry SR, rieSia sa najma cez medzirezoftna
komisiu Ministerstva kultary SR, v ktorej ma
KoSicky samospravny kraj stale zastupenie.

414/2008

Spolufinancovanie
Z0 Strukturalnych

projekto
fondo

EU — Regionalny opetay program,
Prioritna os: 1 InfraStruktdr
vzdelavania

VProjekt o nenavratny fingny prispevok pre

yStrednd odbornu Skolu, Ostrovského 1, KoSice
bol podany v ramci terminu registracie |na
aMinisterstve vystavby a regionalneho rozvoja $SR.
V roku 2008 bol schvéleny.iia 11. 6. 2009 bola

uzavreta zmluva medzi Ministerstvom vystavby
a regionalneho rozvoja SR a KoSickym
samospravnym krajom o poskytnuti nenavratngho
financného prispevku. Technick&g projektu je
ukontena. Je vydané pravoplatné kolatroa
rozhodnutie na stavbu. Bola zaslanad Za&uhe
monitorovacia sprava a Zavéna Ziados
o platbu. Projekt bol uka@eny zaslanin
zaverenej platby KoSickému samospravnemu
kraju.




422/2008 | Zamer rozvoja cestnej infrastruktirKosicky samospravny kraj predloZil v ramci
KoSického samospravneho krajprvého  kola  prvej  priebeznej  vyzvy
zo zdrojov EU na roky 2008 — 2018k Regionalnemu opetaému programu

(5. prioritnd o0s) 5 projektovych zamerpv
v celkovom objeme 18,275 mil. Eur. VSetkych 5
projektovych ~ zamerov  bolo  schvalenych.
V sikasnosti prebieha implementacia
projektovych Ziadosti KSK1, KSK3 a KSK4, kde
boli schvalené Ziadosti o0 nenavratny fitian
prispevok. Dalie 2 projektové zamery KSK2
a KSK5, kde boli schvalené Ziadosti o nenavratny
financny prispevok, prebehlo verejné
obstaravanie na vyber dodavaestavieb.

423/2008 | Projekt Cesta — Centra komunitnyck'’zhadom na pripravované aktivity zamerané| na
sluzieb — terénna realizacia nastroj@mske komunity KoSicky samospravny Kkraj
zmeny Kkvality Zivota viacnasobnerojekt prezentuje ako jednu z ciest rozvpja
marginalizovanych rémskychaktivit zameranych na zmenu situacie. Urad
komunit v KoSickom, PreSovskopKoSickeho samospravneho kraja predpoklada
a Banskobystrickom samospravnomrezentaciu projektu na konferencidch
kraji organizovanych Bruselom v KoSiciach

a v Bratislave.
18. riadne zasadnutie Zastupgtya KoSického samospravneho kraja @3. 6. 2008
Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie

uznesenia

445/2008 | Vstup KoSického samospravneh®odiel KoSického samospravneho kraja |na
kraja do projektu kandidatiry Mest@rojekte je koordinovany riaditem Uradu
KoSice na titul Europske hlavné&oSického samospravneho kraja cez 2 ngsné
mesto kultdry 2013 aktivity: investtné projekty Ostrovy kultdry

a program Terra Incognita — plnenie uloh |sa
podava v samostatnych materialoch.

450/2008 | Koncepcia rozvoja  odbornéhdJlohy vyplyvajice z koncepcie sa priebezne
vzdelavania na Skolaghplnia. Dha 14. 4. 2011 bolo otvorené Centrum
v zriadovatd’'skej posobnosti odborného vzdelavania pre elektrotechniku,
KoSického samospravneho kraja | priemyselnt informatiku a automatizaciu pri

Strednej priemyselnej Skole elektrotechnickej,
Komenskeého 44, KoSice.
453/2008 | Stratégia rozvoja cestovného ruchBRIORITA D. Marketing a marketingova

V regione Narodného
Slovensky kras

park

tkomunikacia

vilagga* v Miskolci dioch

17. -19. marca 2011,

Vv

— 0¢ag’ na medzinarodnom Vehu cestovného

— (cag’ na vystave cestovného ruchu ,Menjlnk

ruchu GLOBE Katowice 2011 v IPsku




v dioch 25. — 27. marca 2011,

— inzercia v méajovom ¢isle mesénika
Cestovate, 10 stranovy text venovany
cestovnému ruchu v KoSickom samospravrjom
kraji (platena inzercia),

— videoprezentacia na portali
www.cestykrajem.cz— ¢esky cestovatsky
portal, dvojminatova prezentacia cestovného
ruchu v KoSickom samospravnom Kkrgji
uverejnend p&as celého roka 2011 (platepa
inzercia),

— inzercia v majovomgisle C.O.T. Busines
casopis nielen pre odbornd verejtios
v cestovnhom ruchu, prezentacia cestovngho
ruchu Kosického samospravneho kraja v |A5
forméte (neplatena inzercia),

— inzercia v Travel Service Magazine leto 2011,
Ceska republika, prezentacia cestovného ruchu
v KoSickom samospravnom kraji, Magazin
bude kdispozicii na palubich lietadiel
z odletom z Ceskej republiky od maja do
oktébra 2011, ¢ceskd a anglickd jazykova
mutacia, forméat A4 (platena inzercia),

— inzercia v Travel Magazine distribuovanom
v lietadlach pre odlety zo Slovenskej
republiky, prezentécia je venovand UNESCO
pamiatkam v KoSickom samospravnom Kraji
(neplatena inzercia),

— prezentacia cestovného ruchu v KoSickom
samospravnom kraji v hokejovej brozire
,2Oficial Hockey Guide" pri prilezitost
Majstrovstiev sveta Vadovom hokeji 2011,
format A5, anglicka a ruska jazykova mutagia,
naklad 70 tisic (platena inzercia),

— prezentacia cestovného ruchu KoSického
samospravneho kraja v Sprievodcovi mestom
KoSice ,Discover KoSice* v slovenskej,
anglickej, madarskej, nemeckej a ruskej
jazykovej mutécii (neplatena inzercia).

454/2008

Priebezna

vybudovania

sprava Kk

dopravného  systému

osobnej

regione a na Uzemi mesta Kosice

dopravy v

projektiPo uskuténenej verejnej siazi sa v séasnosti
Integrovanéh

Kajovej

auzatvaraju s dodavdmi  projektovych
dokumentacii na predmetné dopravné sta

KoSickomzmluvy o spracovani a dodani projektovych

dokumentacii.
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19. riadne zasadnutie Zastupgtva KoSického samospravneho kraja @7. 8. 2008

Cislo
uznesenia

N&zov uznesenia

Stav realizacie

484/2008

Stratégia rozvoja kultan
v KoSickom samospravnom kraji

yUlohy sa priebezne plnia. V &snosti sa plnig
tlohy stanovené v strategickom cieli 1 3gto
rekonStrukcie objektov v sprave organizacii
v zriadovatd'skej pdsobnosti. Fingné
prostriedky su zabezpené zo Strukturalnych
fondov EU. 4 investiné projekty su v realizacij,
dalsie 4 sa pripravuju. Urad Kosického
samospravneho kraja realizoval vzdelavanie
v oblasti public relations. Strategickeé ciele 354,
6 sa nafnaju v programe Terra Incognita.

52

487/2008

Koncepcia rozvoja informéaych
systémov KoSického samospravne
kraja

Koncepcia rozvoja inforntmych systémoy
hHéoSickeho samospravneho kraja bola schva
Ministerstvom financii SR a je povinnou prilohpu
projektu Elektronizécia sluzieb VUC Kosické
samospravneho  kraja. Koncepcia rozvpoja
informatnych systémov KosSického
samospravneho kraja bude naplnena realizgciou
projektu Elektronizécia sluzieb VUC.

491/2008

Spolufinancovanie projekt
zo Strukturalnych fondo
EU — Eurdpsky socialny fond

uZiadog’ o nenavratny finamy prispevok bola
vschvéalena v celkovej vySke 319 370,72Péradal
predsedu KosSického samospravneho kraj@a
03. 08. 2009 schvalilgristupenie k podpisu
zmluvy o nendvratny finamy  prispevok
a upravenyasovy harmonogram aktivit. Zmlu
o poskytnuti nenavratného finamého prispevki
medzi  KoSickym  samospravnym  krajgm
a Socidlnou implementaou agentdrou akp
sprostredkovatiskym organom pod riadiacim
organom, ktorym je Ministerstvo prade
socialnych veci a rodiny SR bola podpisana
dna 14. 6. 2010. V s@asnosti prebehlo verejrn
obstaravanie na zabezpaie sluzieb
(vzdelavanie jednotlivych cdlevych skupin
uvedenych v projekte) v sulade so zakonom
¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov. Zarave Ministerstvo
prace, socialnych veci arodiny SR vydahad
31. 3. 2011 Vykladové stanovisko pre odbo
aktivity v oblasti vzdelavania dievych skupi
v projektoch operamého programu Zamestnariqs

a socialna inkluzia, ktoré wupravilo vySku
opravnenych vydavkov. Rozpet projektu

S0 znizenim vydavkov neratal, preto pre uspesnu
implementaciu projektu je pravdepodobne nutné
opakova@ verejné obstaravanie na vzdelavanig na

né

zéklade novych podmienok.
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22. riadne zasadnutie Zastupgra KoSickeého samospravneho kraja 8. 12. 2008

ehu

ana

D

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
559/2008 | Koncepcia rozvoja prace s mladeZodktivity a tlohy vyplyvajuce z koncepcie sa
KoSického samospravneho kraja | plnia priebezne v stanovenych terminoch. Ulphy
vyplyvajuce z koncepcie pre riadites strednych
8kol a Skolskych zariadeni budu zapracovane do
Pedagogicko-organizaych pokynov pre Skolsky
rok 2011/2012, ktoré budu zverejnené v prieb
mesiaca august 2011.
562/2008 | Spolufinancovanie projektovStavba na Slovenskej strane bola zrealizoy
zo Strukturalnych fondoyv zmysle schvaleného harmonogramu. Dod&dvate
EU - Programu cezhrafmej| stavby oznamil ukatenie stavby k 21. 05. 201
spoluprace Mdiarska| a nasledne wh 29. 06. 2010 sa uskutolo
republika — Slovenska republikgreberacie konanie. V mesiaci oktober

2007 — 2013 — ,Skaros — Holloha
— obnova cesty"

daslo
v& preberaniu stavby na mfiarskej strane a ku

zasatiu prac na ceste pbal harmonogramu. Urad
KoSického samospravneho kraja v spolupraci so
Spravou ciest KoSického samospravneho Kraja
zabezpéili potrebné opatrenia, aby prace pna

mad’arskej strane prebiehali bezpe
a transparentne. V rdmci kontrolnych dni priebeh
prac priebezne monitoroval KoSicky samospravny
kraj v spolupraci s Agentarou na podporu
regionalneho rozvoja KoSice n. o.. Cesta
Mad’'arskej strane bola ukéena v decembri
2010. ha 17. decembra 2010 bola oficial
odovzdana cesta. 1a 24.marca 2011
uskut@nila Zaveréna konferencia v Zdani,
ktord boli pozvani priami zainteresovani partneri
tak z ma’arskej ako aj zo slovenskej partnerskej
strany projektu. Na zéklade Styroch Ziadosti
oplatbu da 3. maa 2011 na KoSicky

samospravny kraj boli do¥ané z riadiaceh
organu Vati z NFU zrefundované finame
prostriedky za stavebné&innosti vo vySk
941 605,87€ - 85% z ERDF. Urad KoSického

samospravneho kraja pripravuje Stvrta
monitorovaciu spravu na kontroju
prvostugiovému  organu na  Ministerstyo

podohospodarstva a rozvoja vidieka SR. KoSi
samospravny kraj realizuje aktivitydspeSnéemt
ukonieniu projektu. Ukotenie celého projekt
HOSKA je naplanované na 02. 08. 20
(posledné 6. monitorovacie obdobie je
03. 04. 2011 do 02. 08. 2011).

—

11
od
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563/2008 | Spolufinancovanie projektovLead partnerom pre projekt Trstené pri Hornade —
zo Strukturalnych fondoyKéked je mdarsky partner NIF (Nemzeti
EU — Programu cezhrafmej | Infrastruktira Fejles#t Zrt., Miskolc). Prebeho]
spoluprace Mdiarska republika +proces verejného obstaravania na zhotbaite
Slovenska republika 2007 — 2013 stavby v mdarskom jazyku. Kontrola na prvom
.rrstené pri Hornade — Kéked |-stupni na  Ministerstve  pddohospodarstva
obnova cesty" a rozvoja vidieka SR KoSickému samospravnemu

kraju neuznala proces verejného obstaravania ako
opravneny vydavok, preto na zaklade toho Lead
partner - NIF podal Ziadés predZenie projektu
aby sa mohlo z@t’ verejné obstaravanie na
slovenskej strane v  slovenskom jazyku.
Realizacia stavby bola planovana na mesiag jun
roku 2011, po schvaleni Ziadosti sa projekt
predzi do 30. 6. 2012. Po minulanoych
zaplavach v mesiacoch maj — jun 2010 doSla ku
poSkodeniwtasti vozovky v iseku navrhnutom ha
Gpravu vramci tohto projektu. Jej opravu
zabezpéuje Sprava ciest KoSického
samospravneho kraja.

564/2008 | Spolufinancovanie projektovProjekt bol podpisany zo strany Vati — aj zo
Z0 Strukturalnych fondoystrany  KoSického  samospravneho  kraja
EU - Programu cezhrafmej| v novembri 2010. Prace na projekte sa budd
spoluprace Mdiarska republika +realizovad v zmysle harmonogramu  prac
Slovenské republika 2007 — 2013 schvalenych  riadiacim  orgdnom.  KoSicky

.Streda nad Bodrogom — Karos
stavebné Upravy cesty, krizovat
a prvkov verejnej osobnej dopravy

samospravny kraj
kyiadiaci organ Vati o prerozdelenie rozpo
‘medzi partnermi €aka sa na schvalenie. & sa
strane — na obstaravBe a na extern
manazment. fzom na externy manaZment

a vitazom na obstardvde je INGREAL
DOMUS Vdké KapusSany, s.r.o. Podklady
zmluvy suU pripravené na podpis. Partneri
dohodli, Ze bude jedno verejné obstarave
spolané na slovenskej strane pre KoSig
samospravny kraj aj pre obec Streda

Bodrogom potla zédkona 25/2006 Z.

0 verejnom obstaravani ao zmene a dopl
niektorych zakonov. Méarsky partner — Karos
zxtal realizovd  verejné obstaravanie |
mad’arskej strane pdd mafarského zédkona.

Agentdra na podporu regionalneho rozvoja n

poziadal v mesiaci februar

proces verejného obstaravania na slovenskej

je

sa
nie
ky

nad

IN

neni
5

na
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574/2008

Informacia o priprave RegionalnePre nedostatok fingnych prostriedkov KoSicky

surovinove] politiky
spolanosti Tournigan realizov¥a
dobyvanie uranu v lokalite Jahod
KuriSkova

a 0 zameresamospravny kraj

naurovinovej politiky;

zalia nevyhlasil verejné

spracovide regionalne

zadavacie podmienky pre
zadanie Stadie su vypracované. Problematika
surovinovych zdrojov je obsiahnuta aj v Programe
hospodarskeho a socialneho rozvoja KosSického
samospravneho kraja av Uzemnom plane VUC
KoSického samospravneho kraja. V nadvéaznosti
na priebezne uvergjvané vyzvy na predkladanie
projektovych Ziadosti Urad KoSického
samospravneho krajaldda moznosti ziskania
financnych  prostriedkov  z mimorozptovych
zdrojov. V s@asnosti EK DG Enterprise and
Industry  spustila iniciativu ,Raw materigl
initiative” jej ulohou je zabezg#& kl'ucové
suroviny pre eurépsky priemysel. V ramci
uvedenej iniciativy je navrh zabezpe
financovanie vypracovania ,surovinovych sprav*
v ¢lenskych krajinach z EU z fondu ERDF. Ak
takato vyzva bude zverejnena  KoSigky
samospravny kraj ju vyuZije.

obstaravanie na

23. riadne zasadnutie Zastupgra KoSickeého samospravneho kraja d6. 2. 2009

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
592/2009 | Plan hospodarskeho a socidlnefoetia  aktualizacia  Planu  hospodarskeho
rozvoja KoSického samospravneha socialneho rozvoja KoSického samospravneho
kraja v programovacom obdobkraja je predmetom 10. zasadnutia Zastlipit&
2007 — 2013, IlI. aktualizacia KoSického samospravneho kraja v mesiaci jan.
Vyhodnotenie Planu hospodéarskeho a socialneho
452/2008 | Plan hospodéarskeho a socialnehlozvoja KoSického samospravneho kraja za |rok
382/2008 | rozvoja KoSického samospravnehd010 bude predlozené na 11. zasadnutie

kraja v programovacom obdo
2007 — 2013, 1. aktualizacia

brZastupitéstva KoSického samospravneho kraja
Vv mesiaci august.

24. riadne zasadnutie Zastupgtva KoSického samospravneho kraja @7. 4. 2009

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
624/2009 | Navrh  opatreni na  znizenjdNa vyber strategického partnera pre systém
energetickej nakmosti objektov| financovania energetickych vykonov a sluzjeb
Skdl a  Skolskych  zariadenpomocou metdody EPC (energy performance
v zriadovatd’skej pdsobnosti contracting) bolo #la 3. 5. 2011 zaslané

KoSického samospravneho kraja

oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania do
Uradného  vestnika  Eurépskej Unie tad
4. 5. 2011 do Vestnika uUradu pre vergjnée
obstaravanie v zmysle zakota25/2006 Z. z

0 verejnom obstaravani.
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626/2009 | Vytvorenie Fondu udrzafaosti| Projekt bol UspeSne zrealizovany pad
k projektu SK 0138 - Obnoviteé | stanoveného planu KoSického samospravneho
zdroje energie na Skolach kraja. V aprili 2011 bola zakupena obsluzna

technika potrebna na podavanie Stiepky, ktoru
schvalil Urad vlady SR. V sasnosti sa
pripravuje priebeZznd monitorovacia sprava
a prebieha administrativne a fikae ukortenie
projektu.

643/2009 | Uzatvorenie Zmluvy o zdruzeniKoSicky samospravny kraj ma  zaujem
pravnickych osdéb medzi KoSickymv spolupraci s Fakultou umeni Technickej
samospravnym krajom a Fakultpuniverzity v KoSiciach pripravi projekt nal
umeni Technicke] univerzitypodporu rozvoja kreativnej ekonomiky
v KoSiciach — vznik Regionalnehov KoSickom kraji. Urad KoSickéhp
multifunkéného centra v aredli nesamospravneho kraja vypracoval ,Koncepciu
Strojarskej ulici v KoSiciach rozvoja kreativnej ekonomiky v KoSickom

samospravnom kraji“, v ramci ktorej su navrhnuté
konkrétne opatrenia pre podporu rozvpja
kreativnej ekonomiky.

25. riadne zasadnutie Zastupgra KoSickeého samospravneho kraja @2. 6. 2009

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie

uznesenia

650/2009 | Uzatvorenie zmluvy o poskytnutiUznesenie Zastupitstva KoSickéha
nendvratného fingmého prispevky samospravneho kraja, ktorym bolo schvalené
na realizaciu projektuvytvorenie fondu na udrzanie vysledkoy
.SK0108 — Rekonstrukcia objektuealizovaného projektu z rozfto KoSického
kastida v areali DSS Prakovce |-samospravneho kraja po dobu 10 rokov |od
Matilda Huta za &lom zriadenid schvalenia Spravy o ukéeni projektu bolg
hydroterapeutického/rehabiliiaého | dolozené k podpisu zmluvy o poskytnuti
centra® a vytvorenie fondu nanenavratného finamého prispevku, ktora bo
udrzanie vysledkov realizovanéhpodpisana medzi Uradom viady a KoSickym
projektu z rozpétu KSK samospravnym krajom. Implementacia projektu je

realizovana v ramci schvalenéhoasoveho
harmonogramu. Informativna sprava
o implementacii  projektu  bola predmetom
zasadnutia Zastupitstva KoSickéhg
samospravneho kraja v mesiaci december 2010.
Slavnostné otvorenie  spolu s ctaou
konferenciou v  suvislosti s uk&enim
implementacie projektu sa uskdtdo dia
30.5. 2011.

651/2009 | Spolufinancovanie projektovZiados® o nenavratny finainy prispevok
Z0 Strukturalnych fondoy a suvisiacej dokumentacie pre projekt s nazyom
EU — Regionéalny opetay program| ,Rekonstrukcia amodernizacia objektu DS
2007 — 2013, Prioritna os 2Park mladeze KoSice* nebola akceptovana.
Jnfrastruktira socialnych sluziebZiadog®” o nenavratny finamy prispevok bola
socialnopravnej ochrany a socialngpéatovne podana po odsuhlaseni poradou
kurately* predsedu KoSického samospravneho kraja

v ramci Svajiarskeho finadtného mechanizmy
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dna 12. 7. 2010. Spolufinancovanie

Projektového zameru. Potvrdenie zaujmu
dopracovanie Ziadosti o nenavratny fitian
prispevok v kvalite Konsého navrhu projekt
bolo zaslané na Urad vliady SR, odbor riade
aimplementacie  Swvéarskeho  finatného

mechanizmu tia 20. 4. 2011.

Sa

nevyZzaduje. Projekt bol schvaleny v kvalite

na

—

nia

652/2009

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program
2007 2013, Prioritnd os

.Infrastruktira socialnych sluZzig
socialnopravnej ochrany a socialr
kurately*

vProjekt ,DSS RAMIREZ -Domov socialnych

Sance a lepSi Zivot pre mentalne postihnut
klientov v KoSickom kraji“ - da 19. 7. 2010 bol
bpodpisand Zmluva o poskytnuti nenavratn
idjnancného  prispevku.  Prebehlo  verej
obstaravanie na dodavide verejnéhg
obstaravania a verejné obstaravanie na dodav
stavby, dokumentacia z verejného obstarav
bola dordena na riadiaci organ na kontrolu.

vsluzieb Rakovec — miesto pre integraciu, rovnaké

ych
3|
£ho
né

ate
ania

653/2009

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program
2007 2013, Prioritnd os

.Infrastruktira socialnych sluZzig
socialnopravnej ochrany a socialr
kurately*

vProjekt ,RekonsStrukcia, modernizacia a zvyse
venergetickej &innosti v zariadeni pre seniorg
a DSS TrebiSov- prebehlo verejné obstaravar
Pna verejného obstardvéte ana dodavate
bstavby, dokumentacia z verejného obstarav
idjola dordend na riadiaci orgdn na kontro
Zmluva o nenavratny fingny prispevok zatia
nie je podpisana.

654/2009

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program
2007 2013, Prioritnd os

.Infrastruktira socialnych sluzig
socialnopravnej ochrany a socialr
kurately*

VRekonsStrukcia a modernizacia objektu D
v Prakovce — Matilda Huta - verejné obstarava
na dodavku stavebnych prac bolo uéeme.

bdokumentacia z verejného obstaravania zas
\@jadiacemu organu na kontrolu pred podpis
zmluvy s vfaznym uchadzam.

655/2009

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionéalny opetay program
2007 2013, Prioritnd os

oInfrastruktira socialnych sluzig

kurately*

v projekt
Sluzieb zariadenia pre seniorov a dom
?socialnych  sluzieb” bola riadiacim organg

prispevku. Prebehlo verejné obstaravanie
dodavatéa sluzieb a prac, v &asnosti je
dokumentacia z procesu verejného obstarav
odoslana na kontrolu na riadiaci organ.

656/2009

Stratégia rozvoja cestovného ruc
v regione Dolny Zemplin

hBRIORITA 5 ZvySenie konkurencieschopnosti
regionu
— (kag’ na vystave cestovného ruchu ,Menji
vilagga* v Miskolci v @ioch
17. - 19. marca 2011,

ruchu GLOBE Katowice 2011 v IPsku

vZiados o nenavratny finamy prispevok pre
s nazvom ,TIS - Technickd Inovag

— U¢ag” na medzinarodnom V&hu cestovného

nie
DV
lie
ania

u.

SS
\nie

PV termine do 30. 4. 2011 bola kompletna

lana
om

D

a
Dva
m

bschvalend. Ba 19. 7. 2010 bola podpisana
socialnopravnej ochrany a socialnggmluva o poskytnuti nenavratného figagho

na

ania

nk
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v dioch 25. — 27. marca 2011,

inzercia v mjovom ¢isle meséanika
Cestovatt, 10 stranovy text venovar
cestovnému ruchu v KoSickom samospravn
kraji (platena inzercia),

videoprezentacia na portali

www.cestykrajem.cz— ¢esky cestovatsky

y
om

portal, dvojminatova prezentacia cestovného

ruchu v KoSickom samospravnom  kraji

uverejnend p&as celého roka 2011 (plate
inzercia),

inzercia v majovomcisle C.O.T. Busines
casopis nielen pre odbornd verejtic

nha

DS

v cestovhom ruchu, prezenticia cestovngho

ruchu KoSického samospravneho kraja v
forméte (neplatena inzercia),

inzercia v Travel Service Magazine leto 20
Ceska republika, prezentacia cestovného ru

v KoSickom samospravnom kraji, Magaz

bude kdispozicii na palubich lietad
z odletom z Ceskej republiky od méja d
oktébra 2011, ¢ceskd a anglicka jazykov
mutacia, forméat A4 (platena inzercia),
inzercia v Travel Magazine distribuovandg
v lietadlach pre odlety zo Slovensk
republiky, prezentacia je venovana UNES
pamiatkam v KoSickom samospravnom kr
(neplatena inzercia),

prezentacia cestovného ruchu v KosSick
samospravnom kraji v hokejovej broz(
,2Oficial Hockey Guide" pri prilezitost
Majstrovstiev sveta Vadovom hokeji 2011

format A5, anglicka a ruska jazykova mutagi

naklad 70 tisic (platena inzercia),

prezentacia cestovného ruchu KoSicke

samospravneho kraja v Sprievodcovi mes
Kosice ,Discover KosSice* v slovenske
anglickej, mdarskej, nemeckej a rusk
jazykovej mutécii (neplatena inzercia),

projekt v ramci programu Regionalny opara
program ,Michalovce - vstupnd brana turizi
Zemplina“ s ciéom zvySové konkurencie

schopnogé regiébnu  Dolného  Zemplina

prostrednictvom vyuZzitia jeho potenci3
v cestovnom ruchu, podniétia motivova
k spolupraci podnikatské subjekty v oblas
cestovného ruchu k lepSiemu vyuZi
potencialu a k poskytovaniu kvalitnejSi
a rozmanitejSich sluzieb, podpouiacjazynu

A5

11,
chu
in
iel

o]

a

m
ej

u

tiu
ch

propagaciu prirodného, kultarne

e
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a historického potencialu regiénu Dol
Zemplin, spristupidi elektronické
turizmu vytvorenim komplexného turistické
portalu regionu a jeho prepojenie teZiskove
portadly Slovenskej
ruchu, zjednoti informainy systém zngenia

sluzby

republiky v cestovnd

a dizajn v oblasti turisticky atraktivnych mie

st

regionu. Projekt schvaleny vroku 2010,
momentalne KoSicky samospravny krgka
na podpis zmluvy k projektu zo strany
Ministerstva poédohospodarstva a rozvpja
vidieka SR.

659/2009 | Schvéalenie realizacie  projekilProjekt bol UspeSne zrealizovany, ¢tavne
~oK0098 - MIKADO —| uzavrety a ukoteny diom 31. 5. 2011. Odstranili
Minimalizacia komunélneho odpadsa nelegalne skladky, vybudovali kompostoviska,
a likvidacia  c¢iernych skladok nakupila technika na kompostovanie, propagovalo
v mikroregione Laborecka niva® | zhodnocovanie biologicky rozlozleého odpadu

v mikroregiéne Laboreckd niva. Ciele projektu
boli splnené a udrzdteod’ vysledkov
zabezpéena.

662/2009 | Dramaturgicky plan programu Terrdramaturgicky plan programu bol zapracovany
Incognita do Akéného planu programu, ktory bpl

odsuhlaseny na Riadiacom vybore programu g bol
predmetom 5. zasadnutia  Zastufstega
KoSického samospravneho kraja v ramci bodu
10 - Informativha sprava o programe Terra
Incognita v rdmci projektu KoSice - EHMK 2013,
ktora bola schvalena uznesenim 133/2010.
Dramaturgicky plan bude zapracovany |do
jednotlivych  priorit dot&ného systému pri
vyhlaseni vyzvy.

666/2009 | Spolufinancovanie projektoyZiado®® o nenavratny finamy prispevok
zo Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, oper@&ny program bola schvélena nal
Prioritna os: 1 InfraStruktGra2l. 10. 2009 Ministerstvom  vystavby
vzdelavania —  ,RekonsStrukciaa regionalneho rozvoja SR. Bol schvéaleny praces
16 — triedneho Gymnazia Kigvsky | verejného  obstaravania. V&&sne] dobe
Chimec®, Gymnazium, HoreSska 18sa realizuju stavebné prace.

077 33 Krdiovsky Chlimec

667/2009 | Spolufinancovanie projektovZiados® o nendvratny finamy prispevok
Z0 Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, operany program bola  schvélena nal
Prioritna os: 1 InfraStruktara2l. 10. 2009 Ministerstvom  vystavby
vzdelavania - »,Gymnaziuma regionalneho rozvoja SR. Bol ukemy proceg

TrebiSov — kvalitna a otvorena Ska

na ceste k privlastku moderna‘sa realizuju stavebné prace.
Gymnazium, Komenského 32, 0}5

|l@erejného  obstaravania. V&asnej  dobe

01 TrebiSov
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668/2009

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
Prioritnd os: 1 InfraStruktar
vzdelavania ~RE PR
Spi§ — nova generéacia“, Hotelo
akadémia, Radiné nam. 1
052 01 SpiSska Nova Ves

vZiado 0 nenavratny finamy prispevok
vzo Strukturdlnych fondov EU — Regional

aMinisterstvom  vystavby a regionalne
Frozvoja SR odporena na schvalenie.

v&rojekt bude doplneny a opatovne podany
zverejneni najblizSej vyzvy.

669/2009

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
Prioritna os: 1 InfraStruktar
vzdelavania ,Obnova budov
Gymnazia P. J.  Safarik
v Roziave — kultirnej pamiatky
Gymnazium P. J.  Saféarik
Akademika Hronca 1
048 01 Ro#ava

vZiado® o nendavratny finamy prispevok
yzo Strukturalnych fondov EU - Regional
oper&ny program nebola v septembri 20
aMinisterstvom  vystavby a regionalne
yozvoja SR odportena na schvalenie.

aProjekt bude doplneny a opatovne podany
, zverejneni najblizSej vyzvy.

A,

670/2009

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
Prioritna os: 1 InfraStruktar
vzdelavania -  ,Modernizaci
a rekonsStrukcia Skoly — Ohleme

tuéniaka®“, Stredna odborna Skalaverejneni najblizSej vyzvy.

obchodu asluzieb, Skolska

071 01 Michalovce

vZiado® o nenavratny finamy prispevok
yzo Strukturalnych fondov EU - Regional
oper&ny program nebola v septembri 20
aMinisterstvom  vystavby a regionalne
arozvoja SR odporena na schvalenie.

Projekt bude doplneny a opatovne podany

4,

ny
oper&ny program nebola v septembri 2009

pri

ny
09

pri

ny
09

pri

671/2009

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
Prioritnd os: 1 InfraStruktar
vzdelavania —  ,Rekonstrukc
budovy SPSH Kosice",
priemyselna Skola hutnicka, Alejo
1, 040 11 KosSice

Stredn&1. 2. 2011 odsuhlasilo Zastuiéro KoSického

vZiado§ o0 nenavratny finamy prispevok
yzo Strukturalnych fondov EU — Regional
oper&ny program nebola v septembri 20
aMinisterstvom  vystavbhy a regionalne
aozvoja SR odporend na schvalenie. M2

&amospravneho kraja vyradenie a nasle
zruSenie Strednej priemyselnej Skoly hutnig
k 31. 8. 2011. Uvedeny objekt na ulici Alejo
¢.1 bude od 1. 9. 2011 v spradve Gymna
Alejova 1, KoSice. V suvislosti s tym, mo6ze tef
projekt v buducnosti poslizi ako podklad
k projektu Gymnazia, Alejova 1, KoSice.

ny
09

dné
kej

zia,
1to

672/2009

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
Prioritna os: 1 InfraStruktar
vzdelavania
Zemplinskeho Skolstva'
Gymnazium P. Horova, Masaryko
1, 071 79 Michalovce

.LPomoc klenotuozvoja SR odportena na schvalenie.

vZiado® o nendavratny finamy prispevok
yzo Strukturalnych fondov EU - Regional
oper&ny program nebola v septembri 20
aMinisterstvom  vystavby a regionalne

,Projekt bude doplneny a opatovne podany
averejneni najblizsSej vyzvy.

ny
09

pri
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673/2009 | Spolufinancovanie projektoyZiado®® o nenavratny finamy prispevok
zo Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, oper@&ny program bola  schvélena nal
Prioritna os: 1 InfraStruktGra2l. 10. 2009 Ministerstvom  vystavby
vzdelavania — ,Kvalitna a regionalneho rozvoja SR. Bol ukemy proces
Skola — kvalitné vzdelanie®, Stredn&erejného obstaravania. V&snej dobe sa
odborna Skola drevarska, Filinskéhealizuju stavebné prace.
7, 052 01 SpiSska Nova Ves

674/2009 | Spolufinancovanie projektovZiados® o nendvratny finamy prispevok
Z0 Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, operany program nebola v septembri 2009
Prioritna os: 1 InfraStruktiraMinisterstvom  vystavby a regionalneho
vzdelavania —  ,RekonStrukciarozvoja SR odportena na schvalenie.
a modernizacia objektu SQ%Projekt bude doplneny a opatovne podany | pri
zdravotnickej v Rafave“, Strednd zverejneni najblizSej vyzvy.
odborna Skola zdravotnicka,
Nam. 1. Maja 1, 048 01 Radva

675/2009 | Spolufinancovanie projektovZiados® o nenavratny finamy prispevok
Z0 Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, operany program nebola v septembri 2009
Prioritna os: 1 InfraStruktiraMinisterstvom  vystavby a regionalneho
vzdelavania — ,Priprava kvalitnyghrozvoja SR odportena na schvalenie.
odbornikov v KSK pre sluzbyProjekt bude doplneny a opatovne podany | pri
v automobilovom priemysle (AP)f,zverejneni najblizSej vyzvy.
Stredna odborna Skola
automobilova, Moldavska cesta |2,
041 99 Kosice

676/2009 | Spolufinancovanie projektoyZiado®® o nenavratny finamy prispevok
zo Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, operany program nebola v septembri 2009
Prioritna os: 1 InfraStruktGraMinisterstvom vystavby a regionalneho
vzdelavania — ,Energo — Racjoozvoja SR odportena na schvalenie.
Project, Sportové gymnaziumpProjekt bude doplneny a opatovne podany | pri
Trieda SNP 104, 041 52 KoSice | zverejneni najblizSej vyzvy.

677/2009 | Spolufinancovanie projektovZiados® o nenavratny finamy prispevok
Z0 Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, operany program nebola v septembri 2009
Prioritna os: 1 InfraStruktdraMinisterstvom  vystavby a regionalneho
vzdelavania —  ,RekonStrukciarozvoja SR odportena na schvalenie.
amodernizacia objektu SOS |Projekt bude doplneny a opatovne podany | pri
Szakkozepiskola ~ GreSakova | verejneni najblizSej vyzvy.

KoSice“, Stredna odborna skola
Szakkozepiskola, GreSakova
042 13 KoSice

1,
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678/2009 | Spolufinancovanie projektoyZiado® o nenavratny finamy prispevok
zo Strukturalnych fondovzo Strukturalnych fondov EU — Regionalpy
EU — Regionalny opetay program, oper@ny program nebola v septembri 2009
Prioritna os: 1 InfraStruktGraMinisterstvom  vystavby a regionalneho
vzdelavania .V kvalitnejSichrozvoja SR odporiena na schvalenie.
podmienkach kvalitnejSia odborn&rojekt bude doplneny a opatovne podany | pri
priprava a vzdelavanie®, Obchodpaverejneni najblizSej vyzvy.
akadémia, Akademika Hronca |8,
048 01 Ro#ava
697/2009 | Doplnenie uznesenia Zastupséva| Od terminu 21. 7. 2010 boli zahajené stavebné
KoSického samospravneho krajprace potla odsuhlaseného harmonogramu
¢. 596 zo da 16. 2. 2009 vystavby.
k  Spolufinancovaniu projektovUkoncené a prevzaté boli prace v rdmci projektu:
zo Strukturalnych fondoy « aktivita Al: Sem3a — Smolnik - uk&né
EU — Regionalny opetay program, a prevzaté 6 stavebnych objektov Gsekov clest,
prioritnd  os: 5 regionalng 3 mostné objekty,
komunikéacie zabezpajuce
dopravnu obsluzndsegionov + aktivita A2: Smolnicka Huta — Smolnik |-
, . . vysok& rozpracovanésna vystavbe mosta,
596/2009 Spoluflnavlncovan,le projektoy ktora prebieha pri plnej preméavke. Obnava
20 st'rukfuralnych , fondoy cestného telesa ptighu Smolnikom bola
El_J—_R,eglonaIny opetay program, — ;qr7ana z dévodu riesenia Uplnej deStrukcie
prioritna ~ os: 5 regionalng  ,,q105ia cestného telesa. Ukenie stavby
komunlkgme zabezrjejvuce 05/2011 s dodrzanim doby vystavby v zmysle
dopravnu obsluznds zmiuvy
regionov — projekt ,Cesty KSK 1* ’
* aktivita A3: Ploské uka¥ené 05/2011.
Dna 18. 4. 2011 bola na riadiaci organ predloZena
Ziados’ o platbu ¢. 1 realizovanych aktivit vo
vySke narokovanej sumy 1 355 022,37 EUR.
Dna 21. 4. 2011 nadobudationog’ Dodatoke. 1
k Zmluve o nenavratny fingny prispevok
ktorym sa rieSila vysiazend suma opravnenych
nakladov na projekt. Bol vyhotoveny Dodatok
¢. 2 k Zmluve o dielo, ktorym sa rieSi: zmeha
platobnych podmienok, prégenie splatnosti
faktar z 90 na 120 dni, zmena DPH z 19%| na
20%. V swasnosti bola dopracovana Zziatlos
0 zmenu projektu (prace naviac, menej + zmena
technol6gie mosta Smolnicka Huta).
698/2009 | Doplnenie uznesenia Zastugigeva| Po priprave sfaznych podkladov bolo na

KoSického samospravneho kraja3. 4. 2011 vyhlasené verejné obstaravanie na
¢. 597 zo da 16. 2. 2009 dodavatéa stavebnych prac v projekte Cesty
k  Spolufinancovaniu projektovKSK 2. Otvaranie daznych ponuk sa

zo Strukturalnych fondoyuskut@nilo dina 9. 5. 2011. Predpokladané

EU — Regionalny opetay program,

prioritnd  os: 5 regionaln

paugusta 2011

komunikacie zabezpajuce
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597/2009

dopravnu obsluzndsegiénov

Spolufinancovanie projektov
Z0 Strukturalnych fondoy
EU — Regionalny opetay program,
prioritna  os: 5 regionaln
komunikéacie zabezpajuce
dopravnu obsluznds
regiobnov — projekt ,Cesty KSK 2*

(4%

finantny prispevok. Projekt m& Byukonteny

bude spracovany dodatok k zmluve o nenavr

najneskoér do 5. 11. 2012.

699/2009

598/2009

Doplnenie uznesenia Zastupté/a
KoSického samospravneho kraj
¢. 598 zo da 16. 2. 2009
k  Spolufinancovaniu  projektov
zo Strukturalnych fondoy
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd  os: 5 regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluzndggegiénov

e

Spolufinancovanie projektov
zo Strukturalnych fondoy
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd  os: 5 regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluznds
regionov — projekt ,Cesty KSK 3*

e

Ukon¢ené boli prace zo strany zhotovie
nzinierske stavby a. s.ramci vSetkych aktivi
projektu:

« aktivita Al: cesta 11/552 Nizny Zipov — 1/79

atny

ukontené 3 stavebné objekty Usekov ciest

a most Stafm,
o aktivita A2: Cesty lll. triedy -
3 stavebné objekty usekov ciest.

ukarené

Po odsuhlaseni procesu verejného obstaray
koncom jula 2010 bolo odovzdané staveni

V s&asnosti su vSetky stavebné
zrealizované. Ba 21. 2. 2011 Urad KoSickén
samospravneho kraja obdrzal faktury za vykon
prace od dodavdta vcleneni na opravnen
vydavky v objeme 1 964 702 € a na neopravn

vydavky v objeme 41 170,63 €. V &snosti sa

pripravuje zmluva o0 nenavratny finary
prispevok (cez SO/RODodatok¢. 2 k zmluve
s dodavatéom je uzavrety.

700/2009

599/2009

Doplnenie uznesenia Zastupé/a
KoSického samospravneho kraj
¢. 599 zo da 16. 2. 2009
k  Spolufinancovaniu
zo Strukturalnych fondoy
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd  os: 5 regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluzndggegiénov

e

Spolufinancovanie
zo Strukturalnych fondoy
EU — Regionélny opetay program,

prioritna  os: 5 regionalng
komunikéacie zabezajuce
dopravnu obsluznds

regionov — projekt ,Cesty KSK 4*

projektovukoniené useky:

projektovy/zhradom na poveternostné podmienky ne

Po odsuhlaseni procesu verejného obstaray
koncom jula 2010 bolo odovzdané staveni
zhotovitd’'ovi — spol. Eurovia. V stasnosti s

- Michalovce — Zbudza — Staré,

- Trnava pri Laborci spojka,

- Krizovatka s cestou Kristy,

- Kristy — Porostov — Ostrov,

- Most Komarovce pred mestom Sobrance.

mozné pokréova’ v pracach stavby:
- Michalovce okruzna krizovatka,

- intravilan mesta Sobrance,

- most Komarovce.

Je podpisanad dohoda medzi Vychodoslovens
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vodarenskou spotmog’ou a KosSickym
rekonStrukcie vodovodu v Useku
krizovatky a dohoda s mestom Michalovce
investorom chodnikov a verejného osvetle
V slasnosti  je uz uzatvorena Zmlu
diel

organom. Dokotenie realizacie

k 31.5.2011.

701/2009

600/2009

Doplnenie uznesenia Zastupté/a
KoSického samospravneho krg
¢. 600 zo da 16. 2. 2009
k  Spolufinancovaniu  projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd  os: 5 regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluzndggegiénov

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritna  os: 5 regionaln
komunikéacie zabezajuce
dopravnu obsluznds

Po priprave siaZznych podkladov bolo né
ja3. 4. 2011 vyhlasené verejné obstaravanie
) dodavatéa stavebnych prac v projekte Ce
VKSK 5. Otvaranie dsfaznych ponuk s
vuskut@nilo dina 9. 5. 2011. Predpoklada

paugusta 2011

bude spracovany dodatok k zmluve o0 nenavr
financny prispevok. Projekt ma Byukorteny
vhajneskoér do 30. 06. 2012.
v

(4%

regionov — projekt ,Cesty KSK 5*

26. riadne zasadnutie Zastupgra KoSickeého samospravneho kraja @4. 8. 2009

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
714/2009 | Stratégia rozvoja cestovného ruchBRIORITA 4 Marketing a propagacia

Vv regione Narodného park

Slovensky raj

U Uc¢ad’ na vystave cestovného ruchu ,Menjl
vilagga* v Miskolci % dioch
17. - 19. marca 2011,

ruchu GLOBE Katowice 2011 v [Psku
v dioch 25. — 27. marca 2011,

inzercia v mjovom ¢isle mesénika
Cestovatt, 10 stranovy text venovar
cestovnému ruchu v KoSickom samospravn
kraji (platena inzercia),
videoprezentacia na
www.cestykrajem.cz— ¢esky cestovatsky
portal, dvojminitova prezentacia cestovné
ruchu v KoSickom samospravnom kr
uverejnend p&as celého roka 2011 (plate
inzercia),

inzercia v majovomgcisle C.O.T. Busines
casopis nielen pre odbornd verejtic
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v cestovnom ruchu, prezentacia cestovného
ruchu KoSického samospravneho kraja v|A5
formate (neplatené inzercia),
— inzercia v Travel Service Magazine leto 2011,
Ceska republika, prezentacia cestovného ruchu
v KoSickom samospravnom kraji, Magazin
bude kdispozicii na palubach lietadjel
z odletom z Ceskej republiky od méja do
oktébra 2011, ceskda a anglicka jazykova
mutacia, forméat A4 (platenda inzercia),
— inzercia v Travel Magazine distribuovanom
v lietadlach pre odlety zo Slovenskej
republiky, prezentacia je venovana UNESCO
pamiatkam v KoSickom samospravnom kraji,
(neplatena inzercia),
— prezentacia cestovného ruchu v KoSickom
samospravnom kraji v hokejovej brozdre
,Oficial  Hockey Guide* pri prilezitost
Majstrovstiev sveta VYadovom hokeji 2011,
format A5, anglicka a ruska jazykova mutagia,
naklad 70 tisic (platena inzercia),
— prezentacia cestovného ruchu KoSického
samospravneho kraja v Sprievodcovi mestom
KoSice ,Discover KoSice* v slovenskej,
anglickej, madarskej, nemeckej a ruskej
jazykovej mutécii (neplatena inzercia).

716/2009

Projekt Regionalne inovaé
centrum KoSického samospravne
kraja, zabezpenie
spolufinancovania z ESF

Projekt Regionalneho inovaého centra je aj
hosltasnosti neuzavrety. Jeho zastavenie alebo
nastartovanie v novej modifikovanej podobe ako
Technologické centrum je zavisl&, sa dostane
do programu Minerva 2, ktory pripravuje

zmocnenec vlady pre znalostni ekonomiku pan
Martin Bruncko. Tento program Minerva mathy

schvédleny vo vlade SR v druhom polroku.

Zamestnanci  Ministerstva hospodarstva |SR
a vladneho zmocnenca pre znalostnu ekonomiku
na odbornych konferenciach informuju, Ze sa uz

neuvazuje s konceptom Regionalnych
inovanych centier vo vSetkych krajoch,
ale s 3 - 4 Technologickymi centrami.

Predpokladaju s V&ou uritostou, Ze jednd

z nich bude aj v KoSiciach. Zamerom vsSetkych
samospravnych krajov je, aby vSetky odborné
podklady, ktoré vznikli s pripravou Regionalneho
inovatného centra vyuzili aj v Technologickych
centrach. V pripade, Ze  tomu tak nebude
Banskobystricky kraj zvaZzuje poziada Uhradu
nakladov, ktoré boli spojené s pripravou projektu

Regionalneho inowaého centra.

24



718/2009

Spolufinancovanie
.ZlepSenie  kapacity
regionalnej

pri poskytovani verejnych sluzieb”

projekt
a efektivit

samospravyV sicasnosti

uNarodny projekt bol schvaleny, koordinatorom
yprojektu je Banskobystricky samospravny kraj.
stdle prebieha posudzovanie | na
Urade pre verejné obstaravanie, za kiory
zodpoveda Banskobystricky kraj, respektive
pripravuje nové verejné obstaravanie. V pripade,
kladného stanoviska sa spustia re&l#aaktivity
projektu.

721/2009

Podanie a

a vytvaranie interaktivnyc
expozicii muzei v zridovatd'skej
posobnosti KSK v ramci Program
cezhraninej spoluprace Mdéarska
republika — Slovenska republika

spolufinancovani@mluva o poskytnuti nenavratného fidagho
projektu MEDIAVEL - reinStalacia prispevku bola podpisana. Projekt zacat

himplementovd 1. 1. 2011. Je uk@ené verejn
obstardvanie na analyzu danosti jednotlivych
wiest. Uspedny uchaddaodovzdaju vysledky
Dia 9. 5. 2011 Urad Kosického samospravngho
kraja konzultoval jednotlivé polozky rozgto s
narodnou kontrolorkou pre UspeSnu realizaciu
projektu. Podla informéacii od partnerov
Mad’'arskej republiky budl poda¥anarodnu
monitorovaciu spravu a nasledne KoSicky
samospravny kraj poda monitorovaciu spravy za
cely projekt.

722/2009

Spolufinancovanie
~Elektronizacia

z Oper&ného
Informatizacia spolnosti OPIS*

projekt
sluzieb

uKompletna  dokumentacia  z verejného

VUQ obstaravania na dodavitebola dana na kontrolu
programu na Ministerstvo financii

SR, riadiaci organ
a sprostredkovaleky organ pod riadiaci
orgdnom. Zmluva s UspeSnym dodalate
sluzieb pre projekt Elektronizacia sluzieb VUC
KoSického samospravneho kraja zhtiaie je
podpisana. \faz verejne] steze na dodavdte
sluzieb Zabezp®nie podpornych aktivit projektu
,Elektronizacia  sluzieb VUC  KoSického
samospravneho kraja“ zaslal navrh zmluvy | na
dodavku sluzieb pre podporné aktivity projektu.
Findlna verzia navrhu zmluvy po formalnej
Uprave Z0 strany Uradu KoSického
samospravneho kraja bola zaslana na akceptaciu
vitazovi verejného obstaravania na dodatate
sluzieb podporné aktivity. KoSicky samospravny
kraj ¢akad odsuhlasenie finalnej verzie zo strany
dodavatéa.

728/2009

Informacia o stave regionaln
Zeleznénej dopravy a infraStruktar
na uzemi KoSického samospravne
kraja

epna 1. méa 2011 vstupila do platnosti
ymimoriadna zmena cestovného poriadku Zeleznic
MR 2010/2011, ktora zafta nielen redukciu
vlakov, ale aj zmendasovych poldh niektorych
Zeleznénych spojov.  Zeleztiha spolénog’
Slovensko, a. s. neakceptovala poziadavky
starostov na zachovanie ¢ilfch spojov a aj
napriek ich nesuhlasu ich zruSila. Dotyka sa
hlavhe dvoch rannych ZeleZniych spojov na

25



trati Banovce nad Ondavou — Rk& KapuSany
Na tito skutdnog Urad  KoSickéha
samospravneho kraja upozornil listom
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvojaSR, riaditéa odboru Zeleztinej dopravy.
V odpovedi bolo uvedené, Ze vlaky boli zruSené
po komplexnom posudeni a boli zrusené z déviodu
nizkeho vyuzitia. Urad Kosického samospravngho
kraja Odbor dopravy zmonitoroval situagiu
v dotknutych obciach. Na zaklade pracovnych

stretnuti skonsStatoval, Ze samosprava je zaspdne
proti ruSeniu vlakovych spojov. VEadom na
kratkos’ ¢asu od zavedenia mimoriadnej zmepy,
eviduje podnety od cestujucej verejnosti, ktora je
vSak zné&ne rezignovana k nadeji, Ze sa doie
zmeni, zatih najma Ustne. Podnety eviduju aj na
Zeleznénej stanici Banovce nad Ondavpu
a prichddzaja aj priamo od zamestnancov
Zeleznknej spolénosti  Slovensko, a. s.
a Zeleznic SR. Tieto podnety kompetentni
sumarizuju a zasli ich Zeleznej spol@nosti
Slovensko, a. s. v najblizSom obdobi.
V sikasnosti Zelezina spolénog’
Slovensko, a. s. kéh prdce na novom
cestovhom poriadku 2011/2012. Navrhované
¢asové polohy vlakov zatianeboli s Uradorm
KoSického samospravneho kraja prerokované.

729/2009 | Koncepcia  merania  hmotnostSprava ciest KoSického samospravneho Kraja
a napravovych 2zazeni cestnychvykonava uaradné meranie vahami DFWKR
vozidiel na cestach Il. a |lll. triedyv paite 1 par a vAhami METEOR v {e 2 pary|
VO vlastnictve KoSickéhpna cestach II. a lll. triedy v ramci svojej spravy.
samospravneho kraja Meranie hmotnosti  npravovych tageni
cestnych vozidiel je vykonavané 4 odborne
spbsobilymi pracovnikmi. Vroku 2011 ma
Sprava ciest KoSického samospravneho Kraja
planovanych uskutmit’ viac merani oproti roku
2010. Podmienkou vykonu merania su vhodné
poveternostné podmienky aca¥ prislusnikov
policajného zboru.
[I. Vykonané merania:
1.Datum 9. 2. 2011, okres KoSice — okoliéslo
cesty - 1lI/5524, Stanoviste - Nizna Mg
Patet vazeni - 4, Ret pre@azenych
vozidiel — 0,
2.Datum 7. 3. 2011, okres KoSice — okolteslo
cesty - 11/552, StanoviSte - Bohdanovce¢€ic
vazeni — 4, Raet pre'azenych vozidiel — 1,
3.Datum 21. 3. 2011, okres KoSice — okolie,
¢islo cesty - 11/552, StanoviSte - Bohdanovce,
Paet véZeni - 3, Ret pre&azenych
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vozidiel — 0,
.Datum 24. 3. 2011, okres SpiSska Nova \
¢islo cesty - 11/533, StanoviSte — Novoves
Huta, Pdet vaZeni — 3, Ret pre’azenych
vozidiel — 0,
.Datum 28. 4. 2011, okres SpiSska Nova \/
¢islo cesty - 11/546, Stanoviste - Helcmanoy
Paet véazeni 2, Ret pre’azenych
vozidiel — 0,
.Datum 6. 5. 2011, okres Ritdva,¢islo cesty -
11/52621, Stanoviste - Stitnik, Ret vazeni -
4, Paet pre’azenych vozidiel — 0.
7.Datum 12. 5. 2011, okres KoSice - okoliéslo
cesty - 11/552, StanoviSte - Bohdanovceg¢étc
vazeni — 5, Raet prelazenych vozidiel — 2.

8.Datum 12. 5. 2011, okres SpiSska Nova V
¢islo cesty - 1I/536, Stanoviste — SpiSs
Vlachy, Pa@et vaZzeni — 3, Ret pre’azenych
vozidiel — 2.

Z uvedeného ptiu 28 vazeni bolo 5 vozidid
preazenych. Finama pokuta bude uloZer
v spravhom konani Krajskym Uradom dopravy|
zaklade zaslanych podkladov Spravy c
KoSického samospravneho kraja a dokla
z vykonaného vazenia.

[I. Harmonogramy vazenia
Harmonogram vazenia je pripraveny |

jednotlivé okresy KoSického samospravneho k
na cestach Il. alll. triedy, vo vytipovanys
lokalitach vhodnych na odstavenie nakladn
vozidiel najviac préazovanych podnikakskymi
aktivitami tazba dreva, lomy, obavacie
strediska). Proces merania hmotnosti
napravovych  z@azeni  cestnych  vozidie
pripravujeme po dohode s prislusnymi Okresn
dopravnymi inSpektoratmiVazenie je zavislé o
vonkajSich poveternostnych podmienok &
Gcasti a sdinnosti prislusnikov Policajného zbo
SR. Véazenie sa v zimnom obdobi nevykonég
len vynima@&ne za predpokladu
poveternostnych podmienok/.
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731/2009

696/2009

Doplnenie uznesenia Zastugé/a
KoSického samospravneho krg
¢. 696/2009 k spolufinancovan
projektov z Eurépskeho socialne
fondu a  Statneho roz{w
SR - Oper&ny program
Vzdelavanie

Spolufinancovanie

projektov

Vramci tohto uznesenia bolo schvéle
yjapolufinancovanie pre 8 kol v ztiavatd’'skej
yobdsobnosti KoSického samospravneho kraja
N8 projektov vo vySke 81 612,71 €. K 10. 5. 2(
boli na projekty v sulade s plano
spolufinancovania poukéazane Z roZjpo
KoSického samospravneho kraja nasledog
financné prostriedky:

né
na

11

m

vné

« Pre Gymnazium HoreSska 18, 077

33
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Z0 Strukturalnych fondo

EU — Eur6psky socialny fond

Kralovsky Chlmec s projektom ,Odborna
profilacia Gymnézia Kriovsky Chimec - nov
horizonty regionalneho vzdelavania“ 0
schvéalenej sumy spolufinancovania 7 129,34 €
bolo poukazanych 3 466,81 €,

Stredné odborné Skola, Ostrovského 1 04
KoSice s projektom ,Moderne s&it-moderne
Zit" zo schvalenej sumy spolufinancovania
16 146,68 € bolo poukdzanych 8 175,60 €
Stredna  priemyselna  Skola  stavebna,
Hviezdoslavova 5, 048 01 Ritgva
s projektom ,Tvoriva Skola - Uspesny Start|do
Zivota" zo schvalenej sumy spolufinancovahia
6 866,58 € bolo poukazanych 4 467,15 €
(nizSia suma spolufinancovania je z doévodu
vratenia nepouzitej¢asti zalohovej platby
Narodnej agenture a tym aj vratenia fitxaych
prostriedkov poskytnutych na
spolufinancovanie KoSickému samospravnemu
kraju,
Gymnazium, Lorencova 46, 053 ¢
Krompachy s projektom ,Moderné eurdpske
gymnazium - uspesni absolventi“ zo schvalenej
sumy spolufinancovania 8 144,62 € bolo
poukazanych 5 248,68 €,
Stredna odborna Skola, MarkuSovska cesta 4,
052 01 SpiSska Nova Ves s projektom
~Implementéacia opetmého programu
vzdelavania Ziakov v prostredni strednej
odbornej Skoly* zo schvalenej sumy
spolufinancovania 7 954,47 € balo
poukazanych 7 489,44 €,
Obchodna akadémia, Polarna 1, 040 01 KosSice
s projektom ,Moderné vyvanie odbornych
predmetov na obchodnej akadémii pre potreby
reg. trhu prace* zo schvalenej sumy
spolufinancovania 6 517,67 € baqlo
poukazanych 2 691,70 €,
Gymnazium, Alejovd 1, 041 49 KoSice
s projektom .E-learning VO
vychovnovzdelavacom procese” zo schvalenej
sumy spolufinancovania 15 908,35 € neboli
poukazané finamé prostriedky (projekt
nebude realizovany),
Stredna odborna Skola, Komenského (12,
075 01 TrebiSov s projektom ,Zlatyl&cik”
zo schvalenej sumy spolufinancovania
12 945,00 € bolo poukazanych 10 957,24 €.

Z celkovej schvalenej sumy spolufinancova

nia

bolo do 10. 5. 2011 poukézanych 42 496,62 €
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734/2009

Informacia o stave poSkodenia ci¢
Il. alll. triedy na Uzemi KoSickéh
samospravneho kraja

e8prava ciest KoSického samospravneho
ov zmysle uznesenia zaradila uvedené

ciest do pripravovane] vyzvy projektovych
zamerov  zo S&trukturalnych fondov EU |-
regionalny operany program, prioritnej osi

.Regionalne komunikéacie zabezp@ice

dopravnu obsluzndgsregionov”. Cesty KSK

KoSice okolie, KSK 7 — SpiSsk&d Novéa Ves, K&K

8 — TrebiSov, KSK 9 - Michalovce, KS

10 — Rodava, ktoré boli schvalené na zasadnuti

Zastupit&stva KoSického samospravneho kraja

dna 19. 4. 2010.

V zmysle schvalenych uzneseni Sprava

KoSického samospravneho kraja zabéip

plnenie tychto dloh:

- zhotovenim a dodanim stavebno technickych
dokumentacii, v ktorych su zahrnuté na obnpvu
aj useky poSkodenych ciest Il. lll. triedy ha
Uzemi KoSického samospravneho kraja
v jednotlivych okresoch,

- Sprava ciest KoSického samospravneho
v sltasnosti  zabezpaje potrebné podklad
nevyhnutné k podaniu Ziadosti o0 nenavratny
financny  prispevok  z Regionalneho
oper&neho programu na ich realizaciu.

735/2009

Schvélenie a spolufinancovan
projektu  ,Zn&enie  kultarnych
a turistickych ciéov na pozemnyct
komunikaciach po tematickyqg
trasach — INFOTOUR"

i®ytipovali sa ci€ové miesta pre osadenie
smerovych a navesnych tdbuPripravili sa

ngrafické a technické dokumentacie
hk priestorovym informénym tabuliam. Prebehol
vyber dodavat&a na reklamné predmety,
reklamné panely a grafické spracovanie
propagéanych materialov.

740/2009

Schvalenie namu cestného tele
a pozemkov pod cestnym telesc
pre obce a mest

rddznesenie sa bude realizéwazdy pri uzatvaranj
ymajomnych zmliv s obcami a mestami
auvedeny del.

na

na verejnoprospesnéegly

27. riadne zasadnutie Zastupigera KoSického samospravneho krajad2. 10. 2009

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
751/2009 | Sprava o vysledkoch kontrolyNa zaklade uznesenia bolo ¢ag&é verejné

za obdobie august a september 20

Osbstaravanie na poskytnutie sluzieb realizacie
elektronickych akcii, boli pripravené podklady
pre vyziadanie ponuky, ktoré boli zaslané
podnikat&om v tejto oblasti. ESte na konci roku
2009 uspesny uchadzaredlozil navrh zmluvy
Vzhradom na neprijatet cenu a po zvazeni i:Fj

moznosti zabez@enia elektronickej aukci

zmluva s UspeSnym uchademan nebol
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podpisana. V priebehu roka 2010 prisla ponuk
preskuSanie softvéru na skuSobnu prevac
elektronickej aukcie s cenou na priame zad3
Po dohode s  poskytovéitan KoSicky
samospravny kraj uzatvoril zmluvuzabezpéil

elektronické aukcie pre Urad KoSické
samospravneho kraja. Na zaklade ziskan
skusenosti z uskutnenych elektronickych aukc
bol realizovany novy vyber poskytovétesluzby
nadalSiu dobu. Tento novy poskytovéitemozni
pristup softvéru na realizaciu elektronickej auk
pre Urad KoSického samospravneho Ki
a organizaciam v zrigovatd’skej
KoSického samospravneho kraja.

posobnosti
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755/2009

Regionalne multifunékné centrum
Strojarenska ulica KoSice
spolufinancovanie projekt
revitalizacie hnedej zény

Poslednt vyzvu riadiaci organ (Ministerst
2 hospodarstva SR) zruSil, ale stale nie jéeny
unovy termin vyhlasenia vyzvy. KoSick
samospravny kragaka na zverejnenie vyzv
v ramci ktorej projekt opatovne poda.

VO

y
2

758/2009

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritna os 3. Posilnenie kultdrnel
potencialu regionov a infrastruktu
cestovného ruchu — ,Rekonstrukg
historickej &elovej budovy
Vychodoslovenského muzea“

VvV aprili 2011 bolo uko&ené verejné obstaravarn

ie

yna dodavafia stavebnych prac a vnutorné
vybavenia. K 30. 4. 2011 bola celad dokument

iI&R) ku kontrole verejného obstaravania.

ho
Acia

n@erejného obstaravania odoslana na riadiaci organ
rdMinisterstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka

759/2009

Spolufinancovanie projekto
Z0 Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritna os 3. Posilnenie kultdrnel
potencialu regionov a infrastruktu
cestovného ruchu .Letohradc
Dardanely revitalizacia area
hudobného muzea“

vybavenia. K 30. 4. 2011 bola celad dokument
n@erejného obstaravania odoslana na riadiaci o
rdMinisterstvo pédohospodarstva a rozvoja vidig
DISR) ku kontrole verejného obstaravania. Kontt
werejného obstardvania vSak nebolacata,
pretoze k dneSnémund nie je eSte podpisar
zmluva o nenavratny fingny prispevok.

WV aprili 2011 bolo ukotené verejné obstaréva%iie

yna dodavafa stavebnych prac a vnutorného

cia
rgan
cka
ola

na

760/2009

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd os 3. Posilnenie kultarnek
potencialu regionov a infrastruktu
cestovného ruchu — ,Dom tradiej
rudovej kultary Gemer*

vVerejné obstaravanie na dodavku stavebnych
vbolo ukorgené. V termine do 30. 4. 2011 bgq
kompletna dokumentéacia z verejné
n@bstardvania odovzdand riadiacemu organy
r&ontrolu pred podpisom zmluvy staznym
uchadzaom.

prac

Dla

ho
na

762/2009

Spolufinancovanie projektu Pripra
zberu azneSkodnenia  odpad
kontaminovanych PCB latkan
vo vybranych lokalitach okres
Michalovce

aechnickych sluzieb je v zaverom Stadiu
niPripravuje sa zmluva o dielo s takgnym
wchadzaom a kompletna
z verejného  obstardvania, aby mohla t
odovzdana na kontrolu riadiacemu organu [

y&erejné obstaravanie na dodavku odborny

dokumentaai

podpisom zmluvy.
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764/2009 | Spolufinancovanie projektuV sasnosti k dneSnémund je podpisana
zo Strukturdlnych fondov EUzmluva o0 nenavratny fingny prispevok
RekonsStrukcia  Historickej  salys gestorom opetaého programu Regionalny
Vychodoslovenskej galérie opera&ny program - Ministerstvom

polnohospodarstva a rozvoja vidieka $SR.
Prebehlo verejné obstaravanie na doddeate
sluzieb a prac, v sasnosti je dokumentacja
z procesu verejného obstaravania odoslang na
kontrolu na riadiaci organ.

765/2009 | Spolufinancovanie projektovDna 27. 05. 2010 bola podpisand zmluva| na
zo Strukturalnych fondov  EUn&kup cistiacej techniky zo strany Ministerstya
Operany program Zivotné vystavby a Zivotného prostredia SR. Z dévodu

prostredie (OPZP), Prioritna os
Ochrana ovzduSia a minimaliz&g
nepriaznivych vplyvov zmeny klim
.Nakup cistiacej techniky
v KoSickom samospravnom kraji

3prebiehajuceho procesu verejného obstaravania
i@ zmysle zmluvy o0 nenavratny finary
yprispevok bol predeny termin plnenia projekiu
do 04/2012. Prddeny termin plnenia projekiu
bol potvrdeny prisluSnym  ministerstvo
PredZenie realizacie aktivit projektu je na zaklade
predZenia terminu ukafenia kontroly proces
verejného obstaravania na Ministerstve Zivotngho
prostredia SR. Prebiehajuci proces podpisu
dodavatéskej zmluvy je mozné ukaéit po

dorweni pisomného potvrdenia z kontroly
verejného obstaravania.
lll. volebné obdobie Zastupitd’stva KoSického samospravneho kraja
r. 2009 — 2013
2. zasadnutie Zastupfstva KoSického samospravneho kraja 8. 2. 2010
Cislo N&zov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
22/2010 | Spolufinancovanie projektoyV rdmci  tohto uznesenia bolo schvalené
zo Strukturalnych fondoy spolufinancovanie pre 25 Skél v zatlavatd’'skej
EU - Ministerstvo  Skolstvd,pdsobnosti KoSického samospravneho krajal na
Opera&ny program: Vzdelavanie,25 projektov vo vysSke 457 197,03 €.

Prioritna os: 1 Reforma systén
vzdelavania a odbornej priprav
Opatrenie 1.1: Premena tréokj
Skoly na modernu

1K 10. 5. 2011 boli na projekty v stlade s planom
yspolufinancovania poukadzané z roZoo
KoSického samospravneho kraja nasledgvné
financné prostriedky:
» Stredna odborna Skola stavebna a geodetjcka,
Lermontovova 1, KoSice s  projektom
.Inovativne  myslenie a vzdelavanie
v modernej strednej priemyselnej Skole
stavebnej a geodetickej“ zo schvéalenej sumy
spolufinancovania 24 917,33 € halo
poukéazanych 6 666,79 €,
» Stredna priemyselna Skola elektrotechniq

ka,
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* Obchodna akadémia, Polarna 1, KosSice

Komenského 44, KoSice s  projektq

.Moderna Skola - cesta k zlepSovani

m
u

odbornych kompetencii“ zo schvalenej sumy

spolufinancovania 11 000,57 € bg
poskytnutych 4 056,53 €,

s projektom ,&ime (sa) moderne a efektivne
ucime (sa) pre buduacnt¥szo schvalenej sum
spolufinancovania 11 393,86 € Dbg
poskytnutych 3 617,74 €,

 Stredn& odbornéa Skola drevarska, Filinskéh
SpiSska Nova Ves s projektom , Technologic
centrum — most medzi tedriou a praxd
zo schvalenej sumy spolufinancova
24 998,28 € bolo poukazanych 6 992,11 €,

* Obchodnd akadémia, Akademika Hronca
Rozava s projektom ,EfektivngsSkolskéhog

lo

12

y
lo
o 7,
tké
P
a

—

81

vzdelavacieho programu - cesta k rozvijaniu

kracovych kompetencii Ziakov* zo schvalen
sumy spolufinancovania 18 250,00 € b
poukazanych 4 939,05 €,

» Stredna odborna Skola — Szakkdzépisk
J.Majlatha 2, Pribenik s projektom ,Preme
a inovacia vzdelavania na Strednej odbo
Skole - Szakkdzeépiskola, J.Majlatha 2, 076
Pribenik” Z0 schvalenej sun
spolufinancovania 13 427,04 € hg
poukazanych 3 356,74 €,

» Stredna odborna Skola — Szakkdzépisk
GreSakova 1, KoSice s projektom ,Ekonom
a logistika v tréom sektore” zo schvalen
sumy spolufinancovania 12 444,82 € b
poukazanych 3 157,90 €,

» Stredna priemyselna Skola, MarkuSovska c
2, Spisska Nova Ves s projektom ,Skola
Zivot" zo schvalenej sumy spolufinancovat
15 204,55 € bolo poukazanych 4 937,47 €,

» Spojena Skola, Kollarova 17, &wce
s projektom ,Inovacia vzdelavania na Spoje
Skole v Seéovciach* zo schvalenej sum
spolufinancovania 21 736,15 € hg
poukdzanych 4 583,16 €, (nizSia su
spolufinancovania je z dovodu vrater
nepouzitej ¢asti zalohovej platby Narodn
agenture a tym aj vratenia finarych

prostriedkov poskytnutych n
spolufinancovanie KoSickému samospravne
kraju),

» Stredna odborna Skola technicka, Kéikwva
23, Kosice s projektom ,Centrum odborné
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vzdelavania — stavebny odbornik budicno
zo schvalenej sumy spolufinancova
26 289,37 € bolo poukazanych 6 577,89 €,
» Strednd odborna Skola - Szakk&zépisk

a podnikania — potreba kazdodenna“
schvalenej sumy na spolufinancova

(z toho na bezné vydavky 3 697,73 € a
kapitalové vydavky 2 468,90 €),

» Spojena Skola, Rakocziho 23, Ko&sky
Chimec s projektom ,Odborne a moderne*

26 217,87 € bolo poukazanych 9 184,21 €,
 Stredn& odborna Skola, Ostrovského 1, Ko
s projektom ,Implementacia inovativne
Studijného programu Inforniaé a siéové
technoloégie na Vychodnom Slovensku®

7 893,53 €.

bolo do 10. 5. 2011 poukdzanych 72 129,75 €.

Moldava nad Bodvou, Hlavna 54, Molda
nad Bodvou s projektom ,Skola logistiky

20 381,61 € bolo poukadzanych 6 16663

schvalenej sumy na spolufinancovani

schvalenej sumy 25 000 € bolo poukazany

Z celkovej schvalenej sumy spolufinancovani

Sti
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Dla,
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ydo)
nie

na

3. zasadnutie Zastupigva KoSického samospravneho kraja d9. 4. 2010

Cislo
uznesenia

N&zov uznesenia

Stav realizacie

61/2010

Informacia o ziskani konzultaej
a finartnej podpory zo schém
technickej pomoci MF SR n
revitalizaciu objektu Strojarensk

ulica 3, Kosice formou PPP

Na zaklade zmluvy uzatvorenej meg
yMinisterstvom financii SR a  KoSickysi
asamospravnym krajom Grad ziskal fidad
(@odporu  zo schémy technickej pom
Ministerstva financii SR na revitalizaciu objek
Strojarenska 3, KoSice formou PPP.
prehodnoteni programov financovany
z technickej pomoci Ministerstva financii SR
rozhodlo o komplexnom zruSeni vSetky
doposid schvalenych projektov v Slovensk
republike  zameranych na  poskytova
poradenskych sluzieb pre pripravu PPP projek
medzi nimi aj projekt KoSického samospravne
kraja. Na zaklade rokovania medzi predsec
KoSického samospravneho kraja a Stétn
tajomnikom Ministerstva financii S

Ing. TvaroSkom bola prsibena pomoc¢

KoSickému samospravnemu kraju pri pripad

\VA
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DCI
tu
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ch
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R

nej

realizacii tohto projektu, avSak poskytnutie

technickej pomoci vo finamom vyjadreni bold
zrusené.
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62/2010

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd& os: 5  Regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluznds regionov -
.cesty KSK 6 — KoSice okolie
napojenie obci na KoSice"

+vyzvy zo Strukturdlnych fondov EU Regional

vKompletné projektové dokumentacie pre vse
vaktivity KSK 6 — 10 su vypracované ab
dodané jednotlivymi spracovditei na Spravu
eciest KoSického samospravneho kraja. Preb
inZinierska ¢innog’ a technicka kontrola pr
legislativhu pripravu projektov do pripravovar

oper&ny program 5.1. Regionalne komunika
zabezpéujuce dopravnu obsluznbsegionov.
Potreba finatného krytia za vypracovanie
projektovych dokumentacii pre CESTY KS
6 - 10 je vo vySke 562 931,26 € sDF
¢o predstavuje 1,94 % z predpokladang
objemu prac 28 933 925 € s DPH. Uvedeny
realizacie je aj pri uzneseniach. 63/2010,
64/2010, 65/2010 a 66/2010.
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63/2010

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd& os: 5  Regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluznds regionov -

,cesty KSK 7 — SpiSska Nova Ves

napojenie obci na SNV a Gelnicu®

vPrebieha inziniersk&innog’ a technicka kontrol
ypre legislativhu  pripravu  projektov @

eROP 5.1. Regionalne komunikacie zabe&xjpéce
dopravnu obsluzndsegionov.

pripravovanej vyzvy zo Strukturalnych fondov &

-

f]

64/2010

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd& os: 5  Regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu
regionov
TrebiSov
TrebiSov a Seovce*

obsluznds
.cesty KSK 8 -
napojenie obci na

vPrebieha inziniersk&innog’ a technicka kontrol
ypre legislativhu  pripravu  projektov @

eROP 5.1. Regionalne komunikacie zabe&xpéce
dopravnu obsluzndgsegionov.

pripravovanej vyzvy zo Strukturalnych fondov &

o

fo]

65/2010

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturélinych fondov EU
Regionalny operkmy program,
prioritna os: 5  Regionaln
komunikéacie zabezajuce
dopravnu obsluznds regiénov -

,cesty KSK 9 — Michalovce -
na Michalovge

napojenie obci

a Sobrance”

VPrebieha inZiniersk&innog’ a technicka kontrol
—pre  legislativnu  pripravu  projektov

eROP 5.1. Regionalne komunikacie zab&npace
dopravnu obsluzndsegionov.

pripravovanej vyzvy zo Strukturalnych fondov &

}e)

lo

66/2010

Spolufinancovanie projekto
zo Strukturalnych fondo
EU — Regionalny opetay program,
prioritnd& os: 5  Regionaln
komunikacie zabezpajuce
dopravnu obsluzndgs regionov -
,cesty KSK 10 Rodava
napojenie na Raiavu®

vPrebieha inziniersk&innog’ a technicka kontrol
ypre legislativhu  pripravu  projektov @

eROP 5.1. Regionalne komunikacie zabe&xpéce
dopravnu obsluzndgsegionov.

pripravovanej vyzvy zo Strukturalnych fondov &

-

f]
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69/2010

Spolufinancovanie

zo  Strukturalnych

Regionalny  opekay
prioritnd os: 3 Posilneni
kultirneho  potencialu  regiong
a infrastruktara cestovného ruchu
.,Rekonstrukcia budovy hlavnéh
kastida  Zemplinskeho  muze
v Michalovciach*

projekto
fondov EL
program,

vProjektova dokumentéacia je hotova. Bola pod
UZiados o dotéciu na Ministerstvo kultiry SR
architektonicko-historicky a umelecko-historic
evyskum. Vysledok eSte nie je znamy.

\

0

a

70/2010

Spolufinancovanie

zo  Strukturalnych

Regionalny  operay
prioritna os: 3 Posilneni
kultirneho  potencialu  regiong
a infraStruktara cestovného ruchu
»Tokajské vinarstvg
a vinohradnictvo revitalizaci
expozicie v TrebiSove*

projekto
fondov ELl
program,

vStavebny projekt je hotovy, je vydané stave
Upovolenie. KoSicky samospravny krépka nal
vyzvu Regionélneho opefaého programu.

e
\

a

bné

71/2010

Spolufinancovanie

zo  Strukturalnych

Regionalny  opekay
prioritnd os: 3
kultirneho  potencialu
a infrastruktara

ruchu .Zazitkové
SENTINEL v RoZave*

projekto
fondov EL
program,
Posilneni
regiong
cestovnéh
centrun

vStavebny projekt je hotovy, je vydané stave
Jpovolenie. KoSicky samospravny kragpka nal
vyzvu Regionalneho opefiaeho programu.

e
\
0
n

bné

72/2010

Spolufinancovanie

zo  Strukturalnych

Regionalny  opekay
prioritnd os: 3
kultirneho  potencialu  regiong
a infrastruktara cestovnéh
ruchu — ,Provigny dom v SpiSske
Nove]  Vsi rekonstrukcig
a modernizacia“

projekto
fondov EL
program,
Posilneni

JStavebny projekt je hotovy, KoSicky samospra
kraj caka na vydanie stavebného povolenia.

e

\
0

i

=4

vBol ukorteny roZahly archeologicky vyskum.

ny

73/2010

Spolufinancovanie

zo  Strukturalnych
Regionalny  opekay
prioritna os: 3 Posilneni
kultirneho  potencialu  regiong
a infrastruktura cestovného ruchu
»2Astronomicky aredl— rekonstrukc
Moussonovho domu a parku”

projekto
fondov EL
program,

vTechnickd dokumentacia je hotova. Realiga

nebola zverejnena.
e
\

a

Uprojekt bude potrebné upraywod’a vyzvy — este

74/2010

Schvélenie a spolufinancovan
projektu S nazvon
,KRATOVSTVO ROZPRAVOK"
vramci ROP, prioritnd os 3

iRiadiaci organ pre Regionalny op&mg program
npripravi zmluvu k schvalenému projektu.
z&klade vyzvy riadiaceho organu

regionov a infrastruktira cestovného

ruchu

Na

KosSicky
~samospravny kraj doplni poZzadované dokumenty.
Posilnenie  kulturneho potenciérlju
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75/2010 | Schvalenie a spolufinancovani®iadiaci organ pre Regionalny op&mg program
projektu s ndzvom ,KLASTER pripravi zmluvu k schvalenému projektu. Na
TERRA INCOGNITA — partnerstvp zaklade vyzvy riadiaceho organu KoSicky
v kultdrnom turizme* v ramci ROR,samospravny kraj doplni poZzadované dokumenty.
prioritna os 3 - Posilnenie
kultdrneho  potencialu  regidnqv
a infraStruktura cestovného ruchu

77/2010 | Analyza mozZnosti uplatneniav sasnej dobe bolo ukéené spracovanie
systtmu EPC pri zabezfmvani| materidlov potrebnych k vyhlaseniu verejného

energetickej Uspornosti budov 3k
a Skolskych zariadeni

@bstaravania na vyber strategického partnera
systém financovania energetickych vykon
asluzieb pomocou metédy EPC (ene
performance contracting). a2 3. 5. 2011 bolc
zaslané oznamenie o vyhldseni
obstaravania do Uradného vestnika Europ
Unie ada 4. 5. 2011 do Vestnika dradu f
verejné obstaravanie v zmysle zakéna5/2006

Z. z. 0 verejnom obstaravani.

pre
ov

rgy
)

verejného

skej
re

4. zasadnutie Zastupistva KoSického samospravneho kraja @8. 6. 2010

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie
uznesenia
96/2010 | Informativna sprava o povadvych | Na zaklade prijatého uznesenia prebig
Skodadch a navrh odstraneniaroku 2010 proces odstiavania havarijnéhg
havarijného stavu cestnegtavu po povodniach na cestach II. alll. trig
infraStruktary ana mostoch. V gasnosti su pripravovar

stavebné prace na ukmmie poskodenyc
Usekov ciest, ktoré boli uvedené do pi@zhého
uzivania.

Sprava ciest KoSického samospravneho K
ukortila proces mapovania a z fyzicky
obhliadok zostavila talikly poSkodenych Useko
ciest a mostnych objektov pkal jednotlivych
okresov, ktoré je eSte potrebné sano
v roku 2011 po prideleni fingnych prostriedkov
Vyber Usekov na sanaciu pre obnovu dopravy
uréeny poda stavu a druhu poSkodenia cie
zabraneniu rozSirenia vznikulalSich 3Skéd
moznosti presmerovania dopravy inymi trasan

A: Ukon¢ena obnova najviac posSkodenych ci
s aplnou uzavierkou alebo <iastainou
uzavierkou po  masivnych  zosuvg
v roku 2010

1. SpiSskd Nova Ves¢. cesty 11/546, miest(
realizacie — Prakovce - Helcmanov
ukorgend,

2. SpiSskd Nova Ves¢. cesty 11/546, mieste

realizacie GELNICA, uko#ena,

hal

:dy
é

=)

raja
ch
v

va

bol
St,

i.
est

ch

D
Ce,

D

3. SpisSska Nova Ves, cesty 111/546010,
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miesto realizacie TURZOV, ukoéana,
4. SpiSskd Nova Ves¢. cesty 11/547, mieste
realizacie Krompachy, ukéena,
5. KosSice — okolie, ¢. cesty [1/552, mieste
realizacie NIZNA HUTKA — krizovatka
ukorgend,
6. SpiSskd Nova Ves¢. cesty 11/536, mieste
realizacie Most cez Levsky potok pri obci
DaniSovce, ukotena.

B: Po schvaleni finamych prostriedkov n:
5. zasadnuti Zastudistva KoSickéhd
samospravneho kraja boli pripravené

obnovu dalSie Useky poSkodenych ciest
povodami. Stavebné prace budu

zabezp®vaneé vlastnymi  kapacitami

a dodavatsky.

1. cislo cesty 111/0675, miesto realizacie
Nadabula smer za mestom Ra¥a,
ukoniena,

2. cislo cesty 11/526, miesto realizacidonce
okres Ro#ava, ukogend,

3. ¢islo cesty 11/533, miesto realizac

ie

Harichovce okres SpiSskd Nova Ves,

ukontena,

4. ¢islo cesty 111/06816, miesto realizacg&mer
Druzstevna pri Hornade s odikou 1/68
KoSice — okolie, uko¥ena,

5. ¢&islo cestyll/546, miesto realizaci&vedlar
SpiSska Nova Ves, prace zahajené v 5/201

6. cislo cestyll/546, miesto realizaci®rakovce
SpiSska Nova Ves — priepust, ukena,

7. cislo cesty 11/546-035, miesto realizadost
cez rieku Hnilec v obci Svedlar, prace bu

zahajené po uk@eni verejného obstaravania,

8. cislo cestyll/552-007, miesto realizaciglost
cez rieku OlSavka Bohdanovce, ukena,
9. dislo cesty 111/536010, miesto realizadwost

vobci Tepltka, prace budld zahajené

v 6/2011,

10.¢islo cesty 11I/5365, miesto realizicie

Rudiany SpiSska Nova Ves, prace by
zahajené v 6/2011,
11.c¢islo cesty 111/068024, miesto realizag

da

da

ie

Trstené KosSice — okolie, prace budu zahajené

v 6/2011.

C: Skody na majetku spdsobené patami
Na zaklade rozptového opatreniac. K3
zo cha 31. 03. 2011 Sprava ciest KoSické

ho
na

samospravneho kraja zahdjila pripravu
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obnovu poSkodenych ciest poviadi

Z juna 2010. KoSickym samospravnym krajom

bola poskytnuta dotacia v  pbsobnc
Ministerstva financii SR, ktora jecélovo
viazana na Uhradu sSkéd na maje
spbsobenych povadmi.
Prebieha proces pripravy verejného obstarayv
na vyber zhotovitov na  uskutdnenie
stavebnych prac tykajucich sadstranenia Skod
na majetku spdsobenych powaahi“ v KoSickom
samospravnom kraji. Na obnovu boli zarad
Useky ciest a mostov, ktoré boli zmapovs
a predlozené do zoznamu poviostych 3Skod
spbsobenych povadmi v juni 2010.
Finartné prostriedky z verejnej zbierkydenej
pre pomoc obciam postihnutymi povni
v roku 2010 boli zaslané obciam nasledovne:

Nizna My%a 4 388, 30 €
Krasnohorska Dlha Luka 2500,- €
Malcice 2 500,- €
Zemplinske Hradiste 2 500,- €
Krompachy 2 500,- €

Obvodnému uradu v KoSiciach bolo predloze
vylUctovanie  verejnej  zbierky v sulag
s rozhodnutim Obvodného Uradu v KoSiciach.

DSti
tku
ania
)

bné
Ané

2né
le

98/2010

Spolufinancovanie projekt
zo Strukturalnych fondov EU
Eurdpsky socialny fond

uVvV rdmci  tohto uznesenia bolo schvale
~spolufinancovanie pre Hotelova
RadnEné namestie 1, SpiSskA Nova Ves
projekt ,Skolsky vzdelavaci program — Hotelo

akadémia v SpiSskej Novej Vsi vo vys
11 286,27 € K 10. 5. 2011 neboli na te
projekt poukdzané fingné prostriedky

z rozpa@tu KoSického samospravneho kraja.

akadém)i

né

na
va
ke
nto

104/2010

Plnenie
z Koncepcie

aloh vyplyvajucict
rozvoja odbornél

7

vzdelavania na strednych §ko|1c8pojenej Skoly, Kollarova 17, 8avce, nakdko
posobnosti sitasny dodavate stravy pozZiadal o zaraden

v zriadovatd’'skej

1Do siete nebola zaradend Vydajna S$kol
\gedaler, Kollarova 17, Sé&ovce ako stay

ska

ie

KoSického samospravneho krajaukromnej Skolskej jedalne do siete, ktora bude aj

a z toho vyplyvajuce zmeny vV sie
strednych 3kél a Skolskych zariade
Ministerstva Skolstva Slovensk
republiky

’thad’alej) zabezpgova® stravovanie  Ziako

2@ zamestnancov Skoly.  Z uvedeného dévodu

eje mozné zaradido siete dve Skolské stravova
zaradenia na jednom mieste.

nie
Cie

106/2010

Informativna sprava o Narodn
stratégii  regionalneho  rozvoj
Slovenskej republiky

eprad KoSickeho samospravneho kr
a/ sitasnom obdobi dokéi  konsolid4ciu
Programu hospodarskeho rozvoja a socialn
rozvoja KoSického samospravneho kraja, v su

a aktivitami  Narodnej stratégie regionalne
rozvoja SR v jeho analytickejasti a pokréuje

prioritnymi oblagami a ciémi a opatreniam|

aja

eho
ade

ho

V rozpracovani navrhovéasti.
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120/2010

Predaj arealu na Popradskej u
v KoSiciach

itdupna zmluva¢. 15/2010/KZ bola podpisarn
dna 30. 08. 2010. Kupna cena nebola zapla
v pozadovanom termine. KoSicky samospra
kraj zaslal spolénosti druht - posledna urgenc
na zaplatenie ith 25. 5. 2011 s termino
zaplatenia do 15 dni od d@enia, v opé&nom
pripade KoSicky samospravny kraj odstupuje
zmluvy a uplatuje si dohodnutt pokutu.

a
lena
vny
iu

m

od

5. zasadnutie Zastupiteva KoSického samospravneho kraja 80. 8. 2010

Cislo
uznesenia

Nazov uznesenia

Stav realizacie

128/2010

Suhrnna sprava o priebehu povod
ich néasledkoch a vykonanyq
opatreniach % organizaciac
v zriad'ovatd’skej
KoSického samospravneho kraja

posobnosti vo

mMdmena za vykon funkcie  poslan
tZastupitéstva KoSického samospravneho kr
cibola v intenciach prijatého uznesenia zniz
vyplatnych  terminoch  za
februar 2011, marec 2011 a april 2011. Uloh
realizovana &elovym pridelenim uSetrenyc
financnych prostriedkov Z0 znizen
odmeny za vykon funkcie poslanc
Zastupité&stva KoSického samospravneho kr
Sprave ciest KoSického samospravneho K
na odstraovanie Skéd spbsobenych powviadi
v roku 2010 ¢diastka vo vySke 6 364 € v r. 20
aciastka vo vySke 19 089 € v r. 2011/.

ca
aja
ena

mesiace

2 je
h
a
DV
aja
raja

10

132/2010

Zmena  spOsobu financovan
a pravnej formy Spravy cies
KoSického samospravneho krg
Z rozpd@tove] organizacie n
prispevkovu organizéciu

i®prava ciest KoSického samospravneho kraj
stvydanim Zrig’'ovacej listiny  cislo
j8914/2010RU16/40617 stala  prispevkovd
aorganizaciou od 1. 1. 2011. Zdiavatdom je
KoSicky samospravny kraj. Sprava Ci
KoSického samospravneho kraja je na r@sp
zriad'ovatd’a zapojené prispevkon
Zaregistrovana je v Zivnostenskom regis
v slvislosti so zmenou pravnej formy
pripravuje  zmena  organizaej  Struktlry
organizacie.

A Sa

pst
D
n.

tri,
sa

133/2010

Informativna sprava o progran
Terra Incognita v ramci projekt
KoSice — EHMK 2013 (eurdpsk
hlavné mesto kultury)

& ramci stanovenych udloh bolo priprave
uvSeobecne zavazné nariadenie Kosick
esamospravneho kraja. 9/2011 o poskytovar
dotacii a delovych finagnych prostriedkov
zrozp@&tu KoSického samospravneho kra
pripravuju sa podporné dokumenty kvyz
finalizuje sa web
www.terraincognita.sk dolafuje sa medialns
kampai, Specifikuju sa ciové miesta a bod
zaujmu s presnymi kritériami.

programu

né
eho

—_—

ja,
Ve,

A
y

135/2010

Informativna sprava o podporeny:
miestnych  aknych  skupinach

cKoSicky samospravny kraj bude postug
realizova schvalené aktivity zamerané

v KoSickom samospravnom Kra

\jpodporu rozvoja vidieka v KoSickom krg
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a hodnotenie absatpej kapacity|
vidieka v nadvaznosti n
programové dokumenty

a zlepSenie vzajomnej komunikacie s Miestny
aakénymi  skupinami  na Uzemi KoSickél
samospravneho kraja. Za cdlom lepSej
spoluprace a koordinécie jednotlivych akti
rozvoja vidieka, Urad KoSického samospravng
kraja planuje zriadi pracovnu skupinu pre rozv
vidieka, ktord vznikne rozSirenim pracovi
skupiny Laborec-Uh.

mi
N0

Vit

2ho
Dj
nej

137/2010

Spolufinancovanie projektu Progra
cezhraninej  spoluprace  ENR
Madarsko — Slovensko — Rumuns
— Ukrajina 2007 — 2013 s nazvo
»Vvychova k eurépskym hodnotam*

nv ramci  tohto uznesenia bolo schvale
Ispolufinancovanie  pre  Skolsky intern
kiMedickd 2, KoSice na projekt ,Vychov
R eurépskym hodnotam“ vo vySke 2 760,10
K10. 5. 2011 bolo zo schvalenej suf

spolufinancovania poukazanych 1 535,48 €.

né

ny

138/2010

Zmena Vv organizacii dopravy 1
hrangnom moste medz
Slovenskom a Mdlarskom v obc
Slovenské Nové Mesto

d&Na urovni slovenskej a madarskej strany
iprebieha ratifikacia dodatkél. 1 k medzivladne
dohode o hradhych mostoch a Usekoc
hraniénych ciest na spotmej hranici Slovensk
republika/Mal’arska republika, ktora zabezpge
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalne
rozvoja SR. Sprava ciest  KoSické
samospravneho kraja v mesiaci april uskniia
verejné obstaravania na vyber zhotdiateasti
stavby, ktora financuje KoSicky samospray
kraj. Dna 14. 4. 2011 bolo odovzdané staveni
zhotovitd’ovi stavby. Prace na na3&gsti stavby
boli ukortené. Toho¢asu obec Slovenské No
Mesto realizuje svojdag’ stavby.

h

ho
ho

ny
sko

143/2010

Zmluva o buducej kapnej zmiuy
s NDS a. s.

eNavrh zmluvy o budlcej kupnej zmluve &
druhej zmluvnej strane (Narodna kh&na
spola@nog’ a. s.) zaslanyia 24. 11. 2010. Navr
zmluvy bol zo strany Narodnej di@cnej
spolanosti a. s. pripomienkovany 18. 2. 2011.
doplneni potrebnych Udajov zo strany Narod
dialnicnej spol@énosti a. s. budd tiet

navrhu zmluvy Narodna dinicna
spolagnos’” a. s. potvrdila  KoSickém
samospravnemu krajuid 6. 4. 2011. Po podpig
zmluvy Narodnou digni¢nou spol@énog’ou a. s.
bude tato predloZzend na podpis predse
KoSického samospravneho kraja.

ol
h

Po
nej
D

zapracované do navrhu zmluvy. Akceptéciu

U
€

dovi

144/2010

Odkupenie dopravného napojer
cesty 1I/546 s pozemkor
v k. 0. Gelnica od Tesco Stores a.

niavrhy kapnych zmliv na odkulpenie cestné
nnapojenia a  dotknutych  pozemkov b
gredavajucemu (Tesco Stores SR, a. s.) zas
dna 22. 11. 2010. Po viacery
pripomienkovaniach bude navrh zmlav podpis
predavajucim a nasledne budu zmluvy predloz
na podpis predsedovi KoSického samospravr

sho
oli
slané
ch
any
ené
eho

kraja.
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145/2010

Odkupenie pozemkov od Stégne
geologického ustavu D. Std
v SpiSskej Novej Vsi

SpiSska Nova Ves

hilestské zastupitstvo v SpiSskej Novej V9

niznesenim¢. 750 na svojom zasadnutinal
zmluve bol Mestu SpiSska Nova Ves zaslang d
12. 11. 2010. Zmluva bola Mestom SpiSska N
Ves podpisand & 19. 11. 2010 a dotena
KoSickému samospravnemu kraju nad

strany KosSického samospravneho krajaa
2. 12. 2010. Navrh kapnej zmluvy bol Statne
geologickému Ustavu zaslanyiad 12. 11. 2010.
Zmluva bola predavajucim (Statny geologic
Ustav D. Stdra) podpisanaial 2. 12. 201(
a dorgend KoSickému samospravnemu krafia
3. 12. 2010. Nasledne bola zmluva podpisan
strany KoSického samospravneho krajaa
10. 12. 2010 a odoslana predavajuceniia
14. 12. 2010. Na platntskipnej zmluvy je
potrebné udelenie suhlasu Ministerstva fina

platnos a bude mozné ju predl@zna zapis dc
katastra nehnufeosti. V sdasnosti prebieh
proces schi@mvania zmluvy na Ministersty
financii SR.

D

6. zasadnutie Zastupitva KoSickeho samospravneho kraja d8. 10. 2010

Cislo
uznesenia

Nazov uznesenia

Stav realizacie

153/2010

Analyza vyvoja dlhovej sluzb
KoSického samospravneho kraja

yOpatrenia vyplyvajuce z analyzy dlhovej sluZ

KoSického samospravneho kraja boli spin

nasledovne:

1.doSlo k reStrukturalizacii zdvazkov z P
projektov formou odkladu splatok v roku 20
acasti splatok 2012,

2.boli  prijaté  dodavateské dvery na
financovanie povodiovych 3kdd vo vyske
13,1 mil. €,

3.dochadza k sledovaniu vyvoja dlhovej sluz
v nadvaznosti na realnu vysku ndaych
prijmov  KoSického samospravneho kr
a stanovenej Uverovej primeranosti v zmy
rozpaitovych pravidiel verejnej spravy.

155/2010
80/2010
39/2010

549/2008

Zmena uznesenia Zastupteva
KoSického samospravneho krg
¢. 549/2008

yjpartnerom rieSila Komisia na pripravu zadava
dokumentacie pre medzinarodnd obcho
verejnu sflaz o najvhodnejSi

Finartna analyza a navrh na vyb

emzatvorenie zmluvy o d@asnom prevode akcji

41
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ranavrh na odkupenie pozemku od KoSického
a zmluvasamospravneho kraja prerokovalo a schvalilo
o buducej kapnej zmluve s Mestg
23. 9. 2010. Navrh zmluvy o bududcej kupnej

pva

24. 11. 2010. Nasledne bola zmluva podpisana zo

mu

7

ky

Z0

ncii
SR. AZ po udeleni suhlasov zmluva nadobudne
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ené
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11
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Problematiku prenamu nemocnic strategickym
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strategického partnera na prenaj
majetku za telom prevadzkovani
nemocnic, ktorych zakladdtam je
KoSicky samospravny kraj

bmspola@nostiach  Nemocnica s
aSpiSska Nova Ves, a. s,
s poliklinikou TrebiSov, a. s., Nemocni
s poliklinikou sv. Barbory Raiava, a. s.
Nemocnica s poliklinikou Stefana Kuku
Michalovce, a. s. a doparenie Zastupitéstvu
KoSického  samospravneho  kraja
najvhodnejsi navrh $gajici hodnotiace kritéri
a uzatvorf zmluvné dokumenty. V priebeh
mesiaca april 2011 predmetna komisia dogitau
Zastupité&stvu KosSického samospravneho kr
na schvalenie navrh zmluvnej dokuments
uchadzaa: Vranovska investha, s. r. o.
Vysledkom je prijatie uznesenia Zastup#iva
KoSického samospravneho kraja 233/2011
zo cha 18. 4. 2011.

schivali

poliklinikgu
Nemocnjca

Ca

161/2010

Spolufinancovanie projektov pre
vyzvu  Programu  cezhrafmie]
spoluprace ENPI M#arsko
Slovensko — Rumunsko — Ukrajir
2007 — 2013 — Karpatska turistic
cesta (Carpathian Tourist Road)

PRealizacia projektu zala 1. 2. 2011. Uvodn
semindr k projektu bol zorganizovanynad
25. 2. 2011 na Urade Kosického samospravr
wkraja za  dasti  projektovych  partnero
ka  Ukrajiny, &asti generalnej konzulk
z Ukrajiny a zastupcu slovenského  konzul
z UZzhorodu. Realizacia aktivit v projekte bu
nasledové a stym ajcerpanie rozpé&u, ¢oho
sitag’ou bude aj spolufinancovanie.

<\
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162/2010

Spolufinancovanie projektov pre
vyzvu  Programu  cezhraimej
spoluprace ENPI Md#arsko
Slovensko — Rumunsko — Ukrajir
2007 — 2013 - Cesta Réakoczi
slavy

PProjekt bol podany hlavnym partherom — me
Mukacevo v oktobri 2010 a momentalne prebig
jeho posudzovanie. Partnerom v projekte

1&lovensku stranu je Vychodoslovenské muze

hKoSice.

sto
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165/2010

Charakteristika Zelezémej
infraStruktary % KoSickom
samospravnom kraji a jej vplyv 1
regionalnu  osobnu  Zeleznii
dopravu

V zmysle bodu 2 uznesenia Urad Kosicke
samospravneho krajaa 12. 11. 2010 odoslal li
alinistrovi dopravy, vystavby aregionalne
rozvoja SR a v kopii aj generalnemu riatite
Zeleznic Slovenskej republiky s poziadavk
rieSenia nevyhovujuceho stavu Zelénej
infrastruktary na azemi KoSickeéh
samospravneho kraja. n@ 03. 01. 2011 bol
dorwena na Urad KoSického samospravn
kraja odpove Ministra dopravy, vystavb
a regionédlneho rozvoja SR, v ktorom ubezpe
samospravny kraj, Zze ministerstvo prikfo
k systtmovym krokom rieSenia Zeleams)
dopravy, pripravuje Vv iasnosti
dokumenty na rozvoj Zelezmiej infrastruktary,
vratane programu revitalizacie Zeleanich

Pod’a finartnych moznosti Statneho rozipo

zasadné

spolanosti a utenia priorit rozvoja dopravy.
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zohadnia poziadavky samospravneho Kkri

qja,

42



medzi ktoré patri aj elektrifikacia trate Banov
nad Ondavou — (Strazske) - Humenné.
minister v zavere listu piigibil osobné stretnuti
pri najblizSej vhodnej prilezitosti, kde prerokt
moznosti  efektivheho rieSenia Zelezigj
dopravy v KoSickom samospravnom kraji.

ce
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168/2010

Likvidacia stavby OKB v area
Nemocnice s poliklinikou Stefan
Kukuru Michalovce, a. s.

iZmluva, na zéklade ktorej nemocnica zabég
aore KoSicky samospravny kraj likvidaciu OK
bola uzavreta a nemocnica podala Zi#c

o0 odstrdnenie stavby OKB na stavebny urad.

De
B
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7. zasadnutie Zastupitgva KoSického samospravneho kraja é. 12. 2010

Cislo
uznesenia

Nazov uznesenia

Stav realizacie

182/2010

Investiny profil KoSického

samospravneho kraja

Urad Kosického samospravneho kraja sprac
pInd verziu i skratenu verziu Inve&tého profilu
KoSického samospravneho kraja. Ta je
dispozicii v elektronickej verzii a ttanej verzii.
Elektronicka verzia je zverejnend na webg
stranke KoSického samospravneho krajacédra
verzie si k dispozicii na sekretariatoch Urz
KoSického samospravneho kraja a postupne
Urad Kosického samospravneho kraja distriby
na K’acoveé institacie, kde prichadzaju zahrany
investori SARIO, Ministerstvo hospodarstva
na slovenskd obchodnd a priemyselnd kom
vel'vyslanectva.
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184/2010

Investecné  zamery  KoSickéh
samospravneho kraja v projek
KoSice — Eurdépske hlavné mesg
kultary 2013

pBolo odsuhlasenych 7 projektovych zamer
tktoré sa budd realizova z  prostriedkov
tRegionalneho opetaého programu do rok
2013. Pripravenas projektov bola prevefi
kontrolnd skupina z Ministerstva kultary S
Prebehli vyberové konania na zhotolite
stavebno - projektovej dokumentacie. Paralé
prebiehaju rokovania s pamiatkovym darad
arealizujd sa predpisané prieskumy
archeologicky, pamiatkovy.

R.

2lne

198/2010

Predaj nehnufmosti na
Akademika Hronca v Radiave

ul,

Uloha je splnena Kupna cena za nehniitesti
bola uhradenaith 18. 02. 2011. Vklad do katasit
nehnuté&nosti bol povolenyith 16. 5. 2011.

199/2010

Predaj nehnut@osti na ul. Kosu A
Schoppera v Raiave

-Znenie navrhu kapnej zmluwy 1/2011/KZ bolo
pripravené. Navrh kdpnej zmluvy bol zo strg
kupujuceho podpisanynd 14. 4. 2011. Kupn
cena bola uhradena a zmluva bola predloZeaa
31. 5. 2011 k podpisu predsedovi KosSické
samospravneho kraja.n@ 2. 6. 2011 bol podan

ny

D

2ho
y

navrh na vklad do katastra nehrumesti.
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8. zasadnutie Zastupistva KoSického samospravneho kraja @1. 2. 2011

Cislo Nazov uznesenia Stav realizacie

uznesenia

206/2011 | Poskytnutie dotacie nad 3300 Ew zmysle schvaleného uznesenia bola pripravena
vzmysle VSeobecne zavaznéhmmluva o poskytnuti dotacie na prislusrigli Po
nariadenia KoSickéhppodpisani zmluvy bola fin&na ciastka vo vyske
samospravneho krajac. 3/2006| 16 600 € poukadzana naai Mesta Kosice.

o poskytovani  dotacii v zneni
neskorSich zmien a doplnkov

207/2011 | Zmeny v sieti 3kél a SkolskychZiadosti 0 zmeny v sieti dotil Urad KoSického
zariadeni Slovenskej republiky naamospravneho kraja Ministerstvu Skolstva vedy,
strednych Skolach v zidavatd’'skej | vyskumu a Sportu Slovenskej republiky.
pdsobnosti KoSického
samospravneho kraja

209/2011 | Zmena uznesenia Zastupéva| Pévodna zmluva o financovani projektov EU bpla
KoSického samospravneho krajao strany KoSického samospravneho Kkraja
¢. 20/2010 zamietnutd z dévodu dodé&te znevyhodnenych

averovych podmienok zo strany DEXIA banky

20/2010 | Zabezpéenie verovych zdrojoySlovensko. Nasledne doSlo uzatvoreniu zmluvy
na financovanie projektoyo uvere ¢. 5/0092/CC/2011 zo Slovenskou
EU v roku 2010 sporiténou, ktorou je zabezpené

kofinancovanie a predfinancovanie vybranych
projektov EU v celkovej vyske 7 mil. €.
V siasnosti uz doSlo aj éerpaniu Uverovych
zdrojov. Opatrenie bolo splnené.

218/2011 | Rozhodnutie o prebytoosti | Uloha spinena.Kupujuci zaplatil kipnu cenund
a prevod nehnufeosti na 17. 3. 2011. Vklad do katastra nehriuatesti bol
Zelezntnej ul. vCiernej nad Tisou | povoleny dia 11. 5. 2011.

219/2011 | Predaj nehnut®mosti v obci Sem3aNavrh zmluvy o buddcej zmluve bol druhej strane
Vychodoslovenskej vodarenskeprvykrat zaslany s 1. 3. 2011. Zmluva bola
spolanosti, a. s. druhou stranou podpisananad 17. 5. 2011

a nasledne bola predloZzena k podpisu predsedovi
KoSického samospravneho kraja.

220/2011 | Prevod spoluvlastnickeho podigl®statni spoluvlastnici boli osloveni s ponukou na
k budove na Narodnej triederyuzitie ich z&konného predkupného prava
v KoSiciach listami zo dha 23. 2. 2011. Po uplynuti zakonnej

lehoty na jeho wvyuZitie, zaslal KoSicky
samospravny kraj navrh kupnej
zmluvy kupujucemu. Kapna zmluva bola druhou
stranou podpisanad 30. 5. 2011.

222/2011 | Odplatny prevod akcii KoSickéhaZmluva na odplatny prevod akcii bola spracovana
samospravneho kraja v sp&msti| a po jej obojstrannom podpisani boli akcie
AGROCENTRA, akciovd protokolarne odovzdané kupujucemu. Zo strany
spolatnog’ Michalovce kupujuceho bola Uhrada vo vySke 896,40 €

zrealizovana.
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223/2011 | Spolufinancovanie projektuProjekt bol schvaleny a vstupi do realizacie |po
.Mobilita v Alpach a Karpatoch{ dokorteni zmluvnych v#ahov medzi partnerm
vramci Programu nadnarodneprvé stretnutie partnerov je planované v mesiaci
spoluprace Juhovychodna Eurdpa| jan 2011 s pripravou konkrétnych krokov |na

realizaciu.
9. zasadnutie Zastupfstva KoSického samospravneho kraja d8. 4. 2011
Cislo N&zov uznesenia Stav realizacie

uznesenia

228/2011 | VSeobecne z&vazné nariadendSeobecne zavazné nariadenie  KoSickgho
KoSického samospravneho krajaamospravneho kraja po podpise predsedom
o poskytnuti dotacie na mzdyKoSického samospravneho kraja bolonad
a prevadzku zakladnym umeleckyr?0. 4. 2011 vyvesené na Uuradnej tabuli
Skolam, jazykovym Skolama zverejnené na webovej strAdnke KoSickgho
a Skolskym zariadeniam samospravneho  kraja a  zardve bolo

zaslané poslancom Zastufgeva KoSickéhg
samospravneho kraja, vSetkym mestam a obciam
v KoSickom kraji a Krajskej prokurature.

229/2011 | Zavere&ny et KoSického Prebytok hospodarenia KoSického

samospravneho kraja za rok 2010| samospravneho kraja za rok 2010 vo vySke
5031 786,76 € bol pouzity v zmysle schvalengho
uznesenia.

230/2011 | Uprava rozpoétu Kosického| Uprava rozpstu Ko3ického samospravneho kraja
samospravneho kraja v roku 2011| bola vykonana na Organizacie v diavatd’'skej

posobnosti a Urad KoSického samospravneho
kraja v zmysle schvaleného uznesenia.

231/2011 | Aktualizacia Zzoznamu trvalpSo subjektmi, ktorym bola schvalena dotacia) sa
podporenych podujati na rok 20L1%¥ypracivajut zmluvy o poskytnuti  dotagie
a poskytnutie dotacie nad 3 300 Ewr nasledne sa poskytuju firkaxé@ prostriedky na
vzmysle VSeobecne zavaznéhpodujatia schvalené uznesenim. Podujatia Qudu
nariadenia KoSickéhporganizéatori realizowav terminoch uvedenych
samospravneho krajac. 3/2006| v ziadostiach s dorazom na hospodarnps
o poskytovani  dotacii v znepifektivhog, elnos’ vynaloZzenych finatnych
neskorsich zmien a doplnkov prostriedkov.

233/2011 | Predlozenie najvhodnejSieho navrhkiomisia na pripravu zadavacej dokumentéacie|pre
na uzavretie zmluvy o @asnom| medzinarodnu obchodni  verejnu tan
prevode akcii v spotmostiach NsP o najvhodnejSi navrh na uzatvorenie zmllvy
SpiSska Nova Ves, a. s., NsBdaiasnom prevode akcii v spoétwstiach
TrebiSov, a. s., NsP sv. Barbarjlemocnica s poliklinikou  SpiSska  Nova
Roziava, a. s. a NsP Stefansles, a. s., Nemocnica s poliklinikou
Kukuru Michalovce, a. s. TrebiSov, a. s., Nemocnica s poliklinikou

sv. Barbory Ro#ava, a. s., Nemocniga
s poliklinikou Stefana Kukuru Michalovce, a.|s.
a dopordenie Zastupitéstvu KoSickéhg
samospravneho kraja schvatiajvhodnejSi navrh
spinajuci hodnotiace kritéria a uzatvorzmluvné
dokumenty doportila ako najvhodnejSi navrh -
ponuku Vranovskej invesinej, s.r.o., so sidlom
M. R. Stefanika 187/177 B, 093 27 Vranov nad
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Toplou, ICO: 36 509 523. S#ag’ou uznesenia |
prijatie vSetkych pravnych uUkonov suvisiaci
s da&tasnym prevodom akcii, vykonanim vkla
vo vySke 2 232 tis. € do ostatnych kapitalovy
fondov atiez s vyhlasenim ta¥e na Dostavb
pavilonu Nemocnice s poliklinikou Stefa
Kukuru Michalovce, a. s. koncesnym spésob
obstaravania. Sags’ou predlozeného materia
boli ekonomické analyzy a vyhodnoter
straznych podmienok poradcom AKMG, s. r.
Banskd Bystrica. V nadvaznosti na zaklag
zmluvu o d@éasnom prevode, ktora budeginna
az po splneni vSetkych odkladacich podmier
budd swazom s€laze uzatvorené néjomr
zmluvy.
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234/2011

Odklad splatok navratnyc

hJednotlivym  nemocniciam, ktorym  bg

finanénych
nemocnice
v zakladatéskej pbsobnos
KoSického samospravneho kraja

vypomoci pre
S

poIiinnikarryi vypracuvaju

» poskytnuté néavratné finané vypomoci, Ssd
dodatky o odklade splat
ik zmluvdm o poskytnuti navratnych firkaych
Vypomaoci.

A

235/2011

Poskytnutie  navratnej finanej
vypomoci Nemocnici s poliklinikoy
sv. Barbory Ro#ava, a. s.

Uznesenie splnené.Na zaklade predmetnél
I uznesenia bola vypracovana zmluva o poskyt
navratnej finatnej vypomoci medzi KoSickyn
samospravnym krajom a Nemocnic
s poliklinikou sv. Barbory Raiava, a. s. V(@
vySke 250 000 Eur anasledne boli poukéaz
financné prostriedky v uvedenej vyske naetl
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbot
Roziava, a. s.
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236/2011

Standardizacia regionalnych knizn
— strategicky material

iZ urovne predsedu KoSického samospravn
kraja bol osloveny Minister kultiry SR s boen
vytvorenia spolénej platformy na rieSeni
buducnosti regionalnych kniznic. Usekova por
kniznic KoSického samospravneho kraja b
zvolana 2.6. 2011 a boli rozdelené ulohy f#
akéného planu uvedeného v dokumente.
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238/2011

kreativne
KosSickom

Koncepcia  rozvoja
ekonomiky v
samospravnom Kraji

2jBol vypracovany navrh postupovych krok
realizacie opatreni a aktivit.

Bol podany projekt DUNCAN (Rozvoj v ram
novych sieti kultirnych hodnét) v ramci 4. vyz
programu INTERREG IV C. O schvaleni projel
ma by rozhodnuté do konca novembra 20
Ciel'om je podpora rozvoja zamestnanosti jed
z kvantitativneho Fadiska tvorby novyc
pracovnych miest ale aj z kvalitativnehiatliska
tvorby efektivnych, trvalo udrzdtych
pracovnych miest, prinasajucich rozy
a hospodarsky rast. Projekt DUNCAN umo
intenzivhu vymenu skusenosti regionasg sa
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pracovnych miest. Partneri sa budd magit

z novych pristupov, porovnava prispésoboua
rieSenia, nastroje a mechanizmy na ich vlastné
podmienky a nasledne ich zavatida praxe.

240/2011 | Delegovanie zastupcov zdiavatd’a | Prislusnym radam 3kél budd z Grovne Uradu
zradov poslancov do rad 3SkoKoSického samospravneho kraja priebeznel'pod
a Skolskych zariadeniterminu ukogienia funkného obdobia rady
v zriad'ovated’'skej pdsobnosti Skoly / Skolského zariadenia, pisomne oznamené
KoSického samospravneho kraja | mena delegovanych zastupcov doaatd’a.

241/2011 | Vymenovanie riaditta Divadla| Uznesenie splnenéMgr. Jozsef Czajlik bo
Thalia Szinhaz v KoSiciach uvedeny do funkciemh 2. 5. 2011 a mimp

prebratia pracovno - pravnych nalezitosti pol
oboznameny aj so zakladnymi povintesi
Statutara. Plynule prebieha aj odovzdavanie
funkcie od byvalého riadifa a spoléne sa rieSia
rozpracované zalezitosti.

242/2011 | Vymenovanie riaditta | Uznesenie splnené.Mgr. Beata KereStanova
Vlastivedného muzea v TrebiSove| nastupila do funkcie ih 2. 5. 2011 a mimp

prebratia pracovno - pravnych nalezitosti bola
oboznamena aj so zakladnymi povinfemsi
Statutara.

244/2011 | Personalne otazky Finamej | VSetky technické a administrativne Ukony
komisie Zastupitéstva KoSickéhq v jednotlivych databazach su zrealizované.
samospravneho kraja

245/2011 | Personalne otazky Komisie pré&/Setky technické a administrativne Ukony
cirkevné a spokenské thzky| v jednotlivych databazach su zrealizované.
Zastupit@&stva KoSickéhg
samospravneho kraja

246/2011 | Z&sady hospodéarenia s majetkpkdznesenie  splnené VSetky  organizacie
KoSického samospravneho kraja | v zriad'ovatd’skej posobnosti KoSického

samospravneho kraja boli  prostrednictvom
odvetvovych  odborov  Uradu  Kosického
samospravneho kraja upozornené na Zasady
hospodarenia S majetkom KoSického
samospravneho krajac¢iané od 1. 5. 2011

a ich zverejnenie na webovej stranke KoSickgho
samospravneho kraja.

247/2011 | Kupa pozemkov od Obce VySm@Navrh kupnej zmluvy bol druhej strane zaslany
Slana dna 21. 4. 2011. Ba 10. 5. 2011 boli KoSickému

samospravnemu kraju d@ené podpisang
zmluvy obcou a nasledne boli predlozené| na
podpis predsedovi KoSického samospravneho
kraja. Navrh na vklad do katastra nehiintesti
bol podany da 25. 5. 2011.
248/2011 | Predaj chaty v obci KoSicka Bela | Uznesenie je splnenéZmluva bola podpisana,
kipna cena zaplatena. Vklad do katastra
nehnuté&nosti bol povolenyith 10. 5. 2011.
249/2011 | Predaj chat na Domasi Navrh zmluvy bol druhej stramzzaslany
dna 27. 5. 2011.
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250/2011 | Predaj arealu na Pskej ulici| Navrh zmluvy bol zaslany druhej strane |na
v KosSiciach pripomienky dia 6. 5. 2011. Odsuhlaseny névrh
oboma stranami bol zaslany k podpjsu
dna 2. 6. 2011.
251/2011 | Predaj spoluvlastnickeho podielu p@statnému spoluvlastnikovi bola zaslana ponuka
nehnuténostiach na Dopravnej ulicina vyuzitie jeho zdkonného predkupného prava.
v TrebiSove Po marnom uplynuti 60sdvej lehoty na jeho
vyuzitie, bude zo strany  KoSického
samospravneho kraja predlozeny kupujucemu —
spolanosti SAD Michalovce, navrh kupnej
zmluvy.
252/2011 | Predaj pozemkov KoSickéhdKupne zmluvy boli vyhotovené a zaslané
samospravneho kraja pod garazammluvnym stranam k podpisu v 22. tyzdni.
Vo vlastnictve tretich os6b
253/2011 | Predaj pozemkov na Farskej ulidNavrh kipnej zmluvy bol zaslany kupujucemu|na
v Michalovciach podpis dia 5. 5. 2011. Kdpna cena bola uhradena.
Navrh na vklad do katastra nehruresti bol
podany @a 27. 5. 2011.
254/2011 | Predaj pozemku v obci Sem3a pi€ipna zmluva bola vyhotovena a zaslana driihe;
Rimskokatolicku cirkev, farngg strane k podpisurc 2. 6. 2011.
Nov&any
255/2011 | Predaj pozemku na [Pskej ulici| Kipna zmluva bola podpisana, Kupna cena bola
v KosSiciach uhradend. Navrh na vklad do katastra
nehnuténosti bol podanyith 13. 5. 2011.
256/2011 | Predaj pozemku v Moldave nadupna zmluva bola podpisana, Kupna cena bola
Bodvou uhradend. Navrh na vklad do katastra
nehnuténosti bol podanyith 11. 5. 2011.
257/2011 | Obchodnéa verejna saz na predaj Siaz bola vyhlasenand 29. 4. 2011. Vyhlasenie
aredlu v Gelnici — Turzov sifaze spolu s podmienkami ta&Ze bolo
zverejnené na Uradnej tabuli KoSického
samospravneho kraja a na webovej strdnke
KoSického samospravneho krajaad29. 4. 2011
avdenniku Korzar. Komisia Zastugistva
KoSického samospravneho kraja k hospodareniu
s majetkom vyhodnotila ako fdza sflaze pana
JaroslavaCipéalu, ktory ponukol za areal sumu
vo vySke 170 050 €.
258/2011 | Obchodnéa verejna saz na predajV suvislosti so Zmluvou o dasnom prevode
pozemkov v Roi#ave akcii prebiehaju rokovania s tazom stiaze
okrem iného aj o predaji predmetnych pozemkov.
259/2011 | Obchodna verejna 887z na predaj Sraz bola vyhlasenand 27. 4. 2011. Vyhlasenje
chaty v k. U. Vinné sifaze spolu s podmienkami te&Zze bolo
zverejnené na Uradnej tabuli KoSického
samospravneho kraja a na webove] stranke
KoSického samospravneho krajaad27. 4. 2011
av denniku Korzar. V poZzadovanom termine sa
do s@aze nikto neprihlasil. $a4z sa bude
opakova@ za nezmenenych podmienok.
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260/2011 | Obchodna verejna gaZ na predaj Siraz bola vyhlasenand 27. 4. 2011. Vyhlasenie
domu na ul. CSA v Spisske] straze spolu s podmienkami tsie bolo
Novej Vsi zverejnené na Uradnej tabuli KoSického

samospravneho kraja ana webovej stranke
KoSického samospravneho krajaad27. 4. 2011
av denniku Korzér. V poZzadovanom termine sa
do s@aZze nikto neprihlasil. $a&z sa bude
opakova za nezmenenych podmienok.

261/2011 | Zriadenie buduceho vecnéh®avrh zmluvy o buddcej kupnej zmluve pa
bremena a majetkovopravn@redajc¢asti zastavaného pozemku a navrh zmluvy
usporiadanie pre IBV  Malao buduicej kupnej zmluve na odkUpenéasti
Ida — Za Berekom vybudovaného dopravného napojenia boli druhej

strane odoslanénd 2. 5. 2011. Obe zmluvy bali
zmluvnymi stranami podpisanéal23. 5. 2011.

KoSice 6. 6. 2011
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