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Dôvodová správa 
 
Doplnenie uznesenia Zastupite�stva Košického samosprávneho kraja �. 698 zo d�a 

22.6.2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny 
opera�ný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe�ujúce dopravnú 

obslužnos� regiónov 
 

 
 
Doplnenie predmetného uznesenia predstavuje riešenie situácie, ktorá vznikla 

v priebehu realizácie stavby Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a 
III/536010 Mlynská ulica v Spišskej Novej Vsi. Rekonštrukcia predmetnej križovatky v Sp. 
Novej Vsi je sú�as�ou schváleného projektu Cesty KSK 2 a vo finan�nom vyjadrení 
reprezentuje náklady v celkovej výške 541 553,38 EUR. Štruktúra nákladov je tvorená 
oprávnenými výdavkami (komunikácia, dopravné zna�enie - 372 908,45 EUR), 
neoprávnenými výdavkami (= vyvolané investície - prekládky IS – 61 028,20 EUR) 
a združenými finan�nými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves (na chodníky a parkovisko – 
107 616,73 EUR).  
 

Sú�as�ou uvedenej stavby je nevyhnutná realizácia vyvolaných investícií prekládok 
inžinierskych sietí v rámci nasledujúcich stavebných objektov (�alej len SO): 

 
SO 05.1 Preložka STL plynovodu – trasa 1 
SO 05.2 Preložka STL plynovodu – trasa 2 
SO 07 Výmena potrubia DN 100 a posunutie hydrantu  
SO 08 Prekládka VN kábla 22 kVpodzemného el. vedenia  

 
Ustanovenie § 18 ods. 13 novely cestného zákona �. 135/1961 Zb. v platnom znení, 

ú�innej od 1.8.2011, uvádza: 
„Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný 
vybudova� na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovate�a vedenia alebo iného diela 
len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela, a to na úrovni 
technického riešenia v �ase, ke� bola úprava vyvolaná. Investor stavby je zárove� povinný na 
vlastné náklady majetkovoprávne vysporiada� pozemky dotknuté vyvolanými úpravami, ktoré 
sú priamo dotknuté výstavbou pozemnej komunikácie alebo jej zmenou v prospech vlastníka 
alebo prevádzkovate�a vedenia alebo iného diela na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení 
vecného bremena, alebo iného právneho úkonu, ktorého predmetom je prevod alebo úprava 
užívania dotknutých pozemkov; vlastník alebo prevádzkovate� vedenia alebo iného diela je 
povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolauda�ného rozhodnutia prevzia� 
upravený úsek vedenia alebo iné dielo vrátane pozemku, okrem prípadu uzavretia zmluvy o 
zriadení vecného bremena, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy, na základe ktorej sa 
vlastnícke právo v prospech vlastníka alebo prevádzkovate�a vedenia alebo iného diela 
neprevádza. Ostatné úpravy, ktorými sa zvýši výkonnos� alebo zmodernizuje vedenie, je 
investor stavby oprávnený vykona� len na základe predchádzajúcej písomnej dohody 
investora stavby s vlastníkom alebo prevádzkovate�om vedenia vždy na náklady vlastníka 
alebo prevádzkovate�a tohto vedenia.“ 

 
Schválenie predkladaného uznesenia umožní KSK realizáciu prekládiek IS v súlade 

s harmonogramom stavby, po dokon�ení a skolaudovaní predmetných prekládok IS ich 
prevod do vlastníctva prevádzkovate�ov – SPP a.s., Podtatranská vodárenská spol. a VSD 
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a.s.so súhlasom Zastupite�stva KSK v súlade s vyššie citovaných znením cestného zákona. Po 
ich odovzdaní budú v rámci dotknutých pozemkov vo vlastníctve KSK uzavreté s príslušnými 
vlastníkmi sietí zmluvy o zriadení vecných bremien a tým bude ukon�ené ich majetkoprávne 
vysporiadanie.   

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


