Ostrovy kultary
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Investiéné projekty KSK v ramci programu EHMK — KoSice 2013 - stav k 26. 7. 2012 PRIHA ¢. 1
Kultarne Néazov projektu Kod vyzvy Hlavné / Nosné| Maximalna Celkové Poskytnuty Stav realizacie
zariadenie ITMS programoveé vySka opravnené nenavratny projektu
podujatie celkovych vydavky fin. prispevok
inv. vydavkov | v € 95%
vE€ vE€
Vychodoslovenské Ostrovy kultary — ROP-7.1- Vychodné Slovensko| 3 305 346,63 3040 128,27 2888121,86 taaiym
muzeum Otvorena z6na 1 2011/02 v davnoveku— uchadz&om bola
Historicka Uéelova budova | 22170120007 | otvorenie novych podpisana zmluva na
Vychodoslovenského expozicii realizaciu stavebnych
muzea KoSice zo zbierok VSM prac.
August 2013 Termin odovzdania
staveniska: 18.7.2012
Vychodoslovenska Ostrovy kultary — ROP-7.1- KoSicka moderna— | 2 930 725,12 2 864 978,56 2721729,63 tAzaiym
galéria Otvorena zéna 2 2011/02 otvorenie vystavy, uchadzaom bola
Vychodoslovenska galéria | 22170120012 | (prednésky, koncerty podpisana zmluva na
- 20.-30. roky 20. realizaciu stavebnych
storcia prac.
v KoSiciach Termin odovzdania
Maj 2013 staveniska: 17.7.2012
Babkové divadlo | Ostrovy kultiry — Rop-7.1- VIRVAR — 579 465,48 538 884,42 511 940,20 t@ziym
v KosSiciach Otvorena zona 3 2011/02 medzinarodny festiva uchadz&om bola
Babkové divadlo v KoSiciach| 22170120001 | — dni rodiny podpisana zmluva na
a babkovych divadiel realizaciu stavebnych
Jan 2013 prac.
Termin odovzdania
staveniska: 17.7.2012
Verejnd kniznica | Ostrovy kultary — ROP-7.1- Poeta laureatus 796 961,44 70294,42 670 029,70 S ¥aznym
Jéana Bocatia Otvorena z6na 4 2012/01 lonnes Bocatius— uchadz&om bola
Nadvorie Barkéczyho 22170120020 | prezenticia literarnej podpisana zmluva na|

palaca, kniznica

tvorby a Zivota J.
Bocatia
Jun 2013

realizaciu stavebnych
prac.
Termin odovzdania

staveniska: 25.7.2012

D




Verejna kniznica | Ostrovy kultdry — ROP-7.1- Literarny maratéon — | 1 496 512,90 1 007 293,85 956 929,16  tAziym
Jana Bocatia Otvorena zona 5 2011/02 24-hodinové nonstop uchadz#&om bola
Verejna kniznica Jana 22170120019 | ¢itania z diel Sandora podpisana zmluva na
Bocatia Méaraiho realizaciu stavebnych
M4j 2013 prac.
Termin odovzdania
staveniska: 25.7.2012
Divadlo Thalia Ostrovy kultary — ROP-7.1- Medzinarodna 580 906,29 437 200,39 415 340,37  tAziym
Szinhaz Otvorena zona 6 2011/02 konferencia o Zivote uchadz&om bola
Divadlo Thaélia 22170120005 | a tvorbe Sandora podpisana zmluva na
Méaraiho realizaciu stavebnych
April 2013 prac.
Termin odovzdania
staveniska: 16.7.2012
Vychodoslovenské ROP-7.1- Noc muzei; 1 653 708,07 1558 358,07 1480 440,47 t&aiym
muzeum Uli¢ka remesiel — 2011/02 Noc v zajati kata; uchadz#&om bola
Lapidarium a exteriérova 22170120013 | Navsteva podpisan& zmluva na

prezentacia remesiel

v stredoveku—
multizanrové
podujatie v aredli
Katovej basty

a v novom aredli na
Hrnciarskej ul.

Maj 2013

realizaciu stavebnych
préac.
Termin odovzdania

staveniska: 16.7.2012
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