Dévodova sprava

Na zaklade schvalenej Ramcovej obsahovej napinsadmati Zastupitstva KoSického
samospravneho kraja na Il. polrok 2012 predkladdniermaciu o realizacii projektu
EHMK .

Sprava je zamerana na sy popis o stave realizacie aktivit KoSického sspnévneho
kraja v programe Eurépske hlavné mesto kultury Sig@2013 v dvoch zakladnych liniach:

1. Aktudlny stav realizacie investiych projektov
2. Aktualny stav realizacie programu Terra Incognitg (

K bodu 1.

Investiéné projekty KSK, ktoré sa tykaju realizacie otvgrem zon — ostrovov kultary
v kamennych budovach kultirnych zariadeni KSK stlogsi v KoSiciach boli zahajené
po stavebnej stranke v mesiaci jul. Postup préaeabkizuje pod odbornym déadom Uradu
KSK. V prilohe materialu je zdokumentovany prielbekonsStrukcie vo vSetkych 7 stavbach,
ktoré boli vykonané do septembra 2012.

K bodu 2.

Cag’ zhodnotenia aktualneho stavu realizacie prograneuraTl Incognita je zamerana
na ¢innog’ implementaného organu TI, ktorym je Kultirne centrum KSK. \ateriali
su zhodnotené aktivity strategického vyznamu v m@og Terra Incognita s osobitnym
dérazom na pripravované reaking fazy tzv. Ri¢ovych podujatid’alej je uvedeny prierez
dotatného systému Tl za ostatné obdobie, pripravajnoyasy pre rok 2013 a postup
realizacie marketingovej stratégie.



