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Ostrovy kultúry  

Investičné projekty KSK v rámci programu EHMK – Košice 2013 – stav k 11. 9. 2013                           PRÍLOHA č. 1 
 
Kultúrne 

zariadenie 

Názov projektu Kód výzvy 

ITMS 

Maximálna 

výška celkových 

inv. výdavkov  

v € 

Celkové 

oprávnené 

výdavky 

v € 

Poskytnutý 

nenávratný  

fin. príspevok 

95% 

v € 

Stav realizácie projektu 

       

Východoslovenské 

múzeum 

Ostrovy kultúry –  

Otvorená zóna 1 

Historická účelová budova  

Východoslovenského 

múzea Košice 

ROP-7.1-

2011/02 

22170120007 

3 305 346,63 3 040 128,27 2 888 121,86 Stavba odovzdaná  

31. 5. 2013. 

Kolaudačné rozhodnutie: 

10. 9. 2013 

Právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia: 10.9.2013 

Východoslovenská 

galéria 

Ostrovy kultúry – 

Otvorená zóna 2 

Východoslovenská galéria 

ROP-7.1-

2011/02 

22170120012 

2 930 725,12 2 864 978,56 2 721 729,63 Stavba odovzdaná  

30. 4. 2013. 

Kolaudačné rozhodnutie: 

31.5.2013. 

Právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia: 31.5.2013 

Bábkové divadlo 

v Košiciach 

Ostrovy kultúry – 

Otvorená zóna 3 

Bábkové divadlo v Košiciach 

Rop-7.1-

2011/02 

22170120001 

   579 465,48    538 884,42    511 940,20 Stavba odovzdaná 

28.12.2012 

Kolaudačné rozhodnutie: 

5.3.2013. 

Právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia: 11.3.2013  

Verejná knižnica 

Jána Bocatia 

Ostrovy kultúry – 

Otvorená zóna 4 

Nádvorie Barkóczyho 

paláca, knižnica 

ROP-7.1- 

2012/01 

22170120020 

796 961,44 705 294,42              670 029,70 Stavba odovzdaná 

28.12.2012. 

Kolaudačné rozhodnutie:  

8. 3. 2013, 

Právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia: 3. 4. 2013 

Verejná knižnica 

Jána Bocatia 

Ostrovy kultúry – 

Otvorená zóna 5 

Verejná knižnica Jána 

Bocatia 

ROP-7.1-

2011/02 

22170120019 

1 496 512,90 1 007 293,85    956 929,16 Stavba odovzdaná 

31.12.2012. 

Kolaudačné rozhodnutie: 

28.6.2013. 

Právoplatnosť kolaudačného 
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rozhodnutia: 28.6.2013 

Divadlo Thália 

Színház 

Ostrovy kultúry – 

Otvorená zóna 6 

Divadlo Thália 

ROP-7.1-

2011/02 

22170120005 

   580 906,29    437 200,39   415 340,37 Stavba odovzdaná 

31.12.2012. 

Kolaudačné rozhodnutie: 

7.3.2013. 

Právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia: 11.3.2013 

Východoslovenské 

múzeum 

 

Ulička remesiel – 

Lapidárium a exteriérová 

prezentácia remesiel 

ROP-7.1-

2011/02 

22170120013 

1 653 708,07 1 558 358,07 1 480 440,17 Stavba odovzdaná: 

 28. 2. 2013  

Kolaudačné rozhodnutie: 

15. 5. 2013 

Právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia: 

16. 5. 2013 

  

 


