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1 Uvod

Ucelom tejto prirucky je poskytnUt praktické informdcie k implementdcii projektov
financovanych z prostriedkov Fondu malych projektov.

V obdobi implementacie projektu usmernenie pre riadnu a UspesSnu implementaciu projektu
poskytuju nasledujuce dokumenty:

e Prirucka pre prijimatela

e Financ¢nd sprdva na urovni prijimatela malého projektu pre prijimatela z Madarska
(formular a prilohy k formularu),

e Financnd sprdva na urovni prijimatela malého projektu pre prijimatela zo Slovenskej
republiky (formular),

e Prirucka viditelnosti malych projektov vo vychodnom pohrani¢nom regione,

e Zdaverecnad sprava malého projektu (formular),

¢ Nasledna monitorovacia sprava malého projektu (formular),

e Ziadost o zmenu malého projektu (formuldr),

e Pravidla opravnenosti vydavkov pre prijimatelov malych projektov z Madarska,

e Pravidld oprdvnenosti vydavkov pre prijimatelov malych projektov zo Slovenskej
republiky vo vychodnom pohrani¢nom regiéne.

Prirucka pre prijimatela poskytuje usmernenia pre tieto oblasti:

e proces a kroky uzatvorenia zmluvy,

e moznosti zmien tykajucich sa projektu,

e povinnosti poddvania vykazov a poddvania sprav tykajucich sa projektu,
e povinnosti tykajuce sa udrziavania vysledkov projektu,

e zabezpecenie kontrolovatelnosti,

e zabezpecenie publicity, komunikacie v suvislosti s projektom.
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2 Implementacia projektu

2.1 Uzatvorenie zmluvy

Po vyhodnoteni Ziadosti o finanény prispevok, Monitorovaci vybor pre Fond malych
projektov (dalej ,,Monitorovaci vybor”) rozhoduje o schvaleni, schvaleni s podmienkou alebo
neschvaleni malych projektov na zdklade vysledkov kvalitativneho hodnotenia a v zmysle
stanov rokovacieho poriadku. EZUS pisomne informuje Vediceho prijimatela malého
projektu o jeho schvaleni/neschvaleni do piatich (5) kalendarnych dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti rozhodnutia Monitorovacieho vyboru.

Na pripravu a predloZenie balika dokumentov potrebného pre uzatvorenie zmluvy maju
prijimatelia malého projektu k dispozicii maximalne Styridsatpat (45) kalendarnych dni po
obdrZani rozhodnutia o poskytnuti financ¢ného prispevku .

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z prostriedkov Fondu malych
projektov

Zmluva o poskytnuti finanéného prispevku z prostriedkov Fondu malych projektov sa
uzatvara najneskor do sedemdesiatpat (75) kalendarnych dni medzi EZUS a Veducim
prijimatefom malého projektu na zaklade zdapisnice zo zasadnutia Monitorovacieho vyboru
zahfnajucej rozhodnutie o schvaleni predmetného malého projektu. Dokumentacia Vyzvy
obsahuje navrh zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Veduci prijimatel malého projektu je zodpovedny za sprdvne pouZivanie a vyuctovanie
udeleného finan¢ného prispevku. Zodpovednosti a ulohy prijimatelov zapojenych do
implementacie malého projektu vo vztahu k vyuactovaniu su stanovené Zmluve o poskytnuti
finanéného prispevku, resp. v Partnerskej dohode. Podpisanim Zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku a Partnerskej dohody prijimatelia zapojeni do implementdcie malého
projektu akceptuju prislusné predpisy Spolo¢enstva a vnutrostatne predpisy.

Partnerska dohoda

V nadvdznosti na rozhodnutie o schvaleni projektu, Veduci prijimatel malého projektu
pripravi Partnersku dohodu s ustanovenim zodpovednosti medzi zd¢astnenymi stranami, ako
aj uloh a povinnych obsahovych prvkov partnerskych dohdd. Partnerskd dohoda sa ma
pripravit podla vzoru, ktory poskytne EZUS. Ak sa ktorykolvek detail Partnerskej dohody



g\B CARPy T
4

o

P‘ HILCIIrcy e

Slovenska republika-Madarsko

zmeni pocas trvania malého projektu, je nutné okamzite o tom informovat EZUS. Partnerskd
dohoda nesmie obsahovat ustanovenia, ktoré si v rozpore so zmluvou o poskytnuti
financného prispevku z Fondu malych projektov.

Partnerska dohoda povinne obsahuje tieto prvky:

e (islo projektu, ndzov a akronym projektu;

e Udaje Veduceho prijimatela malého projektu, ktory sa podiela na implementdcii
projektu, ako aj udaje prijimatela malého projektu, vratane bankovych udajov,

e lehotu na prevod prispevku EU prijimatelovi malého projektu Veducim prijimatelom;

e lehotu na predloZenie ,Finan¢nd sprava na urovni prijimatela"”, a ,Vyhlasenia o
opravnenosti vydavkov" Veducemu prijimatelovi malého projektu;

e vlastnicke pomery investicii dotknutych projektom, ako aj vystupov projektu;

e podmienky zabezpecenia udrzatelnosti vysledkov projektu;

e okolnosti pravneho nastupnictva;

e pracovny jazyk partnerstva;

e vyhradenie prdvomoci pravneho poriadku Statu stanoveného pre riadenie
nezrovnalosti;

e v pripade sporu, vyhradenie konajucej institucie alebo organizacie.

Dalsie dokumenty potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z
prostriedkov Fondu malych projektov

K uzatvaraniu zmluvy je potrebné predlozit napriklad aj tieto dokumenty:

e Podpisovy vzor Statutarneho zastupcu veduceho prijimatela malého projektu

e Vyhlasenie o neexistencii dévodov zabranujucim uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti
financného prispevku (vyhlasenie predlozi kazdy projektovy partner podielajici sa na
implementdcii projektu)

e Vyhlasenie o Statute DPH (vyhldsenie predlozi kazdy projektovy partner s finanénou
Ucastou v projekte)

e \Vyhlasenie alebo zmluva o bankovom Uéte Veduceho prijimatela projektu v mene
EUR, na ktory sa vypldca financny prispevok (meno, adresa, SWIFT, IBAN banky),

e uznesenie zastupitelstva o spolufinancovani projektu v pripade subjektov Uzemnej
samospravy

e Prijimatel z Madarska predklada potvrdenie, Ze prijimatel nema nedoplatky na
verejnom dlhu, nie starSie ako 3 mesiace;

e Prijimatel zo Slovenska predklada:
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- potvrdenie z prislusného dafiového Uradu o tom, Ze prijimatel nema nedoplatky na
daniach, nie starsie ako 3 mesiace;
- potvrdenie z prislusnych zdravotnych poistovni, poskytujucich zdravotné poistenie
v Slovenskej republike o tom, Ze prijimatel nema nedoplatky na zdravotnom
poisteni, nie starSie ako 3 mesiace;
- potvrdenie zo Socidlnej poistovne o tom, Ze prijimatel nema nedoplatky na
socidlnom poisteni, nie starSie ako 3 mesiace.
e Uradny vypis z registra trestov Statutarneho zastupcu prijimatela (povinne sa predloZi
v pripade vSetkych partnerov podielajucich sa na implementdcii projektu)

V pripade investicii do infrastruktlry sa vyZaduju aj tieto dokumenty (v zavislosti od typu
investicie):

e Uradné povolenia (napr. pravoplatné Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie,
potvrdenie NATURA 2000, atd’)

Zmena alebo ukoncenie Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z prostriedkov Fondu
malych projektov

1. K zmene Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku méze dojst v nasledujucich pripadoch:

e zmeny v zloZeni projektového partnerstva (s vynimkou pravneho nastupnictva),

e zasadné zmeny v obsahu projektu (ktoré predstavuju viac ako 20 percentnd odchylku

od kvantifikovanych ukazovatelov vystupu)

e zmeny v projektovych aktivitach (zavedenim novych alebo nahradenim starych)

e finanénym prerozdelenim medzi nakladovymi kategdriami, ktoré prevysi 20 percent

prislusnej kategérie vydavkov a prevysi 5 000,00 EUR v ramci rozpoctu prijimatelov

e predizenie trvania projektu,

e zmena bankového ucétu veduceho prijimatela malého projektu.

2. Zmluva o poskytnuti finanéného prispevku bude ukoncena, ked strany splnia svoje
zavazky.

3. EZUS je opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku a pozadovat
vratenie finan¢ného prispevku EFRR v plnej vyske alebo len ¢iastocne ak:

a) veduci prijimatel ziskal prispevok EFRR prostrednictvom nepravdivych alebo
nedplnych vyhldseni vo&i orgdnom/zastupcom Eurdpskej komisie, EZUS-u,
Riadiacemu organu, Ndarodnému orgdnu alebo akymkolvek inym organom
zapojenych do realizacie projektu; alebo ak
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b) projekt nespiia podmienky nevyhnutné pre jeho schvalenie, obzvlast ak povinny
cezhraniény prijimatel odstipi od projektu a nie je nahradeny v sulade s
ustanoveniami ¢lanku 10; alebo ak

c) Partnerska dohoda uzavretd medzi projektovymi partnermi projektu uz nie je platng;
alebo ak

d) Veddci prijimatel sa stane insolventnym alebo podlieha konkurznému konaniu; alebo
ak

e) Veduci prijimatel je vinny zo skreslovania poskytnutych informacii pozadovanych
Riadiacim organom, Narodnym organom a EZUS-om alebo nie je schopny poskytnut
poZadované informacie; alebo ak

f) v pripade zistenych nezrovnalosti; alebo ak

g) Veduci prijimatel nesplni podmienku alebo zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy, alebo
ak

h) prispevok EFRR bol Ciastoc¢ne alebo Uplne nesprdvne pouZity na uUcely iné ako bolo
schvalené; alebo ak

i) nie je moZné overit, ¢i zdverecnd sprava je spravna a rovnako nie je mozné overit
opravnenost financovania projektu z Programu.

4. Veduci prijimatel je opravneny uplatnit svoje pravo na odstUpenie od zmluvy, ak sa
realizacia projektu stane nemoznou z dévodu okolnosti, ktoré su nezavislé od Veduceho
prijimatela, vratane udalosti sp6sobenych vysSou mocou. VysSia moc je akakolvek vonkajsia
udalost, ktora je nepredvidatelna, absolitne neprekonatelnd a neodvratitelna, ku ktorej
dojde po uzavreti tejto Zmluvy o finanénom prispevku, a ktord znemoziuje realizaciu Casti
alebo celej tejto zmluvy. VysSia moc, ustanovend podla zakona, oslobodzuje strany v
pripade, Ze v plnej alebo Ciasto¢nej miere nie su schopné plnit zavazky tejto zmluvy, pokym
vysSia moc trva, a iba ak druha strana bola riadne upovedomenad. Strany prijmu vSetky
opatrenia, ktoré mo6zu, aby obmedzili nasledky vyssej moci. Realizdcia zmluvy je pozastavenad
v pripade vyskytu vyssej moci pocas celej doby jej pdsobenia. V tomto pripade vrati Vedduci
prijimatel celd sumu vyplateného prispevku EFRR spolu s uplatnitelnymi drokmi do dvoch
mesiacov od dfia, kedy upovedomil EZUS o odstipeni od zmluvy. Urokova sadzba je ta ista
ako sadzba uplatfiovand Eurdpskou centralnou bankou pri jej operacidch vratenia penazi v
den, kedy Veduci prijimatel upovedomil EZUS o odsttpeni od zmluvy.
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2.2 Moznosti zmeny projektu

Okrem vysSie uvedenych pripadov zmeny Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z
prostriedkov Fondu malych projektov Veduci prijimatel Fondu malych projektov je povinny
pisomne informovat EZUS o akychkolvek zmenach suvisiacich s implementaciou projektu.
Tieto zmeny mo6Zu zahfiat:

e Ziadost o zmenu administrativnych Udajov projektu (adresy, kontaktné tdaje, oficialni
zastupcovia, zmena kontaktnych oséb, zmena cisla bankového uctu prijimatela),
e zmeny projektovych aktivit (Specifikacie/popisu);

e zmeny ¢asového harmonogramu (ktoré neovplyvnia celkovu dobu trvania projektu);

e zmeny rozpoctovych poloziek za predpokladu, Ze neovplyvnia zakladny ciel projektu,
ktory bol schvaleny Monitorovacim vyborom pre FMP;

e financné prerozdelenie v ramci ndkladovych kategorii alebo medzi nakladovymi
kategdriami, ktoré sa nerovna alebo neprevysi 20 percent prisluSnej kategérie
vydavkov a sa nerovnd alebo neprevysi 5 000,00 EUR v rdmci rozpoctu Veduceho
prijimatela alebo konkrétneho prijimatela;

Ziadost o zmenu malého projektu je potrebné predlozit EZUS-u v pozadovanom formulari
(Ziadost o zmenu malého projektu) v listinnej podobe a podpisani Veducim prijimatelom
malého projektu. Ziadost o0 zmenu je potrebné doplnit popisom dopadov zmeny na projekt, v
ktorom je vhodné sa zaoberat aj s rozpo¢tom, harmonogramom, aktivitami, ktoré sa maju
uskutocnit, ako aj prezentaciou ucéinkov vztahujucich sa na prijaté ukazovatele.

Ziadost 0 zmenu zmluvy a/alebo zmeny tykajice sa rozpoctu Veduceho prijimatela a inych
prijimatelov mozu byt poZadované raz za 4 mesiace pocas obdobia implementdcie projektu.
Ziadost 0 zmenu sa musi oznamit vopred, najmenej $tyridsat pat (45) kalendarnych dni pred
ukonéenim projektu. Ak prijimatelia, ktori sa podielaju na implementacii projektu neoznamia
svoju Ziadost o zmenu, ale - bez oznamenia - ju vykonaju, prijimatelia, ktori sa podielaju na
implementacii projektu budu vyhradne zodpovedni za ndasledné zamietnutie suvisiacich
aktivit a / alebo nakladov.

Zmeny budu prijaté len vtedy, ak nebudu ohrozovat uskutoénenie pévodne planovanych
cielov projektu. Modifikaciu zmluvy schvélend EZUS Via Carpatia alebo Monitorovacim
vyborom odosle EZUS Vedtcemu prijimatelovi malého projektu do 6smych (8) kalendarnych
dni od rozhodnutia. Po ukonéeni projektu nie je moiné predloZit Ziadost o zmenu malého
projektu.
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V priebehu implementacie projektu, zohladnenim podmienok zmluvy o poskytnuti
finan¢ného prispevku, moze dojst k vzniku niekolkych typov poZiadaviek na zmenu:

Zodpovedny za rozhodnutie
Vzniknuta pozZiadavka na zmenu o0 T e (e
malych projektov
1. Ziadost ozmenu administrativnych  udajov
projektu (adresy, kontaktné udaje, oficialni X
zastupcovia, zmena kontaktnych os0b, zmena
Cisla bankového uctu prijimatela)
2. Zmena Udajov bankového uctu Veduceho X
prijimatela malého projektu
3. Zmeny v projektovych aktivitdach (zavedenim X
novych alebo nahradenim starych)
4. Ziadost o preskupenie rozpoctovych Vratane a pod 20% Nad 20% alebo 5.000,00
prostriedkov alebo 5.000,00 EUR EUR
5. Ziadost 0 zmenu projektovych indikatorov pod a vratane 20% nad 20%
6. Zmeny v zloZeni projektového partnerstva (s X
vynimkou pravneho néstupnictva)
7. Zmeny projektovych aktivit (Specifikicie/popisu) X
8. PrediZenie trvania projektu X
9. Zmeny  c¢asového  harmonogramu  (ktoré X
neovplyvnia celkovi dobu trvania projektu)
10. | Zmeny rozpoctovych poloZiek za predpokladu, ze
neovplyvnia zdkladny ciel projektu, ktory bol X
schvdleny Monitorovacim vyborom pre FMP
11. | Zmeny schvadleného mnoistva uvedeného
. . , y Vratane a pod 10% -
v popise/ zdévodneni rozpoctu

V pripadoch uvedenych v tabulke vyssie, suvisiacich so zmenou malého projektu, v stvislosti
s poziadavkami zmien malého rozsahu vynesie rozhodnutie EZUS, v stvislosti s poZiadavkami
zmien vyznamného rozsahu vynesie rozhodnutie Monitorovaci vybor Fondu malych
projektov na zaklade odporuéani EZUS, pri zapojeni organizacii poverenych valida¢nou
¢innostou (dalej len kontrolnych organov).
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2.3  Podavanie sprav

Podanie sprav sa vykonava na viacerych, aj ¢asovo vzdjomne na seba nadvazujucich
urovniach:

2.3.1 Uroveii prijimatela (Finanéna sprava na Grovni prijimatela malého projektu)

Na drovni prijimatela (Finanénd sprava na urovni prijimatela malého projektu) kazdy
prijimatel malého projektu (vratane Veduceho prijimatela malého projektu) pripravi a
predloi prislusnému partnerovi EZUS-u vykondavajicemu overenie deklarovanych vydavkov
(kontrolu) (KoSicky samospravny kraj, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) svoju Finan¢nu
spravu na urovni prijimatela malého projektu po ukonceni projektu. Maximalna doba trvania
malého projektu je dvanast (12) mesiacov. V ramci riadneho postupu kazdy prijimatel
malého projektu predklada finanénu spravu prijimatela raz, na konci realizacie projektu.

Finan¢na sprdva na urovni prijimatela malého projektu poskytuje prehlad o relevantnych
informdcidch v suvislosti s realizaciou (vykonané aktivity, dosiahnuté vysledky, ukazovatele,
plnenie informacnych povinnosti), zahfia aj dokumenty potvrdzujice financné vyuctovanie
nakladov suvisiacich s realizaciou projektu podla Priru¢ky opravnenosti vydavkov.

v

V sulade s ods. (5) ¢lanku 125 nariadenia ¢ 1303/2013 o Spoloc¢nych ustanoveniach
preskimanie Uétovnej dokumentdcie a jej ekvivalentnych dokladov na baze dokumentov sa
uskutoéni v ramci kontroly Finanénej spravy na urovni prijimatela malého projektu. Tuto
kontrolu v pripade projektov Fondu malych projektov vykonavaju kontrolné organy, ktorym
sa predklada Finan¢na sprava na urovni prijimatela:

e Madarsko (pre prijimatelov z Madarska): Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
(4700 Méatészalka, Szalkay L. u. 11.)

e Slovensko (pre prijimatelov zo Slovenska): KoSicky samospravny kraj (Nam.
Maraténu mieru 1, 042 66 Kosice)

Kazdy prijimatel malého projektu - vratane Veduceho prijimatela malého projektu - je
povinny pripravit svoju Finanénu spravu na Urovni prijimatela malého projektu obsahujtcu
jeho naklady vzniknuté pri implementacii projektu a predlozit finanéné zucétovanie
kontrolnému orgdnu individualne podla svojho sidla do patnastich (15) kalendarnych dni od
datumu ukoncenia realizacie projektu a to v Uradnom jazyku prislusSného statu, v eurach.
Naklady, ktoré vznikli v inej mene ako EUR, sa maju prepocitat sadzbou stanovenou
Eurdpskou komisiou do EUR pouzitim mesacného vymenného kurzu platného pre mesiac, v
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ktorom su vydavky podané prislusnému kontrolnému organu po prvykrat partnerom
projektu na overenie. Vymenny kurz je k dispozicii na nasledujicom odkaze:

http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/inforeuro/index en.cfm

Podmienkou overenia vydavkov je ich uhradenie. Najneskorsi termin uhradenia vydavkov zo
strany prijimatela, ktoré vznikli poc¢as trvania doby oprdvnenosti na financovanie, je do 30
kalendarnych dni od datumu ukoncenia realizacie projektu.

Finan¢na sprdava na urovni prijimatela sa ma predloZit v listinnej podobe bez priloh a aj
elektronicky (.xIs a v podpisanej naskenovanej podobe vo formate .pdf) uz aj s podpornou
dokumentdciou (na USB kluci).

Kontrolny orgdn do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna podania spravy kontroluje
nakladové polozky, ktoré maju byt ziuc¢tované, na zaklade narodnych pravnych predpisov a
podla pravidiel Fondu malych projektov tykajucich sa oprdvnenosti zucétovania, pri
dodrZiavani ustanoveni dokumentu s ndzvom Pravidld oprdvnenosti vydavkov. Ak md kontrolny
organ otazku v suvislosti s finanénym zuctovanim, prijimatelom malych projektov poskytne
dve moZnosti jeho opravy adoplnenia, avSak lehota na tieto dve doplnenia nemdze

presiahnut celkom patnast (15) kalendarnych dni. Ak kontrolny organ nedostane odpoved' v

stanovenej lehote (najneskdr do 6smych (8) kalendarnych dni od prvej vyzvy), vo svojej praci
pokracuje na zadklade informacii, ktoré ma k dispozicii. Kontrolny organ ma moznost
negativnej korekcie pri jednotlivych nakladovych polozkach. Ak nie je k dispozicii dostatoéné
mnoZstvo informacii, ktoré by podloZili opravnenost nakladov, tieto sa budu kvalifikovat ako
,heopravnené”.

Kontrolny organ vykondva 100%-nu kontrolu vydavkov prijimatefov malych projektov na
zaklade predloZenej podpornej dokumentacie, overuje Finanénu spravu na urovni prijimatela
a vystavuje Vyhlasenie o opravnenosti vydavkov. Ndsledne vybrany kontrolér prvého stupria
na Slovensku (Ministerstvo poOdohospodarstva a rozvoja vidieka SR) vykond pocas
jednotlivych monitorovacich obdobi 15%-nu kontrolu vzorky financnej spravy na urovni
prijimatelov zo Slovenska.

Kontrolny orgdn informuje prijimatela malého projektu o schvdleni zuctovania na urovni
prijimatela a doru¢i mu Vyhlasenie o opravnenosti vydavkov elektronicky.

Na zaklade Partnerskej dohody prijimatel malého projektu je povinny postupit schvalenu
Financnu spravu na urovni prijimatela malého projektu a Vyhlasenie o opravnenosti
vydavkov Veducemu prijimatelovi malého projektu, aby pripravil zavere¢nu spravu.


http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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2.3.2 Uroven projektu (Zavereéna sprava malého projektu a Ziadost o platbu malého
projektu )

Uroven projektu (Zavere¢nda sprava malého projektu a Ziadost o platbu malého projektu):
Veduci prijimatel malého projektu na zaklade obdrZanej schvalenej Financnej spravy na
urovni prijimatela a ,Vyhlasenia o oprdvnenosti vydavkov“ vystaveného kontrolnym
organom pre jednotlivych prijimatelov projektu pripravi Zavereénu spravu vratane Ziadosti
o platbu malého projektu.

Zavere¢nd sprava musi byt predlozena EZUS (EZUS Via Carpatia, Ndm. Maraténu mieru 1,
042 66 Kosice, Slovenska republika) v slovenskom a madarskom jazyku v listinnej podobe,
ktorej sucastou bude aj elektronickd (na USB kluc¢i) podoba suhrnnych priloh do
$estdesiatich (60) kalendarnych dni po ukonéeni realizicie projektu. Ziadost o platbu
predklada Veddci prijimatel v iradnom jazyku podla svojho sidla, v eurach.

Po predlozeni EZUS skontroluje Zavere&nu spravu a Ziadost o platbu a porovna ju s obsahom
Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku a s obsahom Ziadosti o finanény prispevok. V
ramci svojej prace za Ucelom ziskania dalsich informacii EZUS moZe poufit aj iné zdroje
informdcii tykajuce sa implementdcie malych projektov, napr. webové stranky projektov,
telefonické konzultacie s Veducim prijimatelom malého projektu projektov atd. V pripade
pripadnych pripomienok zo strany EZUS v stvislosti so Zavereénou spravou, Vedlicemu
prijimatelovi je pisomnou formou (e-mailom) oficidlne ozndmend moZnost jej doplnenia
aopravy. Ak EZUS nedostane odpoved v stanovenej lehote (najneskdr do dsmych (8)
kalendarnych dni), svoju &innost vykonava na zaklade informdcii, ktoré ma k dispozicii. EZUS
mobZe pozZiadat o opatovné overenie vydavkov urcenym kontrolnym orgdnom. O Zaverecnej
sprave projektu EZUS vynesie rozhodnutie do tridsiatich (30) kalendarnych dni od doruéenia
spravy a e-mailom informuje veduceho prijimatela malého projektu o jej schvaleni.

EZUS zahrnie do vlastnej spravy na trovni prijimatela schvalené vydavky prijimatelov malych
projektov a zozbierané Vyhlasenia o opravnenosti vydavkov, ktoré nasledne predlozi
kontrolnému organu prvého stupfia v zavislosti od sidla EZUS-u.

Po vystaveni dokumentu DOVE kontrolnym orgdnom prvého stupna (Declaration on
Validation of Expenditure) EZUS-u, EZUS zostavi a predlozi Spravu o projekte a Ziadost
o refunddciu (Project Report & Application for Reimbursement) Spolo¢nému sekretariatu.
Po ich schvdleni nastdva prevod finanéného prispevku EFRR Eurdpskemu zoskupeniu
uzemnej spoluprace.

Nasledne schvdleny finanény prispevok bude vyplateny Vedlucemu prijimatelovi malého
projektu na ¢islo bankového Ucétu uvedené v Zmluve o poskytnuti financéného prispevku.
Veduci prijimatel malého projektu je povinny do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna
doruéenia finanéného prispevku predloZit EZUS-u naskenované bankové potvrdenia o:
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- prevode finanéného prispevku EU zo strany EZUS-u vedtcemu prijimatelovi,

- prevode finanéného prispevku EU vedicim prijimatelom prijimatelovi malého
projektu — v rdmci lehoty stanovenej partnermiv Partnerskej dohode.

Kontrola na mieste

V sulade s ods. (4) a), (5) b) a (6) ¢lanku 125 nariadenia ¢ 1303/2013 o Spolo¢nych
ustanoveniach a v stlade s Nariadenim vlady Madarska 126/2016. (VI.7.) uréené kontrolné
organy (KSK, MPRV SR alebo nimi poverené osoby, a pod.). si opravnené vykonat financné
kontroly na mieste ako sucast svojich overovacich aktivit na zaklade Financnej spravy na
urovni prijimatela pred overenim vydavkov (vystavenim Vyhldsenia o opravnenosti
vydavkov) a vyplacanim prispevku. Kontroly na mieste sa vykonavaju v sidle Veduceho
prijimatela malého projektu alebo prijimatelov. Po¢as kontroly na mieste EZUS poskytuje
odbornu podporu kontrolnym organom.

Oznamenie o kontrole na mieste bude zaslané Veducemu prijimatelovi malého projektu
alebo prijimatelovi malych projektov, aby dotknutd osoba pocas kontroly zabezpecila
dostupnost primeraného personalu a dokumentdcie (napr. finanéni dokumentaciu, vratane
bankovych vypisov, elektronické / originalne faktury, vybavenie, realizované investicie atd".).

EZUS, Spolo¢ny sekretariat a Riadiaci orgdn su opravnené vykonat monitorovacie navitevy
za Ucelom kontroly realizacie projektu alebo pouZitia vysledkov z profesionalneho hladiska
v priestoroch veduceho prijimatela a ostatnych prijimatelov.
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3 Zabezpecenie udrzatelnosti vysledkov projektu

Projekty podporované Fondom malych projektov musia zabezpedit udrzatelnost svojich
vysledkov z finanéného, technického hladiska a z hladiska fudskych zdrojov. Projekt je
udrZatelny v pripade, ak po jeho dokonceni prinasa aj nadalej vyhody pre prijimatelov a pre
ciefové skupiny projektu.

Projekty podporované Fondom malych projektov musia spifiat horizontalne aspekty trvalo
udrzatelného rozvoja, rovnakych prilezitosti a rovnakého zaobchadzania a rodovej rovnosti.
Indikatory vystupov a vysledkov definované v kapitole 8 Prirucky pre Ziadatela - so zretelom
na vysSie uvedené aspekty - boli stanovené na Urovni Programu a na zadklade principu trvalej
udrZatelnosti presahuju obdobie implementdcie projektov. Na formulari Ziadosti je uvedeny
pocet indikatorov prijatych na Urovni projektu, ktoré podliehaju zavazku udrzZiavania.

V pripade investi¢nych projektov v oblasti infrastruktiry musia byt podmienky vyuZivania,
¢innosti a prevadzky infrastruktdry vyvinutej v ramci projektu v sulade so zmluvou
o poskytnuti  finanéného prispevku a s obsahom dokumentu pod nazvom Pravidld
oprdvnenosti vydavkov pocas udrziavacieho obdobia

Udrziavacie obdobie projektov podporovanych Fondom malych projektov

e V pripade projektov obsahujucich investicie do infrastruktary: pat (5) rokov
e V pripade projektov neobsahujucich investicie do infrastruktary: jeden (1) rok

Ndsledna monitorovacia sprava malého projektu

Veduci prijimatel malého projektu je povinny predloZit EZUS Nasledni monitorovaciu
spravu o zabezpeceni udrziavania vysledkov projektu. Naslednd monitorovacia sprava musi
byt zaslana elektronickou postou (e-mailom) vo vyplnenom prislusnom formulari, ktory je
uvedeny v baliku dokumentov, v slovenskom a madarskom jazyku:

e V pripade projektov obsahujucich investicie do infrastruktiry po ukonéeni projektu
ro¢ne, po dobu piatich (5) rokov,

e V pripade projektov neobsahujucich investicie do infrastruktury rok (1) po ukonceni
projektu.

Lehota na predloZenie Naslednej monitorovacej spravy malého projektu je tridsat (30)
kalendarnych dni po skonceni prislusného obdobia poddvania spravy. Obdobie udrziavania
vysledkov zacdina prvym dnom po ukondeni projektu. Na zaklade Partnerskej dohody
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prijimatelia malého projektu su povinni poskytnut informacie Vedicemu prijimatelovi
malého projektu k priprave Naslednej monitorovacej spravy. Ak Veduci prijimatel malého
projektu nepredloZi Nasledni monitorovaciu spravu v stanovenom termine, EZUS mu
pisomne oznami tuto skutocnost, a poZiada ho o nasledné predloZenie Spravy. Ak Veduci
prijimatel malého projektu ani po tejto vyzve nesplni tuto poZiadavku, v zmysle zmluvy
o poskytnuti finanéného prispevku moéZe to mat za nasledok aj povinnost vratenia
financného prispevku.

Cinnosti, ktoré sa maju vykondvat v suvislosti s prioritnymi osami 1 a 4, planovanymi
Fondom malych projektov, by nemali mat za nasledok ¢innosti vytvarajuce prijmy. Jednou z
predpokladov vylucenia z opravnenosti vo faze poddvania Ziadosti je realizacia Cinnosti
vytvarajuce prijmy. Projekty zahffiajuce Cinnosti vytvarajuce prijmy su vo faze hodnotenia
vyluc¢ené. Od prijimatelov sa vyZaduje, aby pocas fazy pripravy Ziadosti vyhlasili, Ze
planované ¢innosti nebudu vytvarat prijmy pocas implementécie alebo po ukonceni.

Ak pocas obdobia udrzatelnosti malého projektu vznikne prijem v dosledku realizacie
projektu, Veduci prijimatel malého projektu je povinny nahlasit to EZUS v Naslednej
monitorovacej sprave.
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4 Zabezpecenie kontrolovatelnosti (Audit trail)

Prijimatelia Fondu malych projektov su zodpovedni za zabezpecenie kontrolovatelnosti. V
stilade s ¢&lankom 140 nariadenia EU 1303/2013, vietky dokumenty slvisiace s
implementaciou projektu musia byt zachované v sidle partnerov podielajicich sa na
implementacii projektu. Tieto dokumenty zabezpecuju prislusné audit trail-y potrebné pre
kontroly.

V sidle prijimatelov malych projektov je preto potrebné archivovat prislusné ucétovné
doklady a vsetky ostatné podkladové dokumenty. Dokumenty sa uchovavaju v originali alebo
v képii s dékaznou hodnotou rovnocenného rozsahu.

Dokumenty spojené s fazou hodnotenia projektov a s fazou implementacie projektu (Ziadost
o finanény prispevok, projektové sprdvy atd.) sa archivuju aj v elektronickej podobe (.xls,
.doc, pdf).



g\B CARP4"4
4

o

EUROPSKA UNIA

Slovenska republika-Madarsko

L‘ interreg E

5 Verejnost, komunikacia

.....

komunikaciu vysledkov, ako predtym. Komisia dufa, Ze ob¢ania budu viac informovani, ¢o sa
tyka vysledkov dosiahnutych s finanénymi prispevkami EU. Zaujem viacerych potencialnych
projektovych partnerov méze byt stimulovany a moze vzrastat aj transparentnost.

Pocas realizacie projektu prijimatelia musia dodrZiavat zasady Prirucky propagacie pre Fond
malych projektov spracovanu v sulade s Priru¢kou publicity programu spoluprace Interreg V-
A Slovenska republika-Madarsko (Prirucka viditelnosti malych projektov ), ktord poskytuje
podrobné informdcie o povinne predpisanych komunikacnych opatreniach smerujucich na
informovanie verejnosti.
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6 Prilohy

Formulare a podpornd dokumentdcia tykajuca sa Priru¢ky pre prijimatela sa nachadzaju v
baliku dokumentov vo forme prilohy.

1A) Finanéna sprava na urovni prijimatela malého projektu z Madarska

Formular Financnej spravy pre prijimatelov z Madarska (v madarskom jazyku) suvisiaci s
Priru¢ckou pre prijimatela v baliku dokumentov vo forme prilohy spolu s prilozenymi
formularmi.

1B) Financna sprava na urovni prijimatela malého projektu zo Slovenskej
republiky

Formular Finan¢nej spravy pre prijimatelov zo Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku)
suvisiaci s Priru¢kou pre prijimatela sa nachddza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

2) Zaverecna sprava malého projektu

Slovensky a madarsky formuldr Zaverecnej spravy malého projektu suvisiaci s Priru¢kou pre
prijimatela sa nachddza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

3) Ziadost o platbu malého projektu

Ziadosti o platbu malého projektu sa nachadzaju v slovenskom a madarskom jazyku v baliku
dokumentov vo forme prilohy.

4) Nasledna monitorovacia sprava malého projektu

Slovensky a madarsky formuldr Naslednej monitorovacej spravy malého projektu suvisiaci s
Priruckou pre prijimatela sa nachadza v baliku dokumentov vo forme prilohy.

5) Ziadost o0 zmenu malého projektu

Formuldr Ziadosti o zmenu projektu (v madarskom a slovenskom jazyku) suvisiaci s
Priruckou pre prijimatela sa nachadza v baliku dokumentov vo forme prilohy.
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6A) Pravidla opravnenosti vydavkov pre prijimatelov z Madarska
Pravidla oprdvnenosti vydavkov pre prijimatelov z Madarska (v madarskom jazyku) suvisiaci

s Priruckou pre prijimatela spolu s predpisanymi prilohami sd zahrnuté do balika
dokumentov vo forme prilohy.

6B) Pravidla opravnenosti vydavkov pre prijimatelov zo Slovenskej republiky

Pravidla oprdvnenosti vydavkov pre prijimatelov zo Slovenskej republiky (v slovenskom
jazyku) suvisiaci s Priru¢kou pre prijimatela spolu s prilozenymi prilohami su zahrnuté do
balika dokumentov vo forme prilohy.

7) Prirucka viditel'nosti malych projektov
8) Vyhlasenie o opravnenosti vydavkov

9) Vyhlasenie o schvalenych a vyplatenych vydavkoch



