
Košický samosprávny kraj 
 
 
 

                        Bod �. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o postupe financovania infraštruktúry  
Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB  v roku 2009 

a predpoklad ukon�enia Projektu ku koncu roka 2010 
 
 
 
 
 

Predkladate�:  Ing. Ondrej Bernát   
   riadite� Úradu Košického samosprávneho kraja  
 
Spracovate�: JUDr. Daniela Szélesová, vedúca odboru riadenia                   

a implementácie európskych projektov 

Marta Vajkunyová, vedúca referátu pre strategické investície 
a finan�né riadenie projektov   

                              z podkladov odborných útvarov Úradu KSK a Správy  
                              ciest KSK 

 
 
 

 
Jún 2010 


